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Este proyecto surge como requisito indispensable para la obtención de la titulación de Grado 
en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de A Coruña. 
 
El objeto del proyecto es la realización de una pasarela peatonal sobre el río Condomiñas a 
su paso por la villa de Cedeira. 
 
La finalidad principal de la pasarela es facilitar la conexión peatonal entre diversos 
equipamientos públicos ubicados en la margen izquierda, aguas abajo del río Condomiñas, con la 
población existente en la margen opuesta. Sin embargo, la razón de más peso para llevar a cabo este 
proyecto es la conexión entre dichos equipamientos y el futuro desarrollo de una gran extensión de 
suelo clasificado por el PXOU vigente de 1995 como suelo urbanizable programado que se 
encuentra en la margen opuesta y enfrente de los equipamientos mencionados anteriormente. 
 
Por lo tanto, la construcción de la pasarela peatonal quizás no sea una obra de primera 
necesidad en el presente pero si lo será en un futuro muy próximo. 
 
Con anterioridad a la redacción del presente Proyecto, fue redactado el Proyecto Original 
“Pasarela peatonal sobre el río Condomiñas en Cedeira”. Dicho proyecto desarrollaba como 
solución adoptada una pasarela con arco doble y arriostrado, con cables perpendiculares a los arcos 
y tablero curvo. 
 
Se realiza la suposición de que, en el trámite de evaluación de los efectos ambientales, el 
órgano ambiental impuso la necesidad de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo 
de la pasarela peatonal como condicionante que debe establecerse para la adecuada protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, en el trámite de información pública de dicho proyecto, se recibieron diversas 
alegaciones. Varias de las alegaciones presentadas por los residentes en la localidad de Cedeira (A 
Coruña) y, muy especialmente, por los propietarios de las viviendas cercanas a la futura pasarela, 
versaban sobre la oposición de los mismos a la construcción de la citada pasarela por la gran altura 
alcanzada por su arco, que llegaba a los 7 m, y que podría impactar visualmente en el entorno. 
 
Ante estos nuevos condicionantes, el promotor decide encargar la redacción de un nuevo 
Proyecto con el doble objetivo de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo de la 
pasarela para cumplir los condicionantes impuestos por el órgano ambiental y de reducir la altura de 
la misma para minimizar el impacto visual que produce la tipología estructural de pasarela 




Cedeira es una villa de Galicia ubicada en la costa cuyo municipio, constituido por siete 
parroquias, cuenta con 8500 habitantes y una superficie de 84 km2. Sin embargo, en verano, suele 
ver bastante incrementada su población debido a su gran atractivo turístico. 
 
En la actualidad se están edificando en la villa más de mil viviendas y se avecinan muchas 
más. El primer síntoma es la aprobación inicial del primer plan para urbanizar una zona de 28.000 
metros cuadrados en A Xunqueira. Técnicamente se denomina unidad de ejecución integral número 
uno y es una de las nueve previstas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Cedeira para el 
crecimiento de la villa. La zona que se desarrollará urbanísticamente se encuentra entre el polígono 
industrial y el río Condomiñas. De los 28.000 metros cuadrados totales, 22.000 serán edificables. El 
Concello estima que se podrán construir unas 2.000 viviendas nuevas, en casas o edificios de no 
más de tres alturas. El Ayuntamiento se quedará con una franja al borde del río de 7.000 metros 
cuadrados, que el alcalde considera ideales para empezar a construir un paseo fluvial. También 
pasará al patrimonio municipal una parcela para equipamiento público de 2.200 metros cuadrados, 
entre otros espacios. Además, el 20% de toda la superficie edificable deberá dedicarse a vivienda 
social, bien de promoción pública, bien privada. 
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A continuación se enumeran y comentan las infraestructuras y equipamientos más relevantes 
de la zona del proyecto: 
 
• Nuevo puente de salida 
 
Se trata de un nuevo puente construido recientemente para la salida de la parte vieja de la 
villa. Posee aceras a ambos lados de 1.35 m. El calado del puente en nivel medio ronda los 1.5 m y 
en pleamar para el paso de embarcaciones es muy reducido, siendo en muchas ocasiones, en 
función la intensidad de la marea, inferior a 1 m. Incluso en mareas vivas, el calado llega a ser 
prácticamente inexistente.  
 
• Viejo puente de entrada y salida 
 
Es el primer puente que tuvo Cedeira. Posee un carril para cada sentido de circulación y 
aceras de unos 1.05 m a cada lado. Para conseguir estas pequeñas aceras, el puente ha sufrido una 
pequeña ampliación mediante unos voladizos que le restan un poco de estética al puente. El calado 
del puente en pleamar, para una pleamar de +1.31 m respecto al nivel medio, es ligeramente 
superior a unos 1.5 m medidos hasta la clave de los arcos. 
 
• Nueva pasarela peatonal de madera 
 
Es una pasarela de madera construida recientemente para cruzar el río Condomiñas casi al 
final del paseo fluvial construido hasta el momento. La anchura efectiva de la pasarela disponible 
para el paso de personas es de 2.10 m. El calado de la pasarela en centro luz para una pleamar de 
+1.31 m respecto al nivel medio es de aproximadamente 2 m. 
 
• Aceras del paseo fluvial 
 
El paseo fluvial va a sufrir un desarrollo en el futuro de modo que tendrá un recorrido más 
largo. Actualmente, dispone de una acera en la margen derecha del río de 10 m y un pequeño jardín 
de 1.15 m de anchura. En la margen izquierda la acera es de 2.5 m de anchura. 
 
• Centro de Salud del Sergas 
 
• Centro de Actividades Recreativas y Culturales 
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3. OBJETIVOS Y NECESIDADES A SATISFACER 
 
El objeto del proyecto es la realización de una pasarela peatonal sobre el río Condomiñas a 
su paso por la villa de Cedeira. 
 
La finalidad principal de la pasarela es facilitar la conexión peatonal entre diversos 
equipamientos públicos (Centro de Salud del SERGAS, Centro de Actividades Recreativas y 
Culturales, Guardería Municipal y Centro Cultural Municipal) ubicados en la margen izquierda, 
aguas abajo del río Condomiñas, con la población existente en la margen opuesta, de forma que el 
trayecto a través del cual se cruza el río se haga con comodidad, sin necesidad de tener que pasar 
por las estrechas aceras del puente más próximo y en contacto muy cercano con el tráfico rodado 
(ya que entre otros motivos cruzarían niños de corta edad, sobre todo, en el momento de entrada y 
salida de la Guardería Municipal ubicada en la margen izquierda del río ). Sin embargo, la razón de 
más peso para llevar a cabo este proyecto es la conexión entre dichos equipamientos y el futuro 
desarrollo de una gran extensión de suelo clasificado por el PXOU vigente de 1995 como suelo 
urbanizable programado que se encuentra en la margen opuesta y enfrente de los equipamientos 
mencionados anteriormente. 
 
Por lo tanto, la construcción de la pasarela peatonal quizás no sea una obra de primera 
necesidad en el presente pero si lo será en un futuro muy próximo. 
 
Con anterioridad a la redacción del presente Proyecto, fue redactado el Proyecto Original 
“Pasarela peatonal sobre el río Condomiñas en Cedeira”. Dicho proyecto desarrollaba como 
solución adoptada una pasarela con arco doble y arriostrado, con cables perpendiculares a los arcos 
y tablero curvo. 
 
Se realiza la suposición de que, en el trámite de evaluación de los efectos ambientales, el 
órgano ambiental impuso la necesidad de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo 
de la pasarela peatonal como condicionante que debe establecerse para la adecuada protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, en el trámite de información pública de dicho proyecto, se recibieron diversas 
alegaciones. Varias de las alegaciones presentadas por los residentes en la localidad de Cedeira (A 
Coruña) y, muy especialmente, por los propietarios de las viviendas cercanas a la futura pasarela, 
versaban sobre la oposición de los mismos a la construcción de la citada pasarela por la gran altura 
alcanzada por su arco, que llegaba a los 7 m, y que podría impactar visualmente en el entorno. 
 
Ante estos nuevos condicionantes, el promotor decide encargar la redacción de un nuevo 
Proyecto con el doble objetivo de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo de la 
pasarela para cumplir los condicionantes impuestos por el órgano ambiental y de reducir la altura de 
la misma para minimizar el impacto visual que produce la tipología estructural de pasarela 
considerada en el Proyecto Original debido a la gran altura alcanzada por su arco. 
 
 
4. ESTUDIO GEOLÓGICO – GEOTÉCNICO 
 
En el Anejo Nº 3: Estudio geológico se estudian las características geológicas de los terrenos 
donde se llevarán a cabo las actuaciones definidas en el proyecto. De este modo, el estudio 
geológico dará una descripción orientativa de los suelos y rocas presentes en la zona de proyecto. 
 
En el Anejo Nº 4: Estudio geotécnico se estudian las características geotécnicas del terreno 
sobre el que se realizará la cimentación de la estructura. 
 
El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo da a conocer las tensiones y 
deformaciones que el suelo experimenta bajo estados de carga. En función de la información 
obtenida en este anejo se decidirá el tipo de cimentación más adecuada y sus dimensiones. Sin 
embargo, los datos obtenidos también servirán para descartar aquellas tipologías estructurales que el 
terreno no admita. 
 
Una vez analizados los resultados obtenidos en los ensayos y en los sondeos realizados y 
cuyos resultados se encuentran en el presente anejo geotécnico, se sacan conclusiones en cuanto al 
estrato al que se debe llevar la cimentación y al tipo de cimentación a realizar. 
 
 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
En el Anejo Nº 1: Estudio de alternativas y justificación de la solución adoptada, se ha hecho 
un completo estudio con el fin de determinar la solución más idónea para satisfacer las necesidades 
y condicionantes existentes, de manera que se alcancen los objetivos perseguidos con la 
construcción de esta pasarela.  
 
Para la elección, se someten todas las opciones a un proceso de evaluación y comparación 
con objeto de escoger la más adecuada. 
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- Geológicos y geotécnicos 
 




- Vida útil 
 
- Montaje y construcción 
 
Del análisis comparativo del grado de satisfacción de los condicionantes existentes para cada 
una de las soluciones se obtiene la alternativa escogida. 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
El objeto del proyecto es la realización de una pasarela peatonal sobre el río Condomiñas a 
su paso por la villa de Cedeira para facilitar la conexión peatonal entre diversos equipamientos 
públicos ubicados en la margen izquierda, aguas abajo del río Condomiñas, con la población 
existente en la margen opuesta y la conexión entre dichos equipamientos y el futuro desarrollo de 
una gran extensión de suelo clasificado por el PXOU vigente de 1995 como suelo urbanizable 






 Con anterioridad a la ejecución de la estructura, se procederá al arranque de los árboles que 
interfieren con las obras. 
 
 Así mismo, antes de ejecutar los estribos se procederá a demoler los tramos de aceras de 
ambas márgenes y de la balaustrada que serán ocupados por los mismos. De igual manera, se 




6.2. Descripción de la estructura 
 
La estructura se trata de una pasarela peatonal con 2 planos de celosía de canto variable y 
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Este tipo de estructura da respuesta al doble objetivo perseguido en este Proyecto. Por un 
lado, consigue evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo puesto que la pasarela 
funciona estructuralmente durante su ubicación en la posición definitiva. Por otro lado, se consigue 





El tablero está formado por un emparrillado formado por barras longitudinales y 
transversales. Este emparrillado transmite las cargas actuantes por medio de las barras transversales 
a las vigas en celosía que son las que finalmente las soportan. La longitud del tablero es de 45100 
mm. La flecha en el centro de luz es de 600 mm. 
 
El tablero es un emparrillado metálico con una anchura de 2800 mm, aunque la anchura 
efectiva para el tráfico peatonal es de 2400 mm, puesto que hay que descontar el espacio necesario 
para la barandilla.  
 
Las barras longitudinales son de sección cuadrada hueca de 120mm x 120 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 8 mm de espesor. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 170mm x 170 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 10 mm de espesor. 
 
Sobre el tablero se disponen tableros de madera C-24 de dimensiones 2930 mm x 200 mm x 
50 mm que sirven de pavimento con una separación de 10 mm que consigue la evacuación de 
pluviales hacia el río. 
 
La pendiente longitudinal resultante en el tablero va del 5.38 % en los extremos de la 
pasarela al 0 % en el centro de vano. 
 
Las características geométricas principales del tablero son las siguientes: 
 
- Longitud total: 45100 mm 
 
- Ecuación de directriz: z = -1.2065*10-3x2 +5.3812*10-2x 
 
- Pendiente máxima: 5.38 % 
 
- Pendiente mínima: 0 % 
 
En todo el tablero se colocará una barandilla de acero S275JR formada por 2 chapas 
metálicas de 12 mm de espesor y dimensiones según planos dispuestas cada 2230 mm. Entre estas 
chapas se colocarán 4 flejes de 40*12 mm separados 200 mm entre si y un perfil tubular ø90 cuyo 
dentro está separado 200 mm de las pletinas según planos. El pasamanos está formado por un perfil 
tubular ø90. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán dos perfiles elastoméricos a partir de caucho 
cloropropileno que servirán de juntas de dilatación. 
 
La estructura se apoya sobre 4 aparatos de apoyo de neopreno armados y anclados de 
dimensiones 300*300 mm y 60 mm de altura. Los apoyos se sitúan simétricamente sobre los 





Los dos planos de celosía de canto variable  están formados cordones tanto superior como 
inferior de trazado curvo unidos por diagonales. 
 
Tanto el cordón inferior como el cordón superior están formados por la unión de una sección 
cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y una sección semicircular hueca de radio 150 mm en la 
parte exterior. Todas las chapas son de acero S275JR de 16 mm de espesor. 
 
Los 2 cordones superiores tienen directriz parabólica y son paralelos arriostrándose entre sí 
con 2 barras transversales de sección cuadrada hueca de 200 mm x 200 mm formadas por chapas de 
acero S275JR de 12 mm de espesor. Los arriostramientos irán situados a 14864 mm y 29796 mm  
del inicio de la pasarela. 
 
La ecuación de la directriz de los cordones superiores es la siguiente: 
 
z = -3.1775*10-3x2 +0.1426x+1.3 
 
La ecuación de la directriz de los cordones inferiores es la siguiente: 
 
z = -1.2065*10-3x2 +5.3212*10-2x 
 
 
Las rigidizaciones de las uniones de los cordones superiores e inferior y de las barras 
diagonales se realizan a partir de chapa de 16 mm de acero S275JR, colocándose 2 chapas en cada 
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La transmisión de las cargas entre los cordones se realiza a través de las barras diagonales de 
sección cuadrada hueca de 150mm x 150 mm formadas por chapas de acero S275JR de 8 mm de 
espesor. 
 
Las diagonales tienen un espaciamiento en el cordón inferior de 5 m. Su geometría queda 
definida en la hoja correspondiente de los planos. 
 
 
6.2.4. Cimentación y estribos 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada 
margen del río, apoyados sobre encepados de 4 pilotes. 
 
Los estribos son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría se indica en los 
planos correspondientes. 
 
Los encepados son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. El canto de los encepados es 
de 0.70 m. Las dimensiones en planta de los encepados son 2.00*4.95 m. Bajo el encepado se 
coloca una capa de 0.10 m de un hormigón nivelación y limpieza HM-15.  
 
En cada encepado se colocan 4 pilotes de 50 cm de diámetro cuyos ejes se separan 1.00 m y 
3.10 m. Los pilotes son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su longitud es de 5.08 m para 
el estribo izquierdo y 5.38 m para el estribo derecho. En ambos estribos los pilotes se empotran 1.00 





Para el abastecimiento de energía eléctrica se realizará una acometida a la arqueta de baja 
tensión situada en las inmediaciones de la obra. Para ello se emplearán cajas de acometida 
adecuadas de acuerdo a las normativas vigentes y una línea repartidora (parte de la instalación que 
enlaza la caja de acometida con el centro de mando) que irá canalizada en tubo PVC de 20 mm de 
diámetro siendo los conductores del tipo VV o 6/1 KV (UNE 21.029). 
 
El centro de mando contará con una celda de medida de contadores trifásicos para energía 
activa, reactiva y reloj discriminador horario, un interruptor fotoeléctrico y los elementos de 
protección necesarios. 
 
La alimentación desde el centro de mando a los puntos de luz se realiza mediante 
conductores de cobre RV 0,6/1 KV de sección 6 mm2 dispuestos bajo tierra y protegidos por un 
tubo de PVC de diámetro 70 mm. 
 
Las luminarias dispuestas serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento y proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de 
tiempo. 
 
Se dispondrán proyectores de 60 W en el tablero, colocándolos cada 5 metros y al tresbolillo 
(uno a cada lado). 
 
Todo el sistema eléctrico de alumbrado, así como armaduras de estribos y la estructura 





La protección para las chapas de acero S275JR será la siguiente: 
 
- Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 21/2 (ISO-8501) dejando un perfil de 
rugosidad de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. Este valor de 
perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
- El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 
contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 
especificado. 
 
- Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 
metálica. 
 
- El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la 
humedad del ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas 
siguientes a la preparación de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
 
- El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, 
para los distintos grados de preparación de superficies, y no debe dejar residuos en las 
superficies chorreadas. 
 
- Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, 
salpicaduras, cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. 
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- Los cantos agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado 
con un espesor uniforme. 
 
- Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a 
presión, seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
- El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la 
superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados 
anteriormente, se procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiente: 
 
a) Fase de taller: 
 
Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa general de imprimación a base de silicato 
de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 micras, para 
continuar con el sistema especificado. 
 
b) Fase de obra: 
 
- Sistema de repasos y reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 
alcanzar el espesor especificado (cantos, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 
prestaciones. 
 
Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie 
dañada en una extensión superior a la misma: 
 
- Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
- Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al 
grado Sa 21/2 con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado 
para poder efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas 
próximas. La metodología será la siguiente: 
1) Limpieza de superficies: Se limpiarán las superficies de residuos de 
humos provocados por las soldaduras. 
 
2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, 
mediante el método más apropiado (según la superficie de daños), 
pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificado, con un parcheo 
general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la especificación 
COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
- Sistema de revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
 
1) Mano intermedia: Aplicación de una mano general a base de Epoxi Poliamida, sin 
límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de 
película seca de 80 micras. 
 
2) Mano de acabado: Aplicación de una mano general a base de resinas de poliuretano 
alifático, sin límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 
micras en color GRIS CLARO (color 197,199,201). 
 
Todo el sistema de pintado del metal (capas de imprimación, intermedia y de acabado) 
procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las distintas capas. 
 
Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del 
fabricante. El taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas 
técnicas, para lo que tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el lugar de aplicación (taller 





 Una vez ejecutados los estribos se repondrán tanto las aceras de ambos márgenes como la 
parte del muro demolida no ocupada por los estribos. 
 
 Así mismo, finalizada la colocación de la pasarela en su posición definitiva, se plantarán los 
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7. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El procedimiento que se va a describir es orientativo y por tanto el contratista podrá emplear 
cualquier método constructivo para realizar la obra, siempre que lo justifique y no afecte a la 
geometría definida y que sea aceptado por la dirección de la obra. 
El proceso constructivo que se plantea se divide en 3 fases sucesivas: 
 
• Fabricación en taller 
• Montaje en obra 
• Colocación en posición definitiva 
 
7.1. Fabricación en taller 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes, siendo la parte central de 17500 mm de longitud y 
las 2 partes extremas de 13800 mm cada una, con objeto de que sus longitudes sean tales que se 
pueda realizar su transporte por carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su 
montaje y colocación. 
 
 
7.2. Montaje en obra 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
 
El montaje de la pasarela se realizará en el paseo peatonal de la margen derecha del río 
Condomiñas puesto que dispone de suficiente espacio para ello, sin ser preciso cortar el tráfico 
rodado como ocurriría en la otra margen. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Ejecución de las cimentaciones. 
2- Transporte de las 3 partes de la estructura procedentes del taller 
3- Montaje de las 3 partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
7.3. Colocación en posición definitiva 
 
Una vez montadas y unidas las 3 partes de la estructura se procederá a la colocación de la 
pasarela en su posición definitiva. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
2- Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, 
para la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
3- Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
4- Movimiento de la segunda grúa a la margen opuesta del río. 
5- Enganche de la grúa de la margen izquierda al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la 
estructura y el carretón en el otro extremo. 
6- Desenganche de la grúa de la margen derecha. 
7- Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance la inmediaciones del estribo 
derecho. 
8- Elevación del extremo de la pasarela situado en la margen izquierda con la primera grúa, 
de modo que la estructura queda suspendida mediante 1 grúa en cada extremo. 
9- Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
10- Desenganche y retirada de las grúas. 
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8. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 
En el Anejo Nº 9 de la memoria se recogen todos los cálculos destinados a la justificación 
técnica de la solución adoptada. 
 
En el proceso de cálculo, además de cálculos manuales se han utilizado los siguientes 
programas de ordenador: 
 
- SAP2000: para el cálculo de esfuerzos, movimientos y vibraciones en la estructura para 
las distintas combinaciones de carga. 
 
- Prontuario Informático del Hormigón 3.1: para el cálculo de los pilotes y del muro 
principal de los estribos. 
 
La principal normativa considerada a la hora de dimensionar la estructura es la siguiente: 
 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-
11. 
 
- Instrucción del acero estructural EAE. 
 
- Código Técnico de la Edificación. 
 
- Recomendaciones para el proyecto de puentes metálicos para carreteras RPM-95. 
 





Con objeto de poder facilitar la percepción de la estructura y su efecto estético dentro del 
área en el que está situada se realiza un modelo de visualización digital. En el Anejo Nº 8 se 
presentan imágenes digitales realizadas a partir de este modelo. 
 
 
10. EVALUACIÓN DE EFECTOS AMBIENTALES 
 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Costas y de Impacto Ambiental, tanto de 
ámbito comunitario, estatal y autonómico, se incluye en el Anejo Nº 14 la correspondiente 
evaluación de impactos ambientales en la que se describen los impactos más importantes sobre el 
medio físico y socioeconómico y se definen las medidas correctoras a aplicar para disminuirlos. 
 
 
11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Anejo Nº 15 se incluye el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud que establece 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 
como los derivados de los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
Proporciona unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo 
el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, 
por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 
 
 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
En el Anejo Nº 23: Gestión de residuos se realiza un Estudio de la Gestión de Residuos 
identificando los residuos generados en obra en dos categorías: 
 
- RCDs de Nivel I: residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
 
- RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición. En el mismo, se establece el régimen jurídico de la producción y 
gestión de residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, 
reciclado y otras formas de valorización. 
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13. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos públicos, por lo que no será necesario efectuar ningún 
tipo de expropiación o indemnización. 
 
 
14. AFECCIONES AL TRÁFICO 
 
En la zona de proyecto existen 3 tipos de tráficos: 
 
• Tráfico peatonal: 
 
El tráfico peatonal no se ve afectado de forma importante. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario ocupar una parte del paseo fluvial 
de la margen derecha y todo el paseo fluvial de la margen izquierda. En la 
margen derecha, al ocupar solamente parte del paseo y no todo el ancho, se 
permite el paso de peatones. Sin embargo, en la margen izquierda es necesario, 
para realizar las excavaciones de los estribos, ocupar todo el ancho de la acera, 
pero el tráfico peatonal puede circular por la acera del otro lado de la calle. 
   
La grúa autopropulsada, el carretón de ejes autopropulsados y pasarela 
procedente del taller se ubicará en la margen derecha un corto intervalo de 
tiempo previo a su colocación en su posición definitiva con objeto de minimizar 
al máximo su afección sobre el tráfico peatonal. Lo mismo se realizará con la 
grúa autopropulsada que se ubicará en la margen izquierda. 
 
• Tráfico de vehículos: 
 
Para ejecutar el estribo de la margen izquierda es necesario ocupar parte 
de la calzada de la calle. Sin embargo, se trata de una calle son poco tráfico y la 
parte de la calzada ocupada es la correspondiente al aparcamiento en línea y no la 
de circulación de vehículos. 
 
Sin embargo durante el desarrollo de las obras es posible que se ocupe la 
calzada en su totalidad por lo que se tendrán que realizar cortes intermitentes del 
tráfico en unas ocasiones y desvío del tráfico por vías alternativas en otras. En 
particular, esto ocurrirá durante la fase de colocación de la pasarela en la posición 
definitiva puesto que la grúa autopropulsada de la margen izquierda ocupará la 
totalidad de la calzada. 
 
• Tráfico de embarcaciones: 
 
El río Condomiñas tiene un escaso tráfico de embarcaciones. 
 
Solamente será necesario, por motivos de seguridad, cortar el tráfico de 




15. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
Para la obtención de los distintos precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 
2, se ha redactado el Anejo Nº 19: Justificación de Precios. En dicho anejo se han calculado los 
costes directos de las distintas unidades de obra y, a partir de éstos, los precios de ejecución 














P: Precios de ejecución material en € 
 
K: Porcentaje de los costes indirectos 
 
CD: Costes directos en € 
 
 
16. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
En el caso de que el Órgano de Contratación lo estime conveniente, de acuerdo con las 
características de las obras proyectadas, la Fórmula de Revisión de Precios que más se ajusta de las 
que figuran en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de 
materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y 
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Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad. 
 
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
 
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
 
Fo = Índice de coste de focos y luminarias en la fecha de adjudicación del contrato, siempre 
que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Ft = Índice de coste de focos y luminarias en el momento de la ejecución t. 
 
Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Mt = Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
 
Qo = Índice de coste de productos químicos en la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Qt = Índice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t. 
 
Ro = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que 
la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
 
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad.  
 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
 
To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de adjudicación del contrato, 
siempre que la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres 
meses si la adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Tt = Índice de coste de materiales electrónicos en el momento de la ejecución t. 
 
 
Uo = Índice de coste del cobre en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la 
adjudicación se produce con posterioridad.  
 
Ut = Índice de coste del cobre en el momento de la ejecución t. 
 
La elección de dicha fórmula se justifica en el Anejo Nº 20. 
 
En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios tendrá 
lugar cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido 
una año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 
ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo estimado de ejecución de las obras es inferior a un año, no 
procede la revisión de precios. 
 
De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que al respecto 
se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
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17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme al Anejo Nº 21, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 
 
• GRUPO B 
 
• SUBGRUPO 4 
 
• CATEGORÍA d 
 
 
18. PLAN DE OBRA 
 
 Dando cumplimiento al artículo 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, se presenta 
en al Anejo Nº 22: Plan de obra un programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y coste. 
Este plan será de carácter indicativo y no vinculante para el contratista. 
 
 
19. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de ejecución de las obras que se propone es de 3 MESES. 
 
Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 
 
El plazo de ejecución citado tiene únicamente carácter orientativo, y prevalecerá cualquier 
otro plazo fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del propio contrato de 
obras. 
 
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste óptimos, que se 
recoge en el Anejo Nº 22, Plan de Obra, con lo que se da cumplimiento al artículo 123.1 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
Asimismo se propone un plazo de garantía de UN (1) AÑO, contado a partir de la recepción 





Asciende el Presupuesto de Ejecución Material del presente Proyecto a la cantidad de: 
 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CERO 
CÉNTIMOS (194.214,00 Euros). 
 
Asciende el Presupuesto Base de Licitación del presente Proyecto a la cantidad de: 
 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS 
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (279.648,73 Euros). 
 
Si fuese necesario, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración coincide con 
el Presupuesto Base de Licitación, al no haber expropiaciones. 
 
 
21. INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 De acuerdo con el artículo 125 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, antes de la 
aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 
euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o 
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten 
de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicación incorrecta de las 
mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 123.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá carácter 
facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la 
obra en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo. 
  
 A pesar de tener el presente proyecto una cuantía inferior a 350.000 euros, contiene obras 
que afectan a la estabilidad y a la seguridad por lo que resulta preceptivo que los órganos de 




22. NORMATIVA APLICABLE 
 
El Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes de la Presidencia del 
Gobierno, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
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Ambiente, y demás normativas de aplicación de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Galicia. Así mismo, se han tenido en cuenta las normativas europeas 
aplicables. 
 
La Normativa específica de aplicación se precisa en el artículo 1.8 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares así como en cada Anejo de la Memoria Justificativa. 
 
 
23. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS 
 
 
DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 




2. Cartografía, topografía y replanteo 
 
3. Estudio geológico 
 
4. Estudio geotécnico 
 
5. Análisis de alternativas y justificación de la solución adoptada 
 
6. Reportaje fotográfico 
 




9. Cálculos justificativos 
 
10. Proceso constructivo 
 
11. Prueba de carga 
 
12. Protección y conservación 
 
13. Red de alumbrado 
 
14. Evaluación de efectos ambientales 
 
15. Estudio de Seguridad y Salud 
 
16. Expropiaciones e indemnizaciones 
 
17. Reposición de servicios afectados 
 
18. Afecciones al tráfico 
 
19. Justificación de precios 
 
20. Revisión de precios 
 
21. Clasificación del contratista 
 
22. Plan de obra 
 
23. Gestión de residuos 
 
24. Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
 
 
DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
1. SITUACIÓN  
 
          1.1. PLANO DE SITUACIÓN 
          1.2. PLANO DE EMPLAZAMIENTO 
          1.3. SITUACIÓN INICIAL 
                         
                        1.3.1. SITUACIÓN INICIAL 
                        1.3.2. SITUACIÓN INICIAL. COTAS 
                        1.3.3. SITUACIÓN INICIAL DESCRITO 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
          2.1. PLANTA GENERAL 
          2.2. ALZADO GENERAL 






          4.1. ALZADO Y PLANTA 
          4.2. SECCIÓN TRANSVERSAL 
          4.3. CELOSÍA 
           
                        4.3.1. GEOMETRÍA DE LOS CORDONES 
                        4.3.2. GEOMETRÍA DE LAS DIAGONALES 
                        4.3.3. BARRAS DE LA CELOSÍA. SECCIÓN TRANSVERSAL 
                        4.3.4. RIGIDIZADORES EN LA CELOSÍA 
                        4.3.5. ARRIOSTRAMIENTOS 
                        4.3.6. GEOMETRÍA DEL TABLERO 
                        4.3.7. RIGIDIZADORES EN LOS APOYOS 
 
          4.4. BARANDILLA 
 
          4.5. PAVIMENTO 
 
          4.6. JUNTAS 
 




          5.1. ESTRIBO DERECHO (AGUAS ABAJO) 
 
                        5.1.1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
                        5.1.2. ARMADO 
 
           5.2. ESTRIBO IZQUIERDO (AGUAS ABAJO) 
 
                        5.2.1. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 
                        5.2.2. ARMADO 
 
           5.3. APARATOS DE APOYO 
 
                        5.3.1. SITUACIÓN DE LOS APOYOS 
                        5.3.2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE APOYOS 
 
6. RED DE ALUMBRADO 
 
            6.1. SITUACIÓN DE LUMINARIAS 
            6.2. DESCRIPCIÓN DE LUMINARIAS 
            6.3. DETALLES DE ALUMBRADO 
 
7. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
            7.1. AFECCIONES 
            7.2. PROCESO CONSTRUCTIVO. DESCRIPCIÓN 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
CAPÍTULO PRIMERO: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 
CAPÍTULO SEGUNDO: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO TERCERO: CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS   
                                         MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 
 
CAPÍTULO CUARTO: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO QUINTO: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
CAPÍTULO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 
 




3. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
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6. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
7. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
 
24. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que 
convierten dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que en su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberán referirse 
necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al 
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que 
posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para la utilización de la obra”. 
 






Considerando que el Proyecto está redactado conforme a las normativas vigentes de la 
Presidencia del Gobierno, del Ministerio de Fomento, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente, y demás normativas de aplicación de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, así como que define, justifica, condiciona y 
valora perfectamente la obra proyectada y cumple los objetivos planteados, se eleva a la 
Superioridad para su aprobación y efectos oportunos, si procede, sirviendo de base para la 



















A Coruña, junio de 2015 
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Este proyecto surge como requisito indispensable para la obtención de la titulación de Grado 
en Ingeniería de Obras Públicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos de A Coruña. 
 
Con anterioridad a la redacción del presente Proyecto, fue redactado el Proyecto Original 
“Pasarela peatonal sobre el río Condomiñas en Cedeira” para la obtención de la titulación de 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Dicho proyecto desarrollaba como solución adoptada una 
pasarela con arco doble y arriostrado, con cables perpendiculares a los arcos y tablero curvo 
 
Se realiza la suposición de que, en el trámite de evaluación de los efectos ambientales, el 
órgano ambiental impuso la necesidad de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo 
de la pasarela peatonal como condicionante que debe establecerse para la adecuada protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, en el trámite de información pública de dicho proyecto, se recibieron diversas 
alegaciones. Varias de las alegaciones presentadas por los residentes en la localidad de Cedeira (A 
Coruña) y, muy especialmente, por los propietarios de las viviendas cercanas a la futura pasarela, 
versaban sobre la oposición de los mismos a la construcción de la citada pasarela por la gran altura 
alcanzada por su arco, que llegaba a los 7 m, y que podría impactar visualmente en el entorno. 
 
Además se ha producido la aprobación, por parte de los profesores responsables de la 
asignatura Proyecto Fin de Grado, de la Propuesta y del Análisis de Alternativas y Justificación de 
la Solución Adoptada, que se adjunta como Anejo Nº 5 del presente proyecto. 
 
El proyecto lleva por título: 
 




2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del proyecto es la realización de una pasarela peatonal sobre el río Condomiñas a 
su paso por la villa de Cedeira. 
 
Las razones para la ejecución de esta obra aparecen enunciadas a continuación y se estudian 
con más detalle en el apartado de estudio de necesidades del Anejo de Análisis de Alternativas y 
Justificación de la Solución Adoptada. 
 
La finalidad principal de la pasarela es facilitar la conexión peatonal entre diversos 
equipamientos públicos (Centro de Salud del SERGAS, Centro de Actividades Recreativas y 
Culturales, Guardería Municipal y Centro Cultural Municipal) ubicados en la margen izquierda, 
aguas abajo del río Condomiñas, con la población existente en la margen opuesta, de forma que el 
trayecto a través del cual se cruza el río se haga con comodidad, sin necesidad de tener que pasar 
por las estrechas aceras del puente más próximo y en contacto muy cercano con el tráfico rodado 
(ya que entre otros motivos cruzarían niños de corta edad, sobre todo, en el momento de entrada y 
salida de la Guardería Municipal ubicada en la margen izquierda del río ). Sin embargo, la razón de 
más peso para llevar a cabo este proyecto es la conexión entre dichos equipamientos y el futuro 
desarrollo de una gran extensión de suelo clasificado por el PXOU vigente de 1995 como suelo 
urbanizable programado que se encuentra en la margen opuesta y enfrente de los equipamientos 
mencionados anteriormente. 
 
Por lo tanto, la construcción de la pasarela peatonal quizás no sea una obra de primera 
necesidad en el presente pero si lo será en un futuro muy próximo. 
 
Ante estos nuevos condicionantes, el promotor decide encargar la redacción de un nuevo 
Proyecto con el doble objetivo de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo de la 
pasarela para cumplir los condicionantes impuestos por el órgano ambiental y de reducir la altura de 
la misma para minimizar el impacto visual que produce la tipología estructural de pasarela 
considerada en el Proyecto Original debido a la gran altura alcanzada por su arco. 
 
A lo largo de los documentos que componen el proyecto se definirán y valorarán todos los 
aspectos relacionados con la construcción de la pasarela peatonal. 
 
Dado que la finalidad de este proyecto es meramente académica, presentará algunos datos de 
partida que son ficticios, como los resultados de los sondeos y ensayos geotécnicos o los 
levantamientos topográficos para realizar las modificaciones de la cartografía observada en el 
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4.1. Bases de replanteo 
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El objeto de este anejo es la descripción de la cartografía empleada para el desarrollo del 
presente proyecto, los principales rasgos de la topografía del terreno en el que se asienta la pasarela 





La cartografía empleada para la realización del proyecto ha sido obtenida a partir de los 
mapas a escala 1:5000 y 1:1000 editados por la Xunta de Galicia. También se ha podido disponer de 
los planos de planeamiento urbanístico del Municipio de Cedeira. 
 
Esta cartografía ha sido posteriormente modificada con las modificaciones observadas en el 
campo. Al tratarse de un proyecto académico no se han realizado los levantamientos topográficos 
pertinentes. 
 





En este apartado se comprueba que la cartografía obtenida se ajusta adecuadamente a la 
situación topográfica real de la zona en estudio. 
 
Debido a la imposibilidad de realizar trabajos topográficos más precisos que lo certifiquen, 
se realizan visitas de campo y contrasta con fotografías aéreas recientes. 
 
Los terrenos donde se ubicará la pasarela peatonal presentan las siguientes características: 
 
- En la margen derecha, aguas abajo del río Condomiñas, existe un paseo fluvial que se 
encuentra ajardinado y con presencia dos hileras de árboles. Su pendiente es prácticamente 
nula.  
 
- La margen izquierda, aguas abajo del río Condomiñas, se caracteriza por la existencia de 
un paseo fluvial que presenta una hilera de árboles y de la calle de Ortigueira con una 
pendiente prácticamente nula. 
 
- Las aceras del paseo fluvial de ambas márgenes donde se apoya la pasarela están situadas a 
la misma cota. Su cota corresponde a +3.19 m sobre el NMMA. 
 






El objetivo de este estudio de replanteo es señalar y justificar la ubicación de las bases de 
replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la estructura durante la fase 
constructiva y comprobar que se alcanza la geometría final de la pasarela indicada en los planos. 
 
Debido al carácter académico de este Proyecto no se ha podido encargar un trabajo 
topográfico sobre el terreno para fijar las bases de replanteo. Por tanto, fueron tomadas directamente 
de la cartografía. Para hacer esta simplificación se supondrá que las coordenadas obtenidas en la 
cartografía son exactas, a fin de realizar el replanteo de este proyecto. 
 
 
4.1. Bases de replanteo 
 
Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar estas 
bases son los siguientes: 
 
- Deben ser visibles entre sí. 
 
- Los ángulos que formen deben ser mayores de 30. 
 
- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas estaciones 
topográficas. 
 
- Por último, la distancia entre vértices adyacentes ha de ser inferior a 400m. 
 
Se plantea el emplazamiento de tres bases que permitan la correcta ejecución de las 
operaciones de replanteo de los distintos elementos de la pasarela. 
 
Se ha utilizado el sistema de coordenadas U.T.M, el mismo que en la cartografía del 
proyecto.  
 
La situación de las bases de replanteo puede consultarse en el correspondiente plano del 
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Las coordenadas U.T.M de las bases escogidas son las siguientes: 
 
 
 X(m) Y(m) Z(m) 
BASE 1  576414.52 4835072.77 2.96 
BASE 2 576409.95 4834968.54 3.22 
BASE 3 576457.85 4835031.31 3.18 
 
 
4.2. Replanteo de la pasarela 
 
La celosía de la pasarela se ha definido mediante los puntos situados en la intersección de 
los ejes de las barras. 
 
Para definir los estivos y las cimentaciones se dan las coordenadas U. T. M. de los puntos 
más altos de las aristas verticales de los estribos en contacto con el terreno. 
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 El objeto del presente Anejo Geológico es conocer las características geológicas de los terrenos 
donde se llevarán a cabo las actuaciones definidas en el proyecto. 
 
 Para la elaboración del presente anejo se ha consultado la información que proporciona el mapa 
geológico a escala 1:50000, elaborado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de España), en la hoja 
de la zona de proyecto, que corresponde con la Hoja de Cedeira (Mapa Geológico de España 1:50000, 
hoja número 7). 
 





 Geográficamente, la zona del proyecto está situada en el ámbito de la Hoja de Cedeira (Mapa 
Geológico de España 1:50000, hoja número 7), la cual se encuentra al norte de la provincia de A Coruña, 
formando parte de una de las zonas más bellas del litoral atlántico, las rías altas, en donde se disfruta de 
una temperatura media anual alrededor de los 13° C, con máximas absolutas no mayores de 25º en 
verano y mínimas absolutas no inferiores a 0º, y con una pluviometría ligeramente superior a 1.000 mm.; 
todos ellos son datos tomados de la estación termopluviométrica del faro de Estaca de Bares. 
 
 La zona objeto de estudio de esta Hoja se encuentra situada geológicamente en la     zona IV, 
Galicia Media Tras-Os-Montes, de MATTE (1968), Galaico-Castellana de LOTZE (1945), en relación 
tectónica con el Dominio del “Ollo de Sapo”. Los materiales representados son: rocas básicas, 
ultrabásicas, paragneises del Complejo de Cabo Ortegal, de probable edad precámbrica a cámbrica y 
rocas del Grupo de Moeche, constituido por un conjunto heterogéneo de rocas sedimentarias e ígneas de 
edad probable ordovícico-silúrica o incluso del Devónico Inferior. 
 
 En concreto, ría de Cedeira y el río Condomiñas se encuentran formando parte del Complejo de 
Cabo Ortegal. 
 
 El Complejo de Cabo Ortegal se encuentra separado de la Serie de Ordenes por un importante 
accidente de dirección N.-S. (Falla de Prado). 
 
 Los materiales que constituyen el Complejo de Cabo Ortegal son los mejor conocidos de la zona, 
ya citados por SCHULZ (1835), MAC PHERSON (1881), CARLE (1945), PARGA PONDAL (1956, 
1960, etc.) y estudiados con detalle por los geólogos de la Escuela de Leiden: TEX, E., y VOGEL 
(1962), VOGEL (1967, etc.); MAASKANT (1970); TEX. E. (1971); TEX, E., y FLOOR (1971); 
ENGELS (1972); TEX, E., et al. (1972), etc. 
 
 Consideran estos últimos que este complejo es de edad precámbrica, basándose principalmente en 
una edad radiométrica obtenida en el anfíbol de una eclogita que fue de 900 ± 300 m.a., VOGEL y 
ABDEL MONEM (1971), y por estar afectados por un metamorfismo de características diferentes al 
hercínico. En cuanto a su posición, es atribuida a un levantamiento con extensión y cabalgamiento del 
borde sobre materiales silúricos (TEX, E., y VOGEL, 1962). 
 
 RIES y SHACKLETON (1971) interpretan el Complejo de Cabo Ortegal como restos de un 




 El Complejo de Cabo Ortegal comprende un conjunto de rocas de variada composición 
mineralógica y origen, tanto sedimentarias como ígneas intrusivas y extrusivas ácidas y básicas, 
posteriormente transformadas por la deformación y el metamorfismo. Este conjunto aflora en disposición 
ovalada, constituyendo el núcleo de una sinforma de gran amplitud y eje N.-S. que reposa en 
discordancia tectónica sobre rocas más modernas. 
 
 Los materiales presentes en la zona de proyecto son los siguientes: 
 
3.1. Rocas metabásicas (Г) 
 
 Extendidas en varias franjas entre rocas ultrabásicas serpentinizadas y gneises se 
presentan las denominadas por los autores holandeses formaciones Vacariza, Agudo y 
Candelaria. 
 
 Con mayor frecuencia estas rocas afectadas por diversas etapas metamórficas aparecen 
formando parte de las granulitas Г de las formaciones Vacariza, Agudo y Candelaria, en la zona 
central del complejo, y en menor proporción en las estrechas bandas de gneises que se sitúan más 
al O. 
 
 Son rocas regularmente orientadas con marcada foliación, definida por minerales 
laminares; presentan frecuentes zonas ricas en segregación feldespática, lo que presta a la roca un 
aspecto bandeado replegado. Intercalaciones de gneises de dos micas con granate con gneises de 
granate y hornablenda, sobre todo en la denominada formación de Vacariza. Son bandas métricas 
con desarrollo de glándulas de cuarzo y plagioclasa porfidoclástica probablemente relacionadas 
con gneises bandeados, si bien no han de excluirse las relaciones con los gneises superiores. 
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 En la parte central de las anfibolitas de Candelaria (244,2-1.011,8) se observan rocas 
ligeramente bandeadas con aspecto metagábrico, que ya fueron señaladas por VOGEL (1967) y 
que no se han cartografiado por considerarlas análogas composicionalmente a las demás rocas 
adyacentes. Pequeñas intercalaciones de anfibolitas se hallan representadas tanto en gneises 
inferiores y preferentemente en el borde oriental del complejo, como en los superiores, y ello 
preferentemente en la costa que va desde la playa de Cedeira hasta el faro de la Robaleira. Se 
trata de bandas de 3-4 m paralelas a la foliación; son de grano fino y están constituidas por 
agregadas de hornablenda orientada, plagioclasa y cuarzo. 
 
3.2. Rocas ultrabásicas serpentinizadas [Mσ θ (Σ)] 
 
 Se agrupan bajo tal denominación a las rocas formadas por olivino, piroxeno (o-cl), 
anfíbol y minerales de hierro (peridotita anfibólica con clorita), que se encuentran en forma de 
franjas y lentes o segregaciones de tamaño irregular en todo el dominio del complejo, 
especialmente en el límite rocas básicas y ácidas, así como en intercalaciones en los gneises del 
borde oriental. Suelen ser de grano medio a fino, presentan intensa serpentinización y cataclasis, 
lo que contribuye grandemente a su alteración.  
 
 Normalmente presentan una pátina externa no superior a los 5 mm., de color gris café a 
gris rojizo, bajo la cual el color de la roca fresca es verde oscuro. Cuando afloran formando parte 
de extensas franjas (caso de las existentes en el contacto entre granulitas básicas y gneises de 
Chimparra) suelen presentar texturas bandeadas, separadas las bandas 2 a 3 cm., visibles 
perfectamente cuando afloran en escarpes verticales. Este bandeado se debe a una alternancia de 
capas con variación del contenido en olivino y/o piroxeno, con los mismos caracteres ópticos en 
cada capa. 
 
 Localmente constituyen piroxenitas de colores variables que oscilan del verde claro al 
gris, en manchas pequeñas. Son rocas de grano fino y de gran dureza y mayor densidad que la 
mayor parte de las rocas serpentinizadas. Por su morfología, tránsito insensible a las peridotitas y 
similitud óptica de sus minerales, parecen encajar más dentro de los últimos diferenciados de los 
cuerpos ultrabásicos que entre grupos de rocas filonianas. 
 
3.3. Gneises de dos micas blastomiloníticos (PC-CA ξ) 
 
 Estos gneises parecen situarse en la parte superior del complejo. Se incluyen en ellos las 
formaciones Cariño y Chimparra, situadas en la región oriental y central del complejo, así como 
la formación Carreiro en el O. Pequeños retazos de gneises suelen aparecer aparentemente de 
forma anómala entre los sedimentos epizonales de la envolvente. Presentan texturas planares muy 
desarrolladas, normalmente blastomiloníticas, estando muy desarrolladas hacia los bordes de los 
afloramientos, y especialmente cuando están en contacto directo con metabasitas. En el borde 
oriental el contacto es mecánico con los gneises bandeados, mediando pequeños retazos de 
serpentinitas. 
 
 La composición más frecuente de estos gneises es de cuarzo, plagioclasa, granate, silicatos 
alumínicos, biotita y moscovita fundamentalmente. En las partes centrales del complejo suelen 
presentar concentraciones de cuarzo y plagioclasa tanto en glándulas como en venas, indicando 
una incipiente formación de movilizados, que llegan a ser rocas de texturas graníticas muy 
deformadas de grano medio, fundamentalmente extendidas al E. y SE. de Cedeira, así como en 
cuerpos graníticos s.l. muy deformados 
(ortogneises), y en ocasiones en bandas leucocráticas de dos a tres metros de espesor. 
En la zona oriental se presentan alternancias de bancas ricos en cuarzo y otros políticos de 
espesor aproximadamente de 6 a 8 cm. Suelen ser gneises con texturas menos miloníticas, de 
aspecto algo bandeado definido por diferenciación entre minerales oscuros y claros, quizá, según 
VOGEL (1967), debido a herencia de la composición sedimentaría, en oposición al bandeado 
tectónico y metamórfico de los gneises bandeados. Especial mención merecen los gneises 
desarrollados en la región occidental, en una estrecha banda de unos 200 m. de espesor, donde se 
presentan intensamente tectonizados, con texturas blastomiloníticas bandeadas, englobando a 
anfibolitas e incluso ultrabasitas. Intercalaciones de metabasitas se han localizado en todos los 
dominios en donde existen estos pragneises, con adaptación al estado metamórfico que impera, 
siendo muy notorios los metagabros desarrollados entre Vilaboa y Villarrube, al 
SE. de Cedeira. 
 
3.4. Cuaternario (QCI-P, QD, QAI, QL, Q) 
 
 Varios tipos de materiales cuaternarios han sido cartografiados, presentándose en general 
con muy poco desarrollo, excepción de los mantos detríticos groseros (Q) que recubren 
generalmente los depósitos terciarios de la cuenca de El Pedroso y las pequeñas cuencas 
subsidiarias. Están formadas por arcillas, arenas y gravas de cuarzo y granito mal cementadas, 
con espesores de hasta 2,5 m. 
 
 El carácter petrográfico de los aluviones (QAI) es local, presentando altos porcentajes de 
cuarzo, cuarcita y esquistos, o bien granito en menor proporción. 
 
 Los coluviones de ladera (QL) están representados por clastos de esquistos y cuarzo 
preferentemente y se encuentran al NE. 
 
 Las dunas (QD) actualmente fijadas por vegetación están desarrolladas en Punta 
Frouxeira, al O. De Valdoviño, presentándose las arenas de playa (QCI-P) de acuerdo con la 
litología en que se engastan (granitos, esquistos, gneises, anfibolitas, etc.), presentando un 
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carácter petrográfico local de acuerdo a la destrucción de los acantilados y laderas. El litoral se 




4.1 Tectónica de plegamiento 
 
 Varias fases de deformación en la Serie de Ordenes, así como en el Complejo de Cabo Ortegal, 
han sido definidas, siendo las dos últimas las que configuraron (junto con las deformaciones tardías) la 
macroestructura actual del dominio. 
 
4.1.1. Fase I 
 
 No se han observado pliegues que puedan atribuirse con seguridad a la fase I, conservándose 
solamente restos de una esquistosidad anterior casi borrada por la esquistosidad de flujo principal 
asociada a la fase II. En el microscopio se observa la asociación de estos restos planares con minerales 
metamórficos claramente preesquistosos con respecto a la esquistosidad principal S2, como distena, 
granate, etc., especialmente desarrollados en paragneises. 
 
4.1.2. Fase II 
 
 Parece ser la fase que ha alcanzado mayor intensidad en el Dominio de la Serie de Ordenes. Se 
observa por la presencia de pliegues muy apretados, con una esquistosidad de flujo asociada que traspone 
casi totalmente a la anterior, observándose que pliegan numerosas venillas de cuarzo de segregación. 
Estos pliegues pueden ser subhorizontales o verticalizados por fases posteriores, y sus ejes muestran una 
orientación aproximada NE-SO. Suelen marcarse por la presencia de intercalaciones samíticas y 
segregaciones de cuarzo posiblemente contemporáneos de la primera deformación y metamorfismo. 
 
 Dentro del complejo, estos pliegues igualmente vienen definidos por formas isoclinales de plano 
axial subhorizontales y ejes (de gran recorrido) de dirección variable        ONO-ESE a ENE-OSO. 
Alguno de ellos de expresión cartográfica (fig. 2), tal como el desarrollado al S. de Cerdido, estando 
posteriormente afectados por F3 y F4. 
 
 Se cree que la complejidad estructural del complejo se debe en parte a esta variable dirección 
axial, que puede ser debida en parte a los efectos de la fase III, coplanar con la II y también de intensidad 
grande; así como a los deslizamientos sufridos por el conjunto con posterioridad. Uno de estos 
corrimientos parece haber tenido lugar con posterioridad al metamorfismo M1, originando quizá entonces 
la inversión de la disposición originaria y !a blastomilonitización de diversas zonas. El metamorfismo 
que tiene lugar en relación con la fase II parece de menor presión que el anterior y produciría una 




4.1.3. Fase III 
 
 Está caracterizada por pliegues similares de ejes N-S (20-35°) de planos axiales subverticales a 
subhorizontales de vergencia E. Esta fase está claramente desarrollada y es observable en todas las rocas, 
ya que suele plegar a las estructuras migmatíticas creadas durante la F2. Los mesopliegues están 
acompañados por un desarrollo de alineación mineral L3, paralela al plano axial de los pliegues. Los 
mesopliegues están acompañados por una esquistosidad de plano axial con recristalización y 
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neoformación de minerales. Las diferencias entre estos pliegues y los de fase II en el complejo suelen ser 
evidentes, puesto que aquéllos suelen ser más amplios, repliegan bandas cuarzofeldespáticas y no suelen 
estar acompañados de cuerpos abudinados tan frecuentes en F2 (fig. 3). 
 
 Por el sentido variable de los pliegues de esta deformación (por otra parte más superficial que 
F2), así como por la evolución mostrada en formas menores, se cree que fueron generados por esfuerzos 
asimétricos de dirección NNO y SSE (aquéllos de mayor intensidad). Al final de esta fase de 
deformación se producen nuevos deslizamientos del complejo sobre su substrato y de los elementos del 






4.1.4. Fase IV 
 
 Son, junto con los pliegues F3 anteriores, los más visibles, definiendo las grandes 
macroestructuras presentes. Presentan dirección N-S (10-12º), plano axial subvertical, de inmersión axial 
hacia el N, con ángulos de 20 a 35º. Tienen frecuentemente aspecto similar, observándose en núcleos de 
pliegues parasíticos desarrollo de esquistosidad de crenulación (fig. 4), cuya intensidad disminuye en los 
flancos, si bien originan una lineación mineral L4 con un ángulo de 23-25° con la lineación L3 (fig. 5). 
Los pliegues menores de plano axial subvertical presentan vergencias tanto al E como al O, dependiendo 
del núcleo de los macropliegues, desarrollando pliegues isoclinales decimétricos, excepcionalmente 
expuestos en las metabasitas (por sus diferencias litológicas y definidas por bandeados composicionales) 
y en los paragneises superiores. 
 
 Las principales macroestructuras desarrolladas pueden resumirse así: en 1.º) la antiforma de 
metabasitas de Candelaria; 2.º) sinforma de paragneises centrales; 3.°) antiforma de Agudo, y 4.°) 
sinforma de las metabasitas de Vacariza. Con esta deformación, que da lugar a zonas cataclásticas, se 
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4.1.5. Fases tardías 
 
 Dos fases de plegamiento menor suelen estar presentes. La primera desarrolla «kink-folds», de 
dirección axial definida por la línea intersección del eje de este plegamiento con S2 paralela a la dirección 
NNO-SSE. Suelen ser pliegues en forma de V, de charnelas rotas de pequeño espaciado y de estilo 
irregular, variando los tamaños de apertura de los flancos desde 2 ó 3 cm. hasta 20 cm., y la altura de 2 a 
10 cm. Se presentan en bandas de reducida extensión y de gran recorrido lineal, por lo cual podría 
relacionarse con amplias zonas de tectonización producidas en épocas tardías respecto a la orogenia 
principal. Otra deformación de ejes E-O se observa especialmente en niveles básicos, según 
mesopliegues igualmente en forma de V, pero de plano axial subvertical o bien inclinado fuertemente al 
N. 
 
4.2. Importancia y edad de los cabalgamientos 
 
 De los datos acumulados durante la realización de la Hoja de Cedeira (Mapa Geológico de 
España 1:50000) se pueden sacar varias conclusiones provisionales: 
 
 1.)  La existencia de cabalgamientos prehercínicos. El primero de ellos se puede deducir por la 
posible presencia de bloques desprendidos y sedimentados en el fondo de un mar con sedimentos 
volcánicos básicos (rocas verdes) bajo la forma de olistolitos de rocas ácidas y olistostromos de rocas 
básicas. Este primer cabalgamiento sería posterior al primer metamorfismo importante, pero su edad se 
podría establecer como Silúrico Superior probable, dada la edad de los esquistos verdes. Es posible que 
durante este corrimiento se produjese la inversión de la serie metamórfica. 
 
 2.)  Otro importante cabalgamiento asociado a la primera fase hercínica que produce una 
esquistosidad general y blastomilonitización posterior. 
  
 3.)  Una última fase de cabalgamiento que da lugar a desplazamiento del complejo respecto a la 
serie paleozoica envolvente, como muestra la existencia de una discordancia metamórfica entre ambos. 
Sin embargo, esta discordancia no parece ser muy marcada, por lo que estos cabalgamientos pudieran no 
ser de gran importancia en conjunto. Están asociados con el final de la fase III y quizá también con la 
fase IV, ya que los grandes pliegues de ésta no parecen afectar al cabalgamiento del borde del complejo. 
 
4.3. Deformaciones de fractura 
 
 El otro tipo de deformación de fracturas suele agruparse en dos lotes: por un lado, se presentan las 
fallas dirección NO-SO (150-170º), siendo fiel reflejo la extendida desde el NE de Valdoviño a las 
inmediaciones de El Pedroso (al O de San Saturnino); posiblemente se trate de una falla importante de 
actividad prolongada, actuando en primer término después de la fase II con introducción de granodioritas 
precoces y granitos de dos micas y después con posterioridad a la fase IV, siendo su última actuación 
según falla normal con hundimiento del labio oriental. 
 
 Las restantes fracturas se agrupan en dos sublotes: uno de dirección NE-SO (30-40º) y el otro 
NO-SE (110-120º) que corresponden a esfuerzos de dirección prácticamente E-O, de movimiento 
dextrógiro con posibles reactivaciones antes y después del Terciario. 
 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
 Del estudio de la Hoja de Cedeira se pueden sacar conclusiones provisionales, apoyadas en los 
datos existentes. 
 
 El Complejo de Cabo Ortegal está constituido por rocas ultrabásicas, básicas y sedimentarias que 
han sufrido diversas etapas de metamorfismo y deformación. Metamórficamente parecen haber existido 
tres etapas principales. La primera de alta presión, la segunda y tercera de menor. Las principales fases 
de deformación son cuatro. 
 
 La fase I se observa sobre todo por criterios microscópicos, pudiéndose asociar al primer 
metamorfismo de alta presión. Posteriormente tiene lugar una cataclasis, visible sobre todo en los 
contactos entre la formación Vacariza y los gneises de Chimparra. La fase II, con pliegues de eje E-O, se 
asocia a una esquistosidad de plano axial y al metamorfismo M2, y la fase III, de eje de dirección N-S, 
aproximadamente produce el débil metamorfismo M3 de facies esquistos verdes. 
 
 El esquema general, muy simplificado para la reconstrucción de la evolución del complejo y a 
falta de datos podría ser el siguiente: El Complejo de Cabo Ortegal representaría una zona profunda de la 
corteza y manto oceánicos que habrían sufrido subducción primero, obducción después, siendo 
emplazados primeramente en el Silúrico. Se considera que la serie normal pueda ser gabros, peridotitas y 
gneises de abajo arriba; si bien la posición anómala de las ultrabasitas respecto a las restantes rocas 
podría explicarse por una superficie de corrimiento entre una lámina constituida por peridotitas, gabros y 
gneises de abajo arriba, y debajo otra de gneises y gabros, En este caso, el contacto entre las granulitas de 
Agudo-Candelaria y los gneises de Chimparra sería anormal, así como el de los gneises de Chimparra 
con las rocas ultrabásicas de Uzal y con las granulitas de Vacariza. Esta interpretación sería diferente a la 
expresada en los cortes. 
 
 En la orogénesis hercínica, el conjunto sería afectado por las fases F2, F3 y F4 y metamorfismo M2 
y M3, sufriendo nuevos corrimientos hacia el E después en la fase III, con formación de cabalgamientos 
hacia el O al final de la fase IV. 
 
 El conjunto se puede, pues, considerar como un gran pliegue tumbado, formado después del 
primer metamorfismo, laminado en su base y deslizado sobre los materiales silúricos. La posición de los 
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materiales en el mismo depende de que se considere o no la posibilidad de que los afloramientos de rocas 
ultrabásicas marquen en su base una superficie de cabalgamiento sobre los gneises. 
 
 Respecto a la edad de las fases, se podría considerar a la primera que produce el metamorfismo de 
alta presión como prehercínica, ya que se ha apuntado la posibilidad de existencia de rocas ya 
metamórficas formando olistolitos en rocas del Silúrico Superior. Aunque TEX, E. et al (1972) apuntan 
la posibilidad de que se trate de una fase precámbrica, el gradiente geotérmico es muy bajo para esta 
época, por lo que se cree como más viable pensar en la pasibilidad de una fase de edad Silúrico Superior 
(o Devónico), como ya indicaban para Galicia Central ALDAYA et al (1973). 
 
 La segunda fase y las siguientes pertenecerían al ciclo hercínico. 
 
 El Grupo de Ordenes representaría asimismo una parte de corteza oceánica con sedimentos 
superpuestos, acercada tectónicamente al Grupo de Moeche y con su contacto cicatrizado posteriormente 








 La zona de proyecto se relaciona con la formación de Candelaria. A continuación se describe esta 
formación. 
 
 En la zona occidental de esta formación aparecen facies ricas en anfíbol con granate escaso 
intersticial. Hay bandeados entre zonas leucocráticas y melanocráticas, con zoisita residual pasando a 
clinozoisita. Se observan micropliegues de la fase IV sin neoformación de ninguna fase mineral. 
 
 Puede haber carbonatos secundarios sobre anfíbol y plagioclasa. Cuando hay granate en los 
términos laminares es rosado y poiquilítico de cuarzo con bordes identados con él. Hay facies 
leucocráticas compuestas por cuarzo y plagioclasa grano medio, groseramente orientadas, y anfíbol 
asimismo orientado, así como opacos, circones automorfos y allanita. 
 
 Hay, por último, facies leucocráticas con cuarzo, plagioclasa, granate subredondeado en atolón 
con núcleo de plagioclasa y opacos. 
 
 En resumen, dentro de la complejidad de tipos litológicos existentes en las metabasitas de alto 
grado se pueden establecer dos fases fundamentales: una primera con texturas granoblásticas de 
intercrecimiento, de grano medio a grueso, con desarrollo de la paragénesis crítica clinopiroxeno + 
granate + plagioclasa + hornblenda ± zoisita; y una segunda con estructuras direccionales y desarrollo de 
hornblenda + plagioclasa + biotita + moscovita + clinozoisita. La migmatización acompañaría 
fundamentalmente a la segunda fase, aunque los boudins leucocráticos incluidos en estructuras de esta, 
indicarían que ha tenido lugar parcialmente en fase temprana. 
 
6.1.2. Rocas ultrabásicas 
 
 La representación de materiales ultrabásicos en la Hoja de Cedeira es muy escasa, encontrándose 
más afloramientos hacia el norte de la Hoja superior a la de Cedeira (hoja número 1) donde están muy 
bien representados, apareciendo paragénesis con granate, ausentes aquí, donde en resumen se encuentran 
lerzolitas con espinela y pargasita de grano medio y ortopiroxenitas y lerzolita de grano grueso sin 
espinela ni granate.    Maaskant (1970), en su estudio detallado de los aflorantes ultrabásicos en Cabo 
Ortegal, deduce que si bien proceden del manto han sufrido los procesos metamórficos que afectan a la 
totalidad del Complejo de Cabo Ortegal, equilibrándose a 1100-1200ºC, 15-20 kb, y para el Norte 
transformadas a 800-900ºC, 10-15 kb.    
 
6.1.3. Paragneises de dos micas blastomiloníticos 
 
 Son gneises de dos micas con estructuras variables de unas zonas a otras. 
 
 Las de la región suroriental, próximas al borde con los materiales epizonales que envuelven al 
conjunto, así como las intercalaciones (olistolitos) en ellas, son muy ricas en filosilicatos (biotita, 
moscovita), apreciándose generalmente estructuras plegadas, con plagioclasa (oligoclasa ácida) en 
proporciones variables que puede estar ausente, observándose diferenciaciones leucocráticas 
cuarzoplagioclásicas. De manera generalizada incluyen granate (limpio de inclusiones) preesquistoso a la 
segunda fase y transformándose total o parcialmente a clorita. Se observan, además, blastos de pennina 
transversales a la esquistosidad principal y deformadas por ella, estando generalmente orientados entre 
sí. Como accesorios tiene turmalina preesquistosa, apatito, venas de adularia cortantes y 
circunstancialmente epidota. Esporádicamente hay agregados sericíticos, probablemente seudomórficos 
de estaurolita. 
 
 En algunas se aprecian texturas seudogranulíticas (lentejonares) y cuarzos acintados. 
Representarían, de acuerdo con la paragénesis mineral, las zonas menos metamórficas de Cabo Ortegal. 
 
 Hacia el N y O las texturas se hacen de grano más grueso, en ocasiones miloníticas y 
blastomiloníticas con porfidoclastos de plagioclasa (olig.), apareciendo granates de manera generalizada, 
preesquistosos, con núcleos transformados en moscovita y/o biotita; estaurolita preesquistosa con+ 
inclusiones no orientadas de cuarzo, a lo sumo débilmente, y distena en prismas asimismo preesquistosos 
deformados. Esporádicamente aparece rutilo incluido en el granate; como accesorios: turmalina 
deformada, circón, esfena y venas de adularia generalizada. 
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 Intercaladas en la serie próxima al contacto con las anfibolitas marginales hacia facies 
ortoderivadas de cuarzodioritas análogas a las descritas en la formación de gneises y eclogitas. 
 
 En los gneises de los dominios centrales del conjunto de Cabo Ortegal no se han observado 
estaurolita, estando constituidos por cuarzo, plagioclasa (olig-and), moscovita, biotita, granate y muy 
frecuentemente distena. Como accesorios: circón, apatito, rutilo, de manera general, esfena y 
esporádicamente zoisita y turmalina, pudiendo tener allanita transformada en epidota de manera 
marginal. 
 
 Tienen textura blastomilonítica, planolinear con dos micas imbricadas pudiendo faltar moscovita, 
cuarzos acintados a tabulares («platten-quartz») definiendo la esquistosidad, con porfidoclastos de 
plagioclasas residuales de blastomilonitización que suelen tener un zonado inverso de dos individuos.  
 
 El granate siempre es preesquistoso, está retromorfizado visiblemente a láminas monominerales 
de biotita y/o moscovita y a plagioclasa, dando texturas de atolón, a causa de su primitiva zonación. 
 
 En cuanto a la distena se observan dos generaciones, una primera en prismas, rodeados por la 
esquistosidad, con extinción ondulante, en algunos casos transformándose en sericita, y una segunda de 
prismas aciculares orientados siempre con la foliación o dispersos en bandas leucocráticas diferenciadas 
por migmatización; es frecuente también en los bordes de las plagioclasas blastomiloníticas de la 
migmatización. El rutilo se incluye en granate o está disperso, xenomorfo, en la roca.  
 
 Aparecen poiquiloblastos de moscovita que incluyen biotita, granate, cuarzo, plagioclasa, 
deformados a su vez por la foliación fundamental. 
 
 Con las facies micáceas se intercalan otras leucocráticas constituidas casi exclusivamente por 
cuarzo en mosaico o acintado y plagioclasa en porfidoclastos deformados, muy pobres en micas y en 
granate, éstos incluidos en la plagioclasa. 
 
 En ocasiones feldespato potásico intersticial y antipertitizando plagioclasas, a lo largo de bandas 
bien definidas o como porfidoclastos ovoides con inclusiones de mica, de igual manera que la 
plagioclasa. 
 
 Facies leucocráticas en boudings, carecen de feldespatos, apareciendo zoisita- β sericitizada. En 
todas ellas son escasas las micas, generalmente biotita, así como el granate, facturado o incluido en 
feldespatos; como accesorios; esfena, rutilo y circón.  
 
 En la zona situada al O de la Hoja (movimiento de Carreiro) se encuentran facies 
blastomiloníticas constituidas por un agregado bien orientado de grano fino con cuarzo lamelar, 
plagioclasa con maclas de albita irregularmente zonada, láminas de biotita, rica en magnesio 
(pleocroísmo de marrón a rojizo), abundante distena en prismas alargados o aciculares orientados con 
biotita, granate con inclusiones diminutas irregulares de rutilo, preesquistoso, facturado. 
Esporádicamente hay porfidoclastos de ortosa elipsoidales, levemente deformados con sombras de 
presión de cuarzo y de plagioclasa mirmequíticas separadas del esto por «ribbons» de cuarzo. Como 
accesorios: rutilo prismático, y apatito glomerular estirado con la foliación. Otras facies carecen casi 
totalmente de cuarzo, estando constituidas por un agregado en mortero de plagioclasa, que también están 
en porfidoclastos, xenoblásticos y biotita, granate facturado, esquelético, circón y pirita. 
 
 Además hay facies anfibólicas de grano medio, bien orientadas: panxenoblásticas con cuarzo, 
plagioclasa (sausuritizada), anfíbol levemente pleocroico a verde, biotitas y granates. El anfíbol se 
transforma en agregados sericíticos. El granate abundante, xenoblástico facturado, algunos anulares con 
núcleo de anfíbol o plagioclasa. Esporádicamente clinozoisita; como accesorios: rutilo prismático, 
idiomorfo en las zonas de cuarzo, apatito y circón. 
 
 Como boudings se encuentran anfibolitas granatíferas, granonematoblásticas compuestas por 
hornablenda marrón que incluye granate subautomorfo con inclusiones de cuarzo ligeramente helicíticas, 
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El presente anejo tiene por objeto el estudio de las características geotécnicas del terreno 
sobre el que se realizará la cimentación de la estructura. 
 
El estudio del comportamiento mecánico del subsuelo da a conocer las tensiones y 
deformaciones que el suelo experimenta bajo estados de carga. En función de la información 
obtenida en este anejo se decidirá el tipo de cimentación más adecuada y sus dimensiones. Sin 
embargo, los datos obtenidos también servirán para descartar aquellas tipologías estructurales que el 
terreno no admita. 
 
Para determinar la aptitud de un terreno es necesario estudiar una serie de aspectos 
fundamentales, como son la topografía y la morfología, formaciones litológicas blandas y 
consolidadas, así como características mecánicas, niveles freáticos y posibilidades de drenaje; y otra 
serie de factores secundarios, como climatología, sismología y la existencia o no de recursos 
naturales (agua, vegetación, arbolado, materiales rocosos para construcción, etc.). 
 
Para estudiar la disposición de las capas en cuestión y su aptitud para soportar cargas se han 
llevado a cabo una serie de ensayos y sondeos que permitan clasificar el tipo de suelo y determinar 
sus características resistentes. Debido al carácter académico del presente proyecto, al carecer de 
medios tanto económicos como materiales para la obtención de resultados reales, los resultados de 
los ensayos serán ficticios, si bien se ha procurado que resulten coherentes con la información 
geológica y geotécnica de la que se dispone. Además estos resultados se completarán con la 
información publicada en los mapas geológicos y geotécnicos del Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME). Si el proyecto no fuese de carácter académico sería necesario disponer de ensayos 
y sondeos de la zona de proyecto completos y fiables. 
 
2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
Se ha consultado el mapa geotécnico editado por el IGME (Instituto Geológico y Minero de 
España) para disponer de más información sobre las características geotécnicas del suelo presente 
en la zona de proyecto. La “Hoja nº1: La Coruña” es la correspondiente a la zona que se va a 
estudiar. 
 
Concretamente la zona en la que se ubicará la pasarela está localizada en dicho mapa 
geotécnico en la región I y dentro de la misma en un área denominada I1’. 
 
El área I1’ ocupa una pequeña superficie que aproximadamente coincide con la ocupada por 
la villa de Cedeira. Dicha zona de clasifica en el mapa como un área de condiciones constructivas 
desfavorables por problemas de tipo hidrológico y geotécnico.  
En dicha área de incluyen el conjunto de terrenos procedentes de la alteración de las rocas 
del sustrato geológico, acumulado en los valles continentales y marinos. Por lo general predominan 
las litologías arenosas, entremezcladas con limos, arenas, gravas, cantos y lajas de muy diversos 
tamaños.  
 
Su morfología es sensiblemente llana y sus materiales se consideran en general como 
semipermeables, con unas condiciones de drenaje aceptables que se ven normalmente muy 
disminuidas por la existencia de un nivel acuífero a escasa profundidad. 
 
Sus características mecánicas oscilan entre favorables y aceptables en función, tanto de la 
litología como del anteriormente apuntado nivel acuífero y de los problemas que este planteará. 
 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Con el objeto de realizar una caracterización geotécnica de los suelos y rocas presentes en la 
zona de proyecto se han realizado una serie de ensayos y sondeos. Dado que este proyecto tiene una 
finalidad meramente académica y que no se dispone de los medios necesarios para la realización de 
estos trabajos, los ensayos tendrán unos resultados ficticios pero que se supondrán como ciertos 
para el cálculo de las cimentaciones. 
 
Los trabajos llevados a cabo han sido los siguientes: 
 
• 2 sondeos, uno en cada una de las márgenes del río Condomiñas. 
• Ensayos de penetración estándar en los sondeos 
• Ensayos de identificación y caracterización en laboratorio de las muestras obtenidas en los 
sondeos. 
 
3.1. Sondeos  
 
3.1.1. Objeto y definición 
 
Los sondeos se han practicado en los puntos que se estima tienen más interés por ser los 
lugares en los cuales va a estar la cimentación de la estructura, es decir, los lugares donde se 
construirán los estribos de la pasarela. De este modo se tratan de representar fielmente las zonas de 
interés. Se ha estimado conveniente realizar un sondeo en cada margen con la doble función de 
servir de base a los ensayos de penetración estándar (SPT) y obtener muestras de los diferentes 
estratos atravesados para, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, obtener sus principales 
características geotécnicas. Los sondeos permiten conocer de una forma continua el terreno que se 
está atravesando así como algunas características del mismo.  
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En cada sondeo se extraerá un testigo de suelo arenoso-limoso, si lo hubiere, y la 
correspondiente columna de granito, de la que se seleccionará una muestra tamaño probeta, de 




Se realizaron 2 sondeos a rotación con extracción continua del testigo, con la consiguiente 
toma de muestras durante su ejecución. Dichas muestras fueron enviadas a un laboratorio acreditado 
para proceder a su identificación y clasificación. 
 
La longitud investigada en los sondeos ha sido tal que se asegure la permanencia del estrato 
rocoso hasta 2 metros por debajo, adecuado para la envergadura del proyecto. 
 
La localización de estos sondeos se puede ver en la planta de localización de sondeos y 
ensayos de penetración estándar (SPT) del apéndice correspondiente de este anejo. 
 
Los resultados de los sondeos, en forma de columna estratigráfica, se pueden consultar en el 
apéndice correspondiente de este anejo. 
 
Los sondeos realizados reflejan la existencia de un primer estrato arenoso-limoso, con una 
notable continuidad de tamaños aunque no se detecta la presencia significativa de tamaños medios 
comprendidos entre 1.25 y 0.3 milímetros, contenido de finos superior al 20% y bajo contenido en 
materia orgánica. Principalmente la arena está constituida por cuarzo y micas y su compacidad es 
media a densa. El espesor de este estrato es de 5.30 m en la margen izquierda y de 4.40 m en la 
margen derecha, teniendo esta última por debajo un estrato de bolos y gravas de naturaleza 
cuarcítica con un espesor de 0.60 m. Por debajo se encuentra un estrato rocoso de cuarzo-esquisto 
masivo sano con intercalaciones de cuarcitas, demostrando el sondeo que su espesor supera los 2 m. 
 
3.2. Ensayos de penetración estándar (SPT) 
 
3.2.1. Objeto y definición 
 
En el interior de los sondeos se realizaron los pertinentes ensayos de penetración estándar 
(SPT) a diferentes profundidades. Al aprovechar las localizaciones de los sondeos para realizar 
dichos ensayos, las zonas de cimentación quedan geotécnicamente definidas.  
 
Los ensayos de penetración estándar permiten determinar la resistencia del terreno de 
cimentación y algunos parámetros geotécnicos adicionales, tales como el ángulo de rozamiento 
interno. Las ventajas que presentan estos ensayos son que son rápidos, económicos y de fácil 
interpretación. 
 
El ensayo de penetración estándar consiste en el hincado de una barra o varilla en el terreno 
ensayado por golpeo de la misma con un peso. Se mide el número de golpes necesarios para hincar 
la varilla una determinada profundidad. Si para ello se requiere un número de golpes por encima de 
un límite prefijado se ha producido rechazo. Con ello se puede determinar la compacidad del 
terreno que se atraviesa. Es un ensayo discontinuo ya que se obtiene información del entorno del 
punto que se atraviesa. 
 
Estos ensayos han sido realizados con un penetrómetro dinámico estándar, dando lugar a lo 
que se conoce como ensayo SPT (Standard Penetration Test). El penetrómetro consta de una maza 
de 63.5 kg. con una caída libre desde una altura de 76 cm. El varillaje se introduce por medio de 
una puntaza cónica perdida de diámetro 5.1 cm, ángulo 60º y área 20 cm2, midiéndose el número de 




En el plano de planta de localización de sondeos y ensayos de penetración estándar (SPT) 
del apéndice correspondiente de este anejo se puede ver su localización en planta. 
 
Los resultados obtenidos mediante el ensayo SPT han sido objeto de numerosos estudios 
encaminados a correlacionar el número de golpes obtenido en dicho ensayo con parámetros 
geotécnicos de gran importancia, de forma que, disponer de ellos facilita mucho la estimación de 
estos parámetros, así como la comprensión de los valores obtenidos y la comparación con otros 
suelos. 
 
Si se considerase necesario se deberían practicar ensayos específicos para el suelo en estudio 
que ofreciesen valores más fiables de los parámetros necesarios. 
 
Los resultados de estos ensayos aparecen en el apéndice correspondiente de este estudio 
geotécnico. 
 




En las muestras recogidas en los sondeos se han realizado ensayos de laboratorio que han 
servido para la identificación de los parámetros geotécnicos más significativos de los distintitos 
estratos presentes en la zona de proyecto. 
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Las muestras que se han realizado aparecen reflejadas en las columnas estratigráficas de los 
sondeos, en el apéndice correspondiente de este anejo geotécnico. 
 
En la margen izquierda se ha tomado una muestra de la arena limosa y otra del estrato 
subyacente de cuarzo-esquistos con intercalaciones de cuarcitas, y en la margen derecha se han 
tomado 2 muestras, una del estrato de gravas y bolos y otra del estrato subyacente de cuarzo-
esquistos con intercalaciones de cuarcitas. 
 
3.3.2. Obtención de la muestra 
 
Las muestras de suelo se extrajeron con tomamuestras a partir del fondo de los sondeos, 
detenidos, para ello, a diferentes profundidades y prosiguiendo su ejecución una vez la muestra ha 
sido tomada. 
 
Las muestras de roca fueron seleccionadas de las columnas de testigo que se obtuvieron en 
los sondeos correspondientes, en las zonas iniciales del estrato rocoso. 
 
 3.3.3. Normativa aplicada 
 
Los ensayos se han realizado según lo dispuesto en la siguiente normativa: 
 
NLT – 101: Preparación de muestras para los ensayos de suelos 
NLT – 104: Granulometría de suelos por tamizado 
NLT – 105: Límite líquido 
NLT – 106: Límite plástico 
NLT – 102: Humedad mediante secado en estufa 
NLT – 117: Contenido de materia orgánica 
NLT – 119: Reconocimiento de sulfatos solubles 
NLT – 250: Resistencia a compresión simple de probetas de roca 
 
3.3.4. Resultados de los ensayos 
 
Los resultados obtenidos se pueden consultar en el apéndice correspondiente de este anejo 
geotécnico. 
 
3.3.4.1. Estrato arenoso limoso 
 
Se clasificará cada muestra de suelo según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos 
de Casagrande. 
 
Las muestras se han clasificado como limo de baja plasticidad (ML) con bajo contenido en 
materia orgánica, y presentan una notable continuidad de tamaños, aunque no se detecta una 
presencia significativa de partículas de tamaños medios, con diámetros comprendidos entre 1.25 y 
0.3 milímetros. La cantidad de finos presentes en las muestras es superior al 20 % en ambos casos, 
por lo que éstos (partículas de suelo de diámetro inferior a 0.08 milímetros) determinarán el 
comportamiento del suelo analizado. 
 
Las humedades obtenidas por calentamiento en estufa son de aproximadamente el 27.6 %, 
valor importante, como cabía esperar en un suelo saturado (sumergido la gran cantidad de tiempo 
por el agua). Por último en lo que respecta a las muestras de suelo, hay que reseñar que presentan 
unas densidades secas de aproximadamente 1.66 g/cm3, número que suponen una compacidad 
media a densa. 
 
3.3.4.1. Estrato de gravas y bolos 
 
En el sondeo de la margen derecha se ha obtenido una muestra del estrato de gravas y bolos.  
 
Se pueden destacar diversas características en este estrato: 
 
• Se trata de gravas y bolos de naturaleza cuarcítica, con algún fragmento micacítico con 
diámetros entre 3 y 5 cm. 
 
• Su resistencia a compresión simple es de 35.5 Kp/cm2. 
 
• Se trata de un estrato de un espesor muy bajo, ya que su potencia es de 0.60 m. 
 
• La muestra tiene una humedad muy baja, del 0.15 %, lo que hace pensar que se trata de 
un estrato con poco huecos accesibles al agua. 
 
3.3.4.1. Estrato de cuarzo-esquisto 
 
Se han obtenido 2 muestras de roca de cuarzo-esquisto procedentes de las columnas 
extraídas como testigos continuos en los 2 sondeos practicados. Se denominan R1 y R3. Se han 
seleccionado para realizar los ensayos zonas de la columna cercanas al techo del estrato, ya que de 
resultar aceptables sus características mecánicas esta zona sería propuesta como nivel de 
cimentación. 
 
Las dimensiones de las probetas de roca vienen impuestas por el diámetro del sondeo y por 
una esbeltez no inferior a uno ni superior a dos. 
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Se obtendrá en ambos casos la resistencia a compresión simple de la probeta de roca, su 
densidad seca y de las partículas, así como su humedad. Los resultados de estos ensayos se incluyen 
al final de este estudio, en el apéndice correspondiente. 
 
A la vista de los resultados obtenidos se pueden destacar una serie de aspectos: 
 
• Ambas probetas superan los 600 Kp/cm2 de resistencia a compresión simple. 
 
• La humedad de todas las muestras es muy reducida, por tanto podemos concluir que el 
estrato está, en general, poco alterado, presentando pocos huecos accesibles por los que 
el agua pueda penetrar. 
 
• La densidad seca es muy poco menor que la densidad de las partículas, lo cual viene a 
corroborar lo indicado en el punto anterior de que la presencia de huecos en el estrato de 
esquisto es muy poco significativa 
 
4. ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 
  
Una vez analizados los resultados obtenidos en los ensayos y en los sondeos realizados y 
cuyos resultados se encuentran en el presente anejo geotécnico, se van a sacar unas conclusiones en 
cuanto al estrato al que se debe llevar la cimentación y al tipo de cimentación a realizar. 
 
El estrato de suelo arenoso limoso no es recomendable para cimentar. La resistencia que 
presenta es insuficiente para soportar con un comportamiento aceptable la tensión que la estructura 
va a transmitir al terreno. La posibilidad de generar asientos podría, además, perjudicar a la 
estructura. Provocar dichos asientos no supone una ventaja frente a la posibilidad de cimentar en el 
estrato rocoso, dada su relativa proximidad a la superficie. Además, la naturaleza limosa del estrato 
de suelo haría que la evolución de los asientos fuese relativamente lenta. 
 
El estrato de gravas y bolos solo esta presente en la margen izquierda. Su resistencia a 
compresión simple es de 35.5 Kp/cm2. Sin embargo el pequeño espesor de este estrato, que tiene 
una potencia de 0.60 m, es un factor a tener muy en cuenta a la hora de proyectar la cimentación. 
 
El sustrato rocoso de cuarzo-esquistos es idóneo para constituir el nivel de cimentación de la 
estructura. En ambas márgenes la parte superior de este estrato supera los 600 Kp/cm2 de resistencia 
a compresión simple, por lo que, analizando los ensayos se puede comprobar que, en ambos puntos 
de apoyo de la estructura, las características resistentes del nivel superior de los cuarzo-esquistos 
son suficientes para soportar dicha cimentación. 
 
 
Por lo tanto, se decide lo siguiente: 
 
• La cimentación del estribo de la margen izquierda está claro que debe ser mediante 
pilotes, que se llevaran hasta el estrato rocoso de cuarzo-esquistos. Los pilotes serán 
pilotes in-situ ya que la hinca de pilotes prefabricados produciría vibraciones 
inadmisibles en los edificios cercanos. 
 
• En la cimentación del estribo de la margen derecha podría considerarse la posibilidad de 
realizar una cimentación profunda mediante pilotes in situ llevados hasta el estrato de 
gravas y bolos. Sin embargo, hay que tener en cuanta diversos factores como la 
escasísima potencia de este estrato, que es de 0.60 m, la resistencia a compresión simple 
unas 17 veces inferior a la roca de cuarzo-esquistos del estrato siguiente y el hecho de 
que el incremento de coste que supondría llevar los pilotes a una profundidad 0.60 m 
mayor no sería excesivamente grande. Por ello, se considera que lo más adecuado es 
llevar los pilotes de la cimentación del estribo de la margen derecha hasta el estrato de 
cuarzo-esquistos, al igual que se hace con el estribo de la margen izquierda. 
 
Un aspecto que cabe mencionar es que dado que la cimentación será por medio de pilotes 
hace que la seguridad de la subestructura aumente frente a posibles problemas que una variación 
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SONDEO Nº 1 
 
OBRA                                       Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
SITUACIÓN                            Cimentación estribo margen izquierda 
FECHA                                      











0.00-5.30 5.30  Arena limosa con una notable continuidad 
de tamaños aunque no se detecta la presencia 
significativa de tamaños medios, contenido 
de finos superior al 20% y bajo contenido en 
materia orgánica. Principalmente constituida 












       









5.30-7.30 2.00 Cuarzo-esquisto masivo sano con 
intercalaciones de cuarcitas. Índice RQD del 
75% 
  
      R1 
 
















SONDEO Nº 2 
 
OBRA                                       Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
SITUACIÓN                            Cimentación estribo margen derecha 
FECHA                                      











0.00-4.40 4.40 Arena limosa con una notable continuidad 
de tamaños aunque no se detecta la 
presencia significativa de tamaños medios, 
contenido de finos superior al 20% y bajo 
contenido en materia orgánica. 
Principalmente constituida por cuarzo y 










4.40-5.00 0.60 Gravas y bolos de naturaleza cuarcítica, 
con algún fragmento micacítico con 









5.00-7.00 2.00 Cuarzo-esquisto masivo sano con 
intercalaciones de cuarcitas. Índice RQD 
del 70% 
  
      R3 
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 Muestra S1 
Tipo de muestra Arena limosa 














Coeficiente de uniformidad  
Coeficiente de curvatura  
Límites de Atterberg  
Límite Líquido (NLT-105) 22.0 
Límite Plástico (NLT-106) 20.2 
Índice de plasticidad 1.8 
Clasificación de Casagrande ML 
Humedad (%) (NLT-102) 27.6 
Densidad seca (g/cm3)  1.66 
Materia orgánica (%) 0.2 















Propiedad Muestra R2 
Tipo de muestra Gravas y bolos 
Densidad seca (g/cm3) 2.90 
Humedad (%) 0.15 









Propiedad Muestra R1 Muestra R3 
Tipo de muestra Cuarzo-esquistos Cuarzo-esquistos 
Densidad seca (g/cm3) 2.68 2.70 
Densidad partículas (g/cm3) 2.71 2.73 
Humedad (%) 0.15 0.15 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS GENERALES 
 
La redacción del presente Análisis de Alternativas y Justificación de la Solución Adoptada, 
es un requisito fijado por los profesores de la asignatura para la realización del Proyecto Fin de 
Grado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña. 
 
En él se pretende analizar la situación actual y futura, el problema a resolver y estudiar 
adecuadamente distintas alternativas de solución, con el objeto de desarrollar en el proyecto aquella 
considerada como óptima según los criterios y objetivos establecidos. 
 
Con anterioridad a la redacción del presente Proyecto, fue redactado el Proyecto Original 
“Pasarela peatonal sobre el río Condomiñas en Cedeira”. Dicho proyecto desarrollaba como 
solución adoptada una pasarela con arco doble y arriostrado, con cables perpendiculares a los arcos 
y tablero curvo. 
 
Se realiza la suposición de que, en el trámite de evaluación de los efectos ambientales, el 
órgano ambiental impuso la necesidad de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo 
de la pasarela peatonal como condicionante que debe establecerse para la adecuada protección del 
medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución de la obra. 
 
Así mismo, en el trámite de información pública de dicho proyecto, se recibieron diversas 
alegaciones. Varias de las alegaciones presentadas por los residentes en la localidad de Cedeira (A 
Coruña) y, muy especialmente, por los propietarios de las viviendas cercanas a la futura pasarela, 
versaban sobre la oposición de los mismos a la construcción de la citada pasarela por la gran altura 
alcanzada por su arco, que llegaba a los 7 m, y que podría impactar visualmente en el entorno. 
 
Ante estos nuevos condicionantes, el promotor decide encargar la redacción de un nuevo 
Proyecto con el doble objetivo de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo de la 
pasarela para cumplir los condicionantes impuestos por el órgano ambiental y de reducir la altura de 
la misma para minimizar el impacto visual que produce la tipología estructural de pasarela 
considerada en el Proyecto Original debido a la gran altura alcanzada por su arco. 
 
Se convierte así este Análisis de Alternativas y Justificación de la Solución Adoptada en un 
documento indispensable para la redacción del Proyecto Fin de Grado: “Pasarela peatonal en 
celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira (A Coruña)”, por lo que se incluye como un 
anejo del mismo. 
 
 




El objeto de este apartado es describir la situación actual, con sus carencias y necesidades, 
de la zona en la cual se va a realizar el proyecto. 
 
Estos factores serán determinantes para el diseño de la pasarela. 
 




Cedeira es una villa de Galicia ubicada en la costa cuyo municipio, constituido por siete 
parroquias, cuenta con 8500 habitantes y una superficie de 84 km2. Sin embargo, en verano, suele 
ver bastante incrementada su población debido a su gran atractivo turístico. 
 
En la actualidad se están edificando en la villa una gran cantidad de viviendas y se avecinan 
muchas más. El primer síntoma es la aprobación inicial del primer plan para urbanizar una zona de 
28.000 metros cuadrados en A Xunqueira. Técnicamente se denomina unidad de ejecución integral 
número uno y es una de las nueve previstas en el Plan Xeral de Ordenación Urbana de Cedeira para 
el crecimiento de la villa. La zona que se desarrollará urbanísticamente se encuentra entre el 
polígono industrial y el río Condomiñas. De los 28.000 metros cuadrados totales, 22.000 serán 
edificables. El Ayuntamiento estima que se podrán construir unas 2.000 viviendas nuevas, en casas 
o edificios de no más de tres alturas. El Ayuntamiento se ha quedado con una franja al borde del río 
de 7.000 metros cuadrados en la que se ha construido un paseo fluvial. También pasará al 
patrimonio municipal una parcela para equipamiento público de 2.200 metros cuadrados, entre otros 
espacios. Además, el 20% de toda la superficie edificable deberá dedicarse a vivienda social, bien 
de promoción pública, bien privada. 
 
Al Norte, el Océano Atlántico bate con su oleaje los elevados contiles de la costa cedeiresa. 
Lo mismo se puede decir por lo que toca al costado occidental, sólo que es aquí por donde se abre la 
ría de Cedeira, orlada de playas y costas bajas. En la ría desaguan diversos arroyos y riachuelos que, 
en los últimos tramos, discurren por el fondo de los valles que da lugar a una complicada orografía. 
La sierra desciende escalonadamente hacia el Sur, encajándose en ella los numerosos ríos que 
surcan el municipio (río das Mestas, Condomiñas, Porto de Cabo, das Pontigas, da Braxe, do 
Castro), que describen en su recorrido pequeños valles, elegidos para el asentamiento de los núcleos 
de población, debido a la fertilidad de los terrenos aluviales que los forman.  
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La Villa de Cedería ocupa los dos márgenes del río Condomiñas, en su desembocadura, 
quedando el casco antiguo en la orilla derecha (la única parte de que constaba la Villa hasta bien 
entrado el siglo XX). 
 
En clima es de tipo oceánico, suave y húmedo, con unas temperaturas medias anuales que 
oscilan entre los 12ª y 14ª. El régimen pluviométrico oscila entre 1000 y los 2200 mm. La 
singularidad que le confieren a la zona las características anteriormente mencionadas, han hecho 
que varios espacios (Serra da Capelada, Illa Gabeira y Punta Candieira) hayan sido considerados 
como espacios naturales protegidos.  
 
 





La construcción del Complejo Polideportivo Municipal ha posibilitado la creación de 
escuelas deportivas para los más pequeños y actividades variadas para los adultos. Este complejo 
cuenta con: pista cubierta, gimnasio, sala de musculación, piscina cubierta climatizada y pista 
polideportiva, todo ello anexo al Campo de Fútbol Municipal. Mención aparte merece la piscina 
climatizada, en la que se alterna la utilización por particulares, con la organización de cursos de 
aprendizaje y perfeccionamiento. 
Próximamente se construirá un completo y moderno puerto deportivo para dotar de 
infraestructuras náuticas y turísticas a la villa.  
El entorno natural de Cedeira ofrece posibilidades inmejorables para la práctica de deportes 
acuáticos como vela, piragüismo y wind-surf, siendo la ría de Cedeira idónea y segura para la 
práctica de estos deportes. 
 
2.2.2. Evolución histórica 
 
El topónimo de Cedeira deriva de la palabra latina Cetaria, vocablo utilizado por los 
romanos para designar aquellas rodas costeras hacia donde los grandes animales marinos (atunes, 
ballenas) acosados por los pescadores se veían forzados a penetrar en la había, con lo cual se facilita 
su captura.  
La “Terra de Cetaria” o “Terra de Cedeira” (así aparece nombrada en viejos pergaminos 
medievales) abarcaba todas las costas que circundan la ría cedeiresa. Llegaba por el Norte casi hasta 
el Cabo Ortegal, y por el Sur se aproximaba a las riberas del Río Grande de Subía. La jurisdicción 
de Cedeira comprendía quince parroquias que logró conservar hasta 1835 pero en ese año se le 
fueron de las manos ocho parroquias para formar parte de otros municipio; entre las pérdidas fue 
una de ellas la de San Xoan de Moeche, con su importantísima feria mensual. Estas tierras en los 
siglos XII y XIII habían estado puestas bajo el señorío de distintos personajes de la familia Traba. 
Desde el siglo XIV hasta los primeros años del siglo XIX fueron los Condes de Lemos quienes 
ejercieron sobre Cedeira el derecho de señorío.  
Cedeira estuvo, tal vez desde el siglo XII, rodeada por una muralla que se franqueaba a 
través de cuatro puertas (Porta da Vila, de Ribeira, da Cartas y de Rebordelo).  
Son dignos de resaltar el Templo de Santa Maria do Mar del siglo XVI y sus capillas De la 
Concepción y Del Parto, el Castillo de la Concepción del siglo XVIII y la ermita de San Antonio de 
Corveiro del siglo VII. 
 
2.2.3. Infraestructuras y equipamientos 
 
En este apartado solamente se van a comentar aquellos elementos que tienen un interés 
directo para este proyecto y que van a influir de un modo u otro en el diseño de la pasarela peatonal. 
El resto de equipamientos e infraestructuras de la villa ya se han comentado en apartados anteriores. 
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A continuación se enumeran y comentan las infraestructuras y equipamientos más relevantes 
de la zona del proyecto:  
 
Nuevo puente de salida 
 
Se trata de un nuevo puente construido recientemente para la salida de la parte vieja de la 
villa. Es un puente de vigas prefabricas de hormigón armado y pretensado con una luz de unos 19 
m. Sólo tiene un carril en un sentido de circulación. Posee aceras a ambos lados de 1.35 m. El 
calado del puente en nivel medio ronda los 1.5 m y en pleamar para el paso de embarcaciones es 
muy reducido, siendo en muchas ocasiones, en función la intensidad de la marea, inferior a 1 m. 






Viejo puente de entrada y salida 
 
Es el primer puente que tuvo Cedeira. Es un puente de piedra de 3 vanos de unos 6 m de luz 
cada uno de ellos. Posee un carril para cada sentido de circulación y aceras de unos 1.05 m a cada 
lado. Para consegruir estas pequeñas aceras, el puente ha sufrido una pequeña ampliación mediante 
unos voladizos que le restan un poco de estética al puente. El calado del puente en pleamar, para 
una pleamar de +1.31 m respecto al nivel medio, es ligeramente superior a unos 1.5 m medidos 






Nueva pasarela peatonal de madera 
 
Es una pasarela de madera construida recientemente para cruzar el río Condomiñas casi al 
final del paseo fluvial construido hasta el momento. La pasarela responde a la tipología de viga 
curvada o arco rebajado en la cual la propia estructura ya es el camino de tránsito .Consta de unas 
vigas longitudinales de gran canto que son las que forman la estructura principal de la pasarela. A 
estas 2 vigas se empotran unas vigas transversales para soportar la plataforma de tránsito de la 
pasarela y unas vigas de arriostramiento entre las 2 vigas principales anteriormente mencionadas. 
La anchura efectiva de la pasarela disponible para el paso de personas es de 2.10 m. El calado de la 
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Aceras del paseo fluvial 
 
El paseo fluvial va a sufrir un desarrollo en el futuro de modo que tendrá un recorrido más 
largo. Actualmente, dispone de una acera en la margen derecha del río de 10 m y un pequeño jardín 
de 1.15 m de anchura. En la margen izquierda la acera es de 2.5 m de anchura. 
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3. ESTUDIO DE NECESIDADES 
 
En este apartado se trata de describir las necesidades tanto actuales como futuras de cruzar el 
río Condomiñas de una margen a otra. 
 
Además se estimará el ancho libre que debe presentar el tablero de la pasarela peatonal para 
ser capaz de hacer frente a la demanda de paso a través de ella manteniendo en todo momento un 
nivel de servicio adecuado. 
 
 
3.1. Análisis de necesidades 
 
Previsión de crecimiento de la villa en la margen derecha aguas abajo del río 
Condomiñas  
 
Cedeira está sufriendo un gran crecimiento y continuará creciendo en el futuro. De hecho, el 
PXOU de 1995 (es el vigente) clasifica como suelo urbanizable programado, entre otras, una 
superficie de suelo de 66717 m2 situada en la margen derecha del río Condomiñas como se puede 





Según este planeamiento dicho sector debe ordenarse mediante un único Plan Parcial, con 
una edificabilidad máxima para todos los usos incluidos en el mismo de 0,35 m2/m2. La densidad 
máxima permitida será de 20 viviendas por hectárea del suelo bruto de la actuación. Los parámetros 
de edificabilidad y de densidad serán aplicables a la superficie total del sector. La ordenación se 
realizará sobre la base de la protección del casco antiguo, ubicándose las zonas verdes en las áreas 
contiguas al mismo, con el objetivo de protegerlo de la edificación. Los sistemas imputados al 
sector, y al interior del mismo, son una zona verde en los bordes norte y este del casco antiguo de 
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Una estimación del número de viviendas que se construirán puede obtenerse a partir de la 
densidad máxima permitida resultando un total de 133 viviendas.  
 
Las personas que habitarán estas nuevas viviendas se verán en la necesidad de cruzar a la 
otra margen del río tanto para acceder a determinados equipamientos que se comentarán a 
continuación como para poder acceder a otras zonas de la villa ubicadas en la margen opuesta del 
río Condomiñas.  
 
Crecimiento actual de la villa 
 
Como ya se comentó anteriormente en la actualidad se están edificando gran cantidad de 
viviendas y se avecinan muchas más. El primer síntoma es la aprobación inicial del primer plan 
para urbanizar una zona de 28.000 metros cuadrados en A Xunqueira. Técnicamente se denomina 
unidad de ejecución integral número uno y es una de las nueve previstas en el Plan Xeral de 
Ordenación Urbana de Cedeira para el crecimiento de la villa. La zona que se desarrollará 
urbanísticamente se encuentra entre el polígono industrial y el río Condomiñas. De los 28.000 
metros cuadrados totales, 22.000 serán edificables. El Ayuntamiento estima que se podrán construir 
unas 2.000 viviendas nuevas, en casas o edificios de no más de tres alturas. El Ayuntamiento se 
quedó con una franja al borde del río de 7.000 metros cuadrados en la que se ha construido un paseo 
fluvial.  También pasará al patrimonio municipal una parcela para equipamiento público de 2.200 
metros cuadrados, entre otros espacios. Además, el 20% de toda la superficie edificable deberá 
dedicarse a vivienda social, bien de promoción pública, bien privada. 
 
El sector de suelo que se desarrollará de forma inminente aparece señalado en el siguiente 





Este gran crecimiento que va a sufrir la villa de Cedeira en las márgenes del río va a 
necesitar la mejora y construcción de las infraestructuras necesarias para cruzar el río y dejar a 
Cedeira interconectada, es decir, que se mejoren las comunicaciones entre ambas márgenes ya que 
ambas van a sufrir un gran crecimiento. En este sentido, no cabe duda de que será necesaria la 




En la margen izquierda del río Condomiñas, como ya se ha comentado en alguna ocasión, se 
encuentran  diversos equipamientos públicos como el Centro de Salud del SERGAS, el Centro de 
Actividades Recreativas y Culturales, la Guardería Municipal y el Centro Cultural Municipal. 
 
La población actual y futura de la margen izquierda necesita acceder a estos equipamientos 
y, por ello, una pasarela puede facilitar la conexión peatonal entre esos equipamientos públicos y la 
población existente en la margen opuesta, de forma que el trayecto a través del cual se cruza el río 
se haga con comodidad, sin necesidad de tener que pasar por las estrechas aceras del puente más 
próximo y en contacto muy cercano con el tráfico rodado (ya que entre otros motivos cruzarían 
niños de corta edad, sobre todo, en el momento de entrada y salida de la Guardería Municipal 
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ubicada en la margen izquierda del río). Además sería un punto de cruce del río intermedio lo que 
en muchos casos servirá para reducir la distancia recorrida para poder acceder a la otra margen del 
río Condomiñas. 
 
 Reducción de distancias en el paseo fluvial para cruzar el río Condomiñas 
 
Tanto las personas que quieran acceder a determinados equipamientos como los turistas o 
cualquier otra persona a la que le apetezca un recorrido por el paseo fluvial, se verá en la necesidad 
de cruzar el río, siendo la pasarela peatonal una forma cómoda y placentera de hacerlo además de, 
cómo ya se ha comentado, suponer un punto de cruce del río intermedio lo que en muchos casos 
servirá para reducir la distancia recorrida para poder acceder a la otra margen del río Condomiñas. 
 
Por otro lado el atractivo turístico de la zona hace que, sobre todo en los meses de verano, 
muchos turistas se acerquen al paseo fluvial que, como ya se comentó, próximamente se prolongará 
y tengan la necesidad de cruzar el río por una u otra razón. Por ello la pasarela peatonal también 
está pensada para que dicho trayecto sea cómodo y agradable además de ser un medio más de 
cruzar el río. 
 
Por todo ello, la construcción de una pasarela peatonal quizás no sea una obra de primera 




3.2. Recorridos peatonales 
 
El estudio de los recorridos peatonales aporta una información de gran importancia a la hora 
de elegir la mejor alternativa de ubicación de la pasarela. 
 
Este estudio trata de ver cuales son los recorridos más frecuentes que se realizan. Para ello 
se realizarán diversas hipótesis sobre el lugar de origen y destino de dichos recorridos peatonales. 
 
Solamente se plantean aquellos recorridos que se podrían ver modificados con la 
construcción de la pasarela y que sean más relevantes, el resto ya se han comentado en apartados 
anteriores. En todos los casos se ha tenido en cuenta la ubicación de los pasos para peatones para 





Recorridos peatonales con origen en el sector de suelo a desarrollar en la margen derecha del río 
 
En este caso se ha supuesto (ya que todavía no se ha realizado el Plan Parcial que la defina) 
la ubicación de la calle del sector de suelo a urbanizar en el lugar donde parece más lógico que se 
haga, aquel en el que el límite del sector de suelo está prácticamente en contacto con la calle 
principal ya construida. Por ello, la anterior es la opción más probable de localización de la nueva 
calle de salida y entrada a la nueva urbanización. 
 
Como se ve la ubicación de una nueva pasarela peatonal entre la nueva pasarela de madera y 
el puente viejo reduciría la distancia recorrida y aumentaría la comodidad para las personas que 








E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 5: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA                                                       
  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 










Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Página 10 de 19 
 
Recorridos peatonales con origen en el sector de suelo a desarrollar en la margen izquierda del río 
 
 
En este caso la ubicación de una pasarela intermedia también mejoraría la comunicación entre 












Otros recorridos peatonales 
 
Tanto las personas de la zona vieja de la villa que quieran acceder a determinados 
equipamientos como los turistas o cualquier otra persona a la que le apetezca un recorrido por el 
paseo fluvial, se verá en la necesidad de cruzar el río, siendo la pasarela peatonal una forma cómoda 
y placentera de hacerlo además de, cómo ya se ha comentado, suponer un punto de cruce del río 
intermedio lo que en muchos casos servirá para reducir la distancia recorrida para poder acceder a la 
otra margen del río Condomiñas. 
 
En el paseo fluvial ubicado en la margen derecha se celebra una feria el segundo domingo de 
cada mes y, por lo tanto, habrá gran cantidad de gente que necesite una comunicación entre la 
margen izquierda y la feria que se celebra en la margen opuesta. 
 
Además la pasarela ayudaría a comunicar otros elementos de ambas márgenes. 
 
3.3. Anchura efectiva del tablero 
 
La anchura efectiva del tablero es a la anchura resultante de descontar, a la anchura total de 
la pasarela, el espacio ocupado por las barandillas y, en su caso, los cables de la pasarela. Es decir, 
es la anchura de que disponen las personas para caminar sobre la pasarela. 
 
A pesar de que pueden existir momentos en el que el tráfico peatonal sea más elevado (por 
ejemplo, a la hora de salida de la guardería), éste no va a ser excesivamente elevado por lo que, 
como parece lógico, el ancho efectivo de diseño de la pasarela se fijará atendiendo a cuestiones 
como la comodidad de tránsito y no a cuestiones de desalojo del máximo número de personas en un 
tiempo determinado. 
 
Para fijar la anchura efectiva del tablero, la rampa máxima y la altura libre se van a seguir 
las indicaciones de la normativa y otros textos de recomendaciones: 
 
- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. 
 
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 
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- ‘Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’, Ministerio de Fomento. 
 
En las ‘Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’, se establecen los 
siguientes valores para la demanda de espacio en movimiento: 
 
 
Tipo Recomendable[m] Mínima[m] 
Movimiento de una persona 0.75 0.60 
Una persona con cochecito 0.90 0.80 
Cruce de 2 personas 1.00 0.90 
2 personas en paralelo 1.30 1.10 
2 personas con niño 2.25 1.80 
Persona con cochecito y niño 1.25 1.15 
Cruce de un minusválido y una persona 1.80 1.70 
2 personas con paraguas 2.4 2.00 
 
 
El valor más restrictivo para la anchura efectiva del tablero es el de 2 personas con paraguas. 
Dado que Cedeira está en una zona húmeda y con clima lluvioso, la circunstancia anterior se va a 
dar con frecuencia. Además este valor de 2.4 m es suficiente también para otro tipo de 
circunstancias que se pueden dar con frecuencia como el cruce de un minusválido con una persona 
(ya que como está próximo el Centro de Salud del SERGAS puede ser que algún minusválido 
utilice la pasarela) o el cruce de una persona con una persona con niño (ya que está próxima la 
Guardería Municipal y es frecuente que alguno de los padres vaya a buscar al niño). 
 
Por ello, se adopta para la pasarela peatonal una anchura efectiva del tablero de 2.4 m. 
 
Este valor cumple lo establecido en el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad 
y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
    
3.4. Rampa máxima 
 
Las ‘Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano’ establecen que la rampa 
máxima admisible en pasarelas y pasos subterráneos es del 10 %. 
 
El Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y 
ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la 
Comunidad Autónoma de Galicia establece que las rampas longitudinales máximas en itinerarios 






Cuando las condiciones físicas del lugar en que se sitúa la rampa no permitan utilizar las 
pendientes anteriormente establecidas se permitirá con una memoria justificativa aumentar en un 
2% las pendientes que en cada caso sean exigibles.  
 
Por lo tanto, en el peor de los casos la rampa máxima que se podría poner es del 6 %. 
 
Este valor cumple la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Estos valores se tendrán en cuenta a la hora de diseñar el trazado en alzado del tablero, que 
no podrá ser recto por exigencias de gálibo de las embarcaciones que circulan por el río 
Condomiñas. 
 
 3.5. Altura libre  
  
Según el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras 
en la Comunidad Autónoma de Galicia la altura mínima de paso libre de obstáculos será como 
mínimo de 2.10 m. Sin embargo, la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla 
el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados establece un valor de altura mínima de paso libre 
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Este factor habrá que tenerlo en cuenta para el diseño de la pasarela. Por ejemplo, en el 
diseño de una pasarela en celosía, este factor determinará la altura libre mínima desde el tablero 





4.1. Seguridad  
 
La pasarela debe responder al principio de la seguridad estructural. Por ello se tendrá que 
diseñar para que sea capaz de resistir las acciones que establece la IAP-11: ‘Instrucción sobre las 




La pasarela peatonal debe conectar los tránsitos peatonales que se producen a ambos lados 
del río, es decir, debe permitir el cruce del río. Este tránsito a través de la pasarela debe hacerse en 




Además el tablero debe quedar a una cota tal que deje un gálibo suficiente para que las 
embarcaciones que circulan por el río Condomiñas puedan pasar bajo la pasarela. Esta cota se 
determinará en el estudio que se realizará en el Anejo de Estudio del nivel de la lámina de agua en 
el que se determinará el nivel de la lámina libre de agua en función de la avenida máxima del río, 
las mareas y el oleaje producido por el viento. La pasarela en alguna zona debe de disponer de este 
gálibo necesario. 
 
A pesar de que los 2 puentes existentes tienen un gálibo bastante reducido, la pasarela va a 
ser diseñada para que su gálibo sea suficiente, es decir, será igual o superior al de los 2 puentes 
existentes. Esto se va a diseñar así por si en un futuro se lograsen construir unos puentes con un 
mayor gálibo. Además, el hecho de diseñar un pasarela con más galibo no es un aspecto que 
suponga un gran problema puesto que por la pasarela van a circular personas que admiten unas 




4.4. Ocupación en planta de los extremos de la pasarela 
 
La ocupación en planta de las zonas de apoyo de la pasarela en las márgenes del río va a ser 
un factor determinante que va a condicionar algunos aspectos del diseño de la pasarela. Esto es 
debido a que la acera de la margen izquierda tiene una anchura de tan solo unos 2.5 m y por ello los 
apoyos de la pasarela no deben producir una zona de estrechamiento excesivo de la acera. Por ello 
habrá que barajar diversas opciones de apoyo de la pasarela para que no entorpezcan a la acera ni al 
curso del agua del río como puede ser el ejecutar un estribo que se adentre un poco en el cauce del 
río pero sin entorpecer su flujo, lo cual no ocurrirá al ser un tramo donde la influencia predominante 
es la de las mareas. De este modo se pretende que la pasarela no sobresalga hacia las aceras más allá 
del espesor que tienen las barandillas de piedra del paseo fluvial. 
 
4.5. Estética  
 
Se trata de una pasarela peatonal urbana en un paseo fluvial y, por lo tanto, además de ser 
funcional debe cumplir unos mínimos requisitos estéticos. Es decir, la pasarela debe ser estética 
aunque ello implique que sea menos económica o estructuralmente peor que otra tipología 
estructural menos estética. Además debe de integrarse en el entorno en el que se construye. A ello 
puede contribuir la realización de una pasarela con una cierta sencillez estructural y con una 
esbeltez adecuada. 
 
4.6. Geológicos y geotécnicos 
 
Los condicionantes geológicos y geotécnicos son un aspecto a tener muy en cuenta, no solo 
para elegir el tipo de cimentación a emplear sino también a la hora de realizar la elección de la 
tipología estructural que va a tener la pasarela, ya que hay determinadas tipologías que deben ser 
descartadas en función de las características geológicas y geotécnicas del suelo o de la roca sobre la 
que se realiza la cimentación de la estructura. 
 
Como se detalla en el Anejo Nº4 de Estudio Geotécnico, el estrato superior del suelo se trata 
de una arena limosa, seguida de un estrato de bolos y gravas presente en unas zonas y en otras no, y 
posteriormente un estrato de roca de cuarzo-esquistos masivos con una potencia superior a los 2 m y 
una elevada resistencia a compresión simple. 
 
El tipo de cimentación que finalmente se realiza es mediante pilotes in situ llevados hasta el 
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4.7. Dimensiones del río 
 
La anchura del encauzamiento del río Condomiñas va a determinar la luz que debe salvar la 
pasarela. 
 
La luz a salvar es de unos 44 metros pudiendo variar ligeramente en función de la ubicación 
definitiva de la pasarela y del tipo de apoyo que se haga en los extremos de la misma. Dicha luz, por 
cuestiones funcionales (circulará de forma más sencilla el agua del río Condomiñas y no estorbarán 
pilas intermedias al tránsito de embarcaciones) y, sobre todo, por cuestiones estéticas, será salvada 




Como toda obra debe ser económicamente razonable. Por lo tanto, habrá que encontrar un 
compromiso entre los condicionantes económicos, funcionales y estéticos. Esto tendrá una especial 
incidencia en la elección de la tipología estructural. 
 
4.9. Vida útil 
 
La IAP-11 (‘Instrucción sobre las Acciones a Considerar en el Proyecto de Puentes de 
Carretera’) establece una vida útil de 100 años. 
 
El clima lluvioso, húmedo y algo salino (ya que en realidad se trata de una ría y no de un 
río) de esta zona hace que para conseguir cumplir con esta exigencia será necesaria la correcta 
elección y tratamiento de los materiales a emplear así como el seguimiento de una serie de criterios 
constructivos y de diseño y un adecuado mantenimiento de la estructura. 
 
4.10. Montaje y construcción 
 
En el trámite de evaluación de los efectos ambientales, el órgano ambiental impuso la 
necesidad de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo como condicionante que debe 
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente durante la ejecución de la obra. Este 
condicionante determinará la tipología de pasarela y el procedimiento constructivo. 
 
Las etapas de montaje y construcción de la pasarela han de ser tenidas en cuenta en la fase 
de diseño de la misma para que sea factible el poder realizarlas y para que el resultado final sea el 
deseado. Por ello, será necesaria la realización de un estudio del proceso constructivo que se va a 
llevar a cabo. 
5. ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 
 
En este apartado se trata de decidir cual sería el mejor lugar para ubicar la pasarela para que 
ésta atienda a las necesidades de la zona y se saque el máximo partido de la misma, en el presente y, 
sobre todo, en el futuro con el gran desarrollo urbanístico que se producirá en una y otra margen del 
río Condomiñas.  
 
Parece lógico que lo mejor es que la pasarela quede alineada con una de las calles existentes 
en la margen izquierda del río. Además para que no sea simplemente una mera duplicación de las 
aceras del puente debe estar separada una distancia razonable de la ubicación de este. Tampoco hay 
que olvidar que el objetivo principal es comunicar peatonalmente ambas márgenes y comunicar la 
margen derecha con una serie de equipamientos y, por ello, lo más indicado es que el otro extremo 
de la pasarela este en contacto directo tanto con el paseo fluvial como con la Avenida Calvo Sotelo, 
que es la calle principal de la margen derecha.    
Teniendo en cuente todo esto surgen 2 posibles alternativas de ubicación de la pasarela que 
se comentan a continuación. 
 
En los planos siguientes se ve esta ubicación de la pasarela y los recorridos peatonales 
generados por los 2 orígenes distintos comentados ya en otras ocasiones, es decir, los 2 sectores de 
suelo a desarrollar ubicados en márgenes opuestas del río.  
 
Para cruzar las distintas calles se ha tenido en cuente la ubicación de los pasos para 
peatones. 
 
Alternativa 1: Ubicación a la derecha de la Guardería Municipal y del Centro Cultural Municipal 
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Alternativa 2: Ubicación a la derecha izquierda del Centro de Salud del SERGAS y del Centro de 




La alternativa 2 tiene la ventaja de tener un recorrido menor para conectar los 2 sectores de 
suelo a urbanizar. Además esta ubicación de la pasarela queda justo enfrente del paso para peatones 
más próximo a la futura calle de salida y entrada de la urbanización que se desarrollará en al margen 
derecha del río y, por el otro extremo, queda justamente alineada con la calle de acceso al Centro de 
Salud del SERGAS y muy próxima al Centro de Actividades Recreativas y Culturales. En este 
sentido, no se producirían recorridos hacia atrás ni para el acceso a los equipamientos desde las 
nuevas viviendas que se construirán ni para la conexión de ambos sectores de suelo, por lo que, los 
recorridos peatonales tendrían una distancia mínima, que es lo que se busca. 
 
Sin embargo, actualmente, antes de desarrollar estos 2 sectores de suelo, la alternativa 1 
presenta la ventaja de que para acceder desde las edificaciones existentes en la margen derecha del 
río a la Guardería Municipal y al Centro Cultural Municipal a través de la futura pasarela peatonal 
no sería necesario realizar un recorrido hacia atrás. No obstante, dicho recorrido hacia atrás en la 
alternativa 2 no sería demasiado grande. 
 
En resumen, la alternativa 1 es mejor en la situación actual pero la alternativa 2 será mejor 
en la situación futura y casi será tan buena como la alternativa 1 en la situación actual .Por ello, se 
va a ubicar la pasarela con una visión de futuro y, por lo tanto, se elige la alternativa 2, es decir, 
ubicar la pasarela a la izquierda del Centro de Salud del SERGAS y del Centro de Actividades 





6. TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La elección de la tipología estructural va a determinar el coste de la obra pero también otros 
aspectos como la estética de la pasarela, por ello, la elección de la tipología estructural se trata de 
una decisión que tiene una gran importancia.  
 
Parece lógico pensar que, para una luz de unos 44 m y en un paseo fluvial rodeado de un 
entorno urbano, las tipologías estructurales que mejor encajan a nivel estructural, económico y 
estético son las de pasarela tipo arco, pasarela tipo viga simple y pasarela tipo viga en celosía. A 
continuación se van a comentar estas 3 tipologías y sus posibles variantes. 
 
Pasarela en arco: 
 
El esquema resistente de esta tipología se basa en un arco que sujeta el tablero reduciendo su 
luz mediante unos cables. La característica principal a nivel estructural es que se aprovecha la forma 
antifunicular del arco para determinadas combinaciones de cargas o muy próxima a esa forma 
antifunicular de modo que el arco está sometido fundamentalmente a compresiones.  
 
Tal y como se estudió en el Proyecto Original “Pasarela peatonal sobre el río Condomiñas 
en Cedeira”,  la tipología estructural en arco que se considera más adecuada en este caso es la de 
una pasarela con arco doble y arriostrado, con cables perpendiculares a los arcos y tablero curvo. De 
hecho, dicho proyecto desarrollaba como solución seleccionada dicha tipología estructural que se 
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Sin embargo, el presente Proyecto se redacta, entre otras razones, con el objetivo doble 
objetivo de evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo y de reducir el impacto visual 
que produce dicha tipología por la gran altura alcanzada por el arco, que llegaba a los 7 m en el 
centro de vano. Todas las tipologías estructurales en arco precisarían relleno en el río durante su 
proceso constructivo y tendrían una altura máxima del arco similar por lo que no satisfacen el 
objetivo del presente proyecto. 
 
Una pasarela en arco rebajado reduciría ligeramente dicha altura pero esta posibilidad queda 
descartada por el hecho de que, para conseguir una pequeña reducción de la altura del arco, los 
esfuerzos horizontales generados en los apoyos se incrementarían de forma bastante considerable, 
lo que complicaría la cimentación de la pasarela.  
 
No se plantea la posibilidad de que los 44 m se salven con varios vanos (aunque el viejo 
puente tiene varios vanos) ya que sería una solución menos estética y entorpecería el flujo del agua 
y el tránsito de las embarcaciones. Además, para obtener el mismo gálibo que con un solo vano, la 
pendiente que habría que dar al tablero curvo en algunos tramos sería excesiva. 
 
Pasarela tipo viga: 
 
El esquema resistente principal de esta tipología se basa en un tablero que trabaja a modo de 





Esta es la tipología más simple y económica, y es adecuada para luces reducidas, es decir, 
luces inferiores a los 50 m o quizás algo menos. Para luces superiores se convierte en una estructura 
muy opaca y voluminosa. En este caso, la luz es de unos 44 m por lo que prácticamente está en la 
frontera de la competitividad de esta tipología.  
 
Esta tipología queda totalmente descartada puesto que no cumpliría con las estrictas 
exigencias de gálibo inferior para el tránsito de embarcaciones por el río, ya que, aunque se le 
dotase a la viga de una cierta curvatura en alzado, la estructura resistente de la pasarela siempre se 
situaría básicamente por debajo de la rasante.  
 
Además, para una luz de 44 m el canto necesario sería bastante grande, especialmente en el 
caso de que el material de la misma fuese el hormigón, lo que complicaría aún más el cumplimiento 
del gálibo y, por otra parte, la pasarela tendría menor esbeltez lo que implicaría una menor estética 
estructural de la misma. 
 
Pasarela tipo viga en celosía: 
 
Se trata de una variante de la tipología de pasarela tipo viga, en la que el tablero está 
soportado por una o dos vigas en celosía.  
 
Sus ventajas fundamentales son que la estructura resistente se sitúa por encima de la rasante 
de modo que permite conseguir un gran gálibo inferior para el paso de embarcaciones por el río y, 
además, al conseguir un mayor canto útil, esta tipología es más adecuada para luces mayores. Por 
otra parte, es una estructura algo más trasparente y no tan voluminosa como una viga simple.  
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El tablero recto tiene una construcción y un diseño más sencillo. Sin embargo, las estrictas 






El tablero curvo en alzado permite un mayor gálibo inferior, especialmente en el centro de 
vano. Además, la curvatura del tablero de confiere a la pasarela una estética mucho mayor. 
 
Por otra parte, en cuanto al canto de la celosía hay 2 alternativas: canto constante y canto 
variable. 
 
La celosía de canto variable es preferible puesto que optimiza la distribución del material de 
modo que tiene más canto y más material en el centro luz que es donde los momentos flectores son 
mucho más elevados. En este caso esta ventaja aun cobra más relevancia dado que el vano de la 
pasarela es de 44 m, lo cual es una longitud bastante considerable. Adicionalmente, la celosía de 
canto variable es mucho más estética que la de canto constante. 
 
 
Este tipo de estructura daría respuesta al doble objetivo perseguido en este Proyecto. Por un 
lado, conseguiría evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo puesto que la pasarela 
funcionaría estructuralmente durante su ubicación en la posición definitiva. Por otro lado, se 
conseguiría reducir aproximadamente a la mitad la altura de la pasarela, pasando de 7 m a 3.2 m. 
 






Por último, en relación a los planos de las celosías se pueden consideran 2 alternativas: un 
plano de celosía en el centro de la pasarela y 2 planos de celosía, uno a cada lado de la pasarela. 
 
Si se dispone de un solo plano de celosía ubicado en el centro de la pasarela la ventaja es 
que se ahorra material. Sin embargo, esta disposición divide en 2 partes la zona de tránsito peatonal 
con lo que sería necesario disponer la anchura efectiva de 2.4 m a cada lado del plano de celosía, 
resultando un tablero mucho más ancho y por lo tanto mucho más caro. Además al disponer un solo 
plano de celosía, el canto de la misma debe ser mayor con lo que se incrementa la altura de la 




Por el contrario, si se disponen 2 planos de celosía, una a cada lado de la pasarela, se 
consigue disminuir el canto de la celosía y optimizar la anchura efectiva del tablero disponible para 
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En resumen, la tipología estructural que se considera más adecuada en este caso, por las 
razones dadas anteriormente, es la de una pasarela peatonal con 2 planos de celosía de canto 









El hormigón es un material muy empleado en puentes por resultar habitualmente el más 
barato, aunque su empleo en pasarelas es algo menos frecuente. Presenta una gran resistencia a 
compresión. Uno de los inconvenientes principales que presenta es que precisa de secciones 
bastante mayores que otros materiales como el acero, lo que ocasiona un gran peso propio 
produciéndose esfuerzos mayores. Además este aumento de las secciones provoca que en un paseo 
fluvial en un ambiente urbano la integración en el paisaje y la estética sea mucho peor.  
 
Por otra parte, aumenta la complejidad en la ejecución de las pasarelas y los plazos de 
ejecución de las obras son mayores que con otros materiales lo que se traduce en unas mayores 
afecciones al tránsito peatonal, de embarcaciones y rodado en el núcleo, aspecto que se complica 
aún más teniendo en cuenta la necesidad de este material de disponer cimbras y encofrados para el 
hormigonado in-situ, así como de respectar los tiempos de fraguado y de curado del hormigón. 
Además este material no es adecuado para la tipología estructural seleccionada de pasarela 
en celosía.  
 




La madera es un material muy estético y que se integra muy bien en paisajes naturales. Sin 
embargo, en este caso, se trata de un paisaje más urbano. Además la madera presenta el problema 
de que, para luces considerables de 44 m, los cantos serían bastante elevados lo que repercutiría 
negativamente en el gálibo, en el peso y en el coste de la pasarela. Es un material resistente y 
duradero si lleva el tratamiento  y mantenimiento adecuado pero es un material bastante caro. Como 
se trata de un paisaje urbano y tiene los inconvenientes técnicos y económicos ya mencionados, se 




Se trata de un material con un excelente comportamiento estructural, tanto a tracción como a 
compresión, aunque algunas zonas comprimidas, debido a su gran esbeltez, pueden presentar 
inestabilidades pero esto puede solucionarse mediante el cálculo y el diseño de la estructura. Se 
trata de estructuras esbeltas y con un peso propio reducido por lo que es un material muy bueno 
desde el punto de vista técnico. Además, debido a estas 2 cualidades y a la posibilidad de ser 
pintado se trata de un material que se integra muy bien en un ambiente urbano como este, rodeado 
por un paseo fluvial. Como son estructuras muy esbeltas, son muy transparentes y por ello muy 
estéticas.  
 
Adicionalmente presenta otras 2 ventajas: se adapta a cualquier tipología, incluso curvas, de 
una forma bastante simple y puede ser fabricado por tramos en taller, transportado a obra y 
ensamblado allí rápidamente mediante uniones atornilladas o soldadas, lo que permite no sólo un 
mayor control de calidad sino también un montaje en obra más sencillo y rápido, disminuyendo los 
plazos de ejecución de la obra y consecuentemente las afecciones al tráfico peatonal, fluvial y 
rodado. A pesar de estar en un ambiente húmedo y algo salado la corrosión del acero puede evitarse 
siguiendo una serie de criterios en el diseño de la pasarela, dándole un tratamiento adecuado y 
teniendo un mantenimiento también adecuado.  
 
Por todo lo comentado, parece que en principio este es el material idóneo para esta pasarela. 
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8. SECCIONES TRANSVERSALES 
 
La sección transversal de la pasarela estará formada por las diferentes barras, chapa superior, 
pavimento y barandilla del tablero, y por las diferentes barras de las vigas en celosía y de los 
arriostramientos.  
 
La elección de la sección transversal de las diferentes barras del tablero, vigas en celosía y 
arriostramientos va a determinar, junto con la tipología estructural, el comportamiento estructural de 
la pasarela y la estética, pero también otros aspectos como el coste de la obra. Por ello, se trata de 
una decisión importante.  
 
Las barras pueden estar constituidas por perfiles de sección abierta o por perfiles de sección 
cerrada. Los perfiles de sección cerrada tienen ventajas resistentes importantes respecto a los de 
sección abierta, siendo las más relevantes las siguientes: 
 
- Su comportamiento a flexión en dos direcciones es mejor que el de los perfiles sección 
abierta debido al reparto del material en los dos ejes. 
 
- La rigidez a torsión es más elevada. Por ello, presentan un buen comportamiento frente 
al pandeo lateral o alabeo. 
 
- Los perfiles de sección abierta admiten mayores longitudes que los perfiles de sección 
abierta para una misma carga de compresión centrada y bajo las mismas condiciones.  
 
Por las ventajas que presentan, se emplearán perfiles de acero de sección cerrada y hueca 
que se unirán entre sí mediante soldadura. 
 
Se emplearán secciones del mismo tipo pero de dimensiones distintas para los siguientes 
tipos de barras: 
 
- Barras del tablero: el tablero estará formado por un emparrillado formado por barras 
longitudinales y transversales. Este emparrillado transmite las cargas actuantes por 
medio de las barras transversales a las vigas en celosía que son las que finalmente las 
soportan. Para mantener un alto gálibo en el río para el paso de embarcaciones es 
necesario diseñar un tablero de canto muy reducido, lo cual se consigue con esta 
configuración puesto que las que resisten la mayor parte de las cargas son las vigas en 
celosía. Además es el tablero descrito es económico y rápido de ejecutar. 
 
- Barras de las vigas en celosía: las vigas en celosía están formadas por barras del cordón 
superior, barras del cordón inferior y barras diagonales que unen ambos cordones. 
 
- Barras de los arriostramientos: los arriostramientos estarán formados por barras 
transversales que conectan las 2 vigas en celosía. 
 





9. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
A lo largo de este anejo se han comentado las decisiones tomadas en cuanto a la elección de 
la ubicación, la tipología estructural y los materiales de la pasarela peatonal, pero también se han 
comentado condicionantes y aspectos normativos que hay que cumplir. El objeto de este apartado es 
resumir las características que va ha tener la pasarela. Sin embargo, algunos aspectos sólo van a ser 
definidos de una forma preliminar (algunos aspectos solo se acotan superior o inferiormente) ya que 
se irán definiendo exactamente en diversos anejos correspondientes a la memoria.  
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La luz a salvar será de unos 44 m. Sin embargo, ésta puede variar ligeramente en función de 





La pasarela se ubicará sobre el río Condomiñas alineada con la calle que queda a la 




La tipología estructural empleada será la de pasarela peatonal con 2 planos de celosía de 




La sección transversal de la pasarela estará constituida por las siguientes barras: 
 
- Barras del tablero: el tablero será un emparrillado formado por barras longitudinales y 
transversales.  
 
- Barras de las vigas en celosía: las vigas en celosía están formadas por barras del cordón 
superior, barras del cordón inferior y barras diagonales que unen ambos cordones. 
 
- Barras de los arriostramientos: los arriostramientos estarán formados por barras 
transversales que conectan las 2 vigas en celosía. 
 
Las barras estarán formadas por perfiles de acero de sección cerrada y hueca. Sin embargo, 
la sección de cada una de las barras se definirá con más detalle en el correspondiente anejo de 
cálculo estructural. 
 
Trazado en alzado 
 
El trazado en alzado será curvo y con la flecha en centro luz que se estime necesaria para 
obtener el gálibo preciso. 
Material 
 





Habrá que barajar diversas opciones de apoyo de la pasarela para que no entorpezcan a la 
acera (y por lo tanto no reduzcan el ancho efectivo de las aceras)  ni al curso del agua del río como 
puede ser el ejecutar un estribo que se adentre un poco en el cauce del río pero sin entorpecer su 
flujo, lo cual no ocurrirá al ser un tramo donde la influencia predominante es la de las mareas. De 
este modo se pretende que la pasarela no sobresalga hacia las aceras más allá del espesor que tienen 
las barandillas de piedra del paseo fluvial. 
 
Anchura efectiva del tablero 
 
La anchura libre del tablero será de 2.4 m. 
 
Altura libre mínima 
 
La altura libre mínima que tendrá que haber entre la superficie superior del tablero y los 
arriostramientos será de 2.20 m.  
 
Rampa máxima  
 





Esta cota se determinará en el estudio que se realizará en el Anejo de Estudio del nivel de la 
lámina de agua en el que se determinará el nivel de la lámina libre de agua en función de la avenida 
máxima del río, las mareas y el oleaje producido por el viento. La pasarela en alguna zona debe de 
disponer de este gálibo necesario. Dicho gálibo se fijará en función de los resultados obtenidos en 
dicho anejo y de un estudio que se realizará en el mismo sobre las embarcaciones que circulan por 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
El objeto del presente anejo es mostrar fotografías tomadas en el entorno donde se ubicará la 
pasarela para conocer mejor la situación actual de la zona de proyecto. 
 
2. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 
Nuevo puente de salida de la zona vieja de la villa en 
marea próxima a la pleamar 
 
 
Nuevo puente de salida de la zona vieja de la villa en 
marea próxima a la bajamar 
 




Viejo puente de entrada y salida en marea bajamar 
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Calle alineada en la margen izquierda con la pasarela proyectada  























Centro de Actividades Recreativas y Culturales 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 6: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 















Guardería Municipal a la izquierda y Centro Cultural Municipal  




Paseo fluvial de la margen derecha en la zona de proyecto 
 
Vista de la zona de proyecto desde la margen derecha 
 
 
Vista oblicua de la zona de proyecto 
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Vista del río Condomiñas con algunas embarcaciones 
 




Vista de la estructura de la nueva pasarela de madera 
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Paseo fluvial margen derecha después de la nueva pasarela de madera 
 
 
Paseo fluvial margen izquierda después de la nueva pasarela de madera 
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 El objeto del presente anejo es estudiar la variación que se produce en el nivel de la lámina de 
agua así como conocer el nivel máximo que la lámina de agua puede llegar a alcanzar en la zona de 
proyecto. 
 A partir de los datos obtenidos de este estudio del nivel máximo de la lámina de agua y de un 
estudio de las características de las embarcaciones que circulan por este tramo del río Condomiñas se 
podrá establecer la cota que debe tener la rasante inferior de la pasarela. Dicha cota debe ser tal que la 
separación entre la lámina de agua y la parte inferior del tablero de la pasarela, es decir, el gálibo, sea 
el adecuado para el tránsito de las embarcaciones en todo momento o, de no ser posible, que sea el 
adecuado, al menos, durante un cierto espacio del tiempo al día.  
 
2. ESTUDIO DEL NIVEL DE LA LÁMINA DE AGUA 
 
 Los principales factores responsables de los cambios del nivel de la lámina de agua son los 
siguientes: 
• Marea astronómica. 
• Marea meteorológica (variaciones de presión atmosférica). 
• Oleaje generado por el viento. 
• Sobreelevación producida por avenidas del río Condomiñas. 
 
 En lo sucesivo, se analizarán las sobreelevaciones posibles debidas a cada uno de estos factores 
y se intentará realizar una combinación de los mismos. 
 
2.1. Marea astronómica 
 
 Para la determinación de los niveles de agua debidos a la marea astronómica se van a seguir las 
recomendaciones dadas por la ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto de obras marítimas y portuarias”. 
 Dada la relativa cercanía entre la zona de proyecto y el puerto de Ferrol, se van a emplear los 
datos que recoge la ROM para este puerto. Dichos datos, referidos al nivel medio del mar en Alicante, 
son los siguientes: 
 Nivel medio (NM) = 2.10 m 
 Carrera de marea (h) = 4.50 m 
 Pleamar viva equinoccial (PMVE) = NM + h/2 = 4.35 m 
 Bajamar viva equinoccial (BMVE) = NM – h/2 = -0.15 m 
 
 Teniendo en cuenta esta información, la pleamar máxima viva equinoccial estaría situada en la 
cota +4.35 m. Sin embargo, la cartografía empleada revela que dicha cota no se alcanza ya que la 
mayor parte de Cedeira, incluidos el paseo fluvial, prácticamente todas las edicficaciones de la margen 
derecha y una gran cantidad de las de la margen izquierda y el puerto de Cedeira, está por debajo de la 
cota +4.35. 
 Ante esta situación se ha decidido tomar al puerto de Cedeira como fuente de información y se 
han realizado mediciones de la marea en la zona de proyecto. 
 Las mediciones se han realizado para una pleamar prevista de +1.31 m sobre el nivel medio. 
Dichas mediciones revelan que la diferencia de cota entre dicha pleamar y la cota del paseo fluvial 
(que es de +3.19) es de 1.80 m. Puesto que la carrera de marea es de 4.5 m, la PMVE será de 2.25 m 
sobre el nivel medio. Por lo tanto, la diferencia de cota entre la PMVE y la cota del paseo fluvial sería 
de 0.86 m, resultando una cota para la PMVE de +2.33 m, referida al nivel medio del mar en Alicante. 
 Dicha cota de la PMVE establecida mediante las mediciones in situ, es acorde con los datos 
aportados por el puerto de Cedeira, con la marca del agua observada en el muro del paseo fluvial y con 
las declaraciones de personas de la zona. 
 Por lo tanto, se establece que el nivel de PMVE se sitúa a la cota +2.33 m, referida al nivel 
medio del mar en Alicante. 
 
2.2. Marea meteorológica 
 
 Las oscilaciones de la presión atmosférica al nivel del mar provocan variaciones del nivel 
medio del mismo. 
 
 De esta manera, una disminución de la presión atmosférica se verá acompañada por un 
aumento del nivel medio del mar; de la misma manera, un aumento de la presión atmosférica 
provocará una disminución del nivel medio del mar. 
 
 Concentrándonos en los posibles aumentos del nivel medio del mar, a medida que una borrasca 
se desplaza por el área de estudio, se produce un desplazamiento de una onda de sobreelevación con 
todas las características de una onda larga. 
 
 Como el análisis dinámico del problema requeriría la entrada de información completa de 
variación a lo largo del tiempo del campo de isobaras y una modelización numérica del problema, se 
evalúan las posibles sobreelevaciones suponiendo una borrasca que se encuentra estática y que el 
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 En este caso, la sobreelevación se estima mediante la expresión: 
 
)1(*)(*26.10 /0 rRnp eppS −−−=η  
 donde: 
 
 Snp es la variación del nivel medio en metros 
 pn es la presión en la periferia de la borrasca en bares 
 po es la presión en el centro de la borrasca en bares 
 R es el radio de la borrasca 
 r es la distancia desde el punto de medida al centro de la borrasca 
 
 Considerando una borrasca noratlántica típica, se pueden asignar los siguientes valores: 
 
 po = 0.97 bar 
 pn = 1.012 bar 
 r = 1000 km 
 
 con lo que se obtiene, para los diferentes valores de r, las sobreelevaciones indicadas a 
continuación: 
 
 r = 0 km           Snp = 0.43 m 
 r = 100 km       Snp = 0.43 m 
 r = 300 km       Snp = 0.42 m 
 r = 500 km       Snp = 0.37 m 
 r = 700 km       Snp = 0.33 m 
 r = 1000 km     Snp = 0.27 m 
 
 A vista de los resultados se puede considerar un ascenso máximo del nivel del mar por 
variación de la presión atmosférica de 30 – 40 cm, inducido por el paso de una borrasca cuyo centro 
esté próximo a la costa. Dado que la zona de proyecto es un poco interior, es decir, está a una cierta 
distancia de lo que es la ría propiamente dicha, se va a considerar un ascenso máximo del nivel de la 
lámina de agua por la marea meteorológica de 0.30 m.  
 
 Este valor se ha de añadir directamente a la altura de la onda de marea astronómica para 






2.3. Oleaje generado por el viento 
 
 Debido, entre otras, a las condiciones de contorno que impone la zona del nuevo puente de 
salida, el oleaje de la Ría de Cedeira puede suponerse que no penetra en el río Condomiñas.  
 
 Por lo tanto, el único oleaje que puede haber en la zona de proyecto sería el generado 
localmente en el río Condomiñas como resultado del viento. 
 
 Como consecuencia de las características del río Condomiñas en la zona de proyecto, tales 
como su anchura y su batimetría, unido al hecho de que para que el viento genere un oleaje apreciable 
tendría que soplar en una dirección muy específica que seria la dirección longitudinal del río 
Condomiñas y que, en caso de que se diese esta pequeña posibilidad, el fetch que generaría el oleaje 
sería siempre inferior a los 250 m y que la profundidad es muy reducida aunque la marea esté en 
pleamar; hace pensar que el oleaje que se pudiera generar en el interior sería de escasa importancia. 
 
 En resumen, el oleaje generado en el interior del río Condomiñas como consecuencia del viento 
local es prácticamente despreciable y, en todo caso, si se produce sería de una magnitud muy pequeña 
con lo que sería perfectamente asumido por los resguardos que se dejarán al fijar el gálibo de la 
pasarela, con el objetivo de que las embarcaciones puedan circular sin ningún tipo de problema por 
debajo de la pasarela. 
 




 El Río Condomiñas es un pequeño curso fluvial de tan solo unos 9 km de longitud. Es un río de 
muy poco caudal y de escasa importancia lo que queda demostrado por el hecho de que no dispone de 
estaciones de aforos y de que casi no hay información sobre este el mismo. 
 
 Es escaso caudal que llega este río asi como la escasísima importancia del mismo queda 
mostrada a través de las siguientes fotografías tomadas a unos 750 m del lugar elegido para la 
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Aguas arriba del Río Condomiñas a unos 750 m del emplazamiento de la pasarela 
 Como se aprecia en las fotografías el río trasporta un caudal muy pequeño y su cauce es muy 
reducido. Además hay que tener en cuenta que estas fotografías han sido tomadas relativamente cerca 
del emplazamiento de la pasarela lo que demuestra que aguas arriba de la misma, donde deja de 
sentirse el efecto de las mareas, se trata de un río de muy poca importancia, llegando incluso a 
convertirse casi en un pequeño regato.  
 
 Por lo tanto, como ya se ha dicho el río Condomiñas aporta un escasísimo caudal que unido al 
hecho de que en el lugar de emplazamiento de la pasarela peatonal el cauce es muy ancho, ya que tiene 
una anchura de 44 m, hace que la sobreelevación que pudiese producir una avenida en el río sería 
prácticamente despreciable. Además dada su pequeña magnitud este sobreelevación sería 
perfectamente asumida por los resguardos que se dejarán al fijar el gálibo de la pasarela.  
 
 Sin embargo, con el fin de dar un argumento más técnico a esta conclusión se va a realizar una 
estimación del caudal de avenida y posteriormente de la sobreelevación producida por el mismo en la 
zona de proyecto. No obstante, solo será una estimación aproximada ya que un cálculo preciso exigiría 
el empleo de programas de ordenador y de métodos más sofisticados que, para el fin que se persigue 
en este apartado, no es necesario su empleo. 
 
 Por lo tanto, lo que se pretende en este anejo es conocer los caudales máximos que va a llevar 
el río Condomiñas, ya que también influirá en el cálculo del nivel de lámina de agua en la zona de 
proyecto, con el fin de adecuar la actuación a los resultados obtenidos, y dimensionar la pasarela 
adecuadamente. 
 
2.4.2. Descripción de la cuenca 
 
 El río Condomiñas que pasa por la zona de proyecto es el río principal pero tiene un afluente 
importante que es el río Pontigas. La unión entre ambos ríos se produce muy próxima a la zona de 
proyecto y, por ello, se va a realizar este estudio considerando         2 cuencas, la del río Condomiñas y 
la del río Pontigas.  
 
 Las cuencas de los 2 ríos citados se pueden ver en el plano del Apéndice de Cuencas 
Hidrográficas de este anejo.  
 
 Del plano anteriormente comentado se obtienen los siguientes datos relativos al área de las 
cuencas y la longitud y pendiente media de ambos ríos: 
 






Río Condomiñas 16.3 9.42 0.055 
Río Pontigas 9.3 5.43 0.072 
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 Dado que se trata de 2 ríos de escasa importancia no se dispone de muchos datos sobre ellos, 
pero esto no es un problema en este caso ya que solo se pretende dar una aproximación del caudal de 
avenida para posteriormente estimar la sobreelevación que produce en la zona de proyecto. 
 
2.4.3. Elección del método de cálculo 
 
 Para realizar este cálculo se han tenido en cuenta los datos disponibles de las cuencas, por lo 
que se descarta el uso de métodos estadísticos, por no tener una serie de mediciones lo suficientemente 
extensas como para que los resultados sean representativos. Se descartan también los métodos 
empíricos, puesto que únicamente nos dan un valor estimativo en primera aproximación, ya que los 
parámetros de que constan han sido hallados para unas cuencas determinadas con unas características 
propias, que no tienen por qué coincidir con los de nuestra cuenca. Además suelen dar valores bastante 
sobredimensionados. 
 
 Por ello, se ha tomado la decisión de emplear los métodos hidrometeorológicos, considerando 
que no es necesaria la estimación del hidrograma completo, siendo suficiente, para el trabajo a realizar, 
la determinación del valor del caudal máximo de diseño, es decir, el caudal de avenida. Dentro de los 
métodos hidrometeorológicos, el más adecuado es el Método Racional, ampliamente utilizado y 
contrastado empíricamente. 
 
2.4.4. Cálculo de avenidas mediante el Método Racional 
 
 Dado que las cuencas que se estudiarán tienen un tiempo de concentración inferior a 6 horas se 
puede aplicar el Método Racional o Método Hidrometeorológico que propone la Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC de Drenaje Superficial. 
 
 Para cuencas pequeñas son apropiados los métodos hidrometeorológicos contenidos en la 
citada instrucción, basados en la aplicación de una intensidad media de precipitación a la superficie de 
la cuenca, a través de una estimación de su escorrentía. Ello equivale a admitir que la única 
componente de esta precipitación que interviene en la generación de caudales máximos es la que 
escurre superficialmente. 
 
 La frontera entre cuencas grandes y pequeñas, a efectos de la citada instrucción, corresponde 







2.4.4.1. Fórmula de cálculo 
 
 El caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca se obtendrá mediante la fórmula: 
  
K




 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada  
 
 A: el área de la cuenca. 
 
 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno       considerado y  
a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
 
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que incluye un 
aumento del 20 % para tener en cuenta el efecto de las puntas de precipitación. Si expresamos A en 
km2 y Q en m3/s, K es igual a 3. 
 
2.4.4.2. Tiempo de concentración 
 
 Es el tiempo que tarda en llegar al aforo la última gota de lluvia neta caída en el extremo más 
alejado de la cuenca y que circula por escorrentía directa. El Método Racional toma como hipótesis el 
hecho de que la duración de la lluvia es superior a Tc, por lo que se alcanza el máximo caudal posible. 
 
 En el caso de cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo canalizado por una 














 L (km): la longitud del cauce principal. 
 
 J (m/m): la pendiente media del cauce principal. 
 
 Tc (h): el tiempo de concentración. 
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 En este caso al no tener un flujo canalizado predominante sino que se trata de un flujo difuso 
sobre el terreno relativamente apreciable, no se podría aplicar la fórmula anterior por lo que se tendría 
que hacer uso del ábaco de la Figura 2: 
 
 
Figura 2: Tiempo de concentración para márgenes de la plataforma o laderas  
(Fuente: Instrucción de Carreteras 5.2-IC) 
 
 Sin embargo debido a la incertidumbre que puede haber al definir el punto por el que debe 
pasar la recta a trazar en el ábaco sobre el eje que representa las distintas situaciones en cuanto a la 
cobertera del terreno, se ha optado por utilizar la formula anterior propuesta por la Instrucción de 
Carreteras 5.2-IC  para evaluar los tiempos de concentración. Esta decisión además se encuentra 
respaldada por el hecho de que dicha expresión nos dará tiempos de concentración menores que los del 
ábaco al estar diseñada para flujo predominantemente canalizado, con lo cual los caudales de avenida 
calculados posteriormente serán mayores lo que nos dejará del lado de la seguridad. 
 










Río Condomiñas 9420 5.5 2.86 
Río Pontigas 5430 7.2 1.79 
 Como se puede ver, los tiempos de concentración son inferiores a 6 horas y, por lo tanto, se 
trata de cuencas pequeñas con lo que el método es aplicable. 
 
2.4.4.3. Intensidad máxima horaria de precipitación 
 
























 It (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno y a 
un intervalo de tiempo que se tomará igual al tiempo de concentración. 
 
 Id (mm/h): la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno 
considerado. Su valor es Pd/24. 
 
 I1 (mm/h): la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno. El 
valor de la razón Il/Id se podrá tomar de la Figura 1. Como se puede apreciar en dicha figura el valor 
idóneo es I1/Id = 8.25 
 
 
Figura1: Mapa de isolíneas I1/Id (Fuente: Instrucción de Carreteras 5.2-IC) 
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 Pd (mm): la precipitación total diaria correspondiente a dicho período de retorno. Se puede 
calcular a partir de los datos pluviométricos de la Tabla1, obtenida de la monografía “Las 
precipitaciones máximas en 24 horas y sus periodos de retorno” de la Dirección General del Instituto 
Nacional de Meteorología.  
 
 Se han tomado los datos de la estación pluviométrica de Fene Mariños puesto que es la estación 
que se encuentra más proxima a la zona del proyecto y con un clima muy similar. Se va a escoger el 
valor para un período de retorno de 100 años y no mayor ya que el paso de embarcaciones por el Río 
Condomiñas es muy pequeño y no es de esperar que dichas embarcaciones circulen en caso de 
producirse la avenida de 100 años. En cualquier caso el nivel de la lámina de agua quedará siempre por 






Tabla 1: Valores extremos de las precipitaciones máximas  
en un día para distintos periodos de retorno 
 
 Se obtienen los siguientes valores para It: 
 
 Río Condomiñas⇒  It = 19.68 mm/h 
 





2.4.4.4. Umbral de escorrentía 
 
 P0 = umbral de escorrentía o umbral de precipitación a partir de cual se inicia la escorrentía. 
 
 Es una función del complejo suelo–vegetación de la cuenca según las tablas del SCS para 
condiciones medias de humedad. Para su definición hay que tener en cuenta el uso del terreno, la 
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Tabla 3: Clasificación de los suelos a efectos  
del umbral de escorrentía 
 
 Para calcular el umbral de escorrentía se estima una cuenca con un único tipo de suelo, 
clasificado como tipo C según la Tabla 3 si se considera una infiltración lenta, con un uso del suelo 
principalmente de praderas, pendientes inferiores al 3% y características hidrológicas medias, lo que 
establece un Po = 35 mm según la Tabla 2. El coeficiente corrector empleado es de 1.6, obtenido de la 
Figura 2. Con estas estimaciones se obtiene un umbral de escorrentía Po mayorado de 56 mm. 
 
 
Figura 2: Mapa del coeficiente corrector del umbral de escorrentía 
2.4.4.5. Coeficiente de escorrentía 
 
 El coeficiente C de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la 
precipitación de intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al 
período de retorno y el umbral de escorrentía Po a partir del cual se inicia ésta. 
 












 Se obtiene un coeficiente de escorrentía C = 0.127 
 
2.4.4.6. Cálculo del caudal máximo de diseño 
 
 Se procede a calcular los caudales máximos de diseño con todos los valores calculados en 
apartados anteriores y mediante la expresión ya introducida anteriormente: 
 
K
IACQ ⋅⋅=  
 
 Se obtiene para un período de retorno de 100 años: 
 
 Río Condomiñas ⇒Q =  13.58 m3/s 
 
 Río Pontigas ⇒Q = 10.16 m3/s 
 
 El caudal total después de unirse ambos ríos es Q = 23.74 m3/s 
 
2.4.5. Sobreelevación producida por la avenida 
 
 En este apartado solo se pretende obtener una aproximación de la sobreelevación que 
produciría una avenida en la zona de proyecto. 
 
 Por ello se van a emplear fórmulas sencillas y aproximaciones para obtener esa sobreelevación, 
en caso de ser de magnitud importante debería ser estudiada mediante programas de ordenador. 
 
 Dado que solo se pretende obtener una aproximación, se va a realizar la hipótesis de flujo 
permanente y uniforme, y la de considerar al tramo de río de la zona de proyecto como un canal de 
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sección rectangular de 44.54 m de anchura. Además se estima un coeficiente de Manning  de 0.025 y 
una pendiente motriz de 0.01. 
 











 I: pendiente motriz 
 
 n: número de Manning 
 
 Q: caudal 
 
 B: anchura del canal 
 
 y: calado 
 
 RH: radio hidráulico (RH = B*y/(B+2*y)) 
 
 
 Se obtiene que la sobreelevación producida por la avenida en el río es de 0.30 m. 
 
 Este valor probablemente este muy por encima de lo que reflejaría un cálculo más preciso. 
 
 
3. NIVEL MÁXIMO DE LA LÁMINA DE AGUA 
 
 Como se ha comentado anteriormente el nivel de la lámina de agua se debe a la marea 
astronómica y en menor medida a la marea meteorológica. La influencia del oleaje local producido por 
el viento en el interior del río y la sobreelevación que pudiese producir una avenida en el río son 
efectos prácticamente despreciables en este proyecto. 
 
 Por lo tanto, sumando los 2 efectos principales comentados, es decir, marea astronómica y 
marea meteorológica, ya que no es probable que se produzcan las máximas mareas astronómica y 
meteorológica a la vez que la máxima avenida, se obtiene que el nivel máximo de la lámina de agua 
en la zona de proyecto corresponde a la cota +2.63 m, referida al NMMA. 
4. ESTUDIO DE LAS EMBARCACIONES 
 
 El río Condomiñas es navegable solo en el tramo que circula por la villa de Cedeira ya que es 
en este tramo donde sufre el efecto de la marea disponiendo asi del calado necesario para navegar y, 
por otra parte, es la zona más ancha del cauce ya que aguas arriba, como ya se ha comentado el río 
tiene una importancia muy pequeña convirtiéndose prácticamente en un regato. 
 
 Los tipos de embarcaciones que están presentes en la parte navegable del río Condomiñas, es 
decir, la zona de más aguas abajo, son principalmente barcas y chalanas de pequeñas dimensiones. 
 
 Hay 2 tipos de embarcaciones fundamentalmente: 
 
• El primer tipo de embarcación dispone de una eslora de unos 4.40 m y un puntal de unos 
0.70 m. Es la embarcación más pequeña que circula por la zona de proyecto. Dicha 
embarcación se puede observar en la siguiente fotografía: 
 
 
Embarcación tipo de menor tamaño 
 
• El segundo tipo de embarcación es el tipo de embarcación de mayores dimensiones que 
circula por la zona de proyecto y, por lo tanto, será el tipo de embarcación más restrictiva a 
la hora de diseñar el gálibo de la pasarela. Dispone de una eslora de unos 5.65 m, de un 
puntal de unos 1.60 m y de un calado de unos 0.70 m. Por lo tanto, la parte de la 
embarcación que sobresale por encima de la lámina de agua es de aproximadamente 0.9 m. 
Dicha embarcación se puede observar en la siguiente fotografía: 
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Embarcación tipo de mayor tamaño 
 
5. GÁLIBO MÍNIMO NECESARIO 
 
 Para fijar el gálibo mínimo del que debe disponer la pasarela es necesario tener en cuenta 2 
aspectos: por un lado, el gálibo de las infraestructuras existentes, y por otro lado, el nivel máximo de la 
lámina de agua y las dimensiones de las embarcaciones mayores que circulan por la zona de proyecto.  
 
 Los gálibos de las infraestructuras existentes en PMVE son los siguientes: 
 
• Nuevo puente de salida: gálibo en PMVE es de unos 0.20 m, es decir, prácticamente 
inexistente. 
• Viejo puente de entrada y salida: gálibo en PMVE es de unos 0.70 m, medidos hasta la 
clave de los arcos del puente. 
• Nueva pasarela peatonal de madera: gálibo en PMVE es de unos 1.1 m, medidos en el 
centro del vano. 
 
 Por lo tanto, la pasarela peatonal que se proyectará debe tener un gálibo igual o superior al de 
las infraestructuras existentes. 
 
 Por otro lado, la parte de la embarcación mayor que sobresale por encima de la lámina de agua 
es de aproximadamente 0.9 m. 
 
 El nivel máximo de la lámina de agua en la zona de proyecto corresponde a la cota +2.63 m, 
referida al NMMA y el paseo fluvial se encuentra en la zona de proyecto a la cota +3.19 m, referida 
también al NMMA. Además parece razonable pensar que el canto de la pasarela ronde los 0.35 m. 
 
 También hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la flecha de la pasarela en el centro de 
vano, mayor serán las rampas y pendientes iniciales de la rasante del tablero. Por lo tanto, debe de 
encontrarse un compromiso entre las el gálibo y las rampas y pendientes que tendrá la pasarela 
peatonal, estando siempre estas últimas dentro de los límites que fijan las normativas correspondientes 
y que fueron comentados ya en el Anejo Nº 5 de Estudio Previo. 
 
 Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de prever un resguardo entre la parte más alta de 
la embarcación mayor que circule bajo la pasarela y la cara inferior del tablero de la pasarela o entre el 
tablero y el máximo nivel de la lámina de agua. Dicho resguardo debe ser como mínimo de 0.20 m.  
 
 Además dado el escaso tránsito de embarcaciones que se produce en este río se va a suponer 
que las embarcaciones no circularán el día en que se produzca simultáneamente la máxima marea 
astronómica y la máxima marea meteorológica. Por lo tanto se va a considerar que la cota máxima de 
la lámina de agua durante el tránsito de las embarcaciones es  la de la PMVE, es decir, +2.33 m. 
 
 En resumen, resulta un gálibo mínimo necesario en el centro del vano de la pasarela de 1.10 
m. Teniendo en cuenta las cotas de la PMVE, del paseo fluvial y que parece lógico pensar que el canto 
del tablero de la pasarela rondará los 0.35 m; la flecha de la pasarela en centro luz debe ser de 0.6 m, 
valor que traerá consigo rampas y pendientes que estarán dentro de los límites que fijan las normativas 
correspondientes. 
 
 Con este gálibo las embarcaciones podrán transitar por debajo de la pasarela sea cual sea el 
estado de la marea astronómica, siempre que haya un nivel de marea tal que exista el calado necesario 
para las embarcaciones. Se trata de un valor superior al del resto de las infraestructuras que cruzan el 
río Condomiñas, lo cual es razonable ya que, por un parte, cabe la posibilidad de que en el futuro se 
sustituyan por otras infraestructuras que podrían tener un gálibo mayor, y por otra parte, el tramo 
donde se ubica la pasarela peatonal objeto del presente proyecto es el más adecuado para navegar. 
 
 Este gálibo es un poco justo pero, tras consultar los datos anuales de marea en Cedeira, se llega 
a la conclusión de que la marea de +1.7 m referida al nivel medio sólo se supera el 15% de los días del 
año (55 días al año), por lo que, el gálibo disponible bajo la pasarela el 85% de los días sería mayor 
de 1.65 m, lo cual supone un valor muy aceptable.   
 
 Dado que el nivel máximo de la lámina de agua (+2.63 m) es inferior a la cota del paseo fluvial 
(+3.19 m) menos el canto previsible del tablero de la pasarela (0.35 m) y menos la distancia entre la 
rasante inferior del tablero y la base de los apoyos, la pasarela no entrará en carga por efecto del agua 
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1. OBJETO   
 
El objeto de este anejo es ofrecer una imagen digital del proyecto con objeto de facilitar la percepción visual de la estructura y su efecto estético dentro de la zona en el que está situada. 
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Vista inferior de la pasarela 
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A continuación se describirá la solución finalmente elegida para la pasarela. La descripción 
no sólo se refiere a describir sus formas y dimensiones sino también a explicar el funcionamiento 
estructural de los distintos elementos que componen la estructura. 
 
 
1.2. Descripción de la estructura 
 
La estructura se trata de una pasarela peatonal con 2 planos de celosía de canto variable y 














Este tipo de estructura da respuesta al doble objetivo perseguido en este Proyecto. Por un 
lado, consigue evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo puesto que la pasarela 
funciona estructuralmente durante su ubicación en la posición definitiva. Por otro lado, se consigue 





El tablero está formado por un emparrillado formado por barras longitudinales y 
transversales. Este emparrillado transmite las cargas actuantes por medio de las barras transversales 
a las vigas en celosía que son las que finalmente las soportan. La longitud del tablero es de 45100 
mm. La flecha en el centro de luz es de 600 mm. 
 
El tablero es un emparrillado metálico con una anchura de 2800 mm, aunque la anchura 
efectiva para el tráfico peatonal es de 2400 mm, puesto que hay que descontar el espacio necesario 
para la barandilla.  
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Las barras longitudinales son de sección cuadrada hueca de 120mm x 120 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 8 mm de espesor. 
 
Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 170mm x 170 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 10 mm de espesor. 
 
Sobre el tablero se disponen tableros de madera C-24 de dimensiones 2930 mm x 200 mm x 
50 mm que sirven de pavimento con una separación de 10 mm que consigue la evacuación de 
pluviales hacia el río. 
 
La pendiente longitudinal resultante en el tablero va del 5.38 % en los extremos de la 
pasarela al 0 % en el centro de vano. 
 
Las características geométricas principales del tablero son las siguientes: 
 
- Longitud total: 45100 mm 
 
- Ecuación de directriz: z = -1.2065*10-3x2 +5.3812*10-2x 
 
- Pendiente máxima: 5.38 % 
 
- Pendiente mínima: 0 % 
 
En todo el tablero se colocará una barandilla de acero S275JR formada por 2 chapas 
metálicas de 12 mm de espesor y dimensiones según planos dispuestas cada 2230 mm. Entre estas 
chapas se colocarán 4 flejes de 40*12 mm separados 200 mm entre si y un perfil tubular ø90 cuyo 
dentro está separado 200 mm de las pletinas según planos. El pasamanos está formado por un perfil 
tubular ø90. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán dos perfiles elastoméricos a partir de caucho 
cloropropileno que servirán de juntas de dilatación. 
 
La estructura se apoya sobre 4 aparatos de apoyo de neopreno armados y anclados de 
dimensiones 300*300 mm y 60 mm de altura. Los apoyos se sitúan simétricamente sobre los 









Los dos planos de celosía de canto variable  están formados cordones tanto superior como 
inferior de trazado curvo unidos por diagonales. 
 
Tanto el cordón inferior como el cordón superior están formados por la unión de una sección 
cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y una sección semicircular hueca de radio 150 mm en la 
parte exterior. Todas las chapas son de acero S275JR de 16 mm de espesor. 
 
Los 2 cordones superiores tienen directriz parabólica y son paralelos arriostrándose entre sí 
con 2 barras transversales de sección cuadrada hueca de 200 mm x 200 mm formadas por chapas de 
acero S275JR de 12 mm de espesor. Los arriostramientos irán situados a 14864 mm y 29796 mm  
del inicio de la pasarela. 
 
La ecuación de la directriz de los cordones superiores es la siguiente: 
 
z = -3.1775*10-3x2 +0.1426x+1.3 
 
La ecuación de la directriz de los cordones inferiores es la siguiente: 
 
z = -1.2065*10-3x2 +5.3212*10-2x 
 
 
Las rigidizaciones de las uniones de los cordones superiores e inferior y de las barras 
diagonales se realizan a partir de chapa de 16 mm de acero S275JR, colocándose 2 chapas en cada 





La transmisión de las cargas entre los cordones se realiza a través de las barras diagonales de 
sección cuadrada hueca de 150mm x 150 mm formadas por chapas de acero S275JR de 8 mm de 
espesor. 
 
Las diagonales tienen un espaciamiento en el cordón inferior de 5 m. Su geometría queda 
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1.6. Cimentación y estribos 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada 
margen del río, apoyados sobre encepados de 4 pilotes. 
 
Los estribos son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría se indica en los 
planos correspondientes. 
 
Los encepados son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. El canto de los encepados es 
de 0.70 m. Las dimensiones en planta de los encepados son 2.00*4.95 m. Bajo el encepado se 
coloca una capa de 0.10 m de un hormigón nivelación y limpieza HM-15.  
 
En cada encepado se colocan 4 pilotes de 50 cm de diámetro cuyos ejes se separan 1.00 m y 
3.10 m. Los pilotes son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su longitud es de 5.08 m para 
el estribo izquierdo y 5.38 m para el estribo derecho. En ambos estribos los pilotes se empotran 1.00 
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El objeto de este aparatado es decidir si es necesario o no realizar un análisis sísmico de la 
estructura en función de la situación geográfica y de las características de la obra. 
 
Para llevar a cabo este estudio se utiliza la normativa que se cita a continuación: 
 
• Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera 
(IAP-11). 
 
• Norma de construcción sismorresistente: puentes (NCSP-07). 
 
• Norma de construcción sismorresistente: parte general (NCSE-02). 
 
 
2.2. Clasificación de la construcción 
 
La construcción se clasifica como una estructura de importancia normal ya que su 
destrucción por un terremoto puede ocasionar víctimas e interrumpir el servicio para la 




2.3. Aceleración sísmica básica 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad 
sísmica de NCSP-07. Dicho mapa proporciona el valor de la aceleración sísmica básica en función 
de la aceleración de la gravedad. Así mismo, en la lista del anejo 1 de la NCSE-02 aparecen 
detallados los municipios con una aceleración sísmica básica superior a 0.04 g. 
 





Como se puede observar, en la zona de proyecto, la aceleración sísmica básica es inferior a 





La Norma de construcción sismorresistente: puentes NCSP-07 establece que no será 
necesario considerar la acción sísmica cuando la aceleración sísmica horizontal básica sea inferior 
a cuatro centésimas de g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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En el caso del presente proyecto, al encontrarse en una zona geográfica donde la 
aceleración sísmica básica es inferior a cuatro centésimas de g (<0.04 g), no es necesario tener en 
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Las pasarelas metálicas deben ser proyectadas, construidas y utilizadas de forma que 
mantengan sus condiciones de seguridad, funcionalidad y aspecto, ajustándose a los costes de 
mantenimiento previstos. 
 
El objeto de este capítulo será, por tanto, definir las protecciones y las medidas que es 
necesario llevar a cabo para garantizar el mantenimiento de la pasarela en unas buenas condiciones 
de uso durante toda la vida útil de la misma.  
 
 
3.2. Criterios de durabilidad 
 
Para cumplir tal finalidad, su diseño ha de minimizar el riesgo de corrosión. Se intentará que 
todas las partes del puente sean accesibles para inspección, limpieza y pintado. Todas las superficies 
de acero deben disponer de una protección adecuada, con la única excepción de los aceros 
resistentes a la corrosión, los cuales presentan problemas en ambientes marinos y por lo tanto su 
elección ha de estar debidamente justificada. 
 
Es importante asegurar que no existan puntos de acumulación de agua, previendo el drenaje 
necesario. Para ello la pasarela presenta un pavimento constituido tableros de madera separados 1 
cm, lo que permite la evacuación de pluviales por dichos espacios. Además, longitudinalmente el 
tablero de la pasarela tiene una directriz parabólica que permite también facilitar la evacuación del 
agua de la lluvia.  
 
Se ha de evitar la formación de recintos que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. 
 
Asimismo, es fundamental el estudio de la accesibilidad para limpieza y conservación de los 
apoyos, juntas y sistema de evacuación de aguas superficiales. 
 
Los perfiles de los cordones, las diagonales, el tablero y los arriostramientos, constituidos 
por secciones huecas deben quedar completamente cerrados. Los perfiles deben estar cerrados para 
evitar la entrada de humedad. 
 
 
El espesor mínimo de todas las chapas será de 8 mm y su interior irá pintado con una pintura 
de calidad igual o superior a la que resulta con el siguiente tratamiento: 
 
• Chorreado abrasivo al grado Sa 2½ de la Norma Sueca SIS 055900 
 
• Aplicación de dos capas, de 150 micras de espesor cada una, de brea epoxi.  
 
Las superficies inaccesibles a la inspección o a la reposición de la pintura están dotadas 
inicialmente con una protección calculada para la vida útil de la obra siguiendo las especificaciones 
anteriores. Adicionalmente se incrementará el espesor de la chapa estrictamente calculada, con un 
sobreespesor que compense los efectos previsibles de la corrosión durante la vida de la pasarela. 
 
El valor del sobreespesor  para superficies inaccesibles a la inspección o a la reposición de la 
pintura se establece, según la RPM-95, de acuerdo con el ambiente en el que se ubique la obra. La 
RPM-95 establece que para un ambiente marino o de alta agresividad (como es el caso de este 
proyecto ya que bajo la pasarela penetran las mareas), el sobreespesor será de 1.5 mm por cara 
inaccesible y por cada 30 años de vida útil prevista para la pasarela. Teniendo en cuenta que la vida 
















E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 9: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ACCIONES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
















4.1. Ámbito de aplicación  .................................................................................................................2 
 
4.2. Valor característico de las acciones  .........................................................................................2 
 
          4.2.1. Acciones permanentes G 
 
                    4.2.1.1. Peso propio 
                    4.2.1.2. Cargas muertas 
           
          4.2.2. Acciones variables Q 
 
                    4.2.2.1. Sobrecargas de uso 
                    4.2.2.2. Viento 
                    4.2.2.3. Acción térmica 
                    4.2.2.4. Nieve 
 
          4.2.3. Acciones accidentales A 
 
                    4.2.3.1. Impacto de embarcaciones 
                    4.2.3.2. Acciones sísmicas 
 
4.3. Valores representativos de las acciones  .................................................................................11 
 
4.4. Valores de cálculo de las acciones  ..........................................................................................11 
 
          4.4.1. Estados límite últimos (E.L.U.) 
 













































E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 9: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ACCIONES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 















4.1. Ámbito de aplicación 
 
La Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-
11) determina las clases de acciones, los coeficientes de ponderación y las combinaciones de 
acciones que deberán tenerse en cuenta para el proyecto de puentes y otras estructuras. 
 
También será de aplicación la Instrucción al proyecto de estructuras asimilables a los 
puentes (tales como falsos túneles, pontones o tajeas), a pasarelas para peatones, ciclistas o 
ciclomotores y a las obras de acompañamiento, como son las escaleras, rampas de acceso y muros. 
 
Por lo tanto, se empleará dicha Instrucción para determinar las acciones y las combinaciones 
de acciones que actuarán sobre la pasarela. 
 
4.2. Valor característico de las acciones 
 
4.2.1. Acciones permanentes G 
 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos elementos que forman 
parte del puente. Su valor característico se deduce de las dimensiones de los elementos 
especificadas en los planos y de los pesos específicos correspondientes. 
 
Se tomarán para los materiales de construcción más usuales los siguientes pesos específicos: 
 
Acero....................................................................................................................... 78.5 kN/m3 
 
Hormigón armado ..................................................................................................... 25 kN/m3 
 
Madera húmeda ...................................................................................................... 10.5 kN/m3 
 
4.2.1.1. Peso propio 
 
Esta acción corresponde al peso de los elementos estructurales. 
 
El peso propio de los diversos elementos que forman la estructura de la pasarela se 
considerarán introduciendo su peso específico en las respectivas barras del modelo que simulan 
estos elementos. 
 
4.2.1.2. Cargas muertas 
 
Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que gravitan sobre los 
estructurales.  
 




Está formado por tableros de madera de sección 200 mm x 50 mm separados 1 cm. 
 
Por tanto la carga introducida por el pavimento resulta de 1.54 kN/m, actuando sobre 




La carga que produce la barandilla de cada lado es de 0.50 kN/m.  
 
4.2.2. Acciones variables Q 
 
4.2.2.1. Sobrecargas de uso 
 
Para la determinación de los efectos estáticos de la sobrecarga de uso debida al tráfico de 
peatones, se considerará la acción simultánea de las cargas siguientes:  
 
a) Una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5 kN/m2. 
 
b) Una fuerza horizontal longitudinal de valor igual al 10% del total de la carga vertical 
uniformemente distribuida, actuando en el eje del tablero al nivel de la superficie del 
pavimento.  
 
Ambas cargas se consideran como una acción única, cuyo valor constituye el valor 
característico de la sobrecarga de uso cuando se combina con el resto de las acciones (cargas 
permanentes, viento, etc.).  
 
A efectos de las comprobaciones locales, se considerará una carga vertical puntual de valor 
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Para estudiar la posición más desfavorable de la sobrecarga se calcularon 7 casos de carga: 
 
- Sobrecarga actuando en todo el tablero 
 
- Sobrecarga actuando en la mitad del vano 
 
- Sobrecarga actuando en mitad del ancho 
 
- Sobrecarga en trébol, es decir, cargar la una mitad longitudinal del tablero aguas abajo y la 
otra mitad longitudinal del tablero aguas arriba 
 
Se considerará en el elemento superior de las barandillas la actuación de una fuerza 
horizontal perpendicular a las mismas igual a 1,5 KN/m. Dicha fuerza será simultánea a la de la 
sobrecarga uniforme de 5 KN/m2. 
 
Esta acción tiene carácter local y, por tanto, solo se utilizará para la comprobación de la 
propia barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra 
verificación de la seguridad general de la estructura. 
    
4.2.2.2. Viento 
 
Tal y como indica la IAP-11, considerando que la luz de la pasarela es inferior a 80m y que 
la frecuencia fundamental de flexión vertical es mayor de 2 Hz, el viento no provocará fenómenos 
vibratorios importantes y se puede asimilar la acción del viento a una carga estática. 
 
4.2.2.2.1. Velocidad básica del viento 
 
La velocidad básica fundamental del viento vb,0 es la velocidad media a lo largo de un 
periodo de 10 minutos, con un periodo de retorno T de 50 años, medida con independencia de la 
dirección del viento y de la época del año en una zona plana y desprotegida frente al viento, 
equivalente a un entorno de puente tipo II, a una altura de 10 m sobre el suelo.  
 
A partir de la velocidad básica fundamental del viento vb,0, se obtendrá la velocidad básica vb 
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Para situaciones persistentes, a falta de estudios específicos, se considerará un periodo de 
retorno de 100 años (cprob = 1,04).  
 
Por lo tanto, resulta vb(100 años)=30.16 m/s. 
 
4.2.2.2.2. Empuje del viento 
 











El empuje del viento se aplicará sobre el centro de gravedad del área de referencia del 
elemento Aref.  
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Se supondrá que el efecto de la sobrecarga de uso equivale a un área expuesta cuya altura se 
considerará igual a 1,25 m en pasarelas. 
 
Dichas alturas se medirán desde la superficie del pavimento y se tendrán en cuenta para el 
cálculo tanto del coeficiente de fuerza, como del área. 
 
Cuando sea necesario considerar el efecto del ocultamiento sobre cualquier elemento no 
expuesto directamente a la acción del viento (por quedar oculto tras la sombra o proyección de otro 
situado inmediatamente a barlovento de éste), el coeficiente de fuerza del elemento oculto se 

















4.2.2.2.3. Dirección del viento 
 
Para evaluar la acción del viento sobre la estructura se considerará su actuación en dos 
direcciones:  
 
• Perpendicular al eje del tablero: dirección transversal (X). Esta componente podrá ir 
acompañada de una componente asociada en dirección vertical (Z).  
 
• Paralela al eje del tablero: dirección longitudinal (Y). 
 
En general, se considerará que la acción del viento en las direcciones transversal y 
longitudinal no es concomitante. La componente vertical del viento, dirección Z, se considerará 
concomitante sólo con la dirección transversal del viento. 
 
4.2.2.2.4. Empuje horizontal 
 
El empuje horizontal se calculará de forma independiente para cada celosía, en función del 
área sólida expuesta al viento.  
 
En las celosías no expuestas directamente al viento, se multiplicará, si procede, su 
coeficiente de fuerza por el coeficiente de ocultamiento.  
 
Las sobrecargas de uso se tendrán en cuenta, para el cálculo del empuje horizontal de viento, 
sin reducir su área sólida expuesta por la presencia de las celosías, aunque el tablero esté embebido 
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El coeficiente de fuerza dependerá de la sección de los perfiles de la celosía. A falta de datos 







Para un entorno tipo III, los valores de empuje horizontal del viento transversal que se 
obtienen son los siguientes: 
 
Elemento Cf Aref/L (m2/m) ŋ F(kN/m) 
Celosía expuesta  1.8 0.76 - 1.00 
Celosía no expuesta 1.8 1.15 0.64 0.64 
Sobrecarga 1.55 1.25 0.31 0.44 
 
4.2.2.2.5. Empuje vertical 
 
Se considerará un empuje vertical, dirección Z, sobre el tablero actuando en el sentido más 







Se obtiene el siguiente valor de empuje vertical del viento transversal para un entorno tipo 
III: 
 
Elemento Cf Aref/L (m2/m) F(kN/m) 
Tablero  0.9 3.7 2.43 
 
4.2.2.2.6. Momento de vuelco sobre el tablero 
 
A falta de datos precisos sobre el momento de vuelco ejercido por la acción combinada de 
los empujes transversal (dirección X) y vertical (dirección Z) de viento sobre el tablero, se supondrá 
que: 
 
• El empuje transversal está aplicado a una altura medida respecto a la base del tablero que 
es igual a la media ponderada de las alturas de los centros de gravedad de las diferentes 
áreas que compongan el primer frente máximo adoptado en el cálculo del área expuesta a 
la componente horizontal del viento transversal, incluyendo en su caso, el área 
correspondiente a la sobrecarga de uso. Por lo tanto, resulta un altura de 0.74 m con 
sobrecarga de uso y de 1.2 sin sobrecarga de uso. 
 
• El empuje vertical está aplicado a una distancia del borde de barlovento igual a un cuarto 
de la anchura del tablero. Por lo tanto, resulta una distancia de 0.93 m. 
 
4.2.2.2.7. Empuje longitudinal 
 
Se considerará un empuje horizontal paralelo al eje del puente (dirección Y) sobre los 
elementos de desarrollo longitudinal (tablero, pretiles y barandillas).  
 
Este empuje longitudinal será una fracción del empuje transversal producido por el viento 
transversal (dirección X), multiplicado por un coeficiente reductor. El valor de dicha fracción será 
el 50% para los elementos que presenten huecos (tableros tipo celosía, sistemas de contención 
permeables, barandillas y, en su caso, sobrecargas de uso). 
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Se obtienen los siguientes valores de empuje provocado por el viento longitudinal para un 
entorno tipo III: 
 
 
Elemento Fx(kN/m) Fracción Coef. reductor Fy(kN/m) 
Celosía expuesta  1.00 0.5 0.79 0.39 
Celosía no expuesta 0.64 0.5 0.79 0.25 






4.2.2.3. Acción térmica 
 
Para evaluar el efecto de la acción térmica los tableros en celosía se consideran tableros tipo 
1. 
 
Los valores representativos de la acción térmica se evaluarán considerando la componente 
uniforme de temperatura y las componentes de la diferencia de temperatura vertical y horizontal. 
 
4.2.2.3.1. Componente uniforme de la temperatura del tablero 
 
4.2.2.3.1.1. Temperatura máxima y mínima del aire 
 
El valor característico de la temperatura máxima del aire a la sombra Tmax depende del 
clima del lugar y de la altitud y, para un periodo de retorno de 50 años (lo que equivale a una 
probabilidad anual de ser excedido de 0,02), será el que se indica en el mapa de isotermas de la 




Para Cedeira, resulta Tmax(50 años)=40 ºC. 
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Como valor característico de la temperatura mínima del aire a la sombra Tmin se tomará, 
para un periodo de retorno de 50 años, el que se deduce de la tabla 4.3-a en función de la altitud del 







Siendo Cedeira una zona de clima invernal tipo 1 a una altitud de 0 m, resulta Tmin (50 
años)= -7 ºC. 
 
Para periodos de retorno diferentes de 50 años, se deben de ajustar los valores de Tmax,p y 




Para un período de retorno de 100 años resulta Tmax (100 años)= + 41.54 ºC y Tmin (100 
años)= - 7.32 ºC. 
 
4.2.2.3.1.2. Componente uniforme de temperatura 
 
La componente uniforme de la temperatura del tablero, también denominada temperatura 
efectiva (temperatura media de la sección transversal), tendrá un valor mínimo Te,min y un valor 
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En el caso de celosías y vigas armadas de acero, el valor de Te,max definido en la tabla 4.3-
b para tableros Tipo 1, puede reducirse en 3 ºC. 
 
Por lo tanto, resulta Te,max= +54.54 ºC y Te,min= -7.32 ºC. 
 
Para la determinación de los efectos debidos a la componente uniforme de temperatura , se 
adoptará un coeficiente de dilatación térmica para acero estructural de 1,2×10-5 ºC-1 . 
 
4.2.2.3.1.3. Rango de la componente uniforme de temperatura 
 










En caso de que no sea posible establecer la temperatura inicial T0 del elemento en el 
momento de coaccionar su movimiento, ésta se tomará igual a la temperatura media de dicho 
elemento durante el periodo de construcción y, en ausencia de esta información, podrá tomarse un 
valor T0 = 15 ºC. 
 
Por lo tanto, se obtiene ∆TN,con= 22.32 ºC y ∆TN,exp= 39.54 ºC. 
 
4.2.2.3.2. Componente de la diferencia de temperatura 
 
4.2.2.3.2.1. Diferencia vertical 
 
A lo largo de un periodo de tiempo determinado, el calentamiento y enfriamiento de la cara 
superior del tablero da lugar a una variación de temperatura en la altura de la sección transversal 
que tendrá un valor de máximo calentamiento (cara superior más caliente) y un valor de máximo 
enfriamiento (cara superior más fría).  
 
El efecto de la diferencia vertical de temperatura se debe considerar mediante el empleo de 
una componente lineal equivalente de la diferencia de temperatura. Estos valores son diferencias de 
temperatura entre las fibras superior e inferior del tablero.  
 




Por lo tanto, resulta ∆TM,heat = 18 ºC y ∆TM,cool = 13 ºC. 
 
4.2.2.3.2.2. Diferencia horizontal 
 
La diferencia de soleamiento entre un lado y otro de la sección transversal del tablero puede 
dar lugar a una diferencia horizontal de temperatura. Este hecho se produce en tableros que 
presentan una orientación próxima a la este-oeste, con mayor soleamiento general en la cara sur, 
pero también se produce en puentes con orientación próxima a la norte-sur, con un mayor 
soleamiento en el lado este al amanecer con un máximo en los meses de verano, y en el lado oeste 
al atardecer con un máximo en los meses de invierno. 
 
Al tratarse de una estructura en celosía, se considera que el soleamiento se produce por igual 
en ambas celosías. 
 
4.2.2.3.3. Simultaneidad de la componente uniforme y de la diferencia de temperatura 
 
Si debido al esquema estructural, es necesario tener en cuenta la actuación simultánea de la 
variación de la componente uniforme y la diferencia de temperatura, ambas componentes se 
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Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre tableros qk, se adoptará el 








En Cedeira, la sobrecarga de nieve sobre terreno horizontal es de 0.3 kN/m2. Por lo tanto, 
valor característico de la sobrecarga de nieve es 0.24 kN/m2. 
 
Esta sobrecarga actuará en todas aquellas superficies del tablero sobre las que no se haya 
considerado la actuación de la sobrecarga de uso. Puesto que la sobrecarga de uso es en todo caso 






4.2.3. Acciones accidentales A 
 
4.2.3.1. Impacto de embarcaciones 
 
El río Condomiñas no es navegable más que por pequeñas barcas, por lo que no se considera 
la posible actuación de esta clase de acción. 
 
4.2.3.2. Acciones sísmicas 
 
La acción sísmica se considerará en el proyecto de puentes de acuerdo con las prescripciones 
recogidas en la vigente Norma de Construcción Sismorresistente de Puentes (NCSP-07). 
 
No será necesario considerar la acción sísmica cuando la aceleración sísmica horizontal 
básica sea inferior a cuatro centésimas de g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
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En Cedeira, la aceleración sísmica horizontal básica sea inferior a cuatro centésimas de la 
aceleración de la gravedad y, por lo tanto, no es necesario considerar acciones sísmicas sobre la 
pasarela. 
 
4.3. Valores representativos de las acciones 
 
Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con 
el valor característico. 
 
Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además de su 
valor característico, se considerarán los siguientes valores representativos, según la comprobación 




El valor de los factores de simultaneidad será diferente según la acción de que se trate. Se 





4.4. Valores de cálculo de las acciones 
 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones serán los obtenidos aplicando el correspondiente 










E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 9: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. ACCIONES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 













4.4.1. Estados límite últimos (E.L.U.) 
 











4.4.2. Estados límite de servicio (E.L.S.) 
 















5. COMBINACIONES DE ACCIONES 
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5. COMBINACIONES DE ACCIONES 
 
Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las 




5.1. Estados límite últimos 
 
5.1.1. Situaciones persistentes o transitorias 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán 






Deberán realizarse tantas hipótesis o combinaciones como sea necesario, considerando, en 
cada una de ellas, una de las acciones variables como dominante y el resto como concomitantes.  
 






5.1.2 Situaciones accidentales 
 
Se distinguirán dos tipos de situaciones accidentales: 
 
• Las provocadas por choques de vehículos, locomotoras, barcos, etc., contra los 
distintos elementos del puente. 
 
• Las provocadas por la acción sísmica. 
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5.2. Estados límite de servicio 
 
Para estos estados se considerarán únicamente las situaciones persistentes y transitorias, 
excluyéndose las accidentales. 
 
Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, se realizarán 




Para las tres combinaciones indicadas serán de aplicación las observaciones indicadas en el 
apartado de estados límites últimos. 
 
5.3. Combinación de acciones 
 
Siguiendo las disposiciones anteriores, englobadas en la Instrucción IAP-11, se elaboran las 
combinaciones de acciones. 
 
Se diferencian dos situaciones básicas de cálculo: 
 
• Puente completamente terminado (Situación persistente) 
 
• Puente en construcción (Situación transitoria) 
 
En lo que sigue se hará referencia únicamente a la primera de ellas, dejando para el 
apartado en el que se explica el sistema constructivo, los comentarios referidos a las combinaciones 
utilizadas para comprobar las diversas situaciones evolutivas de la pasarela. 
 
Para la obtención de los esfuerzos de dimensionamiento se ha seguido el siguiente proceso: 
 
• Obtención de esfuerzos característicos para cada tipo de acción. 
 
• Obtención de los esfuerzos de cálculo o dimensionamiento combinando los 
esfuerzos característicos. Se pueden combinar directamente los esfuerzos por 
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5.3.1. Estados límite últimos 
 
Este modelo se ha calculado para un total de 186 combinaciones de carga que se muestran a 
continuación: 
 




1  1.35PP+1.35CM 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical 
 
2  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.45VTC+0.45VVD 
3  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.45VTC+0.45VVA 
4  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.45VTC 
5  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVD 
6  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVA 
7  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VTC 
8  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVD 
9  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVA 
10  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VTC 
11  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.45VTC+0.45VVD 
12  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.45VTC+0.45VVA 
13  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.45VTC 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento longitudinal 
 
14  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.45VLC 
15  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.45VLC 
16  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.45VLC 
17  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.45VLC 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperaturas 
 
18  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.9TUC+0.68TGP 
19  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.9TUC+0.68TGN 
20  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.9TUD+0.68TGP 
21  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.9TUD+0.68TGN 
22  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.32TUC+0.9TGP 
23  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.32TUC+0.9TGN 
24  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.32TUD+0.9TGP 
25  1.35PP+1.35CM+1.35SCP+0.32TUD+0.9TGN 
26  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9TUC+0.68TGP 
27  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9TUC+0.68TGN 
28  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9TUD+0.68TGP 
29  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.9TUD+0.68TGN 
30  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.32TUC+0.9TGP 
31  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.32TUC+0.9TGN 
32  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.32TUD+0.9TGP 
33  1.35PP+1.35CM+1.35SC1+0.32TUD+0.9TGN 
34  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9TUC+0.68TGP 
35  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9TUC+0.68TGN 
36  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9TUD+0.68TGP 
37  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.9TUD+0.68TGN 
38  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.32TUC+0.9TGP 
39  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.32TUC+0.9TGN 
40  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.32TUD+0.9TGP 
41  1.35PP+1.35CM+1.35SC2+0.32TUD+0.9TGN 
42  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.9TUC+0.68TGP 
43  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.9TUC+0.68TGN 
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44  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.9TUD+0.68TGP 
45  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.9TUD+0.68TGN 
46  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.32TUC+0.9TGP 
47  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.32TUC+0.9TGN 
48  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.32TUD+0.9TGP 
49  1.35PP+1.35CM+1.35SCT+0.32TUD+0.9TGN 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical 
 
50  1.35PP+1.35CM+1.5VTS+1.5VVD 
51  1.35PP+1.35CM+1.5VTS+1.5VVA 
52  1.35PP+1.35CM+1.5VTS 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal 
 
53  1.35PP+1.35CM+1.5VLS 
 
Cargas permanentes + Temperaturas 
 
54  1.35PP+1.35CM+1.5TUC+1.13TGP 
55  1.35PP+1.35CM+1.5TUC+1.13TGN 
56  1.35PP+1.35CM+1.5TUD+1.13TGP 
57  1.35PP+1.35CM+1.5TUD+1.13TGN 
58  1.35PP+1.35CM+0.53TUC+1.5TGP 
59  1.35PP+1.35CM+0.53TUC+1.5TGN 
60  1.35PP+1.35CM+0.53TUD+1.5TGP 
61  1.35PP+1.35CM+0.53TUD+1.5TGN 
 
Cargas permanentes + Temperaturas (Dominante) + Sobrecarga 
 
62  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+1.5TUC+1.13TGP 
63  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+1.5TUC+1.13TGN 
64  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+1.5TUD+1.13TGP 
65  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+1.5TUD+1.13TGN 
66  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+0.53TUC+1.5TGP 
67  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+0.53TUC+1.5TGN 
68  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+0.53TUD+1.5TGP 
69  1.35PP+1.35CM+0.54SCP+0.53TUD+1.5TGN 
70  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5TUC+1.13TGP 
71  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5TUC+1.13TGN 
72  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5TUD+1.13TGP 
73  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+1.5TUD+1.13TGN 
74  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+0.53TUC+1.5TGP 
75  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+0.53TUC+1.5TGN 
76  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+0.53TUD+1.5TGP 
77  1.35PP+1.35CM+0.54SC1+0.53TUD+1.5TGN 
78  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5TUC+1.13TGP 
79  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5TUC+1.13TGN 
80  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5TUD+1.13TGP 
81  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+1.5TUD+1.13TGN 
82  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+0.53TUC+1.5TGP 
83  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+0.53TUC+1.5TGN 
84  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+0.53TUD+1.5TGP 
85  1.35PP+1.35CM+0.54SC2+0.53TUD+1.5TGN 
86  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+1.5TUC+1.13TGP 
87  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+1.5TUC+1.13TGN 
88  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+1.5TUD+1.13TGP 
89  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+1.5TUD+1.13TGN 
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90  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+0.53TUC+1.5TGP 
91  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+0.53TUC+1.5TGN 
92  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+0.53TUD+1.5TGP 
93  1.35PP+1.35CM+0.54SCT+0.53TUD+1.5TGN 
 
 




94  1PP+1CM 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical 
 
95  1PP+1CM+1.35SCP+0.45VTC+0.45VVD 
96  1PP+1CM+1.35SCP+0.45VTC+0.45VVA 
97  1PP+1CM+1.35SCP+0.45VTC 
98  1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVD 
99  1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC+0.45VVA 
100 1PP+1CM+1.35SC1+0.45VTC 
101  1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVD 
102  1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC+0.45VVA 
103  1PP+1CM+1.35SC2+0.45VTC 
104  1PP+1CM+1.35SCT+0.45VTC+0.45VVD 
105  1PP+1CM+1.35SCT+0.45VTC+0.45VVA 
106  1PP+1CM+1.35SCT+0.45VTC 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Viento longitudinal 
 
107  1PP+1CM+1.35SCP+0.45VLC 
108  1PP+1CM+1.35SC1+0.45VLC 
109  1PP+1CM+1.35SC2+0.45VLC 
110  1PP+1CM+1.35SCT+0.45VLC 
 
Cargas permanentes + Sobrecarga (dominante) + Temperaturas 
 
111  1PP+1CM+1.35SCP+0.9TUC+0.68TGP 
112  1PP+1CM+1.35SCP+0.9TUC+0.68TGN 
113 1PP+1CM+1.35SCP+0.9TUD+0.68TGP 
114  1PP+1CM+1.35SCP+0.9TUD+0.68TGN 
115  1PP+1CM+1.35SCP+0.32TUC+0.9TGP 
116  1PP+1CM+1.35SCP+0.32TUC+0.9TGN 
117  1PP+1CM+1.35SCP+0.32TUD+0.9TGP 
118  1PP+1CM+1.35SCP+0.32TUD+0.9TGN 
119  1PP+1CM+1.35SC1+0.9TUC+0.68TGP 
120 1PP+1CM+1.35SC1+0.9TUC+0.68TGN 
121  1PP+1CM+1.35SC1+0.9TUD+0.68TGP 
122  1PP+1CM+1.35SC1+0.9TUD+0.68TGN 
123  1PP+1CM+1.35SC1+0.32TUC+0.9TGP 
124  1PP+1CM+1.35SC1+0.32TUC+0.9TGN 
125  1PP+1CM+1.35SC1+0.32TUD+0.9TGP 
126  1PP+1CM+1.35SC1+0.32TUD+0.9TGN 
127  1PP+1CM+1.35SC2+0.9TUC+0.68TGP 
128  1PP+1CM+1.35SC2+0.9TUC+0.68TGN 
129  1PP+1CM+1.35SC2+0.9TUD+0.68TGP 
130  1PP+1CM+1.35SC2+0.9TUD+0.68TGN 
131  1PP+1CM+1.35SC2+0.32TUC+0.9TGP 
132  1PP+1CM+1.35SC2+0.32TUC+0.9TGN 
133  1PP+1CM+1.35SC2+0.32TUD+0.9TGP 
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134  1PP+1CM+1.35SC2+0.32TUD+0.9TGN 
135  1PP+1CM+1.35SCT+0.9TUC+0.68TGP 
136  1PP+1CM+1.35SCT+0.9TUC+0.68TGN 
137  1PP+1CM+1.35SCT+0.9TUD+0.68TGP 
138  1PP+1CM+1.35SCT+0.9TUD+0.68TGN 
139 1PP+1CM+1.35SCT+0.32TUC+0.9TGP 
140  1PP+1CM+1.35SCT+0.32TUC+0.9TGN 
141  1PP+1CM+1.35SCT+0.32TUD+0.9TGP 
142  1PP+1CM+1.35SCT+0.32TUD+0.9TGN 
 
Cargas permanentes + Viento transversal y vertical 
 
143  1PP+1CM+1.5VTS+1.5VVD 
144  1PP+1CM+1.5VTS+1.5VVA 
145  1PP+1CM+1.5VTS 
 
Cargas permanentes + Viento longitudinal 
 
146  1PP+1CM+1.5VLS 
Cargas permanentes + Temperaturas 
 
147  1PP+1CM+1.5TUC+1.13TGP 
148  1PP+1CM+1.5TUC+1.13TGN 
149  1PP+1CM+1.5TUD+1.13TGP 
150  1PP+1CM+1.5TUD+1.13TGN 
151  1PP+1CM+0.53TUC+1.5TGP 
152  1PP+1CM+0.53TUC+1.5TGN 
153  1PP+1CM+0.53TUD+1.5TGP 
154  1PP+1CM+0.53TUD+1.5TGN 
Cargas permanentes + Temperaturas (Dominante) + Sobrecarga 
 
155  1PP+1CM+0.54SCP+1.5TUC+1.13TGP 
156  1PP+1CM+0.54SCP+1.5TUC+1.13TGN 
157  1PP+1CM+0.54SCP+1.5TUD+1.13TGP 
158  1PP+1CM+0.54SCP+1.5TUD+1.13TGN 
159  1PP+1CM+0.54SCP+0.53TUC+1.5TGP 
160  1PP+1CM+0.54SCP+0.53TUC+1.5TGN 
161  1PP+1CM+0.54SCP+0.53TUD+1.5TGP 
162  1PP+1CM+0.54SCP+0.53TUD+1.5TGN 
163  1PP+1CM+0.54SC1+1.5TUC+1.13TGP 
164  1PP+1CM+0.54SC1+1.5TUC+1.13TGN 
165  1PP+1CM+0.54SC1+1.5TUD+1.13TGP 
166  1PP+1CM+0.54SC1+1.5TUD+1.13TGN 
167  1PP+1CM+0.54SC1+0.53TUC+1.5TGP 
168  1PP+1CM+0.54SC1+0.53TUC+1.5TGN 
169  1PP+1CM+0.54SC1+0.53TUD+1.5TGP 
170  1PP+1CM+0.54SC1+0.53TUD+1.5TGN 
171  1PP+1CM+0.54SC2+1.5TUC+1.13TGP 
172  1PP+1CM+0.54SC2+1.5TUC+1.13TGN 
173  1PP+1CM+0.54SC2+1.5TUD+1.13TGP 
174  1PP+1CM+0.54SC2+1.5TUD+1.13TGN 
175  1PP+1CM+0.54SC2+0.53TUC+1.5TGP 
176  1PP+1CM+0.54SC2+0.53TUC+1.5TGN 
177  1PP+1CM+0.54SC2+0.53TUD+1.5TGP 
178  1PP+1CM+0.54SC2+0.53TUD+1.5TGN 
179  1PP+1CM+0.54SCT+1.5TUC+1.13TGP 
180  1PP+1CM+0.54SCT+1.5TUC+1.13TGN 
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181  1PP+1CM+0.54SCT+1.5TUD+1.13TGP 
182  1PP+1CM+0.54SCT+1.5TUD+1.13TGN 
183  1PP+1CM+0.54SCT+0.53TUC+1.5TGP 
184  1PP+1CM+0.54SCT+0.53TUC+1.5TGN 
185  1PP+1CM+0.54SCT+0.53TUD+1.5TGP 
186  1PP+1CM+0.54SCT+0.53TUD+1.5TGN 
 
 
Las siglas empleadas para los distintos casos de carga son: 
 
PP: Peso propio 
 
CM: Cargas muertas 
 
SCP: Sobrecarga en toda la pasarela 
 
SC1: Sobrecarga en mitad del vano 
 
SC2: Sobrecarga en mitad de ancho 
 
SCT: Sobrecarga de torsor máximo 
 
VTS: Viento transversal sin sobrecarga 
 
VTC: Viento transversal con sobrecarga 
 
VLS: Viento longitudinal sin sobrecarga 
 
VLC: Viento longitudinal con sobrecarga 
 
VVD: Viento vertical descendente 
 
VVA: Viento vertical ascendente 
 
TUC: Descenso uniforme de temperatura en contracción 
 
TUD: Incremento uniforme de temperatura en dilatación 
TGP: Gradiente de temperatura positivo 
 







































E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     


















5.3.2. Estados límite de servicio 
 
Este modelo se ha calculado para un total de 48 combinaciones de carga que se muestran a 
continuación: 
 
Sobrecarga (dominante) + Viento transversal y vertical / Viento longitudinal 
 
1  0.4SCP 
2  0.4SC1 
3  0.4SC2 
4  0.4SCT 
 
Sobrecarga (dominante) + Temperaturas 
 
5  0.4SCP+0.5TUC+0.38TGP 
6  0.4SCP+0.5TUC+0.38TGN 
7  0.4SCP+0.5TUD+0.38TGP 
8  0.4SCP+0.5TUD+0.38TGN 
9  0.4SCP+0.18TUC+0.5TGP 
10  0.4SCP+0.18TUC+0.5TGN 
11  0.4SCP+0.18TUD+0.5TGP 
12  0.4SCP+0.18TUD+0.5TGN 
13  0.4SC1+0.5TUC+0.38TGP 
14  0.4SC1+0.5TUC+0.38TGN 
15  0.4SC1+0.5TUD+0.38TGP 
16  0.4SC1+0.5TUD+0.38TGN 
17  0.4SC1+0.18TUC+0.5TGP 
18  0.4SC1+0.18TUC+0.5TGN 
19  0.4SC1+0.18TUD+0.5TGP 
20  0.4SC1+0.18TUD+0.5TGN 
21  0.4SC2+0.5TUC+0.38TGP 
22  0.4SC2+0.5TUC+0.38TGN 
23  0.4SC2+0.5TUD+0.38TGP 
24  0.4SC2+0.5TUD+0.38TGN 
25  0.4SC2+0.18TUC+0.5TGP 
26  0.4SC2+0.18TUC+0.5TGN 
27  0.4SC2+0.18TUD+0.5TGP 
28  0.4SC2+0.18TUD+0.5TGN 
29  0.4SCT+0.5TUC+0.38TGP 
30  0.4SCT+0.5TUC+0.38TGN 
31  0.4SCT+0.5TUD+0.38TGP 
32  0.4SCT+0.5TUD+0.38TGN 
33  0.4SCT+0.18TUC+0.5TGP 
34  0.4SCT+0.18TUC+0.5TGN 
35  0.4SCT+0.18TUD+0.5TGP 
36  0.4SCT+0.18TUD+0.5TGN 
 
Viento transversal y vertical 
 
37  0.2VTS+0.2VVD 
38  0.2VTS+0.2VVA 




40  0.2VLS 
 
Temperaturas / Temperaturas (dominante) + Sobrecarga 
 
41  0.6TUC+0.45TGP 
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42  0.6TUC+0.45TGN 
43  0.6TUD+0.45TGP 
44  0.6TUD+0.45TGN 
45  0.21TUC+0.6TGP 
46  0.21TUC+0.6TGN 
47  0.21TUD+0.6TGP 
48  0.21TUD+0.6TGN 
 
 
Las siglas empleadas para los distintos casos de carga son: 
 
PP: Peso propio 
 
CM: Cargas muertas 
 
SCP: Sobrecarga en toda la pasarela 
 
SC1: Sobrecarga en mitad del vano 
 
SC2: Sobrecarga en mitad de ancho 
 
SCT: Sobrecarga de torsor máximo 
 
VTS: Viento transversal sin sobrecarga 
 
VTC: Viento transversal con sobrecarga 
 
VLS: Viento longitudinal sin sobrecarga 
 
VLC: Viento longitudinal con sobrecarga 
 
VVD: Viento vertical descendente 
 
VVA: Viento vertical ascendente 
 
TUC: Descenso uniforme de temperatura en contracción 
 
TUD: Incremento uniforme de temperatura en dilatación 
 
TGP: Gradiente de temperatura positivo 
 







6. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 
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Es necesario comprobar que la estructura como tal es capaz de resistir adecuadamente los 
esfuerzos a los que se ve sometida, por tanto es necesario comprobar que durante su vida útil estos 
esfuerzos nunca superarán la resistencia del material. 
 




6.2. Modelo estructural 
 
Para calcular los esfuerzos en la estructura se realizó un modelo de la estructura en el 
software SAP2000. En el Anexo 1 se presentan los datos de entrada en el modelo. 
 
El tablero se modeló mediante 20 barras longitudinales y 27 barras transversales, 
disponiéndose en los extremos 6 barras longitudinales extremas. 
 
Las celosías se modelaron mediante 10 barras para cada cordón inferior, 9 barras para cada 
cordón superior y 18 diagonales en cada plano de celosía, disponiéndose 4 barras verticales en los 
extremos de la celosía. 
 
Entre los 2 planos de celosía se disponen 2 barras que representan los arriostramientos entre 
los mismos. 
 
Las condiciones de contorno del modelo son apoyos simples que permiten el desplazamiento 
longitudinal en un extremo y apoyos simples que impiden también el movimiento longitudinal en el 
otro extremo.  
 
En las siguientes figuras se representa el modelo estructural con sus barras de diferentes 
secciones y con sus condiciones de contorno en ambas figuras, y su correspondiente numeración de 










Numeración de barras 
 
 
Este modelo se ha calculado para un total de 186 combinaciones de carga que se definieron 
en el apartado Nº5 de combinación de acciones del presente anejo. 
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6.3.1. ELU de resistencia de las secciones 
 
La comprobación se realiza según el artículo 34 de la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). 
 
Según el artículo 34.1.1 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), para la comprobación 
frente al agotamiento de la resistencia de las secciones de acuerdo con criterios elásticos, puede 




Por lo tanto, el criterio para decidir si existe rotura en un punto de una sección es si la 
tensión a la que está sometido (σ) es superior al límite elástico del acero (fy/γM0). 
 
Despreciando las componentes transversales, esta expresión se simplifica: 
 
22
*3 xyx τσσ +=  
 
El límite elástico del acero fy para un acero S275JR es de 2750 kg/cm2. Por lo tanto, límite 
elástico de cálculo fy/γM0 será igual a 2750/1.05=2619 kg/cm2. 
 
Las tensiones se calcularon analíticamente mediante una hoja de cálculo a partir de los 
esfuerzos obtenidos para los ELU que se encuentran en el apartado Nº 14 ‘Resultados’ del presente 
anejo. Mediante esta hoja de cálculo se calcularon las tensiones máximas por el criterio de Von 
Mises en todos los nudos, en el punto central y en otros 2 puntos intermedios de cada una de las 
barras del modelo. La tensión de Von Mises se calcula para los puntos pésimos de cada sección.  
 
































∫∫= dAzmy *  
 
∫∫= dAymz *  
 
Sin embargo, para el cálculo de la tensión tangencial se ha realizado la simplificación de 
considerar que la tensión tangencial que produce el cortante tiene una distribución parabólica con 
un valor máximo igual a 3/2 del cociente entre el valor del cortante y el área del alma de la sección. 
 
 
• Comprobaciones en barras longitudinales del tablero 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras longitudinales del tablero se realizó en 8 
puntos distintos. 
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Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 279,02 -8571,43 -8571,43 4982,46 0,00 0,00 
B 279,02 -8571,43 0,00 4982,46 0,00 781,25 
C 279,02 -8571,43 8571,43 4982,46 0,00 0,00 
D 279,02 0,00 8571,43 4982,46 -781,25 0,00 
E 279,02 8571,43 8571,43 4982,46 0,00 0,00 
F 279,02 8571,43 0,00 4982,46 0,00 -781,25 
G 279,02 8571,43 -8571,43 4982,46 0,00 0,00 
H 279,02 0,00 -8571,43 4982,46 781,25 0,00 
 
 
En las barras longitudinales del tablero la máxima tensión que se produce es de 1949,48 
kg/cm2. Valor por debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras transversales del tablero 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras transversales del tablero se realizó en 8 
puntos distintos. 
 




Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 156,25 -3035,71 -3035,71 1953,13 0,00 0,00 
B 156,25 -3035,71 0,00 1953,13 0,00 441,18 
C 156,25 -3035,71 3035,71 1953,13 0,00 0,00 
D 156,25 0,00 3035,71 1953,13 -441,18 0,00 
E 156,25 3035,71 3035,71 1953,13 0,00 0,00 
F 156,25 3035,71 0,00 1953,13 0,00 -441,18 
G 156,25 3035,71 -3035,71 1953,13 0,00 0,00 
H 156,25 0,00 -3035,71 1953,13 441,18 0,00 
 
 
En las barras transversales del tablero la máxima tensión que se produce es de 2230,44 
kg/cm2. Valor por debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras de los cordones 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras de los cordones se realizó en 8 puntos 
distintos. 
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Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 47,56 -513,70 -169,51 272,68 0,00 0,00 
B 47,56 -513,70 0,00 272,68 0,00 104,17 
C 47,56 -513,70 398,67 272,68 0,00 0,00 
D 47,56 0,00 398,67 272,68 -161,29 0,00 
E 47,56 -513,70 398,67 272,68 0,00 0,00 
F 47,56 -513,70 0,00 272,68 0,00 -104,17 
G 47,56 -513,70 -169,51 272,68 0,00 0,00 
H 47,56 0,00 -453,60 272,68 161,29 0,00 
 
 
En las barras de los cordones la máxima tensión que se produce es de 983,35 kg/cm2. Valor 
por debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras de los arriostramientos 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras de los arriostramientos se realizó en 8 
puntos distintos. 
 




Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 110,82 -1886,79 -1886,79 1178,89 0,00 0,00 
B 110,82 -1886,79 0,00 1178,89 0,00 312,50 
C 110,82 -1886,79 1886,79 1178,89 0,00 0,00 
D 110,82 0,00 1886,79 1178,89 -312,50 0,00 
E 110,82 1886,79 1886,79 1178,89 0,00 0,00 
F 110,82 1886,79 0,00 1178,89 0,00 -312,50 
G 110,82 1886,79 -1886,79 1178,89 0,00 0,00 
H 110,82 0,00 -1886,79 1178,89 312,50 0,00 
 
 
En las barras de los arriostramientos la máxima tensión que se produce es de 974,51 kg/cm2. 
Valor por debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras diagonales 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras diagonales se realizó en 8 puntos distintos. 
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Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 220,07 -5000,00 -5000,00 3099,58 0,00 0,00 
B 220,07 -5000,00 0,00 3099,58 0,00 625,00 
C 220,07 -5000,00 5000,00 3099,58 0,00 0,00 
D 220,07 0,00 5000,00 3099,58 -625,00 0,00 
E 220,07 5000,00 5000,00 3099,58 0,00 0,00 
F 220,07 5000,00 0,00 3099,58 0,00 -625,00 
G 220,07 5000,00 -5000,00 3099,58 0,00 0,00 
H 220,07 0,00 -5000,00 3099,58 625,00 0,00 
 
 
En las barras diagonales la máxima tensión que se produce es de 1388,13 kg/cm2. Valor por 
debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras verticales 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras verticales se realizó en 8 puntos distintos. 
 




Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 55,02 -612,24 -612,24 387,45 0,00 0,00 
B 55,02 -612,24 0,00 387,45 0,00 156,25 
C 55,02 -612,24 612,24 387,45 0,00 0,00 
D 55,02 0,00 612,24 387,45 -156,25 0,00 
E 55,02 612,24 612,24 387,45 0,00 0,00 
F 55,02 612,24 0,00 387,45 0,00 -156,25 
G 55,02 612,24 -612,24 387,45 0,00 0,00 
H 55,02 0,00 -612,24 387,45 156,25 0,00 
 
 
En las barras verticales la máxima tensión que se produce es de 717,62 kg/cm2. Valor por 
debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
• Comprobaciones en barras transversales extremas 
 
A nivel seccional, la comprobación de las barras transversales extremas se realizó en 8 
puntos distintos. 
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Las expresiones analíticas de la tensión normal y tangencial en estos puntos vienen 
determinadas por la tabla siguiente donde se especifican los valores por los que hay que multiplicar 
cada esfuerzo para obtener la tensión en ese punto: 
 
 
Punto σ  τ  
N M33 M22 T V22 V33 
A 55,02 -612,24 -612,24 387,45 0,00 0,00 
B 55,02 -612,24 0,00 387,45 0,00 156,25 
C 55,02 -612,24 612,24 387,45 0,00 0,00 
D 55,02 0,00 612,24 387,45 -156,25 0,00 
E 55,02 612,24 612,24 387,45 0,00 0,00 
F 55,02 612,24 0,00 387,45 0,00 -156,25 
G 55,02 612,24 -612,24 387,45 0,00 0,00 
H 55,02 0,00 -612,24 387,45 156,25 0,00 
 
 
En las barras transversales extremas la máxima tensión que se produce es de 2592,81 
kg/cm2. Valor por debajo de 2619 kg/cm2. 
 
 
6.3.2. ELU de inestabiliadad 
 
6.3.2.1. Abolladura del alma 
 
Según el artículo 35.5 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), no es preciso 












BARRAS ESBELTEZ DEL ALMA 
Longitudinales del tablero 15 





Transversales extremas 18,75 
 
 
Como se puede observar, la condición descrita se verifica para todas las barras de las 
estructura, por lo que no es necesario realizar la comprobación. 
 
 
6.3.2.2.  Pandeo por compresión 
 
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), para 










Para elementos con sección transversal constante sometidos a un esfuerzo axil de 
compresión de valor constante, el valor de χ se determinará conforme a: 
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La comprobación se va a realizar para las barras del cordón superior de la celosía puesto que 
son las que están sometidas a un mayor esfuerzo de compresión y tienen la mayor longitud. 
 
Al tratarse de secciones huecas con perfiles conformados en frío con acero S275JR, la curva 
de pandeo será la tipo c. 
 
Para realizar la comprobación, no se considera la distancia entre arriostramientos sino que se 
considerará la distancia entre nudos de 5 metros puesto que las barras diagonales unen en los nudos 
el cordón superior con el resto de la celosía no teniendo un movimiento libre entre arriostramientos. 
 
Tanto Engesser como Timoshenko, modelizan la barra como biapoyada en los extremos, con 
soportes tipo muelle en los nudos de unión con los marcos y obtienen la longitud de pandeo 





En la Tabla siguiente se pueden observar los cálculos realizados: 
 
 
Separación entre nudos 5 m 
Ncr 24208.17 kN 
λ 0.48 
Curva de pandeo c 
α  0.49 
Φ 0.68 
χ 0.86 
Nb,Rd 4735.86 kN 
 
 
El mayor esfuerzo de compresión a que está sometido el cordón superior es de –1568.91 kN, 
valor que es inferior al Nb,Rd calculado. Por lo tanto, no se producirá pandeo por compresión. 
 
 
6.3.2.3. ELU de pandeo lateral 
 
De acuerdo con el artículo 35.1 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), en elementos 
con ciertos tipos de sección transversal tales como las de los perfiles huecos de sección circular o 
cuadrada, o secciones en cajón, podrá omitirse la comprobación frente a pandeo lateral.  
 
Todas las secciones de la pasarela son de los tipos anteriores y, por lo tanto, no es necesario 
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Anexo 1: Datos de entrada en el modelo: 
 
 
Cargas, casos de carga y combinaciones de carga: 
 
Serán los definidos en los apartados nº 4 (acciones) y nº 5 (combinaciones de acciones) del 
presente anejo para ELU. 
 
 
Coordenadas de los nudos: 
 
 
TABLE:  Joint Coordinates               
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text Text m m m Yes/No m m m 
11 GLOBAL Cartesian 0 0 0 No 0 0 0 
12 GLOBAL Cartesian 2,33 0 0,119 No 2,33 0 0,119 
13 GLOBAL Cartesian 7,328 0 0,33 No 7,328 0 0,33 
14 GLOBAL Cartesian 12,32 0 0,48 No 12,32 0 0,48 
15 GLOBAL Cartesian 17,329 0 0,57 No 17,329 0 0,57 
16 GLOBAL Cartesian 22,33 0 0,6 No 22,33 0 0,6 
17 GLOBAL Cartesian 27,331 0 0,57 No 27,331 0 0,57 
18 GLOBAL Cartesian 32,34 0 0,48 No 32,34 0 0,48 
19 GLOBAL Cartesian 37,332 0 0,33 No 37,332 0 0,33 
20 GLOBAL Cartesian 42,33 0 0,119 No 42,33 0 0,119 
21 GLOBAL Cartesian 44,66 0 0 No 44,66 0 0 
22 GLOBAL Cartesian 0 3,221 0 No 0 3,221 0 
23 GLOBAL Cartesian 2,33 3,221 0,119 No 2,33 3,221 0,119 
24 GLOBAL Cartesian 7,328 3,221 0,33 No 7,328 3,221 0,33 
25 GLOBAL Cartesian 12,32 3,221 0,48 No 12,32 3,221 0,48 
26 GLOBAL Cartesian 17,329 3,221 0,57 No 17,329 3,221 0,57 
27 GLOBAL Cartesian 22,33 3,221 0,6 No 22,33 3,221 0,6 
28 GLOBAL Cartesian 27,331 3,221 0,57 No 27,331 3,221 0,57 
29 GLOBAL Cartesian 32,34 3,221 0,48 No 32,34 3,221 0,48 
30 GLOBAL Cartesian 37,332 3,221 0,33 No 37,332 3,221 0,33 
31 GLOBAL Cartesian 42,33 3,221 0,119 No 42,33 3,221 0,119 
32 GLOBAL Cartesian 44,66 3,221 0 No 44,66 3,221 0 
33 GLOBAL Cartesian 0 0 1,6 No 0 0 1,6 
34 GLOBAL Cartesian 4,925 0 2,225 No 4,925 0 2,225 
35 GLOBAL Cartesian 9,883 0 2,699 No 9,883 0 2,699 
36 GLOBAL Cartesian 14,864 0 3,018 No 14,864 0 3,018 
37 GLOBAL Cartesian 19,86 0 3,179 No 19,86 0 3,179 
38 GLOBAL Cartesian 24,8 0 3,179 No 24,8 0 3,179 
39 GLOBAL Cartesian 29,796 0 3,018 No 29,796 0 3,018 
40 GLOBAL Cartesian 34,777 0 2,699 No 34,777 0 2,699 
41 GLOBAL Cartesian 39,735 0 2,225 No 39,735 0 2,225 
42 GLOBAL Cartesian 44,66 0 1,6 No 44,66 0 1,6 
43 GLOBAL Cartesian 0 3,221 1,6 No 0 3,221 1,6 
44 GLOBAL Cartesian 4,925 3,221 2,225 No 4,925 3,221 2,225 
45 GLOBAL Cartesian 9,883 3,221 2,699 No 9,883 3,221 2,699 
46 GLOBAL Cartesian 14,864 3,221 3,018 No 14,864 3,221 3,018 
47 GLOBAL Cartesian 19,86 3,221 3,179 No 19,86 3,221 3,179 
48 GLOBAL Cartesian 24,8 3,221 3,179 No 24,8 3,221 3,179 
49 GLOBAL Cartesian 29,796 3,221 3,018 No 29,796 3,221 3,018 
50 GLOBAL Cartesian 34,777 3,221 2,699 No 34,777 3,221 2,699 
51 GLOBAL Cartesian 39,735 3,221 2,225 No 39,735 3,221 2,225 
52 GLOBAL Cartesian 44,66 3,221 1,6 No 44,66 3,221 1,6 
71 GLOBAL Cartesian 2,33 1,1232 0,119 No 2,33 1,1232 0,119 
72 GLOBAL Cartesian 2,33 2,0972 0,119 No 2,33 2,0972 0,119 
73 GLOBAL Cartesian 7,328 1,1232 0,33 No 7,328 1,1232 0,33 
74 GLOBAL Cartesian 7,328 2,0972 0,33 No 7,328 2,0972 0,33 
75 GLOBAL Cartesian 12,32 1,1232 0,48 No 12,32 1,1232 0,48 
76 GLOBAL Cartesian 12,32 2,0972 0,48 No 12,32 2,0972 0,48 
77 GLOBAL Cartesian 17,329 1,1232 0,57 No 17,329 1,1232 0,57 
78 GLOBAL Cartesian 17,329 2,0972 0,57 No 17,329 2,0972 0,57 
79 GLOBAL Cartesian 22,33 1,1232 0,6 No 22,33 1,1232 0,6 
80 GLOBAL Cartesian 22,33 2,0972 0,6 No 22,33 2,0972 0,6 
81 GLOBAL Cartesian 27,331 1,1232 0,57 No 27,331 1,1232 0,57 
82 GLOBAL Cartesian 27,331 2,0972 0,57 No 27,331 2,0972 0,57 
83 GLOBAL Cartesian 32,34 1,1232 0,48 No 32,34 1,1232 0,48 
84 GLOBAL Cartesian 32,34 2,0972 0,48 No 32,34 2,0972 0,48 
85 GLOBAL Cartesian 37,332 1,1232 0,33 No 37,332 1,1232 0,33 
86 GLOBAL Cartesian 37,332 2,0972 0,33 No 37,332 2,0972 0,33 
87 GLOBAL Cartesian 42,33 1,1232 0,119 No 42,33 1,1232 0,119 
88 GLOBAL Cartesian 42,33 2,0972 0,119 No 42,33 2,0972 0,119 
89 GLOBAL Cartesian 0 1,1232 0 No 0 1,1232 0 
90 GLOBAL Cartesian 0 2,0972 0 No 0 2,0972 0 
91 GLOBAL Cartesian 44,66 1,1232 0 No 44,66 1,1232 0 
92 GLOBAL Cartesian 44,66 2,0972 0 No 44,66 2,0972 0 
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Conectividad de las barras con los nudos: 
 
 
TABLE:  Connectivity - Frame           
Frame JointI JointJ IsCurved Length CentroidX CentroidY CentroidZ 
Text Text Text Yes/No m m m m 
10 11 12 No 2,33304 1,165 0 0,0595 
11 12 13 No 5,00245 4,829 0 0,2245 
12 13 14 No 4,99425 9,824 0 0,405 
13 14 15 No 5,00981 14,8245 0 0,525 
14 15 16 No 5,00109 19,8295 0 0,585 
15 16 17 No 5,00109 24,8305 0 0,585 
16 17 18 No 5,00981 29,8355 0 0,525 
17 18 19 No 4,99425 34,836 0 0,405 
18 19 20 No 5,00245 39,831 0 0,2245 
19 20 21 No 2,33304 43,495 0 0,0595 
20 22 23 No 2,33304 1,165 3,221 0,0595 
21 23 24 No 5,00245 4,829 3,221 0,2245 
22 24 25 No 4,99425 9,824 3,221 0,405 
23 25 26 No 5,00981 14,8245 3,221 0,525 
24 26 27 No 5,00109 19,8295 3,221 0,585 
25 27 28 No 5,00109 24,8305 3,221 0,585 
26 28 29 No 5,00981 29,8355 3,221 0,525 
27 29 30 No 4,99425 34,836 3,221 0,405 
28 30 31 No 5,00245 39,831 3,221 0,2245 
29 31 32 No 2,33304 43,495 3,221 0,0595 
30 33 34 No 4,9645 2,4625 0 1,9125 
31 34 35 No 4,98061 7,404 0 2,462 
32 35 36 No 4,9912 12,3735 0 2,8585 
33 36 37 No 4,99859 17,362 0 3,0985 
34 37 38 No 4,94 22,33 0 3,179 
35 38 39 No 4,99859 27,298 0 3,0985 
36 39 40 No 4,9912 32,2865 0 2,8585 
37 40 41 No 4,98061 37,256 0 2,462 
38 41 42 No 4,9645 42,1975 0 1,9125 
39 43 44 No 4,9645 2,4625 3,221 1,9125 
40 44 45 No 4,98061 7,404 3,221 2,462 
41 45 46 No 4,9912 12,3735 3,221 2,8585 
42 46 47 No 4,99859 17,362 3,221 3,0985 
43 47 48 No 4,94 22,33 3,221 3,179 
44 48 49 No 4,99859 27,298 3,221 3,0985 
45 49 50 No 4,9912 32,2865 3,221 2,8585 
46 50 51 No 4,98061 37,256 3,221 2,462 
47 51 52 No 4,9645 42,1975 3,221 1,9125 
48 33 12 No 2,76084 1,165 0 0,8595 
49 12 34 No 3,34204 3,6275 0 1,172 
50 34 13 No 3,0603 6,1265 0 1,2775 
51 13 35 No 3,48428 8,6055 0 1,5145 
52 35 14 No 3,2959 11,1015 0 1,5895 
53 14 36 No 3,59352 13,592 0 1,749 
54 36 15 No 3,47404 16,0965 0 1,794 
55 15 37 No 3,63495 18,5945 0 1,8745 
56 37 16 No 3,57101 21,095 0 1,8895 
57 16 38 No 3,57101 23,565 0 1,8895 
58 38 17 No 3,63495 26,0655 0 1,8745 
59 17 39 No 3,47404 28,5635 0 1,794 
60 39 18 No 3,59352 31,068 0 1,749 
61 18 40 No 3,2959 33,5585 0 1,5895 
62 40 19 No 3,48428 36,0545 0 1,5145 
63 19 41 No 3,0603 38,5335 0 1,2775 
64 41 20 No 3,34204 41,0325 0 1,172 
65 20 42 No 2,76084 43,495 0 0,8595 
66 43 23 No 2,76084 1,165 3,221 0,8595 
67 23 44 No 3,34204 3,6275 3,221 1,172 
68 44 24 No 3,0603 6,1265 3,221 1,2775 
69 24 45 No 3,48428 8,6055 3,221 1,5145 
70 45 25 No 3,2959 11,1015 3,221 1,5895 
71 25 46 No 3,59352 13,592 3,221 1,749 
72 46 26 No 3,47404 16,0965 3,221 1,794 
73 26 47 No 3,63495 18,5945 3,221 1,8745 
74 47 27 No 3,57101 21,095 3,221 1,8895 
75 27 48 No 3,57101 23,565 3,221 1,8895 
76 48 28 No 3,63495 26,0655 3,221 1,8745 
77 28 49 No 3,47404 28,5635 3,221 1,794 
78 49 29 No 3,59352 31,068 3,221 1,749 
79 29 50 No 3,2959 33,5585 3,221 1,5895 
80 50 30 No 3,48428 36,0545 3,221 1,5145 
81 30 51 No 3,0603 38,5335 3,221 1,2775 
82 51 31 No 3,34204 41,0325 3,221 1,172 
83 31 52 No 2,76084 43,495 3,221 0,8595 
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84 11 33 No 1,6 0 0 0,8 
85 21 42 No 1,6 44,66 0 0,8 
86 22 43 No 1,6 0 3,221 0,8 
87 32 52 No 1,6 44,66 3,221 0,8 
88 36 46 No 3,221 14,864 1,6105 3,018 
89 39 49 No 3,221 29,796 1,6105 3,018 
128 12 71 No 1,1232 2,33 0,5616 0,119 
129 71 72 No 0,974 2,33 1,6102 0,119 
130 72 23 No 1,1238 2,33 2,6591 0,119 
131 13 73 No 1,1232 7,328 0,5616 0,33 
132 73 74 No 0,974 7,328 1,6102 0,33 
133 74 24 No 1,1238 7,328 2,6591 0,33 
134 14 75 No 1,1232 12,32 0,5616 0,48 
135 75 76 No 0,974 12,32 1,6102 0,48 
136 76 25 No 1,1238 12,32 2,6591 0,48 
137 15 77 No 1,1232 17,329 0,5616 0,57 
138 77 78 No 0,974 17,329 1,6102 0,57 
139 78 26 No 1,1238 17,329 2,6591 0,57 
140 16 79 No 1,1232 22,33 0,5616 0,6 
141 79 80 No 0,974 22,33 1,6102 0,6 
142 80 27 No 1,1238 22,33 2,6591 0,6 
143 17 81 No 1,1232 27,331 0,5616 0,57 
144 81 82 No 0,974 27,331 1,6102 0,57 
145 82 28 No 1,1238 27,331 2,6591 0,57 
146 18 83 No 1,1232 32,34 0,5616 0,48 
147 83 84 No 0,974 32,34 1,6102 0,48 
148 84 29 No 1,1238 32,34 2,6591 0,48 
149 19 85 No 1,1232 37,332 0,5616 0,33 
150 85 86 No 0,974 37,332 1,6102 0,33 
151 86 30 No 1,1238 37,332 2,6591 0,33 
152 20 87 No 1,1232 42,33 0,5616 0,119 
153 87 88 No 0,974 42,33 1,6102 0,119 
154 88 31 No 1,1238 42,33 2,6591 0,119 
155 11 89 No 1,1232 0 0,5616 0 
156 89 90 No 0,974 0 1,6102 0 
157 90 22 No 1,1238 0 2,6591 0 
158 21 91 No 1,1232 44,66 0,5616 0 
159 91 92 No 0,974 44,66 1,6102 0 
160 92 32 No 1,1238 44,66 2,6591 0 
161 89 71 No 2,33304 1,165 1,1232 0,0595 
162 71 73 No 5,00245 4,829 1,1232 0,2245 
163 73 75 No 4,99425 9,824 1,1232 0,405 
164 75 77 No 5,00981 14,8245 1,1232 0,525 
165 77 79 No 5,00109 19,8295 1,1232 0,585 
166 79 81 No 5,00109 24,8305 1,1232 0,585 
167 81 83 No 5,00981 29,8355 1,1232 0,525 
168 83 85 No 4,99425 34,836 1,1232 0,405 
169 85 87 No 5,00245 39,831 1,1232 0,2245 
170 87 91 No 2,33304 43,495 1,1232 0,0595 
171 90 72 No 2,33304 1,165 2,0972 0,0595 
172 72 74 No 5,00245 4,829 2,0972 0,2245 
173 74 76 No 4,99425 9,824 2,0972 0,405 
174 76 78 No 5,00981 14,8245 2,0972 0,525 
175 78 80 No 5,00109 19,8295 2,0972 0,585 
176 80 82 No 5,00109 24,8305 2,0972 0,585 
177 82 84 No 5,00981 29,8355 2,0972 0,525 
178 84 86 No 4,99425 34,836 2,0972 0,405 
179 86 88 No 5,00245 39,831 2,0972 0,2245 
180 88 92 No 2,33304 43,495 2,0972 0,0595 
 
 
Condiciones de contorno: 
 
TABLE:  Joint Restraint Assignments       
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No 
11 Yes Yes Yes No No No 
21 No Yes Yes No No No 
22 Yes Yes Yes No No No 
32 No Yes Yes No No No 
 
 
Propiedades del acero: 
 
TABLE:  Material Properties 01 - General   
Material Type SymType TempDepend Color 
Text Text Text Yes/No Text 
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TABLE:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties     
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C 
ACERO 78,5 8,0048 210000000 80769230,77 0,3 0,000012 
 
 
Propiedades de las barras: 
 
TABLE:  Frame Section Properties 01 - General         
SectionName Material Shape Area TorsConst I33 I22 
Text Text Text m2 m4 m4 m4 
ARRIOSTRAMIENTOS ACERO General 0,009024 0,00008 0,000053 0,000053 
CORDONES ACERO General 0,021 0,00064 0,000292 0,000528 
DIAGONALES ACERO General 0,004544 0,000023 0,000015 0,000015 
LONGITUDINALES TABLERO ACERO General 0,003584 0,000011 0,000007 0,000007 
TRANSVERSALES EXTREMAS ACERO General 0,0182 0,000367 0,000245 0,000245 
TRANSVERSALES TABLERO ACERO General 0,0064 0,000041 0,000028 0,000028 








7. ELS DEFORMACIONES 
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Con el presente estudio se pretende comprobar que los movimientos que sufrirá la pasarela 
no superan unos valores máximos establecidos por la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 
La Instrucción de Acero Estructural (EAE) dispone que la flecha correspondiente a la parte 




7.2. Modelo estructural  
 
El modelo realizado es el mismo que se utilizó para la comprobación de los Estados Límite 
Últimos, variando únicamente las combinaciones de carga. Los resultados del modelo se adjuntan 




Según la EAE el valor máximo de las deformaciones permitidas es de L/1200, que 
corresponde a un valor de 37 mm. 
 
En este caso el valor máximo de la flecha que se produce es de 19 mm. Por tanto, se cumple 
el Estado Límite de Servicio de deformaciones. 
 









8. ELS VIBRACIONES 
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Las pasarelas son muy sensibles a las vibraciones dado su poco peso. 
 
Por tanto procede comprobar que no se puedan presentar fenómenos de resonancia y que las 
acciones no producen oscilaciones inaceptables desde el punto de vista de la fatiga. 
 
La EAE establece que, en general, resultan susceptibles de fenómenos vibratorios que 
pueden afectar al confort de los peatones las pasarelas cuyas frecuencias fundamentales estén 
comprendidas en los siguientes rangos críticos:  
 
• Para oscilaciones en el plano vertical: entre 1,25 y 4,60 Hz.  
 
• Para oscilaciones en el plano horizontal o de torsión: entre 0,50 y 1,20 Hz.  
 
La comprobación se realiza de acuerdo a lo dispuesto en la RPM-95. En ella se establece 
que se cumplirá el Estado Límite de vibraciones cuando la máxima aceleración vertical que pueda 
producirse, en m/s2, no supere el valor de 0*5.0 f en ningún punto, siendo f0  la frecuencia del 
primer modo de vibración vertical en hertzios. 
 












ye; flecha estática producida por el peatón de 750 N situado en el punto de máxima deflexión (m) 
 
f0: frecuencia principal de vibración (Hz) 
 
k: factor de configuración (k = 1) 
 
Ψ: factor de respuesta dinámica (Ψ = 12.55) 
 
8.2. Modelos estructurales 
 
Se realizaron 2 modelos estructurales en SAP2000. 
 
El primer modelo cuya geometría y numeración de nudos y barras es similar al utilizado 
para los cálculos de ELU, que se adjunta en el Anexo1, es el modelo utilizado para calcular la 
flecha máxima que produce el peatón de 750 N. 
 
En este modelo se realizaron 5 hipótesis de carga de 750 N = 0.75 kN. 
 
Por tanto, ye es el máximo de los movimientos que se produzca en el modelo bajo la 
hipótesis de carga considerada. 
 
Mediante el segundo modelo se calculan los primeros modos de vibración de la estructura. 
En el modelo utilizado se considera, además del peso propio, el peso de las barandillas y del 
pavimento para determinar los modos de vibración.  
 






El movimiento máximo producido por el peatón de 750 N es de ye = 9*10-5 m.  
 
El valor de la frecuencia de vibración se obtiene con el segundo modelo. Se toma la primera 
frecuencia de vibración ya que es la correspondiente al modo de vibración concordante con la 
deformada que produce la carga de 750 N, siendo su valor es 1.4018 Hz. 
 






ye ≤  
 
ya que se obtiene: 
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Según el artículo 37.3 de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), el proyecto deberá 
definir unas contraflechas teóricas de ejecución tales que, para la totalidad de la carga permanente, 
y la mitad de los efectos reológicos y de la parte de sobrecargas de la combinación 
cuasipermanente, la rasante final de la estructura corresponda a la geometría prevista. 
 
La contraflecha existirá tanto en el cordón inferior como en el cordón superior. 
 
 
9.2. Modelo estructural 
 
Se ha empleado un modelo, cuya geometría y numeración de nudos y barras es similar al 





En las siguientes tablas se indica el valor de las contraflechas para el cordón inferior y para 
el cordón superior. 
 
Las contraflechas en el cordón inferior serán: 
 
Contraflechas del cordón inferior 
x(mm) zreal(mm) Flecha(mm) zmontaje(mm) 
0 0 0 0 
2330 119 -4 123 
7328 330 -13 343 
12320 480 -19 499 
17329 570 -22 592 
22330 600 -24 624 
27331 570 -22 592 
32340 480 -19 499 
37332 330 -13 343 
42330 119 -4 123 
44660 0 0 0 
Las contraflechas en el cordón superior serán: 
 
Contraflechas del cordón superior 
x(mm) zreal(mm) Flecha(mm) zmontaje(mm) 
0 1300 0 1300 
4925 1925 -9 1934 
9883 2399 -16 2415 
14864 2718 -21 2739 
19860 2879 -23 2902 
24800 2879 -23 2902 
29796 2718 -21 2739 
34777 2399 -16 2415 
39735 1925 -9 1934 
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De acuerdo con la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carretera (IAP-11) en el elemento superior de las barandillas se considerará la actuación de una 
fuerza horizontal perpendicular a las mismas igual a un kilonewton y medio por metro (1.5 kN/m), a 
una altura sobre el pavimento igual a la del elemento superior a la barandilla y no superior a 1.5m. 
Esta acción tiene carácter local y se utilizará únicamente para la comprobación de la propia 
barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de ninguna otra verificación de 
la seguridad general de la estructura. 
 
La barandilla está compuesta por pares de chapas soporte verticales de 12 mm de espesor y 
190 mm de anchura en la base. Entre estas chapas verticales se colocan flejes de 40 mm x 12 mm. 
La separación entre las chapas de soporte será de 2.23 metros. El pasamanos está formado por un 
perfil circular hueco de 90 mm de diámetro y 5 mm de espesor, que alcanza una altura de 1.205 
sobre la cara inferior de las vigas del tablero. 
 
Todos los elementos de la barandilla están realizados en el mismo material que el resto de la 
pasarela, S275JR. La barandilla irá soldada lateralmente al cordón inferior. Puede atenderse a más 
detalles en el correspondiente plano del Documento nº2: Planos 
 
 
10.2. Cálculo de elementos verticales   
 
Teniendo en cuenta la fuerza de 1.5 kN/m aplicada en el borde superior de la barandilla se 
analiza la base de las chapas soporte. 
 
Los esfuerzos considerados son los siguientes: 
 
V =1.5·1.5·2.23/2 = 2.51 kN 
M = 1.5·1.5·2.23/2·1.205= 3.02 kN·m 
 
Las características de cada una de las chapas verticales son: 
 
A = 0.00228 m2 
I = 6.86e-6 m4 
W =7.22e-5 m3 
 





El peso propio de la barandilla es de 0.5 kN/m. 
 
El momento flector produce tensiones normales que responden a una ley lineal máxima en 
los extremos y de signo contrario, anulándose en la fibra neutra.  
 
Las tensiones normales serán suma de las producidas por el peso propio y por el momento 
flector. El valor máximo es: 
 
σ max = P / A + M / W = (1.35·0.5·2.230/2)/0.00228 + 3.02/ 7.22e-5 = 42152.26 kN/m2 
 
Por lo tanto, las tensiones normales en el extremo resultan inferiores a fyd (261904 kN/m2). 
 
El esfuerzo cortante produce una tensión tangencial con ley parabólica, que se anula en los 
extremos y es máxima en la fibra neutra.  
 
τmax = 3·V / (2·A) = 3·2.51/(2·0.00228)= 1651.32 kN/m2 
 




σco = 2879.16 kN/m2  
 




10.3. Cálculo de elementos horizontales 
 
El pasamanos se modelizará como una viga biapoyada, lo que nos deja del lado de la 
seguridad, puesto que la situación real es la de una viga entre biempotrada y biapoyada en los 
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El módulo resistente de la sección es: 
 
W = 2.699e-5 m3 
 
Esta viga recibirá a lo largo de toda su longitud según la IAP-11, la sobrecarga de Eh=1.5 
kN/m. Con esta carga se produce un momento flector máximo de valor: 
 
M = γF·Eh ·  L2/8= 1.5 ·1.5 ·2.2302 /8 = 1.40 kN/m 
 
Calculando las tensiones, para la sección pésima: 
 
σ = M / W = 1.40/2.699e-5 = 51871.06 kN/m2  
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El pavimento de la pasarela peatonal está formado por tableros de madera C-24 de 200 mm 
x 5 mm con 4 puntos de apoyo, 2 en los cordones inferiores y otros 2 en las barras longitudinales 
del tablero. 
 
En este apartado se van a realizar los cálculos necesarios para comprobar que los tableros 
resisten la sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 que especifica la IAP-11. 
 
 
11.2. Comprobación resistente de los tableros de madera 
 
El pavimento está compuesto por tablones de madera aserrada (incluida dentro de la madera 
maciza en el CTE) de pino de clase resistente C24. Los valores de las propiedades de resistencia, 




Siguiendo la metodología establecida en el CTE a los valores característicos Xk recogidos 
en la tabla anterior hay que aplicarles una serie de factores correctores. En piezas de madera 
aserrada de sección rectangular, si el canto en flexión o la mayor dimensión de la sección en 
tracción paralela es menor que 150mm, los valores característicos fm,k y ft,0,k, pueden 




Siendo h el canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción (mm). 
 
En este caso, para una altura de 50mm se obtiene un valor de kh de 1.246 para los tablones. 
 




• Xk el valor característico de la propiedad del material. 
• γM el coeficiente parcial de seguridad para la propiedad del material. Para 
situaciones persistentes y transitorias y para la madera maciza toma un valor de 1,30. 
• kmod el factor de modificación, que depende del material, la clase de servicio y la 
clase de duración de la carga. En este caso, toma un valor de 0.65. 
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El mayor momento flector tiene un valor de Mmax = 0.119 kN/m. 
 
La tensión de cálculo a flexión en el tablero es la siguiente: 
 
σm,d = M / W = 0,119・0.025/(1/12・0,2・0.053) = 1422 kN/m2 = 1.422 MPa 
 
El valor de la resistencia, segun las formulas anteriores es: 
 
Xd = kmod・(Xk/γM)= 0.65 ・ (1.246 ・ 24 /1.30) = 14.952 MPa 
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La finalidad de los aparatos de apoyo es disminuir la concentración de tensiones que se 
generan en los puntos de apoyo de la pasarela al homogeneizar el contacto entre el tablero y la 
subestructura de apoyo. Mediante la colocación de aparatos de apoyo también se consigue liberar 
los movimientos provocados por acciones térmicas, reduciendo los esfuerzos en el tablero. 
 
Los apoyos elastoméricos permiten: 
 
• Desplazamientos simultáneos en dos direcciones distintas 
 
• Giros simultáneos en tres ejes diferentes 
 
• Absorción de cargas verticales 
 
• Absorción de cargas horizontales de corta duración 
 
En este caso, la elección de los tipos de apoyo se hará a partir del catálogo de 
MecanoGumba, cuya tabla de aparatos de apoyo se muestra en el Anexo 2. 
 
 
12.2. Modelo estructural  
 
Para el dimensionamiento de los aparatos de apoyo se ha empleado el modelo de SAP2000 
utilizado para los ELU al que se le añaden barras que simulan la rigidez trasversal de los neoprenos. 
Las características de estas barras dependen de las dimensiones y propiedades mecánicas del 
neopreno. Los resultados del modelo se adjuntan en el apartado Nº 14 ‘Resultados’ del presente 
anejo. Los datos de entrada del modelo se muestran en el Anexo 1. 
 
Con los resultados del modelo se comprobará que las cargas que recibe el neopreno y los 
desplazamientos son menores a los valores máximos que figuran en el catálogo. Si esto no se 
cumple se haría la comprobación con un apoyo de mejores características. 
 
La analogía entre las barras que simulan el neopreno y los apoyos se realiza igualando las 
matrices de rigidez de ambos elementos. Como es imposible igualar todos los elementos de las 






































Las características del neopreno elegido son: 
 
E = 355 MPa 
 
G = 1 MPa 
 
e = 60 mm 
 
a = 200 mm 
 
b = 300 mm 
 
Por lo tanto las barras que simulan a los neoprenos tendrán las siguientes propiedades: 
 
E* = Eneopreno = 355 MPa 
 
G* = Gneopreno = 1 MPa 
 
L* = 0.304 m 
 
A* = 0.304 m2 
 
I* = 6.6*10-6 m4 
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Para el dimensionamiento se utilizan los esfuerzos y movimientos que se obtienen del 
modelo con los neoprenos. En este modelo la reacción vertical máxima es de 515.419 kN y la 
mínima es de 29.741 kN en cada uno de los 2 apoyos de cada extremo, y el movimiento horizontal 
máximo en apoyos es de 15.2 mm. Los resultados de esfuerzos y desplazamientos se adjuntan en el 
apartado Nº 14 ‘Resultados’ del presente anejo. 
 
La tensión mínima en los neoprenos es inferior a los 5 MPa y, por lo tanto, habrá que 
disponer apoyos anclados. 
 
De acuerdo con estos datos se decide colocar 2 apoyos armados anclados en cada estribo de 
200 x 300 mm y 60 mm de espesor. La distancia entre ejes de apoyos es de 3100 mm. 
 
Este apoyo tiene una carga admisible de entre 900 kN y -90 kN (10% de la carga máxima 
admisible de compresión) con lo que nuestra carga de diseño se encuentra dentro del rango 
admisible; y un desplazamiento horizontal máximo de 16.8 mm. 
 
Estos 2 valores admisibles según el catálogo de MecanoGumba son superiores a los valores 
obtenidos en el modelo. Por lo tanto, el diseño de los neoprenos es correcto. 
 
Se han sobredimensionado los neoprenos en cuanto a la carga máxima de compresión 
admisible con el objeto de dejar un cierto margen de seguridad aceptable entre la carga máxima 
admisible de estos apoyos y la carga máxima que resulta del modelo. 
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Anexo 1: Datos de entrada en el modelo: 
 
Cargas, casos de carga y combinaciones de carga: 
 
Serán los definidos en los apartados nº 4 (acciones) y nº 5 (combinaciones de acciones) del 
presente anejo para ELU. 
 
Coordenadas de los nudos: 
 
TABLE:  Joint Coordinates               
Joint CoordSys CoordType XorR Y Z SpecialJt GlobalX GlobalY GlobalZ 
Text Text Text m m m Yes/No m m m 
1 GLOBAL Cartesian 0 0 -0,304 No 0 0 -0,304 
2 GLOBAL Cartesian 0 3,2205 -0,304 No 0 3,2205 -0,304 
3 GLOBAL Cartesian 44,66 3,2205 -0,304 No 44,66 3,2205 -0,304 
4 GLOBAL Cartesian 44,66 0 -0,304 No 44,66 0 -0,304 
11 GLOBAL Cartesian 0 0 0 No 0 0 0 
12 GLOBAL Cartesian 2,33 0 0,119 No 2,33 0 0,119 
13 GLOBAL Cartesian 7,328 0 0,33 No 7,328 0 0,33 
14 GLOBAL Cartesian 12,32 0 0,48 No 12,32 0 0,48 
15 GLOBAL Cartesian 17,329 0 0,57 No 17,329 0 0,57 
16 GLOBAL Cartesian 22,33 0 0,6 No 22,33 0 0,6 
17 GLOBAL Cartesian 27,331 0 0,57 No 27,331 0 0,57 
18 GLOBAL Cartesian 32,34 0 0,48 No 32,34 0 0,48 
19 GLOBAL Cartesian 37,332 0 0,33 No 37,332 0 0,33 
20 GLOBAL Cartesian 42,33 0 0,119 No 42,33 0 0,119 
21 GLOBAL Cartesian 44,66 0 0 No 44,66 0 0 
22 GLOBAL Cartesian 0 3,221 0 No 0 3,221 0 
23 GLOBAL Cartesian 2,33 3,221 0,119 No 2,33 3,221 0,119 
24 GLOBAL Cartesian 7,328 3,221 0,33 No 7,328 3,221 0,33 
25 GLOBAL Cartesian 12,32 3,221 0,48 No 12,32 3,221 0,48 
26 GLOBAL Cartesian 17,329 3,221 0,57 No 17,329 3,221 0,57 
27 GLOBAL Cartesian 22,33 3,221 0,6 No 22,33 3,221 0,6 
28 GLOBAL Cartesian 27,331 3,221 0,57 No 27,331 3,221 0,57 
29 GLOBAL Cartesian 32,34 3,221 0,48 No 32,34 3,221 0,48 
30 GLOBAL Cartesian 37,332 3,221 0,33 No 37,332 3,221 0,33 
31 GLOBAL Cartesian 42,33 3,221 0,119 No 42,33 3,221 0,119 
32 GLOBAL Cartesian 44,66 3,221 0 No 44,66 3,221 0 
33 GLOBAL Cartesian 0 0 1,6 No 0 0 1,6 
34 GLOBAL Cartesian 4,925 0 2,225 No 4,925 0 2,225 
35 GLOBAL Cartesian 9,883 0 2,699 No 9,883 0 2,699 
36 GLOBAL Cartesian 14,864 0 3,018 No 14,864 0 3,018 
37 GLOBAL Cartesian 19,86 0 3,179 No 19,86 0 3,179 
38 GLOBAL Cartesian 24,8 0 3,179 No 24,8 0 3,179 
39 GLOBAL Cartesian 29,796 0 3,018 No 29,796 0 3,018 
40 GLOBAL Cartesian 34,777 0 2,699 No 34,777 0 2,699 
41 GLOBAL Cartesian 39,735 0 2,225 No 39,735 0 2,225 
42 GLOBAL Cartesian 44,66 0 1,6 No 44,66 0 1,6 
43 GLOBAL Cartesian 0 3,221 1,6 No 0 3,221 1,6 
44 GLOBAL Cartesian 4,925 3,221 2,225 No 4,925 3,221 2,225 
45 GLOBAL Cartesian 9,883 3,221 2,699 No 9,883 3,221 2,699 
46 GLOBAL Cartesian 14,864 3,221 3,018 No 14,864 3,221 3,018 
47 GLOBAL Cartesian 19,86 3,221 3,179 No 19,86 3,221 3,179 
48 GLOBAL Cartesian 24,8 3,221 3,179 No 24,8 3,221 3,179 
49 GLOBAL Cartesian 29,796 3,221 3,018 No 29,796 3,221 3,018 
50 GLOBAL Cartesian 34,777 3,221 2,699 No 34,777 3,221 2,699 
51 GLOBAL Cartesian 39,735 3,221 2,225 No 39,735 3,221 2,225 
52 GLOBAL Cartesian 44,66 3,221 1,6 No 44,66 3,221 1,6 
71 GLOBAL Cartesian 2,33 1,1232 0,119 No 2,33 1,1232 0,119 
72 GLOBAL Cartesian 2,33 2,0972 0,119 No 2,33 2,0972 0,119 
73 GLOBAL Cartesian 7,328 1,1232 0,33 No 7,328 1,1232 0,33 
74 GLOBAL Cartesian 7,328 2,0972 0,33 No 7,328 2,0972 0,33 
75 GLOBAL Cartesian 12,32 1,1232 0,48 No 12,32 1,1232 0,48 
76 GLOBAL Cartesian 12,32 2,0972 0,48 No 12,32 2,0972 0,48 
77 GLOBAL Cartesian 17,329 1,1232 0,57 No 17,329 1,1232 0,57 
78 GLOBAL Cartesian 17,329 2,0972 0,57 No 17,329 2,0972 0,57 
79 GLOBAL Cartesian 22,33 1,1232 0,6 No 22,33 1,1232 0,6 
80 GLOBAL Cartesian 22,33 2,0972 0,6 No 22,33 2,0972 0,6 
81 GLOBAL Cartesian 27,331 1,1232 0,57 No 27,331 1,1232 0,57 
82 GLOBAL Cartesian 27,331 2,0972 0,57 No 27,331 2,0972 0,57 
83 GLOBAL Cartesian 32,34 1,1232 0,48 No 32,34 1,1232 0,48 
84 GLOBAL Cartesian 32,34 2,0972 0,48 No 32,34 2,0972 0,48 
85 GLOBAL Cartesian 37,332 1,1232 0,33 No 37,332 1,1232 0,33 
86 GLOBAL Cartesian 37,332 2,0972 0,33 No 37,332 2,0972 0,33 
87 GLOBAL Cartesian 42,33 1,1232 0,119 No 42,33 1,1232 0,119 
88 GLOBAL Cartesian 42,33 2,0972 0,119 No 42,33 2,0972 0,119 
89 GLOBAL Cartesian 0 1,1232 0 No 0 1,1232 0 
90 GLOBAL Cartesian 0 2,0972 0 No 0 2,0972 0 
91 GLOBAL Cartesian 44,66 1,1232 0 No 44,66 1,1232 0 
92 GLOBAL Cartesian 44,66 2,0972 0 No 44,66 2,0972 0 
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Conectividad de las barras con los nudos: 
 
 
TABLE:  Connectivity - Frame           
Frame JointI JointJ IsCurved Length CentroidX CentroidY CentroidZ 
Text Text Text Yes/No m m m m 
1 1 11 No 0,304 0 0 -0,152 
2 2 22 No 0,304 0 3,22075 -0,152 
3 3 21 No 0,304 44,66 3,22075 -0,152 
4 4 32 No 0,304 44,66 0 -0,152 
10 11 12 No 2,33304 1,165 0 0,0595 
11 12 13 No 5,00245 4,829 0 0,2245 
12 13 14 No 4,99425 9,824 0 0,405 
13 14 15 No 5,00981 14,8245 0 0,525 
14 15 16 No 5,00109 19,8295 0 0,585 
15 16 17 No 5,00109 24,8305 0 0,585 
16 17 18 No 5,00981 29,8355 0 0,525 
17 18 19 No 4,99425 34,836 0 0,405 
18 19 20 No 5,00245 39,831 0 0,2245 
19 20 21 No 2,33304 43,495 0 0,0595 
20 22 23 No 2,33304 1,165 3,221 0,0595 
21 23 24 No 5,00245 4,829 3,221 0,2245 
22 24 25 No 4,99425 9,824 3,221 0,405 
23 25 26 No 5,00981 14,8245 3,221 0,525 
24 26 27 No 5,00109 19,8295 3,221 0,585 
25 27 28 No 5,00109 24,8305 3,221 0,585 
26 28 29 No 5,00981 29,8355 3,221 0,525 
27 29 30 No 4,99425 34,836 3,221 0,405 
28 30 31 No 5,00245 39,831 3,221 0,2245 
29 31 32 No 2,33304 43,495 3,221 0,0595 
30 33 34 No 4,9645 2,4625 0 1,9125 
31 34 35 No 4,98061 7,404 0 2,462 
32 35 36 No 4,9912 12,3735 0 2,8585 
33 36 37 No 4,99859 17,362 0 3,0985 
34 37 38 No 4,94 22,33 0 3,179 
35 38 39 No 4,99859 27,298 0 3,0985 
36 39 40 No 4,9912 32,2865 0 2,8585 
37 40 41 No 4,98061 37,256 0 2,462 
38 41 42 No 4,9645 42,1975 0 1,9125 
39 43 44 No 4,9645 2,4625 3,221 1,9125 
40 44 45 No 4,98061 7,404 3,221 2,462 
41 45 46 No 4,9912 12,3735 3,221 2,8585 
42 46 47 No 4,99859 17,362 3,221 3,0985 
43 47 48 No 4,94 22,33 3,221 3,179 
44 48 49 No 4,99859 27,298 3,221 3,0985 
45 49 50 No 4,9912 32,2865 3,221 2,8585 
46 50 51 No 4,98061 37,256 3,221 2,462 
47 51 52 No 4,9645 42,1975 3,221 1,9125 
48 33 12 No 2,76084 1,165 0 0,8595 
49 12 34 No 3,34204 3,6275 0 1,172 
50 34 13 No 3,0603 6,1265 0 1,2775 
51 13 35 No 3,48428 8,6055 0 1,5145 
52 35 14 No 3,2959 11,1015 0 1,5895 
53 14 36 No 3,59352 13,592 0 1,749 
54 36 15 No 3,47404 16,0965 0 1,794 
55 15 37 No 3,63495 18,5945 0 1,8745 
56 37 16 No 3,57101 21,095 0 1,8895 
57 16 38 No 3,57101 23,565 0 1,8895 
58 38 17 No 3,63495 26,0655 0 1,8745 
59 17 39 No 3,47404 28,5635 0 1,794 
60 39 18 No 3,59352 31,068 0 1,749 
61 18 40 No 3,2959 33,5585 0 1,5895 
62 40 19 No 3,48428 36,0545 0 1,5145 
63 19 41 No 3,0603 38,5335 0 1,2775 
64 41 20 No 3,34204 41,0325 0 1,172 
65 20 42 No 2,76084 43,495 0 0,8595 
66 43 23 No 2,76084 1,165 3,221 0,8595 
67 23 44 No 3,34204 3,6275 3,221 1,172 
68 44 24 No 3,0603 6,1265 3,221 1,2775 
69 24 45 No 3,48428 8,6055 3,221 1,5145 
70 45 25 No 3,2959 11,1015 3,221 1,5895 
71 25 46 No 3,59352 13,592 3,221 1,749 
72 46 26 No 3,47404 16,0965 3,221 1,794 
73 26 47 No 3,63495 18,5945 3,221 1,8745 
74 47 27 No 3,57101 21,095 3,221 1,8895 
75 27 48 No 3,57101 23,565 3,221 1,8895 
76 48 28 No 3,63495 26,0655 3,221 1,8745 
77 28 49 No 3,47404 28,5635 3,221 1,794 
78 49 29 No 3,59352 31,068 3,221 1,749 
79 29 50 No 3,2959 33,5585 3,221 1,5895 
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80 50 30 No 3,48428 36,0545 3,221 1,5145 
81 30 51 No 3,0603 38,5335 3,221 1,2775 
82 51 31 No 3,34204 41,0325 3,221 1,172 
83 31 52 No 2,76084 43,495 3,221 0,8595 
84 11 33 No 1,6 0 0 0,8 
85 21 42 No 1,6 44,66 0 0,8 
86 22 43 No 1,6 0 3,221 0,8 
87 32 52 No 1,6 44,66 3,221 0,8 
88 36 46 No 3,221 14,864 1,6105 3,018 
89 39 49 No 3,221 29,796 1,6105 3,018 
128 12 71 No 1,1232 2,33 0,5616 0,119 
129 71 72 No 0,974 2,33 1,6102 0,119 
130 72 23 No 1,1238 2,33 2,6591 0,119 
131 13 73 No 1,1232 7,328 0,5616 0,33 
132 73 74 No 0,974 7,328 1,6102 0,33 
133 74 24 No 1,1238 7,328 2,6591 0,33 
134 14 75 No 1,1232 12,32 0,5616 0,48 
135 75 76 No 0,974 12,32 1,6102 0,48 
136 76 25 No 1,1238 12,32 2,6591 0,48 
137 15 77 No 1,1232 17,329 0,5616 0,57 
138 77 78 No 0,974 17,329 1,6102 0,57 
139 78 26 No 1,1238 17,329 2,6591 0,57 
140 16 79 No 1,1232 22,33 0,5616 0,6 
141 79 80 No 0,974 22,33 1,6102 0,6 
142 80 27 No 1,1238 22,33 2,6591 0,6 
143 17 81 No 1,1232 27,331 0,5616 0,57 
144 81 82 No 0,974 27,331 1,6102 0,57 
145 82 28 No 1,1238 27,331 2,6591 0,57 
146 18 83 No 1,1232 32,34 0,5616 0,48 
147 83 84 No 0,974 32,34 1,6102 0,48 
148 84 29 No 1,1238 32,34 2,6591 0,48 
149 19 85 No 1,1232 37,332 0,5616 0,33 
150 85 86 No 0,974 37,332 1,6102 0,33 
151 86 30 No 1,1238 37,332 2,6591 0,33 
152 20 87 No 1,1232 42,33 0,5616 0,119 
153 87 88 No 0,974 42,33 1,6102 0,119 
154 88 31 No 1,1238 42,33 2,6591 0,119 
155 11 89 No 1,1232 0 0,5616 0 
156 89 90 No 0,974 0 1,6102 0 
157 90 22 No 1,1238 0 2,6591 0 
158 21 91 No 1,1232 44,66 0,5616 0 
159 91 92 No 0,974 44,66 1,6102 0 
160 92 32 No 1,1238 44,66 2,6591 0 
161 89 71 No 2,33304 1,165 1,1232 0,0595 
162 71 73 No 5,00245 4,829 1,1232 0,2245 
163 73 75 No 4,99425 9,824 1,1232 0,405 
164 75 77 No 5,00981 14,8245 1,1232 0,525 
165 77 79 No 5,00109 19,8295 1,1232 0,585 
166 79 81 No 5,00109 24,8305 1,1232 0,585 
167 81 83 No 5,00981 29,8355 1,1232 0,525 
168 83 85 No 4,99425 34,836 1,1232 0,405 
169 85 87 No 5,00245 39,831 1,1232 0,2245 
170 87 91 No 2,33304 43,495 1,1232 0,0595 
171 90 72 No 2,33304 1,165 2,0972 0,0595 
172 72 74 No 5,00245 4,829 2,0972 0,2245 
173 74 76 No 4,99425 9,824 2,0972 0,405 
174 76 78 No 5,00981 14,8245 2,0972 0,525 
175 78 80 No 5,00109 19,8295 2,0972 0,585 
176 80 82 No 5,00109 24,8305 2,0972 0,585 
177 82 84 No 5,00981 29,8355 2,0972 0,525 
178 84 86 No 4,99425 34,836 2,0972 0,405 
179 86 88 No 5,00245 39,831 2,0972 0,2245 




Condiciones de contorno: 
 
 
TABLE:  Joint Restraint Assignments       
Joint U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No Yes/No 
1 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
2 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
3 Yes Yes Yes Yes Yes Yes 
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Propiedades de los materiales: 
 
 
TABLE:  Material Properties 01 - General   
Material Type SymType TempDepend Color 
Text Text Text Yes/No Text 
ACERO Other Isotropic No Blue 




TABLE:  Material Properties 02 - Basic Mechanical Properties     
Material UnitWeight UnitMass E1 G12 U12 A1 
Text KN/m3 KN-s2/m4 KN/m2 KN/m2 Unitless 1/C 
ACERO 78,5 8,0048 210000000 80769230,77 0,3 0,000012 
APOYOS 0 0 355000 136538,46 0,3 0 
 
 
Propiedades de las barras: 
 
 
TABLE:  Frame Section Properties 01 - General         
SectionName Material Shape Area TorsConst I33 I22 
Text Text Text m2 m4 m4 m4 
APOYOS APOYOS General 0,304 0 0,0000066 0,0000066 
ARRIOSTRAMIENTOS ACERO General 0,009024 0,00008 0,000053 0,000053 
CORDONES ACERO General 0,021 0,00064 0,000292 0,000528 
DIAGONALES ACERO General 0,004544 0,000023 0,000015 0,000015 
LONGITUDINALES TABLERO ACERO General 0,003584 0,000011 0,000007 0,000007 
TRANSVERSALES EXTREMAS ACERO General 0,0182 0,000367 0,000245 0,000245 
TRANSVERSALES TABLERO ACERO General 0,0064 0,000041 0,000028 0,000028 
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En este apartado se calculará la armadura necesaria en los estribos de la pasarela así como en 
los pilotes para soportar las cargas que la estructura transmite al terreno. 
 
Los estribos serán iguales en ambas márgenes. Con el objetivo de entorpecer lo menos 
posible al flujo del agua del río, que por otra parte no es significativo ya que el efecto principal en 
este tramo de río es el de la marea, se han creado unos grandes chaflanes en las aristas de los 
estribos que penetran en el cauce del río. La cota del encepado se ha fijado teniendo en cuenta que 
no sea visible en bajamar ni lo sea en caso de que se produzca erosión en esa zona (no es una zona 
con erosión apreciable ya que el principal efecto es de la marea y se ha considerado un valor 
máximo de la erosión que se pueda producir de 0.3 m). Se disponen 4 pilotes en cada estribo e irán 
empotrados en el estrato rocoso de cuarzo-esquistos. 
 
Las dimensiones más detalladas se pueden consultar en el documento nº 2: “Planos”. 
 
El conjunto de cargas que actúan sobre los estribos provienen del peso propio de los 
mismos, el empuje del terreno y de las acciones de la pasarela sobre la subestructura (reacciones) y 
que son transmitidas por los apoyos. A continuación se describen y cuantifican cada una de ellas. 
 
El cálculo del estribo se ha realizado en 3 partes: cálculo del muro como una ménsula 
sometida al conjunto de acciones que se han descrito, cálculo del encepado y cálculo de los pilotes.  
 
 
13.2. Cálculo del muro principal 
 
13.2.1. Empuje del terreno sobre el muro del estribo 
 
El estribo tiene como función estructural, además de soportar el conjunto de cargas que 
transmite la estructura, contener las tierras así como los empujes que éstas provocan. 
 
El terreno provoca una sobrecarga vertical (σv) que depende la densidad aparente del suelo 
(γ), de la profundidad a la que se calcula la presión (h) y de las cargas actuantes en la superficie. A 
partir de la presión vertical que ejerce el suelo se calcula el empuje horizontal (σH) sobre el muro 
del estribo a través del coeficiente de empuje λ. Para determinar este coeficiente habrá que decidir 
la situación de cálculo más realista según el empuje sea activo (el terreno carga la estructura) o 
pasivo (el empuje contiene los desplazamientos del muro). Sin embargo, para que se produzca 
cualquiera de éstas dos situaciones se deberían producir movimientos de la estructura muy elevados, 
incompatibles con el funcionamiento de la misma. Por tanto, se opta por trabajar con el coeficiente 
de empuje al reposo, que se puede obtener mediante la fórmula de Jaky: 
 
λ = 1− senϕ 
 
Siendo ϕ el ángulo de rozamiento interno del suelo. Se obtiene λ = 0.5. 
 
Es destacable que para simplificar el cálculo del empuje horizontal se ha considerado que la 
cohesión del suelo es nula. También que aunque la densidad aparente aumenta con la profundidad y 
la compactación del terreno, también lo hace el ángulo de rozamiento interno compensándose 
ambos efectos. Estas dos decisiones son conservadoras por lo que los resultados obtenidos estarán 
del lado de la seguridad. 
 
La formulación que servirá para calcular el empuje horizontal del terreno sobre el estribo 
será por tanto: 
 
)*(** hqVH γλσλσ +==  
 
con los valores siguientes para los parámetros que intervienen en la expresión: 
 
- q = 1 t/m2 es la sobrecarga uniforme que actúa sobre el terraplén y que fija la Instrucción 
de acciones sobre puentes de carretera IAP-11. 
 
- γ  = 1.8 t/m2 es la densidad aparente del suelo compactado adecuadamente. 
 
- h = 2.80 m es la profundidad del terreno desde el punto superior del muro del estribo 
hasta su unión con el encepado, es decir, su base. 
 
Calculando los prismas de empuje se obtienen los siguientes valores para los empujes 
horizontales: 
 
EH = 157.35 kN  
 
EH,q = 62.44 kN 
 
EH,tot = 219.79 kN 
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Estos esfuerzos se han calculado con los coeficientes correspondientes al ELU. 
 
 
13.2.2. Acciones transmitidas por los apoyos 
 
Se tienen en cuenta los esfuerzos que transmiten los apoyos en ELU para el 
dimensionamiento del estribo. 
 
Los valores obtenidos en el modelo realizado son los siguientes: 
 
Nmin = 128.46 kN 
 
Nmax = 774.20 kN 
 
Vmax = 41.77 kN 
 
Mx,max = 397.79 kN*m 
 
Se tienen en cuenta los axiles máximos y mínimos para obtener el par de esfuerzos axiles y 
momentos pésimo del diagrama de interacción.  
 
 
13.2.3. Esfuerzos en la base del muro 
 
Los valores que se obtienen son: 
 
Nmin = 128.46 kN 
 
Nmax = 774.20 kN 
 
Vmax = 261.56 kN 
 
My,max = 301.20 kN 
 
Mx,max = 397.79 kN*m 
 




13.2.4. Cálculo de la armadura 
 
Para calcular la armadura necesaria del estribo se utilizará el programa “Prontuario 
Informático del Hormigón 3.1” diseñado por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Español de Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA) que está adaptado a la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
El hormigón será HA-30 con armaduras de acero B500S con un recubrimiento mínimo de 50 
mm. 
 
Los resultados obtenidos deberán compararse con la cuantía mínima de armadura que 
establece en la EHE-08 en su artículo 42.3.5 para muros. 
 
Se calcula de esta manera el armado del muro principal, asimilándolo a una ménsula.  
 
Los resultados obtenidos se recogen en apartado Nº 14 ‘Resultados’ del presente anejo. 
 
El cálculo obtenido mediante el programa es una aproximación. Sin embargo, sí que 
establece que para las acciones de diseño que intervienen es suficiente con la armadura mínima y 
que se estableMce en 144.4 cm2. 
 
El valor calculado es el total que se debe disponer. En el artículo 42.3.5 de la EHE-08 se 
fijan las armaduras mínimas para muros y se recoge que en la cara de compresión se colocará el 
30% de la que se situará en tracción. Ajustando el cálculo se obtienen los siguientes resultados: 
 
 
Armadura mínma, art. 42 EHE 
(cm2) 
Horizontal  3.2%o Ac 25.91 




 Anecesaria (cm2) Nº barras Disposición Adispuesta (cm2) 
Cara tracción 108.3 35φ 20 φ 20/130 109.96 
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Además se dispone como armadura de piel: 1φ 20 en cada cara 
 
Para el cálculo de la armadura horizontal se tomará la cuantía mínima que fija la 




 Anecesaria (cm2) Nº barras Disposición Adispuesta (cm2) 
Parte vista 17.27 12φ 16 φ 16/200 24.13 




Además se dispone una armadura bajo apoyos de φ 16/100. 
 
 




Se colocará un encepado de 4 pilotes en cada estribo. 
 
El canto del encepado de los pilotes es recomendable que sea mayor que los siguientes 
valores: 
 
• 10φ 2 + 20 cm (por anclaje de la armadura del muro del estribo). 
• El diámetro de los pilotes. 
• 40 cm. 
 
Por lo tanto, se decide ejecutar encepado de 0.70 m de canto. 
 
 
13.3.2. Armadura del encepado 
 
Para el dimensionamiento de la armadura del encepado se seguirá lo indicado en el artículo 
58 de la EHE-08. 
 
En primer lugar se clasifica la cimentación en rígida o flexible en función de sus dimensiones y con 






vmax <  2*h = 2·0.7 = 1.4 m ⇒  cimentación es rígida 
 
En este tipo de elementos no es aplicable la teoría general de flexión y es necesario definir 
un modelo de bielas y tirantes para dimensionar la armadura. 
 
La armadura correspondiente a encepados sobre varios pilotes puede clasificarse en: 
 
• Armadura principal: Se sitúa en bandas sobre los pilotes. Se define como banda o faja 
una zona cuyo eje es la línea que une los centros de los pilotes, y cuyo ancho es igual al 
diámetro del pilote más dos veces la distancia entre la cara superior del pilote y el centro 
de gravedad de la armadura del tirante. 
 
• Armadura secundaria: Se sitúa entre las bandas. 
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siendo fyd < 40000 t/m2, a el ancho del muro principal del estribo (0.85 m), v el vuelo, d el 
canto del encepado (0.70 m) y donde Nd corresponde al axil de cálculo del pilote más 
cargado, cuyo valor es igual a 54.954 t que se obtiene en el siguiente apartado, dedicado a 
los pilotes. El ancho de banda será de 0.80 m. 
 
Los resultados que se obtienen para cada banda son: 
 
 
Armadura principal perpendicular al muro 
As (cm2) Disposición Adispuesta (cm2) Adispuesta (cm2/ml) 
8.95 1 fila de φ 16/90 en 0.80 m 18.10 22.62 
 
 
La armadura principal que se dispondrá en la dirección paralela al muro se calculará 
suponiendo el conjunto del encepado y el muro como una viga de gran canto soportada por los 
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La armadura en la zona de apoyos intermedios se proyectará para una fuerza de tracción: 
 
 
ydsdd fAlpT ***20.02 ==  
 
 
con fyd < 40000 t/m2. 
 
La armadura inferior de vanos extremos se proyectará para una fuerza igual a: 
 
 
ydsdd fAlpT ***16.01 ==  
 
 
La armadura inferior de vanos intermedios se proyectará para una fuerza igual a: 
 
 
ydsdd fAlpT ***09.01 ==  
 
 
La carga sobre el encepado será la reacción vertical máxima más el peso del muro del 
estribo, de modo que resulta pd = 22.33 t/m. 
 
Para simplificar se dispondrá la misma armadura inferior en vanos intermedios que en vanos 
extremos. 
 
Los resultados que se obtienen para cada banda de la armadura paralela al muro son: 
 
T2d = 3.46 cm2 
 
T1d = 1.56 cm2 
 
Por lo tanto, para cada banda, la armadura paralela al muro estará compuesta por 4φ 16 
en 0.80 m. 
 
Se puede comprobar que las bielas y los nudos resisten. 
 
 
La armadura secundaria horizontal en retícula tendrá una capacidad mecánica en cada 
sentido no será inferior a 1/4 de la capacidad mecánica de las bandas o fajas: 
 
 








9.05 5φ 16 φ 16/180 en los extremos del encepado y 
φ 16/230 en el espacio entre bandas 
Paralela  
al muro 
4.02 3φ 16 - 
 
 
La armadura secundaria dispuesta en la cara superior del encepado estará extendida, sin 
escalonar, en toda la longitud del mismo. Su capacidad mecánica no será inferior a 1/10 de la 
capacidad mecánica de la armadura inferior: 
 
 
Armadura secundaria superior 
 Anecesaria (cm2) Disposición 
Perpendicular al muro 3.62 φ 12/200 
Paralela al muro 1.61 φ 12/250 
 
 
La armadura secundaria vertical tendrá una capacidad mecánica total no inferior al valor 
Nd/(1.5*n), con n≥3, siendo: 
 
Nd : axil de cálculo del soporte = 99.59 t  
 
n : número de pilotes (n=4) 
 
La armadura secundaria vertical resulta: 
 
 
Armadura secundaria vertical 
Perpendicular al muro φ 12/230 
Paralela al muro 2φ 12 
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13.4. Cálculo de los pilotes 
 
13.4.1. Esfuerzos sobre pilotes 
 
Para obtener los esfuerzos sobre los pilotes, a los esfuerzos calculados para el muro del 
estribo habrá que añadirle el peso del muro y del encepado, además del empuje de tierras sobre el 
encepado y el incremento de brazo que produce el canto del propio encepado al calcular los 
momentos. 
 
Se supone que el encepado se comporta como un sólido rígido y que los pilotes están 
empotrados en la cabeza. Por lo tanto, frente a cargas horizontales, el pilote se considera 
biempotrado, de modo que tiene un empotramiento fijo sobre el estrato rocoso y un empotramiento 
con movimiento horizontal sobre el encepado. El momento que produce una fuerza horizontal, H, 
actuando sobre un pilote de longitud, L, es de H*L/2.  
 
Los esfuerzos que resultan sobre los pilotes son: 
 
N = 1169.37 kN (a repartir en axiles sobre los 4 pilotes) 
 
My = 132.63 kN*m (en cada pilote) 
 
My = 392.38 kN*m (a repartir en axiles sobre los 4 pilotes) 
 
Mx = 397.79 kN*m (a repartir en axiles sobre los 4 pilotes) 
 
























My = 132.63 kN*m 
 





My = 132.63  kN*m 
 




My = 132.63 kN*m 
 




My = 132.63 kN*m 
 
P4 = 427.52 kN 
 
Los 4 pilotes se van a dimensionar con los esfuerzos de los pilotes con mayor y menor axil 
para obtener el par de esfuerzos axiles y momentos pésimo del diagrama de interacción: 
 
My = 132.63 kN*m 
 
Pmax = 549.54 kN ; Pmin = 35.14 kN 
 
13.4.2. Tope estructural 
 
El diámetro de cálculo se corrige de acuerdo con el artículo 58.6 de la EHE-08 por lo que 
deberá ser igual al 0.95 veces el diámetro nominal, cumpliéndose además que: 
 
 
dnom - 50 mm ≤ dcal = 0,95* dnom ≤ dnom - 20 mm 
 
 
Se calcula el tope estructural (Te) de cada pilote con la fórmula: 
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B: área del pilote en m2 
 
A: área de la armadura en m2, generalmente será suficiente con la armadura mínima del 4 
por mil de B. 
 
σb = fcd en t/m2 
 
σa = fyd en t/m2, cumpliéndose además que 0.35*σa ≤ 13000 t/m2 
 
Realizando el cálculo para distintos valores del diámetro del pilote D ≡ dnom: 
 
 
D (m) dcal (m) B (m2) A (cm2) Te (t) 
0.40 0.38 0.11 4.54 54.30 
0.50 0.48 0.18 7.24 88.61 
 
 
El tope estructural del pilote debe ser superior al axil máximo que actúa sobre el mismo y, 
por lo tanto, se ejecutarán 4 pilotes de 0.50 m de diámetro en cada estribo. 
 
 
13.4.3. Armadura de los pilotes 
 
Para calcular la armadura necesaria de los pilotes se utilizará el programa “Prontuario 
Informático del Hormigón 3.1” diseñado por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto Español de Cemento y sus 
Aplicaciones (IECA) que está adaptado a la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08).  
 
El hormigón será HA-30 con armaduras de acero B-500S con un recubrimiento mínimo de 
50 mm. 
 
Se realizan los cálculos de la armadura para los casos del pilote con mayor axil y del pilote 
con menor axil. 
 
Los resultados obtenidos se recogen en apartado Nº 14 ‘Resultados’ del presente anejo. 
 
La armadura a disponer en el pilote es la del caso más desfavorable. 
 
Por lo tanto, la armadura de los pilotes será de 10φ 16 con cercos φ 12/200. 
 
13.4.4. Carga de hundimiento 
 
La carga admisible de un pilote por condicionantes de la resistencia del terreno se obtiene a 
partir de la carga de hundimiento, mediante la expresión: 
 




Qh = carga de hundimiento, carga de rotura o carga resistente total 
 
Qp = carga resistente por la punta 
 
Qf = carga resistente por el fuste 
 
Dadas las características del terreno que rodea al pilote, se desprecia la resistencia por fuste 
en la parte no empotrada del pilote, quedando de este modo del lado de la seguridad. 
 
La carga resistente por la punta se obtiene de la siguiente  forma: 
 
Qp = Ap*rp 
 
Si el pilote está apoyado, sin entrar en la roca, se contará con una resistencia unitaria: 
 
rp = 1/2 qu 
 
Si el pilote está empotrado en la roca, la mayor parte de la resistencia se moviliza por el 
fuste, en la parte empotrada, pudiendo adoptarse: 
 
rf = 1/20 qu 
 
siendo qu la resistencia a compresión simple de la roca. 
 
Para conseguir el empotramiento de la punta del pilote, la penetración debe ser igual o 
superior a 1.5*D en rocas medias a duras (qu > 50 Kp/cm2), como es este caso. 
 
La roca tiene una resistencia a compresión simple de 605 Kp/cm2.  
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Adoptando una longitud de empotramiento del pilote en el sustrato rocoso de 2*D = 1.00 
m, se obtiene una carga de hundimiento de valor: 
 
Qh = 10691.23 kN 
 
Para pilotes columna en roca el coeficiente de seguridad usual es 3. 
 
Por ello la carga admisible de un pilote de diámetro D = 0.50 m queda reducida a: 
 
Qadm = 3563.74 kN > 549.54 kN 
 
Por lo tanto, la carga admisible es muy superior a la carga máxima del pilote. 
 
Por último, hay que comprobar que la carga admisible o carga de hundimiento del grupo de 
pilotes es inferior a la carga total que actúa sobre todos ellos. La carga de hundimiento del grupo de 
pilotes se define como un porcentaje del sumatorio de la carga admisible de todos los pilotes: 
 
∑ >= diadmgrupoadm NQQ ,, *ε  
 
Este porcentaje se expresa como ε y se define como eficiencia del grupo de pilotes.  
 
Existen numerosas fórmulas para el cálculo de ε siendo una de las más sencillas la regla de 


















Qadm,grupo = 0.81*3563.74*4 = 11582.16 kN > 1169.37 kN 
 
Por lo tanto, se cumple que la carga de hundimiento del grupo es superior a la carga máxima 
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 A continuación se adjuntan los listados de resultados completos y los cálculos realizados y que no 
se hayan incluido en los distintos apartados de este anejo. 
 




• Listado de esfuerzos de ELU  
 
• Listado de desplazamientos de ELS de deformaciones 
 
• Listado de desplazamientos de ELS de vibraciones 
 
• Listado de modos de vibración de ELS de vibraciones 
 
• Listado de esfuerzos en aparatos de apoyo 
 
• Listado de desplazamientos en aparatos de apoyo 
 
• Resultados del Prontuario Informático del Hormigón Estructural para el muro del 
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14.2. Listado de esfuerzos de ELU  
 
 
TABLE:  Element Forces - Frames           
Frame Station OutputCase Step P V2 V3 T M2 M3 
Text m Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
10 0 ENVOLVENTE Max 17,887 -3,117 12,89 2,5009 6,425 -10,0747 
10 0,5833 ENVOLVENTE Max 17,852 -1,638 12,89 2,5009 -1,0934 -6,6145 
10 1,1665 ENVOLVENTE Max 17,836 -0,16 12,89 2,5009 -3,8645 -0,9684 
10 1,7498 ENVOLVENTE Max 17,999 1,319 12,89 2,5009 10,4412 8,1175 
10 2,333 ENVOLVENTE Max 18,162 2,798 12,89 2,5009 28,616 17,7198 
10 0 ENVOLVENTE Min -49,717 -38,329 -38,434 -19,6103 -107,8473 -56,7818 
10 0,5833 ENVOLVENTE Min -49,495 -33,974 -38,35 -19,6103 -86,1271 -39,3461 
10 1,1665 ENVOLVENTE Min -49,273 -29,618 -38,266 -19,6103 -64,5701 -26,4553 
10 1,7498 ENVOLVENTE Min -49,05 -25,263 -38,182 -19,6103 -43,228 -19,361 
10 2,333 ENVOLVENTE Min -48,828 -20,908 -38,098 -19,6103 -27,5022 -18,3426 
11 0 ENVOLVENTE Max 668,682 -3,935 3,591 7,0244 15,685 15,8449 
11 1,2506 ENVOLVENTE Max 669,077 -1,246 3,591 7,0244 11,2678 26,886 
11 2,5012 ENVOLVENTE Max 669,471 2,23 3,591 7,0244 7,0391 30,4917 
11 3,7518 ENVOLVENTE Max 669,865 11,239 3,591 7,0244 9,6438 22,4136 
11 5,0025 ENVOLVENTE Max 670,26 20,582 3,591 7,0244 32,5134 6,004 
11 0 ENVOLVENTE Min 103,119 -19,426 -20,388 -11,6443 -63,4697 -18,3396 
11 1,2506 ENVOLVENTE Min 103,204 -10,084 -19,788 -11,6443 -38,433 -9,3391 
11 2,5012 ENVOLVENTE Min 103,29 -2,377 -19,187 -11,6443 -14,7265 -4,485 
11 3,7518 ENVOLVENTE Min 103,376 0,795 -18,587 -11,6443 1,2891 -3,5976 
11 5,0025 ENVOLVENTE Min 103,461 3,967 -17,987 -11,6443 -2,5836 -8,1092 
12 0 ENVOLVENTE Max 1054,887 -4,124 -0,178 7,9409 0,992 5,3324 
12 1,2486 ENVOLVENTE Max 1055,096 -2,098 -0,178 7,9409 1,2147 19,1907 
12 2,4971 ENVOLVENTE Max 1055,305 -0,072 -0,178 7,9409 15,174 26,5977 
12 3,7457 ENVOLVENTE Max 1055,514 8,715 -0,178 7,9409 30,7449 22,3539 
12 4,9943 ENVOLVENTE Max 1055,723 18,389 -0,178 7,9409 46,1215 8,7278 
12 0 ENVOLVENTE Min 142,8 -20,518 -14,413 -6,2452 -19,8747 -10,4872 
12 1,2486 ENVOLVENTE Min 142,861 -10,844 -13,814 -6,2452 -7,354 -2,1999 
12 2,4971 ENVOLVENTE Min 142,922 -1,269 -13,214 -6,2452 -2,3679 0,0245 
12 3,7457 ENVOLVENTE Min 142,983 1,954 -12,615 -6,2452 0,5801 -1,7066 
12 4,9943 ENVOLVENTE Min 143,044 3,98 -12,016 -6,2452 1,8828 -8,3226 
13 0 ENVOLVENTE Max 1250,583 -4,08 -0,386 5,0923 7,086 7,9407 
13 1,2525 ENVOLVENTE Max 1250,68 -2,046 -0,386 5,0923 15,9576 22,664 
13 2,5049 ENVOLVENTE Max 1250,777 0,418 -0,386 5,0923 24,0763 28,5091 
13 3,7574 ENVOLVENTE Max 1250,873 10,017 -0,386 5,0923 31,7372 22,6275 
13 5,0098 ENVOLVENTE Max 1250,97 19,724 -0,386 5,0923 39,1472 9,0504 
13 0 ENVOLVENTE Min 153,098 -19,52 -8,02 -3,7068 -7,7055 -9,0813 
13 1,2525 ENVOLVENTE Min 153,134 -9,813 -7,419 -3,7068 -4,6285 -1,7693 
13 2,5049 ENVOLVENTE Min 153,171 -0,726 -6,818 -3,7068 -1,5519 0,5527 
13 3,7574 ENVOLVENTE Min 153,207 2,02 -6,217 -3,7068 0,3707 -1,1067 
13 5,0098 ENVOLVENTE Min 153,244 4,053 -5,616 -3,7068 0,9348 -8,4808 
14 0 ENVOLVENTE Max 1332,08 -4,032 0,409 1,7717 16,8306 8,1216 
14 1,2503 ENVOLVENTE Max 1332,065 -1,778 0,409 1,7717 21,5477 22,0603 
14 2,5005 ENVOLVENTE Max 1332,049 1,052 0,409 1,7717 25,5145 28,014 
14 3,7508 ENVOLVENTE Max 1332,034 9,594 0,409 1,7717 28,7309 22,2801 
14 5,0011 ENVOLVENTE Max 1332,018 19,285 0,409 1,7717 31,2852 6,6904 
14 0 ENVOLVENTE Min 152,979 -20,348 -4,262 -6,3739 -3,5684 -8,7966 
14 1,2503 ENVOLVENTE Min 152,991 -10,657 -3,662 -6,3739 -2,3762 -1,0547 
14 2,5005 ENVOLVENTE Min 153,003 -1,008 -3,062 -6,3739 -1,184 1,0328 
14 3,7508 ENVOLVENTE Min 153,015 2,058 -2,462 -6,3739 -1,1891 -0,8722 
14 5,0011 ENVOLVENTE Min 153,027 4,087 -1,862 -6,3739 -1,678 -7,5157 
15 0 ENVOLVENTE Max 1327,795 -4,063 1,513 1,0557 25,5099 7,2223 
15 1,2503 ENVOLVENTE Max 1327,667 -2,033 1,513 1,0557 26,1533 22,2783 
15 2,5005 ENVOLVENTE Max 1327,54 1,205 1,608 1,0557 26,1344 27,989 
15 3,7508 ENVOLVENTE Max 1327,445 10,862 1,788 1,0557 25,3652 22,026 
15 5,0011 ENVOLVENTE Max 1327,389 20,553 1,968 1,0557 23,8456 8,5705 
15 0 ENVOLVENTE Min 147,252 -19,269 -0,885 -5,2863 -1,2923 -7,5237 
15 1,2503 ENVOLVENTE Min 147,24 -9,578 -0,29 -5,2863 -1,0621 -0,8478 
15 2,5005 ENVOLVENTE Min 147,227 -0,857 -0,202 -5,2863 -1,3785 1,0328 
15 3,7508 ENVOLVENTE Min 147,215 1,982 -0,202 -5,2863 -3,2701 -1,0547 
15 5,0011 ENVOLVENTE Min 147,203 4,056 -0,202 -5,2863 -5,1617 -8,6206 
16 0 ENVOLVENTE Max 1239,724 -4,055 3,82 3,199 34,5544 9,2779 
16 1,2525 ENVOLVENTE Max 1239,555 -2,022 4 3,199 29,9692 22,5606 
16 2,5049 ENVOLVENTE Max 1239,387 0,58 4,563 3,199 25,1331 28,4334 
16 3,7574 ENVOLVENTE Max 1239,219 9,82 5,164 3,199 19,8394 22,5795 
16 5,0098 ENVOLVENTE Max 1239,051 19,526 5,765 3,199 13,7928 8,3237 
16 0 ENVOLVENTE Min 136,108 -19,869 0,386 -5,3044 0,4745 -8,3949 
16 1,2525 ENVOLVENTE Min 136,071 -10,162 0,386 -5,3044 -0,2076 -1,1067 
16 2,5049 ENVOLVENTE Min 136,035 -0,563 0,386 -5,3044 -2,2131 0,5527 
16 3,7574 ENVOLVENTE Min 135,998 2,044 0,386 -5,3044 -6,0705 -1,7693 
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16 5,0098 ENVOLVENTE Min 135,962 4,077 0,386 -5,3044 -9,9284 -9,0835 
17 0 ENVOLVENTE Max 1039,051 -3,939 9,265 6,5149 41,3281 9,1169 
17 1,2486 ENVOLVENTE Max 1038,77 -1,913 9,864 6,5149 29,3863 22,2319 
17 2,4971 ENVOLVENTE Max 1038,49 1,279 10,463 6,5149 17,2503 26,4636 
17 3,7457 ENVOLVENTE Max 1038,21 10,868 11,063 6,5149 5,3384 19,0446 
17 4,9943 ENVOLVENTE Max 1037,929 20,542 11,662 6,5149 0,992 5,6019 
17 0 ENVOLVENTE Min 113,914 -18,313 0,178 -8,1529 1,8828 -7,9973 
17 1,2486 ENVOLVENTE Min 113,853 -8,639 0,178 -8,1529 0,7679 -1,7066 
17 2,4971 ENVOLVENTE Min 113,792 0,113 0,178 -8,1529 -4,2478 0,0245 
17 3,7457 ENVOLVENTE Min 113,731 2,139 0,178 -8,1529 -10,118 -2,1999 
17 4,9943 ENVOLVENTE Min 113,67 4,165 0,178 -8,1529 -16,7341 -10,4399 
18 0 ENVOLVENTE Max 650,143 -4,007 14,338 11,6886 30,5312 6,2967 
18 1,2506 ENVOLVENTE Max 649,749 -0,835 14,939 11,6886 12,2241 22,2323 
18 2,5012 ENVOLVENTE Max 649,355 2,337 15,539 11,6886 6,7339 30,3242 
18 3,7518 ENVOLVENTE Max 648,96 10,106 16,139 11,6886 10,6453 26,7324 
18 5,0025 ENVOLVENTE Max 648,566 19,448 16,739 11,6886 14,7451 15,9925 
18 0 ENVOLVENTE Min 62,072 -20,681 -3,454 -7,2168 -2,5837 -7,8289 
18 1,2506 ENVOLVENTE Min 61,987 -11,339 -3,454 -7,2168 -0,3447 -3,5976 
18 2,5012 ENVOLVENTE Min 61,901 -2,27 -3,454 -7,2168 -10,4007 -4,485 
18 3,7518 ENVOLVENTE Min 61,815 1,246 -3,454 -7,2168 -26,7263 -9,3391 
18 5,0025 ENVOLVENTE Min 61,73 3,899 -3,454 -7,2168 -47,2013 -18,2363 
19 0 ENVOLVENTE Max 6,721 20,935 32,952 19,3995 27,5837 17,7282 
19 0,5833 ENVOLVENTE Max 6,597 25,29 32,952 19,3995 9,4897 8,1175 
19 1,1665 ENVOLVENTE Max 6,5 29,645 33,204 19,3995 -3,8643 -0,9684 
19 1,7498 ENVOLVENTE Max 6,424 34,001 33,484 19,3995 -1,0934 -7,139 
19 2,333 ENVOLVENTE Max 6,349 38,356 33,764 19,3995 6,425 -10,7411 
19 0 ENVOLVENTE Min -59,044 -2,798 -12,89 -2,4943 -24,7949 -18,3355 
19 0,5833 ENVOLVENTE Min -59,173 -1,319 -12,89 -2,4943 -31,7613 -19,3999 
19 1,1665 ENVOLVENTE Min -59,302 0,16 -12,89 -2,4943 -50,9947 -26,5684 
19 1,7498 ENVOLVENTE Min -59,431 1,638 -12,89 -2,4943 -70,443 -39,4751 
19 2,333 ENVOLVENTE Min -59,561 3,117 -12,89 -2,4943 -90,0546 -57,0193 
20 0 ENVOLVENTE Max 51,574 -3,116 37,502 20,6543 60,0373 -17,7857 
20 0,5833 ENVOLVENTE Max 51,649 -1,638 37,502 20,6543 38,164 -10,9162 
20 1,1665 ENVOLVENTE Max 51,725 -0,159 37,502 20,6543 19,1395 -0,9681 
20 1,7498 ENVOLVENTE Max 51,8 1,32 37,502 20,6543 17,2356 8,1176 
20 2,333 ENVOLVENTE Max 51,876 2,798 37,502 20,6543 23,6508 17,7625 
20 0 ENVOLVENTE Min -18,394 -38,325 -14,264 -9,5284 -67,8436 -59,0656 
20 0,5833 ENVOLVENTE Min -18,292 -33,97 -14,08 -9,5284 -59,5777 -39,341 
20 1,1665 ENVOLVENTE Min -18,19 -29,615 -13,896 -9,5284 -51,4191 -26,4523 
20 1,7498 ENVOLVENTE Min -18,089 -25,259 -13,712 -9,5284 -43,4186 -19,3606 
20 2,333 ENVOLVENTE Min -17,987 -20,904 -13,529 -9,5284 -40,9774 -18,0255 
21 0 ENVOLVENTE Max 696,972 -4,117 8,376 16,9066 29,0571 16,024 
21 1,2506 ENVOLVENTE Max 697,381 -1,246 8,376 16,9066 18,6556 26,8843 
21 2,5012 ENVOLVENTE Max 697,79 2,188 8,376 16,9066 8,4424 30,4902 
21 3,7518 ENVOLVENTE Max 698,199 11,134 8,376 16,9066 5,8464 22,4122 
21 5,0025 ENVOLVENTE Max 698,608 20,476 8,376 16,9066 27,4518 6,3584 
21 0 ENVOLVENTE Min 200,751 -19,427 -18,655 -7,9531 -61,9257 -18,1601 
21 1,2506 ENVOLVENTE Min 200,837 -10,084 -18,261 -7,9531 -38,9273 -9,3393 
21 2,5012 ENVOLVENTE Min 200,923 -2,379 -17,867 -7,9531 -17,0012 -4,4851 
21 3,7518 ENVOLVENTE Min 201,008 0,793 -17,473 -7,9531 -4,6216 -3,5978 
21 5,0025 ENVOLVENTE Min 201,094 3,965 -17,079 -7,9531 -13,149 -6,8772 
22 0 ENVOLVENTE Max 1119,427 -4,474 4,181 10,9851 12,5715 5,6706 
22 1,2486 ENVOLVENTE Max 1119,718 -2,448 4,181 10,9851 7,3514 19,1899 
22 2,4971 ENVOLVENTE Max 1120,009 -0,193 4,181 10,9851 15,9988 26,5967 
22 3,7457 ENVOLVENTE Max 1120,299 8,391 4,181 10,9851 28,0166 22,3528 
22 4,9943 ENVOLVENTE Max 1120,59 18,065 4,181 10,9851 40,0967 9,1563 
22 0 ENVOLVENTE Min 348,469 -20,631 -11,052 -5,4618 -11,1699 -9,4885 
22 1,2486 ENVOLVENTE Min 348,53 -10,957 -10,658 -5,4618 -1,2158 -2,1999 
22 2,4971 ENVOLVENTE Min 348,591 -1,283 -10,265 -5,4618 -1,5511 0,0244 
22 3,7457 ENVOLVENTE Min 348,652 1,604 -9,872 -5,4618 -3,9524 -1,7068 
22 4,9943 ENVOLVENTE Min 348,713 3,63 -9,479 -5,4618 -8,3089 -7,3934 
23 0 ENVOLVENTE Max 1336,376 -4,122 2,457 6,3591 12,0937 8,3571 
23 1,2525 ENVOLVENTE Max 1336,551 -2,088 2,457 6,3591 18,6346 22,663 
23 2,5049 ENVOLVENTE Max 1336,725 0,131 2,457 6,3591 24,6813 28,5081 
23 3,7574 ENVOLVENTE Max 1336,9 9,617 2,457 6,3591 30,5299 22,6265 
23 5,0098 ENVOLVENTE Max 1337,074 19,324 2,457 6,3591 36,3854 9,3519 
23 0 ENVOLVENTE Min 430,716 -19,503 -6,056 -2,5869 0,9981 -8,0727 
23 1,2525 ENVOLVENTE Min 430,774 -9,797 -5,662 -2,5869 0,5135 -1,7694 
23 2,5049 ENVOLVENTE Min 430,831 -0,726 -5,267 -2,5869 0,0281 0,5526 
23 3,7574 ENVOLVENTE Min 430,888 1,978 -4,873 -2,5869 -1,701 -1,1068 
23 5,0098 ENVOLVENTE Min 430,945 4,011 -4,478 -2,5869 -4,6075 -6,7475 
24 0 ENVOLVENTE Max 1429,27 -4,12 1,571 6,0258 19,0987 8,6341 
24 1,2503 ENVOLVENTE Max 1429,328 -1,814 1,571 6,0258 22,8172 22,0593 
24 2,5005 ENVOLVENTE Max 1429,386 1,051 1,571 6,0258 26,0434 28,013 
24 3,7508 ENVOLVENTE Max 1429,444 9,559 1,571 6,0258 28,7771 22,279 
24 5,0011 ENVOLVENTE Max 1429,502 19,251 1,571 6,0258 31,1068 7,5093 
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24 0 ENVOLVENTE Min 461,827 -19,515 -3,36 -1,7616 0,7235 -7,1104 
24 1,2503 ENVOLVENTE Min 461,846 -9,823 -2,967 -1,7616 0,4855 -1,0548 
24 2,5005 ENVOLVENTE Min 461,865 -0,14 -2,573 -1,7616 0,2476 1,0327 
24 3,7508 ENVOLVENTE Min 461,884 1,969 -2,179 -1,7616 -1,1929 -0,8624 
24 5,0011 ENVOLVENTE Min 461,903 3,999 -1,785 -1,7616 -3,1484 -7,242 
25 0 ENVOLVENTE Max 1428,103 -4,023 1,138 5,5707 25,3317 7,5147 
25 1,2503 ENVOLVENTE Max 1428,045 -1,993 1,138 5,5707 26,1995 22,3 
25 2,5005 ENVOLVENTE Max 1427,987 1,207 1,235 5,5707 26,6633 27,9881 
25 3,7508 ENVOLVENTE Max 1427,929 10,881 1,353 5,5707 26,6346 22,0251 
25 5,0011 ENVOLVENTE Max 1427,871 20,573 1,471 5,5707 26,1135 7,5784 
25 0 ENVOLVENTE Min 461,903 -19,252 -0,962 -2,3072 -0,3863 -6,6965 
25 1,2503 ENVOLVENTE Min 461,884 -9,56 -0,568 -2,3072 -0,0079 -0,8479 
25 2,5005 ENVOLVENTE Min 461,865 -0,039 -0,319 -2,3072 0,0739 1,0327 
25 3,7508 ENVOLVENTE Min 461,846 2,066 -0,319 -2,3072 -1,3484 -1,0548 
25 5,0011 ENVOLVENTE Min 461,827 4,096 -0,319 -2,3072 -2,7707 -8,7886 
26 0 ENVOLVENTE Max 1333,034 -4,008 2,222 2,8346 31,792 7,7349 
26 1,2525 ENVOLVENTE Max 1332,86 -1,975 2,617 2,8346 28,7616 22,5596 
26 2,5049 ENVOLVENTE Max 1332,685 0,292 3,011 2,8346 25,738 28,4324 
26 3,7574 ENVOLVENTE Max 1332,511 9,804 3,406 2,8346 22,5162 22,5785 
26 5,0098 ENVOLVENTE Max 1332,337 19,511 3,8 2,8346 18,8003 8,322 
26 0 ENVOLVENTE Min 430,945 -19,854 -1,724 -6,665 -2,7573 -8,4744 
26 1,2525 ENVOLVENTE Min 430,888 -10,148 -1,724 -6,665 -0,8509 -1,1068 
26 2,5049 ENVOLVENTE Min 430,831 -0,56 -1,724 -6,665 -0,4922 0,5526 
26 3,7574 ENVOLVENTE Min 430,774 2,091 -1,724 -6,665 -1,569 -1,7694 
26 5,0098 ENVOLVENTE Min 430,717 4,124 -1,724 -6,665 -2,6463 -9,0852 
27 0 ENVOLVENTE Max 1114,896 -3,671 6,727 5,7316 35,3028 8,787 
27 1,2486 ENVOLVENTE Max 1114,605 -1,645 7,121 5,7316 26,6578 22,2307 
27 2,4971 ENVOLVENTE Max 1114,314 1,279 7,514 5,7316 18,0749 26,4626 
27 3,7457 ENVOLVENTE Max 1114,024 10,952 7,907 5,7316 9,9736 19,0439 
27 4,9943 ENVOLVENTE Max 1113,733 20,626 8,3 5,7316 10,6816 5,56 
27 0 ENVOLVENTE Min 358,081 -18,285 -3,444 -11,2518 -6,5192 -8,3272 
27 1,2486 ENVOLVENTE Min 357,986 -8,611 -3,444 -11,2518 -2,7546 -1,7068 
27 2,4971 ENVOLVENTE Min 357,891 0,193 -3,444 -11,2518 -2,8599 0,0244 
27 3,7457 ENVOLVENTE Min 357,796 2,407 -3,444 -11,2518 -3,6793 -2,1999 
27 4,9943 ENVOLVENTE Min 357,701 4,434 -3,444 -11,2518 -4,5135 -10,4818 
28 0 ENVOLVENTE Max 693,081 -3,961 13,43 8,194 25,4697 5,9287 
28 1,2506 ENVOLVENTE Max 692,672 -0,871 13,824 8,194 8,4271 22,2308 
28 2,5012 ENVOLVENTE Max 692,263 2,301 14,218 8,194 8,3356 30,3227 
28 3,7518 ENVOLVENTE Max 691,854 10,073 14,612 8,194 18,1062 26,7307 
28 5,0025 ENVOLVENTE Max 691,445 19,416 15,006 8,194 28,0653 15,8648 
28 0 ENVOLVENTE Min 214,001 -20,678 -8,139 -17,0584 -12,7004 -8,1255 
28 1,2506 ENVOLVENTE Min 213,867 -11,335 -8,139 -17,0584 -5,5713 -3,5978 
28 2,5012 ENVOLVENTE Min 213,733 -2,268 -8,139 -17,0584 -10,5196 -4,4851 
28 3,7518 ENVOLVENTE Min 213,6 1,234 -8,139 -17,0584 -27,2219 -9,3393 
28 5,0025 ENVOLVENTE Min 213,466 4,153 -8,139 -17,0584 -45,6566 -18,3639 
29 0 ENVOLVENTE Max 42,112 20,931 12,89 9,4683 23,6508 17,4124 
29 0,5833 ENVOLVENTE Max 42,064 25,287 12,89 9,4683 16,2542 8,1176 
29 1,1665 ENVOLVENTE Max 42,016 29,642 12,89 9,4683 16,4085 -0,9681 
29 1,7498 ENVOLVENTE Max 41,967 33,997 12,89 9,4683 32,7788 -10,9162 
29 2,333 ENVOLVENTE Max 41,919 38,353 12,89 9,4683 51,998 -17,1193 
29 0 ENVOLVENTE Min -20,128 -2,798 -32,951 -20,458 -31,6201 -18,3408 
29 0,5833 ENVOLVENTE Min -20,278 -1,32 -32,951 -20,458 -31,9505 -19,3995 
29 1,1665 ENVOLVENTE Min -20,463 0,159 -32,951 -20,458 -37,8411 -26,5656 
29 1,7498 ENVOLVENTE Min -20,685 1,638 -32,951 -20,458 -43,8898 -39,4701 
29 2,333 ENVOLVENTE Min -20,908 3,116 -32,951 -20,458 -50,0456 -58,9757 
30 0 ENVOLVENTE Max -94,315 -6,73 0,026 11,2746 6,1747 -9,4296 
30 1,2411 ENVOLVENTE Max -94,057 -4,701 0,026 11,2746 6,4431 0,0342 
30 2,4823 ENVOLVENTE Max -93,8 -2,671 0,026 11,2746 6,7114 6,9789 
30 3,7234 ENVOLVENTE Max -93,542 -0,641 0,026 11,2746 7,0377 15,5156 
30 4,9645 ENVOLVENTE Max -93,284 1,389 0,026 11,2746 7,4795 26,9919 
30 0 ENVOLVENTE Min -458,906 -19,243 -6,566 -8,1229 -32,6611 -50,0265 
30 1,2411 ENVOLVENTE Min -458,558 -16,503 -5,97 -8,1229 -24,8814 -28,2372 
30 2,4823 ENVOLVENTE Min -458,211 -13,763 -5,375 -8,1229 -18,1875 -11,9372 
30 3,7234 ENVOLVENTE Min -457,863 -11,023 -4,779 -8,1229 -12,612 -5,8898 
30 4,9645 ENVOLVENTE Min -457,515 -8,283 -4,183 -8,1229 -7,8914 -3,7992 
31 0 ENVOLVENTE Max -212,303 -2,611 1,611 11,3381 8,4109 22,0769 
31 1,2452 ENVOLVENTE Max -212,108 -0,567 1,611 11,3381 6,5939 25,1658 
31 2,4903 ENVOLVENTE Max -211,913 1,657 1,611 11,3381 9,0428 24,8201 
31 3,7355 ENVOLVENTE Max -211,717 4,415 1,611 11,3381 15,2196 21,0397 
31 4,9806 ENVOLVENTE Max -211,522 7,174 1,611 11,3381 20,6522 13,8245 
31 0 ENVOLVENTE Min 
-
1039,368 -5,12 -6,582 -5,1288 -7,9228 -5,5854 
31 1,2452 ENVOLVENTE Min 
-
1039,105 -2,361 -5,984 -5,1288 -2,4055 -2,0389 
31 2,4903 ENVOLVENTE Min 
-
1038,841 0,217 -5,387 -5,1288 -1,7351 -1,0365 
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31 3,7355 ENVOLVENTE Min 
-
1038,577 2,26 -4,789 -5,1288 -1,0708 -2,5784 
31 4,9806 ENVOLVENTE Min 
-
1038,314 4,303 -4,191 -5,1288 -0,9514 -6,6646 
32 0 ENVOLVENTE Max -276,939 -4,225 4,24 10,0709 21,5925 12,5688 
32 1,2478 ENVOLVENTE Max -276,807 -2,173 4,24 10,0709 26,6035 18,7718 
32 2,4956 ENVOLVENTE Max -276,676 -0,12 4,24 10,0709 32,5249 21,5169 
32 3,7434 ENVOLVENTE Max -276,544 2,536 4,24 10,0709 38,0202 20,804 
32 4,9912 ENVOLVENTE Max -276,413 5,307 4,24 10,0709 42,768 16,6331 
32 0 ENVOLVENTE Min 
-
1352,285 -6,554 -5,901 -1,7642 -0,3189 -7,4109 
32 1,2478 ENVOLVENTE Min 
-
1352,108 -3,783 -5,302 -1,7642 -4,32 -2,9197 
32 2,4956 ENVOLVENTE Min -1351,93 -1,012 -4,703 -1,7642 -9,2226 -0,9901 
32 3,7434 ENVOLVENTE Min 
-
1351,753 1,157 -4,104 -1,7642 -14,344 -1,6219 
32 4,9912 ENVOLVENTE Min 
-
1351,575 3,209 -3,506 -1,7642 -19,6133 -4,8152 
33 0 ENVOLVENTE Max -333,782 -3,944 -0,46 1,1679 4,8228 15,6179 
33 1,2497 ENVOLVENTE Max -333,716 -1,885 -0,46 1,1679 11,2452 20,8208 
33 2,4993 ENVOLVENTE Max -333,649 0,174 -0,46 1,1679 16,9181 22,5501 
33 3,749 ENVOLVENTE Max -333,583 2,95 -0,46 1,1679 22,4862 20,8058 
33 4,9986 ENVOLVENTE Max -333,517 5,729 -0,46 1,1679 28,688 15,5881 
33 0 ENVOLVENTE Min 
-
1517,128 -5,913 -7,062 -2,0569 -14,1471 -5,3214 
33 1,2497 ENVOLVENTE Min 
-
1517,038 -3,133 -6,462 -2,0569 -8,909 -1,3509 
33 2,4993 ENVOLVENTE Min 
-
1516,949 -0,354 -5,863 -2,0569 -3,6709 0,0466 
33 3,749 ENVOLVENTE Min 
-
1516,859 1,709 -5,519 -2,0569 -0,0444 -1,1288 
33 4,9986 ENVOLVENTE Min -1516,77 3,768 -5,339 -2,0569 0,8514 -4,8773 
34 0 ENVOLVENTE Max -343,003 -3,765 0,533 0,3005 28,4151 15,3472 
34 1,235 ENVOLVENTE Max -343,003 -1,73 0,533 0,3005 30,2294 20,4315 
34 2,47 ENVOLVENTE Max -343,003 0,306 0,533 0,3005 31,3115 22,1215 
34 3,705 ENVOLVENTE Max -343,003 3,055 0,533 0,3005 31,6614 20,4171 
34 4,94 ENVOLVENTE Max -343,003 5,803 0,681 0,3005 31,2793 15,3184 
34 0 ENVOLVENTE Min 
-
1563,117 -5,993 -1,765 -2,3752 0,8021 -5,0136 
34 1,235 ENVOLVENTE Min 
-
1563,117 -3,244 -1,173 -2,3752 0,7416 -1,2421 
34 2,47 ENVOLVENTE Min 
-
1563,117 -0,496 -0,58 -2,3752 0,106 0,0151 
34 3,705 ENVOLVENTE Min 
-
1563,117 1,54 -0,294 -2,3752 -0,5489 -1,2421 
34 4,94 ENVOLVENTE Min 
-
1563,117 3,576 -0,268 -2,3752 -1,2038 -5,0136 
35 0 ENVOLVENTE Max -332,237 -3,87 4,836 1,1185 31,403 15,5701 
35 1,2497 ENVOLVENTE Max -332,303 -1,811 5,016 1,1185 26,9578 20,7722 
35 2,4993 ENVOLVENTE Max -332,369 0,251 5,196 1,1185 23,1469 22,5007 
35 3,749 ENVOLVENTE Max -332,436 3,031 5,375 1,1185 19,2309 20,7557 
35 4,9986 ENVOLVENTE Max -332,502 5,811 5,657 1,1185 14,5652 15,5372 
35 0 ENVOLVENTE Min 
-
1515,121 -5,853 0,46 -3,2248 -0,943 -4,8773 
35 1,2497 ENVOLVENTE Min 
-
1515,211 -3,073 0,46 -3,2248 -3,9798 -1,1288 
35 2,4993 ENVOLVENTE Min -1515,3 -0,297 0,46 -3,2248 -7,5441 0,0466 
35 3,749 ENVOLVENTE Min -1515,39 1,762 0,46 -3,2248 -11,2448 -1,3509 
35 4,9986 ENVOLVENTE Min 
-
1515,479 3,821 0,46 -3,2248 -14,9455 -5,3214 
36 0 ENVOLVENTE Max -283,501 -3,199 2,113 2,5569 37,1919 16,5609 
36 1,2478 ENVOLVENTE Max -283,632 -1,147 2,712 2,5569 34,182 20,7195 
36 2,4956 ENVOLVENTE Max -283,764 1,021 3,311 2,5569 30,4248 21,4201 
36 3,7434 ENVOLVENTE Max -283,895 3,793 3,909 2,5569 26,2414 18,6628 
36 4,9912 ENVOLVENTE Max -284,026 6,564 4,508 2,5569 22,9683 12,4474 
36 0 ENVOLVENTE Min 
-
1351,929 -5,283 -4,138 -10,7698 -14,644 -4,8152 
36 1,2478 ENVOLVENTE Min 
-
1352,106 -2,512 -4,138 -10,7698 -10,7755 -1,6219 
36 2,4956 ENVOLVENTE Min 
-
1352,284 0,144 -4,138 -10,7698 -7,2631 -0,9901 
36 3,7434 ENVOLVENTE Min 
-
1352,461 2,197 -4,138 -10,7698 -3,9696 -2,9197 
36 4,9912 ENVOLVENTE Min 
-
1352,639 4,25 -4,138 -10,7698 -1,1786 -7,4109 
37 0 ENVOLVENTE Max -216,58 -4,303 3,362 5,444 22,1812 13,7085 
37 1,2452 ENVOLVENTE Max -216,776 -2,26 3,96 5,444 17,7807 20,898 
37 2,4903 ENVOLVENTE Max -216,971 -0,217 4,558 5,444 12,636 24,6528 
37 3,7355 ENVOLVENTE Max -217,166 2,361 5,155 5,444 7,1681 24,9729 
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37 4,9806 ENVOLVENTE Max -217,362 5,12 5,753 5,444 7,2378 21,8582 
37 0 ENVOLVENTE Min 
-
1037,663 -7,153 -0,862 -11,5844 -2,339 -6,6646 
37 1,2452 ENVOLVENTE Min 
-
1037,927 -4,395 -0,862 -11,5844 -1,9671 -2,5784 
37 2,4903 ENVOLVENTE Min -1038,19 -1,636 -0,862 -11,5844 -2,0831 -1,0365 
37 3,7355 ENVOLVENTE Min 
-
1038,454 0,588 -0,862 -11,5844 -2,45 -2,0389 
37 4,9806 ENVOLVENTE Min 
-
1038,718 2,631 -0,862 -11,5844 -3,0758 -5,5854 
38 0 ENVOLVENTE Max -95,605 8,279 4,226 7,9075 6,324 26,7645 
38 1,2411 ENVOLVENTE Max -95,863 11,019 4,822 7,9075 4,2484 15,3302 
38 2,4823 ENVOLVENTE Max -96,121 13,76 5,418 7,9075 2,5865 6,9789 
38 3,7234 ENVOLVENTE Max -96,378 16,5 6,014 7,9075 1,8575 0,0342 
38 4,9645 ENVOLVENTE Max -96,636 19,24 6,609 7,9075 1,436 -9,4296 
38 0 ENVOLVENTE Min -456,948 -1,302 -0,121 -11 -4,1662 -3,7992 
38 1,2411 ENVOLVENTE Min -457,296 0,728 -0,121 -11 -6,8929 -5,8898 
38 2,4823 ENVOLVENTE Min -457,644 2,757 -0,121 -11 -12,5221 -11,9945 
38 3,7234 ENVOLVENTE Min -457,991 4,787 -0,121 -11 -19,2701 -28,3386 
38 4,9645 ENVOLVENTE Min -458,339 6,817 -0,121 -11 -27,1035 -50,0859 
39 0 ENVOLVENTE Max -115,497 -7,477 2,171 7,7204 12,6964 -9,429 
39 1,2411 ENVOLVENTE Max -115,239 -5,447 2,171 7,7204 10,3026 0,0346 
39 2,4823 ENVOLVENTE Max -114,982 -3,417 2,171 7,7204 7,9088 6,979 
39 3,7234 ENVOLVENTE Max -114,724 -1,388 2,171 7,7204 5,573 15,5148 
39 4,9645 ENVOLVENTE Max -114,467 0,642 2,171 7,7204 4,5138 26,9897 
39 0 ENVOLVENTE Min -464,861 -19,463 -4,579 -9,4476 -28,5244 -50,0229 
39 1,2411 ENVOLVENTE Min -464,514 -16,723 -4,188 -9,4476 -23,0835 -28,2351 
39 2,4823 ENVOLVENTE Min -464,166 -13,983 -3,797 -9,4476 -18,4728 -11,9368 
39 3,7234 ENVOLVENTE Min -463,818 -11,243 -3,406 -9,4476 -14,728 -5,8899 
39 4,9645 ENVOLVENTE Min -463,47 -8,503 -3,016 -9,4476 -11,5839 -3,7995 
40 0 ENVOLVENTE Max -267,456 -2,611 1,425 7,5872 3,5563 22,0751 
40 1,2452 ENVOLVENTE Max -267,261 -0,567 1,425 7,5872 2,4056 25,1642 
40 2,4903 ENVOLVENTE Max -267,065 1,657 1,425 7,5872 5,0366 24,8187 
40 3,7355 ENVOLVENTE Max -266,87 4,415 1,425 7,5872 11,6249 21,0385 
40 4,9806 ENVOLVENTE Max -266,675 7,174 1,425 7,5872 17,7248 13,8235 
40 0 ENVOLVENTE Min 
-
1054,937 -5,12 -6,398 -6,721 -11,9836 -5,5857 
40 1,2452 ENVOLVENTE Min 
-
1054,673 -2,361 -6,006 -6,721 -6,5933 -2,0391 
40 2,4903 ENVOLVENTE Min 
-
1054,409 0,217 -5,614 -6,721 -5,9762 -1,0367 
40 3,7355 ENVOLVENTE Min 
-
1054,146 2,26 -5,222 -6,721 -5,3591 -2,5785 
40 4,9806 ENVOLVENTE Min 
-
1053,882 4,303 -4,829 -6,721 -5,7395 -6,6647 
41 0 ENVOLVENTE Max -350,388 -4,297 -0,172 7,3946 17,822 12,5678 
41 1,2478 ENVOLVENTE Max -350,256 -2,244 -0,172 7,3946 26,0136 18,7709 
41 2,4956 ENVOLVENTE Max -350,125 -0,191 -0,172 7,3946 35,3702 21,5159 
41 3,7434 ENVOLVENTE Max -349,993 2,465 -0,172 7,3946 44,5593 20,803 
41 4,9912 ENVOLVENTE Max -349,862 5,236 -0,172 7,3946 53,2578 16,6321 
41 0 ENVOLVENTE Min 
-
1372,653 -6,554 -8,347 -3,2081 -6,3355 -7,4109 
41 1,2478 ENVOLVENTE Min 
-
1372,475 -3,783 -7,954 -3,2081 -5,0517 -2,9198 
41 2,4956 ENVOLVENTE Min 
-
1372,298 -1,011 -7,561 -3,2081 -4,27 -0,9902 
41 3,7434 ENVOLVENTE Min -1372,12 1,157 -7,168 -3,2081 -3,6599 -1,622 
41 4,9912 ENVOLVENTE Min 
-
1371,943 3,209 -6,775 -3,2081 -3,1951 -4,8153 
42 0 ENVOLVENTE Max -366,826 -3,916 4,192 0,0252 17,6325 15,6173 
42 1,2497 ENVOLVENTE Max -366,759 -1,857 4,192 0,0252 17,4058 20,82 
42 2,4993 ENVOLVENTE Max -366,693 0,202 4,192 0,0252 19,2999 22,5492 
42 3,749 ENVOLVENTE Max -366,627 2,978 4,192 0,0252 21,3476 20,8048 
42 4,9986 ENVOLVENTE Max -366,56 5,757 4,192 0,0252 24,2863 15,5869 
42 0 ENVOLVENTE Min 
-
1521,966 -5,915 -3,729 -3,255 1,3732 -5,3215 
42 1,2497 ENVOLVENTE Min 
-
1521,877 -3,135 -3,336 -3,255 0,7697 -1,351 
42 2,4993 ENVOLVENTE Min 
-
1521,787 -0,355 -2,942 -3,255 0,1241 0,0465 
42 3,749 ENVOLVENTE Min 
-
1521,698 1,707 -2,548 -3,255 -1,9667 -1,1289 
42 4,9986 ENVOLVENTE Min 
-
1521,608 3,766 -2,155 -3,255 -6,8475 -4,8774 
43 0 ENVOLVENTE Max -379,02 -4,062 0,531 0,0836 24,3562 15,3461 
43 1,235 ENVOLVENTE Max -379,02 -2,026 0,531 0,0836 25,793 20,4304 
43 2,47 ENVOLVENTE Max -379,02 0,01 0,531 0,0836 26,7493 22,1204 
43 3,705 ENVOLVENTE Max -379,02 2,759 0,531 0,0836 27,2252 20,416 
43 4,94 ENVOLVENTE Max -379,02 5,507 0,558 0,0836 27,2206 15,3172 
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43 0 ENVOLVENTE Min 
-
1568,905 -5,986 -1,358 -2,3719 -6,3837 -5,0137 
43 1,235 ENVOLVENTE Min 
-
1568,905 -3,237 -0,969 -2,3719 -6,535 -1,2422 
43 2,47 ENVOLVENTE Min 
-
1568,905 -0,489 -0,58 -2,3719 -7,188 0,015 
43 3,705 ENVOLVENTE Min 
-
1568,905 1,547 -0,357 -2,3719 -7,841 -1,2422 
43 4,94 ENVOLVENTE Min 
-
1568,905 3,583 -0,269 -2,3719 -8,4941 -5,0137 
44 0 ENVOLVENTE Max -367,84 -4,019 0,749 1,6068 27,0015 15,5689 
44 1,2497 ENVOLVENTE Max -367,907 -1,96 1,143 1,6068 25,8196 20,7712 
44 2,4993 ENVOLVENTE Max -367,973 0,103 1,536 1,6068 25,5282 22,4999 
44 3,749 ENVOLVENTE Max -368,039 2,883 1,93 1,6068 25,3908 20,755 
44 4,9986 ENVOLVENTE Max -368,106 5,662 2,323 1,6068 24,7615 15,5366 
44 0 ENVOLVENTE Min 
-
1520,862 -5,849 -4,185 -1,9799 -8,764 -4,8774 
44 1,2497 ENVOLVENTE Min 
-
1520,951 -3,069 -4,185 -1,9799 -5,9086 -1,1289 
44 2,4993 ENVOLVENTE Min 
-
1521,041 -0,293 -4,185 -1,9799 -3,5632 0,0465 
44 3,749 ENVOLVENTE Min 
-
1521,131 1,766 -4,185 -1,9799 -1,3173 -1,351 
44 4,9986 ENVOLVENTE Min -1521,22 3,825 -4,185 -1,9799 0,9218 -5,3215 
45 0 ENVOLVENTE Max -342,774 -3,2 5,512 3,8318 47,6821 16,5598 
45 1,2478 ENVOLVENTE Max -342,905 -1,147 5,775 3,8318 40,7214 20,7185 
45 2,4956 ENVOLVENTE Max -343,037 1,021 6,168 3,8318 33,2702 21,4191 
45 3,7434 ENVOLVENTE Max -343,168 3,793 6,561 3,8318 25,6514 18,6618 
45 4,9912 ENVOLVENTE Max -343,3 6,564 6,954 3,8318 19,1978 12,4465 
45 0 ENVOLVENTE Min -1367,3 -5,236 0,203 -8,1097 1,2717 -4,8153 
45 1,2478 ENVOLVENTE Min 
-
1367,477 -2,465 0,203 -8,1097 -0,1074 -1,622 
45 2,4956 ENVOLVENTE Min 
-
1367,655 0,191 0,203 -8,1097 -2,2951 -0,9902 
45 3,7434 ENVOLVENTE Min 
-
1367,832 2,244 0,203 -8,1097 -4,6545 -2,9198 
45 4,9912 ENVOLVENTE Min -1368,01 4,297 0,203 -8,1097 -7,516 -7,4109 
46 0 ENVOLVENTE Max -261,616 -4,303 4,001 7,0362 19,2538 13,7075 
46 1,2452 ENVOLVENTE Max -261,812 -2,26 4,393 7,0362 14,1862 20,8968 
46 2,4903 ENVOLVENTE Max -262,007 -0,217 4,785 7,0362 8,6301 24,6514 
46 3,7355 ENVOLVENTE Max -262,202 2,361 5,177 7,0362 2,5857 24,9713 
46 4,9806 ENVOLVENTE Max -262,398 5,12 5,569 7,0362 3,0762 21,8565 
46 0 ENVOLVENTE Min 
-
1049,666 -7,153 -0,677 -7,868 -7,0624 -6,6647 
46 1,2452 ENVOLVENTE Min -1049,93 -4,395 -0,677 -7,868 -6,9444 -2,5785 
46 2,4903 ENVOLVENTE Min 
-
1050,193 -1,636 -0,677 -7,868 -6,8263 -1,0367 
46 3,7355 ENVOLVENTE Min 
-
1050,457 0,588 -0,677 -7,868 -6,7083 -2,039 
46 4,9806 ENVOLVENTE Min 
-
1050,721 2,631 -0,677 -7,868 -7,6115 -5,5857 
47 0 ENVOLVENTE Max -112,146 8,438 3,059 9,2322 4,0358 26,7623 
47 1,2411 ENVOLVENTE Max -112,403 11,178 3,45 9,2322 4,2231 15,3294 
47 2,4823 ENVOLVENTE Max -112,661 13,918 3,841 9,2322 4,526 6,979 
47 3,7234 ENVOLVENTE Max -112,918 16,659 4,232 9,2322 5,5289 0,0346 
47 4,9645 ENVOLVENTE Max -113,176 19,399 4,623 9,2322 7,3541 -9,429 
47 0 ENVOLVENTE Min -461,267 -0,729 -2,152 -7,5453 -6,807 -3,7995 
47 1,2411 ENVOLVENTE Min -461,615 1,301 -2,152 -7,5453 -9,0092 -5,8899 
47 2,4823 ENVOLVENTE Min -461,963 3,331 -2,152 -7,5453 -12,8077 -11,9942 
47 3,7234 ENVOLVENTE Min -462,311 5,36 -2,152 -7,5453 -17,4715 -28,3366 
47 4,9645 ENVOLVENTE Min -462,658 7,39 -2,152 -7,5453 -22,966 -50,0825 
48 0 ENVOLVENTE Max 456,921 0,594 1,423 0,1331 2,7849 0,528 
48 0,6902 ENVOLVENTE Max 456,742 0,802 1,754 0,1331 1,6885 0,0809 
48 1,3804 ENVOLVENTE Max 456,564 1,051 2,085 0,1331 0,5731 -0,1398 
48 2,0706 ENVOLVENTE Max 456,386 1,331 2,417 0,1331 1,1576 0,0824 
48 2,7608 ENVOLVENTE Max 456,208 1,612 2,748 0,1331 1,9197 0,2057 
48 0 ENVOLVENTE Min 90,503 -1,011 -1,104 -0,4347 -1,2208 -1,5594 
48 0,6902 ENVOLVENTE Min 90,371 -0,731 -1,104 -0,4347 -0,6896 -1,1977 
48 1,3804 ENVOLVENTE Min 90,239 -0,491 -1,104 -0,4347 -0,1724 -1,2256 
48 2,0706 ENVOLVENTE Min 90,107 -0,283 -1,104 -0,4347 -1,1902 -1,8506 
48 2,7608 ENVOLVENTE Min 89,975 -0,076 -1,104 -0,4347 -2,9725 -2,7185 
49 0 ENVOLVENTE Max -87,054 1,444 0,712 0,498 2,3881 3,9392 
49 0,8355 ENVOLVENTE Max -86,867 1,756 0,712 0,498 1,7934 2,6024 
49 1,671 ENVOLVENTE Max -86,679 2,069 0,712 0,498 1,1987 1,0055 
49 2,5065 ENVOLVENTE Max -86,491 2,381 0,712 0,498 1,0518 -0,0328 
49 3,342 ENVOLVENTE Max -86,303 2,693 0,712 0,498 2,4517 0,038 
49 0 ENVOLVENTE Min -399,678 -0,895 -3,289 -0,0621 -5,8875 -1,4051 
49 0,8355 ENVOLVENTE Min -399,424 -0,663 -2,888 -0,0621 -3,3073 -0,7543 
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49 1,671 ENVOLVENTE Min -399,171 -0,432 -2,487 -0,0621 -1,0622 -0,2982 
49 2,5065 ENVOLVENTE Min -398,917 -0,2 -2,086 -0,0621 -0,1981 -0,8541 
49 3,342 ENVOLVENTE Min -398,664 0,031 -1,684 -0,0621 -0,6129 -2,9739 
50 0 ENVOLVENTE Max 343,871 1,245 1,392 0,2104 3,0346 3,03 
50 0,7651 ENVOLVENTE Max 343,643 1,534 1,759 0,2104 1,858 1,9846 
50 1,5302 ENVOLVENTE Max 343,415 1,824 2,126 0,2104 1,4685 1,1459 
50 2,2952 ENVOLVENTE Max 343,187 2,113 2,493 0,2104 2,7059 0,8051 
50 3,0603 ENVOLVENTE Max 342,959 2,402 2,861 0,2104 4,0641 0,7208 
50 0 ENVOLVENTE Min 64,773 -0,664 -1,775 -0,8622 -1,6706 0,0014 
50 0,7651 ENVOLVENTE Min 64,604 -0,449 -1,775 -0,8622 -0,763 0,3887 
50 1,5302 ENVOLVENTE Min 64,435 -0,235 -1,775 -0,8622 0,0308 -0,023 
50 2,2952 ENVOLVENTE Min 64,266 -0,021 -1,775 -0,8622 -1,4242 -1,242 
50 3,0603 ENVOLVENTE Min 64,097 0,194 -1,775 -0,8622 -3,4723 -2,9424 
51 0 ENVOLVENTE Max -49,88 0,212 1,298 0,8425 3,6725 1,6963 
51 0,8711 ENVOLVENTE Max -49,668 0,44 1,298 0,8425 2,5416 1,46 
51 1,7421 ENVOLVENTE Max -49,457 0,733 1,298 0,8425 1,4139 0,9562 
51 2,6132 ENVOLVENTE Max -49,246 1,04 1,298 0,8425 1,4764 0,2786 
51 3,4843 ENVOLVENTE Max -49,035 1,348 1,298 0,8425 2,448 0,1407 
51 0 ENVOLVENTE Min -215,065 -0,831 -2,746 -0,2525 -4,2047 -0,8361 
51 0,8711 ENVOLVENTE Min -214,78 -0,523 -2,327 -0,2525 -1,9952 -0,2946 
51 1,7421 ENVOLVENTE Min -214,494 -0,28 -1,909 -0,2525 -0,1499 0,0478 
51 2,6132 ENVOLVENTE Min -214,209 -0,052 -1,491 -0,2525 -0,0651 0,0282 
51 3,4843 ENVOLVENTE Min -213,924 0,175 -1,073 -0,2525 -0,8512 -0,9079 
52 0 ENVOLVENTE Max 212,807 0,379 0,637 0,3245 2,2865 1,156 
52 0,824 ENVOLVENTE Max 212,54 0,596 1,032 0,3245 1,5987 0,9479 
52 1,648 ENVOLVENTE Max 212,273 0,858 1,428 0,3245 1,7694 0,8049 
52 2,4719 ENVOLVENTE Max 212,006 1,151 1,823 0,3245 3,6232 0,7934 
52 3,2959 ENVOLVENTE Max 211,739 1,444 2,219 0,3245 5,7599 0,7479 
52 0 ENVOLVENTE Min 39,247 -0,868 -2,593 -1,0654 -2,7868 -0,3784 
52 0,824 ENVOLVENTE Min 39,049 -0,575 -2,593 -1,0654 -1,1108 0,1568 
52 1,648 ENVOLVENTE Min 38,851 -0,325 -2,593 -1,0654 0,2263 0,0054 
52 2,4719 ENVOLVENTE Min 38,654 -0,108 -2,593 -1,0654 -0,7545 -0,7281 
52 3,2959 ENVOLVENTE Min 38,456 0,109 -2,593 -1,0654 -2,4199 -1,7594 
53 0 ENVOLVENTE Max -24,573 0,224 2,446 1,0092 5,9909 1,7437 
53 0,8984 ENVOLVENTE Max -24,347 0,451 2,446 1,0092 3,7934 1,4911 
53 1,7968 ENVOLVENTE Max -24,121 0,741 2,446 1,0092 1,8868 0,9637 
53 2,6951 ENVOLVENTE Max -23,894 1,047 2,446 1,0092 1,5957 0,2775 
53 3,5935 ENVOLVENTE Max -23,668 1,353 2,446 1,0092 2,2147 0,1727 
53 0 ENVOLVENTE Min -101,326 -0,845 -2,198 -0,3733 -2,5854 -0,8908 
53 0,8984 ENVOLVENTE Min -101,02 -0,539 -1,767 -0,3733 -0,8043 -0,3192 
53 1,7968 ENVOLVENTE Min -100,715 -0,296 -1,336 -0,3733 0,1988 0,048 
53 2,6951 ENVOLVENTE Min -100,409 -0,069 -0,905 -0,3733 -0,6016 -0,0025 
53 3,5935 ENVOLVENTE Min -100,103 0,158 -0,473 -0,3733 -2,7991 -0,9694 
54 0 ENVOLVENTE Max 129,074 0,173 -0,337 0,1185 0,0005464 0,8268 
54 0,8685 ENVOLVENTE Max 128,779 0,393 -0,238 0,1185 0,3887 0,8199 
54 1,737 ENVOLVENTE Max 128,485 0,626 0,178 0,1185 2,0173 0,8975 
54 2,6055 ENVOLVENTE Max 128,19 0,922 0,595 0,1185 4,5941 0,9458 
54 3,474 ENVOLVENTE Max 127,895 1,219 1,012 0,1185 7,0622 0,8828 
54 0 ENVOLVENTE Min 22,335 -0,945 -3,28 -1,0474 -3,4621 -0,449 
54 0,8685 ENVOLVENTE Min 22,116 -0,648 -3,154 -1,0474 -0,8038 0,1336 
54 1,737 ENVOLVENTE Min 21,898 -0,364 -3,029 -1,0474 0,2808 0,0625 
54 2,6055 ENVOLVENTE Min 21,68 -0,144 -2,978 -1,0474 0,0788 -0,5313 
54 3,474 ENVOLVENTE Min 21,462 0,076 -2,978 -1,0474 -0,6192 -1,3666 
55 0 ENVOLVENTE Max 23,707 0,031 2,137 1,0932 5,5988 1,2577 
55 0,9087 ENVOLVENTE Max 23,94 0,257 2,137 1,0932 3,8189 1,2274 
55 1,8175 ENVOLVENTE Max 24,172 0,517 2,155 1,0932 1,9201 0,9204 
55 2,7262 ENVOLVENTE Max 24,405 0,822 2,286 1,0932 0,5173 0,4642 
55 3,635 ENVOLVENTE Max 24,638 1,126 2,417 1,0932 0,1578 0,3147 
55 0 ENVOLVENTE Min -64,093 -0,917 -1,131 -0,1974 -0,7825 -0,9503 
55 0,9087 ENVOLVENTE Min -63,779 -0,612 -0,695 -0,1974 0,0472 -0,332 
55 1,8175 ENVOLVENTE Min -63,465 -0,342 -0,259 -0,1974 0,2373 0,0807 
55 2,7262 ENVOLVENTE Min -63,151 -0,116 0,178 -0,1974 -0,2916 0,061 
55 3,635 ENVOLVENTE Min -62,837 0,11 0,233 -0,1974 -2,2343 -0,7371 
56 0 ENVOLVENTE Max 92,46 0,124 -0,227 0,2526 0,2575 0,7916 
56 0,8928 ENVOLVENTE Max 92,15 0,345 -0,227 0,2526 0,7362 0,652 
56 1,7855 ENVOLVENTE Max 91,839 0,565 0,196 0,2526 2,2773 0,8828 
56 2,6783 ENVOLVENTE Max 91,529 0,846 0,625 0,2526 4,1003 1,2106 
56 3,571 ENVOLVENTE Max 91,218 1,143 1,053 0,2526 5,8086 1,3163 
56 0 ENVOLVENTE Min 2,953 -1,159 -2,363 -0,9939 -1,7232 -0,7021 
56 0,8928 ENVOLVENTE Min 2,723 -0,862 -2,235 -0,9939 -0,1046 0,0691 
56 1,7855 ENVOLVENTE Min 2,493 -0,564 -2,106 -0,9939 0,2857 0,071 
56 2,6783 ENVOLVENTE Min 2,263 -0,328 -2,057 -0,9939 0,3059 -0,5201 
56 3,571 ENVOLVENTE Min 2,033 -0,108 -2,057 -0,9939 -0,4431 -1,3082 
57 0 ENVOLVENTE Max 70,217 0,232 2,042 0,9994 5,67 1,5827 
57 0,8928 ENVOLVENTE Max 70,527 0,453 2,042 0,9994 4,0151 1,3656 
57 1,7855 ENVOLVENTE Max 70,838 0,689 2,047 0,9994 2,2453 0,8834 
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57 2,6783 ENVOLVENTE Max 71,148 0,987 2,175 0,9994 0,7856 0,5877 
57 3,571 ENVOLVENTE Max 71,458 1,284 2,304 0,9994 0,4207 0,6109 
57 0 ENVOLVENTE Min -18,97 -1,08 -1,181 -0,2216 -0,735 -1,2009 
57 0,8928 ENVOLVENTE Min -18,74 -0,783 -0,752 -0,2216 0,1278 -0,4577 
57 1,7855 ENVOLVENTE Min -18,51 -0,502 -0,324 -0,2216 0,2857 0,0721 
57 2,6783 ENVOLVENTE Min -18,28 -0,282 0,105 -0,2216 -0,1238 0,0634 
57 3,571 ENVOLVENTE Min -18,05 -0,062 0,227 -0,2216 -1,7061 -0,8783 
58 0 ENVOLVENTE Max 47,4 -0,11 -0,233 0,2375 0,4545 0,3398 
58 0,9087 ENVOLVENTE Max 47,168 0,116 -0,059 0,2375 0,7061 0,469 
58 1,8175 ENVOLVENTE Max 46,935 0,342 0,377 0,2375 1,9511 0,9191 
58 2,7262 ENVOLVENTE Max 46,702 0,612 0,814 0,2375 3,8158 1,229 
58 3,635 ENVOLVENTE Max 46,47 0,917 1,25 0,2375 5,5615 1,2623 
58 0 ENVOLVENTE Min -40,006 -1,128 -2,379 -1,084 -2,2262 -0,7123 
58 0,9087 ENVOLVENTE Min -40,331 -0,823 -2,248 -1,084 -0,4036 0,0552 
58 1,8175 ENVOLVENTE Min -40,681 -0,518 -2,141 -1,084 0,2373 0,0807 
58 2,7262 ENVOLVENTE Min -41,031 -0,258 -2,141 -1,084 0,0202 -0,332 
58 3,635 ENVOLVENTE Min -41,381 -0,033 -2,141 -1,084 -0,9173 -0,9503 
59 0 ENVOLVENTE Max 128,805 -0,057 2,95 1,0369 6,9058 0,8965 
59 0,8685 ENVOLVENTE Max 129,1 0,163 2,95 1,0369 4,5283 0,9449 
59 1,737 ENVOLVENTE Max 129,395 0,382 2,95 1,0369 2,0422 0,8953 
59 2,6055 ENVOLVENTE Max 129,69 0,666 3,05 1,0369 0,6934 0,8178 
59 3,474 ENVOLVENTE Max 129,984 0,963 3,175 1,0369 0,4943 0,826 
59 0 ENVOLVENTE Min 22,367 -1,201 -1,23 -0,171 -0,8817 -1,3533 
59 0,8685 ENVOLVENTE Min 22,585 -0,904 -0,813 -0,171 0,0054 -0,5313 
59 1,737 ENVOLVENTE Min 22,804 -0,607 -0,396 -0,171 0,2808 0,0625 
59 2,6055 ENVOLVENTE Min 23,022 -0,374 0,021 -0,171 -0,8144 0,1302 
59 3,474 ENVOLVENTE Min 23,24 -0,155 0,337 -0,171 -3,3579 -0,449 
60 0 ENVOLVENTE Max -25,002 -0,158 0,243 0,3337 1,729 0,1754 
60 0,8984 ENVOLVENTE Max -25,228 0,069 0,674 0,3337 1,3174 0,3196 
60 1,7968 ENVOLVENTE Max -25,455 0,296 1,105 0,3337 1,8575 0,9604 
60 2,6951 ENVOLVENTE Max -25,681 0,539 1,536 0,3337 3,7848 1,4914 
60 3,5935 ENVOLVENTE Max -25,907 0,845 1,968 0,3337 5,9778 1,7476 
60 0 ENVOLVENTE Min -94,527 -1,357 -2,441 -0,9973 -2,7945 -0,9662 
60 0,8984 ENVOLVENTE Min -94,832 -1,051 -2,441 -0,9973 -0,6014 0,0063 
60 1,7968 ENVOLVENTE Min -95,138 -0,745 -2,441 -0,9973 0,1988 0,048 
60 2,6951 ENVOLVENTE Min -95,443 -0,455 -2,441 -0,9973 -0,6682 -0,3192 
60 3,5935 ENVOLVENTE Min -95,749 -0,228 -2,441 -0,9973 -2,242 -0,8908 
61 0 ENVOLVENTE Max 212,355 -0,104 2,556 1,063 5,6774 0,7818 
61 0,824 ENVOLVENTE Max 212,622 0,113 2,556 1,063 3,5714 0,8163 
61 1,648 ENVOLVENTE Max 212,89 0,33 2,556 1,063 1,7718 0,801 
61 2,4719 ENVOLVENTE Max 213,157 0,579 2,556 1,063 1,4801 0,9417 
61 3,2959 ENVOLVENTE Max 213,424 0,873 2,556 1,063 1,9825 1,1474 
61 0 ENVOLVENTE Min 39,846 -1,44 -1,994 -0,2998 -1,9825 -1,7252 
61 0,824 ENVOLVENTE Min 40,043 -1,147 -1,599 -0,2998 -0,5024 -0,7049 
61 1,648 ENVOLVENTE Min 40,241 -0,854 -1,203 -0,2998 0,2107 0,0054 
61 2,4719 ENVOLVENTE Min 40,439 -0,592 -0,808 -0,2998 -0,9939 0,1443 
61 3,2959 ENVOLVENTE Min 40,637 -0,375 -0,412 -0,2998 -2,7465 -0,3784 
62 0 ENVOLVENTE Max -50,408 -0,175 0,734 0,2567 1,9398 0,1407 
62 0,8711 ENVOLVENTE Max -50,62 0,052 1,152 0,2567 1,2636 0,2806 
62 1,7421 ENVOLVENTE Max -50,831 0,28 1,57 0,2567 1,4277 0,9501 
62 2,6132 ENVOLVENTE Max -51,042 0,523 1,989 0,2567 2,5322 1,4578 
62 3,4843 ENVOLVENTE Max -51,254 0,831 2,407 0,2567 3,6575 1,698 
62 0 ENVOLVENTE Min -214,665 -1,353 -1,292 -0,8277 -0,8438 -0,9135 
62 0,8711 ENVOLVENTE Min -214,95 -1,045 -1,292 -0,8277 -0,0651 0,0258 
62 1,7421 ENVOLVENTE Min -215,236 -0,737 -1,292 -0,8277 -0,0676 0,0478 
62 2,6132 ENVOLVENTE Min -215,521 -0,445 -1,292 -0,8277 -1,6177 -0,2946 
62 3,4843 ENVOLVENTE Min -215,806 -0,217 -1,292 -0,8277 -3,5319 -0,8361 
63 0 ENVOLVENTE Max 342,848 -0,194 1,713 0,8589 3,9427 0,7208 
63 0,7651 ENVOLVENTE Max 343,076 0,021 1,713 0,8589 2,6323 0,8146 
63 1,5302 ENVOLVENTE Max 343,304 0,235 1,713 0,8589 1,4846 1,1389 
63 2,2952 ENVOLVENTE Max 343,532 0,449 1,713 0,8589 1,6729 1,9686 
63 3,0603 ENVOLVENTE Max 343,76 0,664 1,713 0,8589 2,5452 3,0049 
63 0 ENVOLVENTE Min 65,732 -2,397 -2,463 -0,211 -2,7446 -2,938 
63 0,7651 ENVOLVENTE Min 65,901 -2,108 -2,096 -0,211 -1,0007 -1,2326 
63 1,5302 ENVOLVENTE Min 66,07 -1,819 -1,729 -0,211 -0,0624 -0,023 
63 2,2952 ENVOLVENTE Min 66,239 -1,53 -1,361 -0,211 -0,578 0,3668 
63 3,0603 ENVOLVENTE Min 66,408 -1,24 -0,994 -0,211 -1,3197 0,0014 
64 0 ENVOLVENTE Max -88,169 -0,031 1,21 0,1168 1,8646 0,038 
64 0,8355 ENVOLVENTE Max -88,357 0,2 1,611 0,1168 1,162 -0,0328 
64 1,671 ENVOLVENTE Max -88,545 0,432 2,012 0,1168 1,0031 0,999 
64 2,5065 ENVOLVENTE Max -88,733 0,663 2,413 0,1168 1,2248 2,601 
64 3,342 ENVOLVENTE Max -88,92 0,895 2,814 0,1168 1,6417 3,9427 
64 0 ENVOLVENTE Min -398,663 -2,699 -0,612 -0,5445 -0,61 -2,9903 
64 0,8355 ENVOLVENTE Min -398,917 -2,387 -0,612 -0,5445 -0,1981 -0,8656 
64 1,671 ENVOLVENTE Min -399,17 -2,074 -0,612 -0,5445 -0,8563 -0,2982 
64 2,5065 ENVOLVENTE Min -399,424 -1,762 -0,612 -0,5445 -2,7049 -0,7543 
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64 3,342 ENVOLVENTE Min -399,677 -1,45 -0,612 -0,5445 -4,8886 -1,4051 
65 0 ENVOLVENTE Max 454,891 0,077 1,085 0,4217 1,9087 0,2057 
65 0,6902 ENVOLVENTE Max 455,07 0,285 1,085 0,4217 1,1597 0,0824 
65 1,3804 ENVOLVENTE Max 455,248 0,493 1,085 0,4217 0,6035 -0,1674 
65 2,0706 ENVOLVENTE Max 455,426 0,732 1,085 0,4217 1,3864 0,0809 
65 2,7608 ENVOLVENTE Max 455,604 1,013 1,085 0,4217 2,1584 0,528 
65 0 ENVOLVENTE Min 91,22 -1,619 -2,278 -0,1344 -2,3015 -2,7151 
65 0,6902 ENVOLVENTE Min 91,352 -1,339 -1,947 -0,1344 -0,8436 -1,849 
65 1,3804 ENVOLVENTE Min 91,485 -1,058 -1,615 -0,1344 -0,1831 -1,231 
65 2,0706 ENVOLVENTE Min 91,617 -0,81 -1,284 -0,1344 -0,4413 -1,2101 
65 2,7608 ENVOLVENTE Min 91,749 -0,602 -0,953 -0,1344 -1,0874 -1,5789 
66 0 ENVOLVENTE Max 463,993 0,585 1,886 0,4762 3,0832 0,5281 
66 0,6902 ENVOLVENTE Max 463,815 0,793 2,103 0,4762 1,7066 0,0809 
66 1,3804 ENVOLVENTE Max 463,637 1,042 2,321 0,4762 0,367 -0,1829 
66 2,0706 ENVOLVENTE Max 463,458 1,322 2,538 0,4762 0,2072 0,0824 
66 2,7608 ENVOLVENTE Max 463,28 1,603 2,755 0,4762 0,5383 0,2057 
66 0 ENVOLVENTE Min 114,928 -1,02 -0,48 0,0533 -0,823 -1,5593 
66 0,6902 ENVOLVENTE Min 114,796 -0,739 -0,48 0,0533 -0,5842 -1,1975 
66 1,3804 ENVOLVENTE Min 114,664 -0,5 -0,48 0,0533 -0,6582 -1,2254 
66 2,0706 ENVOLVENTE Min 114,532 -0,292 -0,48 0,0533 -1,5144 -1,8505 
66 2,7608 ENVOLVENTE Min 114,4 -0,084 -0,48 0,0533 -3,3237 -2,7185 
67 0 ENVOLVENTE Max -110,047 1,444 0,636 -0,0161 1,3793 3,9388 
67 0,8355 ENVOLVENTE Max -109,859 1,756 0,636 -0,0161 0,8901 2,6022 
67 1,671 ENVOLVENTE Max -109,671 2,068 0,636 -0,0161 0,5411 1,0054 
67 2,5065 ENVOLVENTE Max -109,484 2,381 0,636 -0,0161 0,7265 -0,0328 
67 3,342 ENVOLVENTE Max -109,296 2,693 0,636 -0,0161 2,3713 0,038 
67 0 ENVOLVENTE Min -406,181 -0,895 -3,005 -0,4918 -5,9411 -1,4052 
67 0,8355 ENVOLVENTE Min -405,928 -0,663 -2,742 -0,4918 -3,5404 -0,7543 
67 1,671 ENVOLVENTE Min -405,674 -0,432 -2,479 -0,4918 -1,3596 -0,2982 
67 2,5065 ENVOLVENTE Min -405,421 -0,2 -2,215 -0,4918 -0,529 -0,854 
67 3,342 ENVOLVENTE Min -405,167 0,031 -1,952 -0,4918 -0,9078 -2,9737 
68 0 ENVOLVENTE Max 349,65 1,245 2,244 0,9211 3,3599 3,0299 
68 0,7651 ENVOLVENTE Max 349,422 1,534 2,349 0,9211 1,6834 1,9845 
68 1,5302 ENVOLVENTE Max 349,194 1,824 2,59 0,9211 0,2899 1,1458 
68 2,2952 ENVOLVENTE Max 348,966 2,113 2,831 0,9211 -0,23 0,7869 
68 3,0603 ENVOLVENTE Max 348,738 2,402 3,072 0,9211 -0,3905 0,7208 
68 0 ENVOLVENTE Min 85,186 -0,664 0,21 0,0855 -0,0279 0,0014 
68 0,7651 ENVOLVENTE Min 85,017 -0,449 0,21 0,0855 -0,6807 0,4272 
68 1,5302 ENVOLVENTE Min 84,848 -0,235 0,21 0,0855 -1,4186 -0,023 
68 2,2952 ENVOLVENTE Min 84,679 -0,021 0,21 0,0855 -3,1446 -1,2423 
68 3,0603 ENVOLVENTE Min 84,51 0,193 0,21 0,0855 -5,0548 -2,9424 
69 0 ENVOLVENTE Max -61,938 0,212 -0,073 -0,11 -0,2792 1,6961 
69 0,8711 ENVOLVENTE Max -61,727 0,44 -0,073 -0,11 -0,216 1,4599 
69 1,7421 ENVOLVENTE Max -61,516 0,733 -0,073 -0,11 -0,1515 0,9561 
69 2,6132 ENVOLVENTE Max -61,305 1,04 -0,073 -0,11 1,1386 0,2786 
69 3,4843 ENVOLVENTE Max -61,093 1,348 -0,073 -0,11 2,5355 0,1407 
69 0 ENVOLVENTE Min -218,194 -0,831 -2,731 -0,9564 -5,0668 -0,8361 
69 0,8711 ENVOLVENTE Min -217,908 -0,523 -2,456 -0,9564 -3,0913 -0,2946 
69 1,7421 ENVOLVENTE Min -217,623 -0,28 -2,182 -0,9564 -1,5094 0,0478 
69 2,6132 ENVOLVENTE Min -217,338 -0,053 -1,908 -0,9564 -0,3724 0,0293 
69 3,4843 ENVOLVENTE Min -217,053 0,175 -1,633 -0,9564 -0,0265 -0,9079 
70 0 ENVOLVENTE Max 216,215 0,38 2,81 1,2226 3,5185 1,1559 
70 0,824 ENVOLVENTE Max 215,948 0,597 2,888 1,2226 1,859 0,9479 
70 1,648 ENVOLVENTE Max 215,681 0,858 2,966 1,2226 0,5906 0,8049 
70 2,4719 ENVOLVENTE Max 215,414 1,152 3,044 1,2226 -0,4874 0,7911 
70 3,2959 ENVOLVENTE Max 215,146 1,445 3,121 1,2226 -0,7304 0,7039 
70 0 ENVOLVENTE Min 52,097 -0,868 0,295 0,14 0,2414 -0,3784 
70 0,824 ENVOLVENTE Min 51,899 -0,575 0,295 0,14 -0,4111 0,1583 
70 1,648 ENVOLVENTE Min 51,701 -0,325 0,295 0,14 -1,4967 0,0053 
70 2,4719 ENVOLVENTE Min 51,503 -0,108 0,295 0,14 -3,853 -0,7283 
70 3,2959 ENVOLVENTE Min 51,305 0,109 0,295 0,14 -6,3929 -1,7602 
71 0 ENVOLVENTE Max -31,116 0,224 -0,263 -0,1523 -0,6843 1,7436 
71 0,8984 ENVOLVENTE Max -30,889 0,451 -0,263 -0,1523 -0,4484 1,491 
71 1,7968 ENVOLVENTE Max -30,663 0,741 -0,263 -0,1523 0,5375 0,9637 
71 2,6951 ENVOLVENTE Max -30,437 1,047 -0,263 -0,1523 1,8956 0,2775 
71 3,5935 ENVOLVENTE Max -30,21 1,353 -0,263 -0,1523 3,6479 0,1727 
71 0 ENVOLVENTE Min -102,79 -0,846 -3,018 -1,1934 -6,7486 -0,8908 
71 0,8984 ENVOLVENTE Min -102,484 -0,539 -2,933 -1,1934 -4,0751 -0,3192 
71 1,7968 ENVOLVENTE Min -102,179 -0,296 -2,849 -1,1934 -1,5981 0,048 
71 2,6951 ENVOLVENTE Min -101,873 -0,069 -2,764 -1,1934 0,008 -0,0015 
71 3,5935 ENVOLVENTE Min -101,568 0,158 -2,679 -1,1934 0,244 -0,9678 
72 0 ENVOLVENTE Max 130,942 0,174 2,978 1,1278 3,3908 0,8268 
72 0,8685 ENVOLVENTE Max 130,647 0,394 2,978 1,1278 0,9039 0,8199 
72 1,737 ENVOLVENTE Max 130,352 0,626 2,978 1,1278 0,3666 0,8975 
72 2,6055 ENVOLVENTE Max 130,057 0,923 3,042 1,1278 -0,0438 0,9458 
72 3,474 ENVOLVENTE Max 129,763 1,22 3,124 1,1278 -0,6919 0,8828 
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72 0 ENVOLVENTE Min 28,567 -0,931 -0,211 0,0971 0,3018 -0,4489 
72 0,8685 ENVOLVENTE Min 28,348 -0,634 0,062 0,0971 0,0075 0,142 
72 1,737 ENVOLVENTE Min 28,13 -0,351 0,336 0,0971 -1,7841 0,0625 
72 2,6055 ENVOLVENTE Min 27,912 -0,131 0,337 0,0971 -4,3779 -0,5313 
72 3,474 ENVOLVENTE Min 27,693 0,089 0,337 0,0971 -7,0558 -1,3674 
73 0 ENVOLVENTE Max -5,546 0,031 -0,233 -0,1608 -0,4961 1,2576 
73 0,9087 ENVOLVENTE Max -5,314 0,257 -0,233 -0,1608 0,1075 1,2273 
73 1,8175 ENVOLVENTE Max -5,081 0,517 -0,233 -0,1608 0,4509 0,9204 
73 2,7262 ENVOLVENTE Max -4,848 0,822 0,051 -0,1608 0,6113 0,4642 
73 3,635 ENVOLVENTE Max -4,616 1,126 0,338 -0,1608 2,2214 0,3081 
73 0 ENVOLVENTE Min -64,101 -0,917 -2,298 -1,2146 -5,6006 -0,9503 
73 0,9087 ENVOLVENTE Min -63,787 -0,612 -2,212 -1,2146 -3,6038 -0,332 
73 1,8175 ENVOLVENTE Min -63,472 -0,342 -2,137 -1,2146 -1,662 0,0807 
73 2,7262 ENVOLVENTE Min -63,158 -0,116 -2,137 -1,2146 -0,1173 0,0713 
73 3,635 ENVOLVENTE Min -62,844 0,11 -2,137 -1,2146 0,1842 -0,7357 
74 0 ENVOLVENTE Max 93,312 0,126 2,057 1,1233 1,7236 0,7953 
74 0,8928 ENVOLVENTE Max 93,001 0,346 2,057 1,1233 0,5495 0,6543 
74 1,7855 ENVOLVENTE Max 92,691 0,566 2,057 1,1233 0,5829 0,8827 
74 2,6783 ENVOLVENTE Max 92,38 0,847 2,075 1,1233 0,3652 1,0676 
74 3,571 ENVOLVENTE Max 92,07 1,145 2,159 1,1233 -0,1036 1,0222 
74 0 ENVOLVENTE Min 11,09 -1,031 -0,459 0,1461 0,1196 -0,5949 
74 0,8928 ENVOLVENTE Min 10,86 -0,734 -0,178 0,1461 -0,2255 0,0908 
74 1,7855 ENVOLVENTE Min 10,63 -0,436 0,103 0,1461 -1,9492 0,0713 
74 2,6783 ENVOLVENTE Min 10,4 -0,2 0,227 0,1461 -3,7857 -0,5203 
74 3,571 ENVOLVENTE Min 10,17 0,021 0,227 0,1461 -5,6221 -1,309 
75 0 ENVOLVENTE Max 59,291 0,231 -0,227 -0,1461 -0,3954 1,5806 
75 0,8928 ENVOLVENTE Max 59,602 0,451 -0,227 -0,1461 0,1871 1,365 
75 1,7855 ENVOLVENTE Max 59,912 0,688 -0,227 -0,1461 0,5185 0,8842 
75 2,6783 ENVOLVENTE Max 60,223 0,985 0,051 -0,1461 0,5989 0,5877 
75 3,571 ENVOLVENTE Max 60,533 1,282 0,332 -0,1461 1,7065 0,4889 
75 0 ENVOLVENTE Min -18,71 -0,998 -2,19 -1,1178 -5,6047 -1,0702 
75 0,8928 ENVOLVENTE Min -18,48 -0,701 -2,105 -1,1178 -3,7632 -0,4005 
75 1,7855 ENVOLVENTE Min -18,25 -0,42 -2,042 -1,1178 -1,94 0,0721 
75 2,6783 ENVOLVENTE Min -18,02 -0,199 -2,042 -1,1178 -0,2776 0,0643 
75 3,571 ENVOLVENTE Min -17,79 0,021 -2,042 -1,1178 0,1196 -0,8746 
76 0 ENVOLVENTE Max 47,361 -0,11 2,141 1,2196 2,2389 0,3409 
76 0,9087 ENVOLVENTE Max 47,128 0,116 2,141 1,2196 0,8001 0,4706 
76 1,8175 ENVOLVENTE Max 46,895 0,342 2,173 1,2196 0,5319 0,919 
76 2,7262 ENVOLVENTE Max 46,663 0,612 2,258 1,2196 0,0805 1,2289 
76 3,635 ENVOLVENTE Max 46,43 0,917 2,344 1,2196 -0,631 1,2622 
76 0 ENVOLVENTE Min -9,982 -1,128 -0,219 0,1608 0,1842 -0,692 
76 0,9087 ENVOLVENTE Min -10,296 -0,823 0,067 0,1608 -0,0274 0,0745 
76 1,8175 ENVOLVENTE Min -10,61 -0,518 0,233 0,1608 -1,6646 0,0807 
76 2,7262 ENVOLVENTE Min -10,925 -0,258 0,233 0,1608 -3,6101 -0,332 
76 3,635 ENVOLVENTE Min -11,239 -0,033 0,233 0,1608 -5,6584 -0,9503 
77 0 ENVOLVENTE Max 130,034 -0,058 -0,337 -0,1466 -0,869 0,8959 
77 0,8685 ENVOLVENTE Max 130,329 0,162 -0,337 -0,1466 -0,1173 0,9449 
77 1,737 ENVOLVENTE Max 130,624 0,382 -0,337 -0,1466 0,4823 0,8952 
77 2,6055 ENVOLVENTE Max 130,919 0,666 -0,28 -0,1466 1,1076 0,8178 
77 3,474 ENVOLVENTE Max 131,213 0,962 
-
0,006361 -0,1466 3,3701 0,826 
77 0 ENVOLVENTE Min 26,788 -1,197 -3,173 -1,1477 -7,0845 -1,3533 
77 0,8685 ENVOLVENTE Min 27,006 -0,9 -3,091 -1,1477 -4,3639 -0,5313 
77 1,737 ENVOLVENTE Min 27,224 -0,604 -3,009 -1,1477 -1,7686 0,0625 
77 2,6055 ENVOLVENTE Min 27,443 -0,371 -2,95 -1,1477 0,0017 0,142 
77 3,474 ENVOLVENTE Min 27,661 -0,151 -2,95 -1,1477 0,3018 -0,4489 
78 0 ENVOLVENTE Max -27,526 -0,158 2,593 1,1676 3,3121 0,1766 
78 0,8984 ENVOLVENTE Max -27,753 0,069 2,677 1,1676 1,6172 0,3213 
78 1,7968 ENVOLVENTE Max -27,979 0,296 2,762 1,1676 0,4664 0,9604 
78 2,6951 ENVOLVENTE Max -28,205 0,539 2,847 1,1676 -0,4484 1,4913 
78 3,5935 ENVOLVENTE Max -28,432 0,846 2,932 1,1676 -0,6843 1,7474 
78 0 ENVOLVENTE Min -95,116 -1,357 0,263 0,1523 0,244 -0,9661 
78 0,8984 ENVOLVENTE Min -95,422 -1,051 0,263 0,1523 0,0079 0,0175 
78 1,7968 ENVOLVENTE Min -95,727 -0,745 0,263 0,1523 -1,5939 0,048 
78 2,6951 ENVOLVENTE Min -96,033 -0,455 0,263 0,1523 -4,0185 -0,3192 
78 3,5935 ENVOLVENTE Min -96,338 -0,228 0,263 0,1523 -6,6146 -0,8908 
79 0 ENVOLVENTE Max 214,783 -0,105 -0,295 -0,14 -0,7304 0,7812 
79 0,824 ENVOLVENTE Max 215,051 0,112 -0,295 -0,14 -0,4346 0,8161 
79 1,648 ENVOLVENTE Max 215,318 0,33 -0,295 -0,14 0,6573 0,8009 
79 2,4719 ENVOLVENTE Max 215,585 0,579 -0,295 -0,14 1,7404 0,9416 
79 3,2959 ENVOLVENTE Max 215,852 0,872 -0,295 -0,14 3,2345 1,1473 
79 0 ENVOLVENTE Min 49,915 -1,44 -3,005 -1,2115 -6,1563 -1,6921 
79 0,824 ENVOLVENTE Min 50,113 -1,147 -2,927 -1,2115 -3,7124 -0,7027 
79 1,648 ENVOLVENTE Min 50,311 -0,854 -2,849 -1,2115 -1,4965 0,0053 
79 2,4719 ENVOLVENTE Min 50,509 -0,592 -2,771 -1,2115 -0,3037 0,1583 
79 3,2959 ENVOLVENTE Min 50,707 -0,375 -2,694 -1,2115 0,2414 -0,3784 
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80 0 ENVOLVENTE Max -59,719 -0,175 1,484 0,9431 2,0274 0,1407 
80 0,8711 ENVOLVENTE Max -59,931 0,053 1,569 0,9431 0,9257 0,2816 
80 1,7421 ENVOLVENTE Max -60,142 0,28 1,843 0,9431 -0,1458 0,95 
80 2,6132 ENVOLVENTE Max -60,353 0,523 2,117 0,9431 -0,216 1,4577 
80 3,4843 ENVOLVENTE Max -60,564 0,831 2,392 0,9431 -0,2792 1,6979 
80 0 ENVOLVENTE Min -216,825 -1,353 0,073 0,11 -0,0265 -0,9135 
80 0,8711 ENVOLVENTE Min -217,111 -1,045 0,073 0,11 -0,3741 0,0324 
80 1,7421 ENVOLVENTE Min -217,396 -0,737 0,073 0,11 -1,4766 0,0478 
80 2,6132 ENVOLVENTE Min -217,681 -0,445 0,073 0,11 -2,9488 -0,2946 
80 3,4843 ENVOLVENTE Min -217,966 -0,217 0,073 0,11 -4,4927 -0,8361 
81 0 ENVOLVENTE Max 347,474 -0,193 -0,21 -0,0855 -0,3905 0,7208 
81 0,7651 ENVOLVENTE Max 347,702 0,021 -0,21 -0,0855 -0,23 0,8145 
81 1,5302 ENVOLVENTE Max 347,931 0,235 -0,21 -0,0855 0,4091 1,1388 
81 2,2952 ENVOLVENTE Max 348,159 0,449 -0,21 -0,0855 1,4983 1,9685 
81 3,0603 ENVOLVENTE Max 348,387 0,664 -0,21 -0,0855 2,8705 3,0047 
81 0 ENVOLVENTE Min 82,875 -2,397 -2,675 -0,9179 -4,6771 -2,938 
81 0,7651 ENVOLVENTE Min 83,044 -2,108 -2,434 -0,9179 -2,9218 -1,2265 
81 1,5302 ENVOLVENTE Min 83,213 -1,819 -2,193 -0,9179 -1,5123 -0,023 
81 2,2952 ENVOLVENTE Min 83,382 -1,53 -2,114 -0,9179 -0,5176 0,4272 
81 3,0603 ENVOLVENTE Min 83,551 -1,24 -2,041 -0,9179 0,2132 0,0014 
82 0 ENVOLVENTE Max -107,43 -0,031 1,478 0,4867 1,7842 0,038 
82 0,8355 ENVOLVENTE Max -107,618 0,2 1,741 0,4867 0,7834 -0,0328 
82 1,671 ENVOLVENTE Max -107,805 0,432 2,004 0,4867 0,3601 0,999 
82 2,5065 ENVOLVENTE Max -107,993 0,663 2,267 0,4867 0,6375 2,6008 
82 3,342 ENVOLVENTE Max -108,181 0,895 2,53 0,4867 1,1086 3,9423 
82 0 ENVOLVENTE Min -403,851 -2,699 -0,597 -0,0193 -0,9349 -2,9901 
82 0,8355 ENVOLVENTE Min -404,105 -2,387 -0,597 -0,0193 -0,5342 -0,8655 
82 1,671 ENVOLVENTE Min -404,358 -2,074 -0,597 -0,0193 -1,1537 -0,2982 
82 2,5065 ENVOLVENTE Min -404,612 -1,762 -0,597 -0,0193 -2,9381 -0,7543 
82 3,342 ENVOLVENTE Min -404,865 -1,449 -0,597 -0,0193 -4,9424 -1,4052 
83 0 ENVOLVENTE Max 461,086 0,096 0,48 -0,0533 0,5383 0,2057 
83 0,6902 ENVOLVENTE Max 461,265 0,304 0,48 -0,0533 0,2072 0,0824 
83 1,3804 ENVOLVENTE Max 461,443 0,512 0,48 -0,0533 0,3893 -0,1671 
83 2,0706 ENVOLVENTE Max 461,621 0,751 0,48 -0,0533 1,4045 0,0809 
83 2,7608 ENVOLVENTE Max 461,8 1,032 0,48 -0,0533 2,4568 0,5281 
83 0 ENVOLVENTE Min 113,154 -1,6 -2,286 -0,4636 -2,7771 -2,715 
83 0,6902 ENVOLVENTE Min 113,287 -1,32 -2,068 -0,4636 -1,6451 -1,8489 
83 1,3804 ENVOLVENTE Min 113,419 -1,039 -1,851 -0,4636 -0,6841 -1,2309 
83 2,0706 ENVOLVENTE Min 113,551 -0,791 -1,633 -0,4636 -0,4799 -1,21 
83 2,7608 ENVOLVENTE Min 113,683 -0,583 -1,416 -0,4636 -0,7861 -1,5788 
84 0 ENVOLVENTE Max -69,68 -16,525 6,268 29,4505 21,7995 -14,8705 
84 0,4 ENVOLVENTE Max -69,108 -16,525 6,076 29,4505 19,3307 -7,6523 
84 0,8 ENVOLVENTE Max -68,537 -16,525 5,884 29,4505 17,0987 3,8012 
84 1,2 ENVOLVENTE Max -67,965 -16,525 5,692 29,4505 15,1938 23,4213 
84 1,6 ENVOLVENTE Max -67,394 -16,525 5,5 29,4505 13,369 50,5828 
84 0 ENVOLVENTE Min -325,312 -67,904 -0,329 -3,6127 -10,9296 -61,6451 
84 0,4 ENVOLVENTE Min -324,54 -67,904 -0,329 -3,6127 -11,0667 -34,8476 
84 0,8 ENVOLVENTE Min -323,769 -67,904 -0,329 -3,6127 -11,3929 -9,5977 
84 1,2 ENVOLVENTE Min -322,997 -67,904 -0,329 -3,6127 -11,8397 2,306 
84 1,6 ENVOLVENTE Min -322,226 -67,904 -0,329 -3,6127 -12,2899 10,5733 
85 0 ENVOLVENTE Max -70,752 68,02 6,781 0,0017 21,37 62,2169 
85 0,4 ENVOLVENTE Max -70,18 68,02 6,589 0,0017 18,696 35,0411 
85 0,8 ENVOLVENTE Max -69,609 68,02 6,397 0,0017 16,2586 9,6121 
85 1,2 ENVOLVENTE Max -69,037 68,02 6,205 0,0017 14,1484 -2,306 
85 1,6 ENVOLVENTE Max -68,466 68,02 6,013 0,0017 12,1184 -10,5733 
85 0 ENVOLVENTE Min -324,549 17,782 -0,511 -24,4922 -10,5962 16,1866 
85 0,4 ENVOLVENTE Min -323,777 17,782 -0,511 -24,4922 -10,5215 7,6523 
85 0,8 ENVOLVENTE Min -323,006 17,782 -0,511 -24,4922 -10,6359 -3,8012 
85 1,2 ENVOLVENTE Min -322,234 17,782 -0,511 -24,4922 -10,8709 -23,4535 
85 1,6 ENVOLVENTE Min -321,463 17,782 -0,511 -24,4922 -11,1093 -50,6617 
86 0 ENVOLVENTE Max -86,138 -16,799 3,554 24,852 18,505 -13,4523 
86 0,4 ENVOLVENTE Max -85,567 -16,799 3,428 24,852 17,1086 -6,7329 
86 0,8 ENVOLVENTE Max -84,995 -16,799 3,302 24,852 15,92 3,8013 
86 1,2 ENVOLVENTE Max -84,424 -16,799 3,176 24,852 15,0345 23,4195 
86 1,6 ENVOLVENTE Max -83,852 -16,799 3,05 24,852 14,203 50,5791 
86 0 ENVOLVENTE Min -330,056 -67,899 -2,999 -11,4037 -13,1146 -60,9861 
86 0,4 ENVOLVENTE Min -329,284 -67,899 -2,999 -11,4037 -12,0215 -34,8457 
86 0,8 ENVOLVENTE Min -328,513 -67,899 -2,999 -11,4037 -11,1611 -9,5977 
86 1,2 ENVOLVENTE Min -327,741 -67,899 -2,999 -11,4037 -10,3992 2,3058 
86 1,6 ENVOLVENTE Min -326,97 -67,899 -2,999 -11,4037 -9,641 10,5727 
87 0 ENVOLVENTE Max -85,066 68,016 4,067 6,584 18,0754 60,6299 
87 0,4 ENVOLVENTE Max -84,495 68,016 3,941 6,584 16,4737 34,9069 
87 0,8 ENVOLVENTE Max -83,923 68,016 3,815 6,584 15,08 9,6121 
87 1,2 ENVOLVENTE Max -83,352 68,016 3,689 6,584 13,9892 -2,3058 
87 1,6 ENVOLVENTE Max -82,78 68,016 3,563 6,584 12,9524 -10,5727 
87 0 ENVOLVENTE Min -328,537 15,542 -3,323 -19,893 -12,603 12,1363 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
 
ANEJO Nº 9: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. RESULTADOS 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 










Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Página 14 de 38 
 
 
87 0,4 ENVOLVENTE Min -327,766 15,542 -3,323 -19,893 -11,3511 5,9197 
87 0,8 ENVOLVENTE Min -326,994 15,542 -3,323 -19,893 -10,3319 -3,8013 
87 1,2 ENVOLVENTE Min -326,223 15,542 -3,323 -19,893 -9,4113 -23,4518 
87 1,6 ENVOLVENTE Min -325,451 15,542 -3,323 -19,893 -8,4943 -50,6582 
88 0 ENVOLVENTE Max -1,369 4,894 24,668 0,4998 39,6903 8,7755 
88 0,8053 ENVOLVENTE Max -1,369 5,464 24,668 0,4998 19,8266 4,6523 
88 1,6105 ENVOLVENTE Max -1,369 6,035 24,668 0,4998 0,346 1,0914 
88 2,4158 ENVOLVENTE Max -1,369 6,805 24,668 0,4998 7,0307 0,7811 
88 3,221 ENVOLVENTE Max -1,369 7,575 24,668 0,4998 14,058 0,0451 
88 0 ENVOLVENTE Min -14,368 -1,579 -8,764 -0,7803 -14,2013 -2,1594 
88 0,8053 ENVOLVENTE Min -14,368 -0,809 -8,764 -0,7803 -7,1739 -1,2779 
88 1,6105 ENVOLVENTE Min -14,368 -0,039 -8,764 -0,7803 -0,1991 -1,0499 
88 2,4158 ENVOLVENTE Min -14,368 0,532 -8,764 -0,7803 -19,9547 -5,2866 
88 3,221 ENVOLVENTE Min -14,368 1,102 -8,764 -0,7803 -39,8174 -10,9809 
89 0 ENVOLVENTE Max -1,369 5,297 0,198 0,7519 0,6317 9,4264 
89 0,8053 ENVOLVENTE Max -1,369 5,867 0,198 0,7519 0,5589 5,1024 
89 1,6105 ENVOLVENTE Max -1,369 6,438 0,198 0,7519 0,4862 1,0914 
89 2,4158 ENVOLVENTE Max -1,369 7,208 0,198 0,7519 11,9473 2,1003 
89 3,221 ENVOLVENTE Max -1,369 7,978 0,198 0,7519 23,8025 3,3849 
89 0 ENVOLVENTE Min -14,303 -4,049 -14,723 -0,4581 -23,674 -5,7392 
89 0,8053 ENVOLVENTE Min -14,303 -3,279 -14,723 -0,4581 -11,8185 -2,8356 
89 1,6105 ENVOLVENTE Min -14,303 -2,509 -14,723 -0,4581 -0,1076 -1,0468 
89 2,4158 ENVOLVENTE Min -14,303 -1,939 -14,723 -0,4581 -0,1649 -5,8375 
89 3,221 ENVOLVENTE Min -14,303 -1,368 -14,723 -0,4581 -0,3245 -11,7431 
128 0 ENVOLVENTE Max 40,003 4,034 49,206 4,9268 44,1349 5,4436 
128 0,2808 ENVOLVENTE Max 40,003 4,176 49,206 4,9268 30,3179 4,2909 
128 0,5616 ENVOLVENTE Max 40,003 4,317 49,206 4,9268 16,501 3,9186 
128 0,8424 ENVOLVENTE Max 40,003 4,458 49,206 4,9268 4,1383 8,3118 
128 1,1232 ENVOLVENTE Max 40,003 4,599 49,206 4,9268 -3,5504 13,3668 
128 0 ENVOLVENTE Min -21,654 -19,108 8,309 0,389 4,4698 -8,5958 
128 0,2808 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,918 8,309 0,389 2,1366 -3,2569 
128 0,5616 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,727 8,309 0,389 -0,2401 0,3364 
128 0,8424 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,537 8,309 0,389 -5,0468 1,1505 
128 1,1232 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,347 8,309 0,389 -14,5121 0,5951 
129 0 ENVOLVENTE Max 41,387 6,084 21,647 0,619 8,6319 13,5736 
129 0,2435 ENVOLVENTE Max 41,387 6,206 21,647 0,619 3,361 13,3918 
129 0,487 ENVOLVENTE Max 41,387 6,329 21,647 0,619 -1,9099 13,1699 
129 0,7305 ENVOLVENTE Max 41,387 6,494 21,647 0,619 -2,3419 12,9077 
129 0,974 ENVOLVENTE Max 41,387 6,659 21,647 0,619 -2,3421 12,6053 
129 0 ENVOLVENTE Min -21,496 -0,335 -3,62 -2,956 -9,503 1,338 
129 0,2435 ENVOLVENTE Min -21,496 -0,17 -3,62 -2,956 -9,5033 0,6745 
129 0,487 ENVOLVENTE Min -21,496 -0,004465 -3,62 -2,956 -9,5035 -0,0188 
129 0,7305 ENVOLVENTE Min -21,496 0,118 -3,62 -2,956 -11,2057 -0,7419 
129 0,974 ENVOLVENTE Min -21,496 0,24 -3,62 -2,956 -15,4258 -1,4948 
130 0 ENVOLVENTE Max 40,003 20,456 26,953 0,8311 1,5939 12,9289 
130 0,281 ENVOLVENTE Max 40,003 20,647 26,953 0,8311 -0,7486 7,3497 
130 0,5619 ENVOLVENTE Max 40,003 20,837 26,953 0,8311 4,3306 2,1983 
130 0,8429 ENVOLVENTE Max 40,003 21,028 26,953 0,8311 12,4221 0,026 
130 1,1238 ENVOLVENTE Max 40,003 21,218 26,953 0,8311 20,6229 -0,7088 
130 0 ENVOLVENTE Min -21,654 2,118 -29,19 -4,5191 -12,9677 -0,8432 
130 0,281 ENVOLVENTE Min -21,654 2,26 -29,19 -4,5191 -7,4332 -1,6285 
130 0,5619 ENVOLVENTE Min -21,654 2,401 -29,19 -4,5191 -13,5509 -2,4534 
130 0,8429 ENVOLVENTE Min -21,654 2,542 -29,19 -4,5191 -21,1233 -4,6493 
130 1,1238 ENVOLVENTE Min -21,654 2,683 -29,19 -4,5191 -28,6956 -10,488 
131 0 ENVOLVENTE Max 8,538 3,39 56,328 0,5177 53,1662 4,6309 
131 0,2808 ENVOLVENTE Max 8,538 3,531 56,328 0,5177 37,3494 3,6591 
131 0,5616 ENVOLVENTE Max 8,538 3,672 56,328 0,5177 21,5325 6,2776 
131 0,8424 ENVOLVENTE Max 8,538 3,813 56,328 0,5177 7,173 12,3375 
131 1,1232 ENVOLVENTE Max 8,538 3,955 56,328 0,5177 -2,863 19,8595 
131 0 ENVOLVENTE Min -5,012 -27,454 6,075 -0,9787 3,9604 -11,5133 
131 0,2808 ENVOLVENTE Min -5,012 -27,264 6,075 -0,9787 2,2546 -3,9156 
131 0,5616 ENVOLVENTE Min -5,012 -27,073 6,075 -0,9787 -0,0847 0,4728 
131 0,8424 ENVOLVENTE Min -5,012 -26,883 6,075 -0,9787 -4,7493 1,5966 
131 1,1232 ENVOLVENTE Min -5,012 -26,692 6,075 -0,9787 -13,7815 0,506 
132 0 ENVOLVENTE Max 8,568 8,767 19,11 0,5012 7,3091 20,0297 
132 0,2435 ENVOLVENTE Max 8,568 8,89 19,11 0,5012 2,6559 19,9206 
132 0,487 ENVOLVENTE Max 8,568 9,012 19,11 0,5012 -1,9973 19,7713 
132 0,7305 ENVOLVENTE Max 8,568 9,177 19,11 0,5012 -2,2429 19,5818 
132 0,974 ENVOLVENTE Max 8,568 9,342 19,11 0,5012 -2,243 19,3521 
132 0 ENVOLVENTE Min -5,001 -0,348 -4,293 -0,7199 -10,4056 0,9623 
132 0,2435 ENVOLVENTE Min -5,001 -0,183 -4,293 -0,7199 -10,4061 0,4684 
132 0,487 ENVOLVENTE Min -5,001 -0,018 -4,293 -0,7199 -10,4067 -0,0554 
132 0,7305 ENVOLVENTE Min -5,001 0,105 -4,293 -0,7199 -11,581 -0,6089 
132 0,974 ENVOLVENTE Min -5,001 0,227 -4,293 -0,7199 -14,4528 -1,1922 
133 0 ENVOLVENTE Max 8,538 28,766 35,662 0,5712 1,0452 19,5025 
133 0,281 ENVOLVENTE Max 8,538 28,956 35,662 0,5712 -1,1146 11,394 
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133 0,5619 ENVOLVENTE Max 8,538 29,147 35,662 0,5712 4,6468 3,8736 
133 0,8429 ENVOLVENTE Max 8,538 29,337 35,662 0,5712 12,2441 0,0008258 
133 1,1238 ENVOLVENTE Max 8,538 29,528 35,662 0,5712 20,6905 -1,2108 
133 0 ENVOLVENTE Min -5,013 2,288 -30,064 -0,6738 -13,0954 -0,7771 
133 0,281 ENVOLVENTE Min -5,013 2,429 -30,064 -0,6738 -10,4319 -1,4398 
133 0,5619 ENVOLVENTE Min -5,013 2,571 -30,064 -0,6738 -18,9933 -2,1422 
133 0,8429 ENVOLVENTE Min -5,013 2,712 -30,064 -0,6738 -29,0125 -5,8128 
133 1,1238 ENVOLVENTE Min -5,013 2,853 -30,064 -0,6738 -39,0317 -13,2526 
134 0 ENVOLVENTE Max 7,093 1,648 42,411 0,3963 41,2286 2,4965 
134 0,2808 ENVOLVENTE Max 7,093 1,789 42,411 0,3963 29,3196 2,8598 
134 0,5616 ENVOLVENTE Max 7,093 1,93 42,411 0,3963 17,4107 7,5295 
134 0,8424 ENVOLVENTE Max 7,093 2,071 42,411 0,3963 6,591 13,0835 
134 1,1232 ENVOLVENTE Max 7,093 2,212 42,411 0,3963 -2,4726 20,8102 
134 0 ENVOLVENTE Min -1,008 -28,183 5,782 -0,4704 4,0211 -10,7119 
134 0,2808 ENVOLVENTE Min -1,008 -27,993 5,782 -0,4704 2,3948 -3,0906 
134 0,5616 ENVOLVENTE Min -1,008 -27,802 5,782 -0,4704 -0,3953 0,4951 
134 0,8424 ENVOLVENTE Min -1,008 -27,612 5,782 -0,4704 -4,1244 0,9301 
134 1,1232 ENVOLVENTE Min -1,008 -27,422 5,782 -0,4704 -10,3484 0,3288 
135 0 ENVOLVENTE Max 7,222 9,439 19,484 0,3591 7,975 20,9391 
135 0,2435 ENVOLVENTE Max 7,222 9,561 19,484 0,3591 3,2307 20,9085 
135 0,487 ENVOLVENTE Max 7,222 9,684 19,484 0,3591 -1,5137 20,8378 
135 0,7305 ENVOLVENTE Max 7,222 9,848 19,484 0,3591 -1,9554 20,7268 
135 0,974 ENVOLVENTE Max 7,222 10,014 19,484 0,3591 -1,875 20,5756 
135 0 ENVOLVENTE Min -0,21 -0,351 -4,94 -0,5813 -8,0592 0,5708 
135 0,2435 ENVOLVENTE Min -0,21 -0,186 -4,94 -0,5813 -7,8565 0,2765 
135 0,487 ENVOLVENTE Min -0,21 -0,021 -4,94 -0,5813 -7,8571 -0,0475 
135 0,7305 ENVOLVENTE Min -0,21 0,102 -4,94 -0,5813 -9,4761 -0,4014 
135 0,974 ENVOLVENTE Min -0,21 0,224 -4,94 -0,5813 -13,3714 -0,785 
136 0 ENVOLVENTE Max 7,093 28,292 26,588 0,3439 -0,4684 20,6162 
136 0,281 ENVOLVENTE Max 7,093 28,483 26,588 0,3439 -0,4203 12,6406 
136 0,5619 ENVOLVENTE Max 7,093 28,674 26,588 0,3439 3,9414 4,8178 
136 0,8429 ENVOLVENTE Max 7,093 28,864 26,588 0,3439 9,0989 0,407 
136 1,1238 ENVOLVENTE Max 7,093 29,055 26,588 0,3439 15,4559 -0,9456 
136 0 ENVOLVENTE Min -0,213 0,91 -22,633 -0,6254 -9,979 -0,5649 
136 0,281 ENVOLVENTE Min -0,213 1,051 -22,633 -0,6254 -9,0279 -0,8403 
136 0,5619 ENVOLVENTE Min -0,213 1,192 -22,633 -0,6254 -15,4081 -1,9449 
136 0,8429 ENVOLVENTE Min -0,213 1,333 -22,633 -0,6254 -22,8779 -6,0759 
136 1,1238 ENVOLVENTE Min -0,213 1,474 -22,633 -0,6254 -30,3478 -11,6072 
137 0 ENVOLVENTE Max 6,575 0,059 23,56 0,3058 23,7402 0,396 
137 0,2808 ENVOLVENTE Max 6,575 0,2 23,56 0,3058 17,1246 3,2866 
137 0,5616 ENVOLVENTE Max 6,575 0,341 23,56 0,3058 10,509 7,9471 
137 0,8424 ENVOLVENTE Max 6,575 0,482 23,56 0,3058 4,4607 13,2689 
137 1,1232 ENVOLVENTE Max 6,575 0,623 23,56 0,3058 -1,1537 21,314 
137 0 ENVOLVENTE Min -1,237 -29,317 2,985 -0,3512 1,1307 -11,1871 
137 0,2808 ENVOLVENTE Min -1,237 -29,127 2,985 -0,3512 -0,1843 -2,9816 
137 0,5616 ENVOLVENTE Min -1,237 -28,936 2,985 -0,3512 -1,4994 0,2595 
137 0,8424 ENVOLVENTE Min -1,237 -28,746 2,985 -0,3512 -3,1253 0,144 
137 1,1232 ENVOLVENTE Min -1,237 -28,555 2,985 -0,3512 -5,8303 -0,0112 
138 0 ENVOLVENTE Max 6,762 9,75 13,656 0,1886 5,8623 21,3411 
138 0,2435 ENVOLVENTE Max 6,762 9,872 13,656 0,1886 2,537 21,4155 
138 0,487 ENVOLVENTE Max 6,762 9,995 13,656 0,1886 -0,7883 21,4497 
138 0,7305 ENVOLVENTE Max 6,762 10,16 13,656 0,1886 -1,0207 21,4437 
138 0,974 ENVOLVENTE Max 6,762 10,325 13,656 0,1886 0,115 21,3974 
138 0 ENVOLVENTE Min -0,288 -0,405 -5,355 -0,278 -5,7903 0,0366 
138 0,2435 ENVOLVENTE Min -0,288 -0,24 -5,355 -0,278 -4,5817 0,0212 
138 0,487 ENVOLVENTE Min -0,288 -0,075 -5,355 -0,278 -4,582 -0,024 
138 0,7305 ENVOLVENTE Min -0,288 0,048 -5,355 -0,278 -5,7355 -0,099 
138 0,974 ENVOLVENTE Min -0,288 0,17 -5,355 -0,278 -8,6797 -0,2038 
139 0 ENVOLVENTE Max 6,575 28,319 15,252 0,4101 -0,8769 21,4015 
139 0,281 ENVOLVENTE Max 6,575 28,509 15,252 0,4101 0,5513 13,4186 
139 0,5619 ENVOLVENTE Max 6,575 28,7 15,252 0,4101 3,5787 5,3822 
139 0,8429 ENVOLVENTE Max 6,575 28,89 15,252 0,4101 6,9174 1,6543 
139 1,1238 ENVOLVENTE Max 6,575 29,081 15,252 0,4101 10,256 0,7939 
139 0 ENVOLVENTE Min 0,573 -0,444 -13,363 -0,2875 -5,8317 -0,1627 
139 0,281 ENVOLVENTE Min 0,573 -0,303 -13,363 -0,2875 -5,7295 -0,0579 
139 0,5619 ENVOLVENTE Min 0,573 -0,161 -13,363 -0,2875 -9,4471 -2,1428 
139 0,8429 ENVOLVENTE Min 0,573 -0,02 -13,363 -0,2875 -13,7322 -6,5142 
139 1,1238 ENVOLVENTE Min 0,573 0,121 -13,363 -0,2875 -18,0173 -11,3451 
140 0 ENVOLVENTE Max 5,192 -0,5 5,794 4,9384 6,0009 -0,3544 
140 0,2808 ENVOLVENTE Max 5,192 -0,359 5,794 4,9384 4,5509 3,6977 
140 0,5616 ENVOLVENTE Max 5,192 -0,218 5,794 4,9384 3,1008 8,2933 
140 0,8424 ENVOLVENTE Max 5,192 -0,076 5,794 4,9384 1,6507 13,3886 
140 1,1232 ENVOLVENTE Max 5,192 0,065 5,794 4,9384 0,2007 21,519 
140 0 ENVOLVENTE Min -1,447 -29,621 -2,526 -1,5494 -4,1548 -11,3233 
140 0,2808 ENVOLVENTE Min -1,447 -29,43 -2,526 -1,5494 -3,45 -3,0325 
140 0,5616 ENVOLVENTE Min -1,447 -29,24 -2,526 -1,5494 -2,7452 -0,153 
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140 0,8424 ENVOLVENTE Min -1,447 -29,049 -2,526 -1,5494 -2,0404 -0,1117 
140 1,1232 ENVOLVENTE Min -1,447 -28,859 -2,526 -1,5494 -1,6035 -0,11 
141 0 ENVOLVENTE Max 5,378 10,014 4,821 5,3077 2,3486 21,4986 
141 0,2435 ENVOLVENTE Max 5,378 10,136 4,821 5,3077 1,1747 21,6137 
141 0,487 ENVOLVENTE Max 5,378 10,258 4,821 5,3077 0,0905 21,6886 
141 0,7305 ENVOLVENTE Max 5,378 10,423 4,821 5,3077 0,8788 21,7232 
141 0,974 ENVOLVENTE Max 5,378 10,588 4,821 5,3077 2,2353 21,7176 
141 0 ENVOLVENTE Min -0,454 -0,601 -5,597 -0,0075 -3,2217 -0,148 
141 0,2435 ENVOLVENTE Min -0,454 -0,436 -5,597 -0,0075 -1,8587 -0,0561 
141 0,487 ENVOLVENTE Min -0,454 -0,271 -5,597 -0,0075 -1,4604 0,006 
141 0,7305 ENVOLVENTE Min -0,454 -0,148 -5,597 -0,0075 -2,0161 0,0383 
141 0,974 ENVOLVENTE Min -0,454 -0,026 -5,597 -0,0075 -2,59 0,0408 
142 0 ENVOLVENTE Max 5,193 28,232 5,164 0,0163 0,1125 21,7083 
142 0,281 ENVOLVENTE Max 5,193 28,423 5,164 0,0163 1,5949 13,7497 
142 0,5619 ENVOLVENTE Max 5,193 28,613 5,164 0,0163 3,1336 5,7376 
142 0,8429 ENVOLVENTE Max 5,193 28,804 5,164 0,0163 4,6723 0,5957 
142 1,1238 ENVOLVENTE Max 5,193 28,994 5,164 0,0163 6,2109 0,7138 
142 0 ENVOLVENTE Min 0,446 -0,914 -5,477 -4,931 -2,1726 0,0034 
142 0,281 ENVOLVENTE Min 0,446 -0,773 -5,477 -4,931 -1,6492 0,2405 
142 0,5619 ENVOLVENTE Min 0,446 -0,632 -5,477 -4,931 -3,0999 -2,3012 
142 0,8429 ENVOLVENTE Min 0,446 -0,491 -5,477 -4,931 -4,5506 -6,762 
142 1,1238 ENVOLVENTE Min 0,446 -0,35 -5,477 -4,931 -6,0013 -11,5893 
143 0 ENVOLVENTE Max 6,601 -0,143 -2,501 0,2599 -1,4698 0,104 
143 0,2808 ENVOLVENTE Max 6,601 -0,002317 -2,501 0,2599 -0,7675 3,4492 
143 0,5616 ENVOLVENTE Max 6,601 0,139 -2,501 0,2599 -0,0651 8,0324 
143 0,8424 ENVOLVENTE Max 6,601 0,28 -2,501 0,2599 1,237 13,193 
143 1,1232 ENVOLVENTE Max 6,601 0,421 -2,501 0,2599 3,5974 21,2414 
143 0 ENVOLVENTE Min -1,271 -29,488 -14,421 -0,4132 -13,6332 -13,074 
143 0,2808 ENVOLVENTE Min -1,271 -29,298 -14,421 -0,4132 -9,5836 -4,8205 
143 0,5616 ENVOLVENTE Min -1,271 -29,107 -14,421 -0,4132 -5,5341 0,1053 
143 0,8424 ENVOLVENTE Min -1,271 -28,917 -14,421 -0,4132 -1,7874 0,0465 
143 1,1232 ENVOLVENTE Min -1,271 -28,726 -14,421 -0,4132 1,2797 -0,0519 
144 0 ENVOLVENTE Max 6,792 9,897 1,016 0,2682 2,7093 21,2441 
144 0,2435 ENVOLVENTE Max 6,792 10,019 1,016 0,2682 2,7098 21,3347 
144 0,487 ENVOLVENTE Max 6,792 10,142 1,016 0,2682 2,7102 21,385 
144 0,7305 ENVOLVENTE Max 6,792 10,306 1,016 0,2682 3,9667 21,3952 
144 0,974 ENVOLVENTE Max 6,792 10,472 1,016 0,2682 5,7398 21,3651 
144 0 ENVOLVENTE Min -0,288 -8,144 -7,282 -0,1603 -2,0182 -0,0551 
144 0,2435 ENVOLVENTE Min -0,288 -7,979 -7,282 -0,1603 -0,2453 -0,0247 
144 0,487 ENVOLVENTE Min -0,288 -7,814 -7,282 -0,1603 0,7358 -0,0241 
144 0,7305 ENVOLVENTE Min -0,288 -7,691 -7,282 -0,1603 0,5042 -0,0532 
144 0,974 ENVOLVENTE Min -0,288 -7,569 -7,282 -0,1603 0,2569 -0,1122 
145 0 ENVOLVENTE Max 6,601 28,32 7,758 0,3634 3,4173 21,3576 
145 0,281 ENVOLVENTE Max 6,601 28,511 7,758 0,3634 3,4853 13,4114 
145 0,5619 ENVOLVENTE Max 6,601 28,702 7,758 0,3634 4,2223 5,6752 
145 0,8429 ENVOLVENTE Max 6,601 28,892 7,758 0,3634 5,2624 0,2757 
145 1,1238 ENVOLVENTE Max 6,601 29,083 7,758 0,3634 6,3311 0,2865 
145 0 ENVOLVENTE Min 0,607 -0,646 -5,205 -0,1491 0,2876 -0,1221 
145 0,281 ENVOLVENTE Min 0,607 -0,505 -5,205 -0,1491 0,0918 0,0395 
145 0,5619 ENVOLVENTE Min 0,607 -0,364 -5,205 -0,1491 -0,9461 -2,2748 
145 0,8429 ENVOLVENTE Min 0,607 -0,222 -5,205 -0,1491 -3,1258 -6,685 
145 1,1238 ENVOLVENTE Min 0,607 -0,081 -5,205 -0,1491 -5,3054 -12,5092 
146 0 ENVOLVENTE Max 7,047 1,028 -5,781 0,4475 -4,021 1,6269 
146 0,2808 ENVOLVENTE Max 7,047 1,169 -5,781 0,4475 -2,3947 3,1972 
146 0,5616 ENVOLVENTE Max 7,047 1,31 -5,781 0,4475 -0,7683 7,7596 
146 0,8424 ENVOLVENTE Max 7,047 1,452 -5,781 0,4475 2,8323 12,88 
146 1,1232 ENVOLVENTE Max 7,047 1,593 -5,781 0,4475 8,1414 20,6318 
146 0 ENVOLVENTE Min -1,048 -28,273 -32,402 -0,3843 -29,8275 -11,2768 
146 0,2808 ENVOLVENTE Min -1,048 -28,082 -32,402 -0,3843 -20,729 -4,2292 
146 0,5616 ENVOLVENTE Min -1,048 -27,892 -32,402 -0,3843 -11,6305 -0,4586 
146 0,8424 ENVOLVENTE Min -1,048 -27,701 -32,402 -0,3843 -3,621 0,5824 
146 1,1232 ENVOLVENTE Min -1,048 -27,511 -32,402 -0,3843 2,4727 0,155 
147 0 ENVOLVENTE Max 7,186 9,71 1,099 0,579 6,0981 20,7129 
147 0,2435 ENVOLVENTE Max 7,186 9,833 1,099 0,579 6,0988 20,7309 
147 0,487 ENVOLVENTE Max 7,186 9,955 1,099 0,579 6,0995 20,7086 
147 0,7305 ENVOLVENTE Max 7,186 10,12 1,099 0,579 6,9819 20,6462 
147 0,974 ENVOLVENTE Max 7,186 10,285 1,099 0,579 9,1924 20,5435 
147 0 ENVOLVENTE Min -0,21 -8,524 -10,9 -0,3423 -3,7926 0,2954 
147 0,2435 ENVOLVENTE Min -0,21 -8,359 -10,9 -0,3423 -1,1387 0,1387 
147 0,487 ENVOLVENTE Min -0,21 -8,194 -10,9 -0,3423 1,5152 -0,0477 
147 0,7305 ENVOLVENTE Min -0,21 -8,071 -10,9 -0,3423 1,9554 -0,2639 
147 0,974 ENVOLVENTE Min -0,21 -7,949 -10,9 -0,3423 1,9555 -0,5099 
148 0 ENVOLVENTE Max 7,047 27,945 17,371 0,6228 7,7151 20,5602 
148 0,281 ENVOLVENTE Max 7,047 28,136 17,371 0,6228 6,061 12,6822 
148 0,5619 ENVOLVENTE Max 7,047 28,326 17,371 0,6228 9,6292 5,8569 
148 0,8429 ENVOLVENTE Max 7,047 28,517 17,371 0,6228 14,2873 0,8644 
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148 1,1238 ENVOLVENTE Max 7,047 28,707 17,371 0,6228 18,9454 -1,0347 
148 0 ENVOLVENTE Min -0,213 0,29 -16,58 -0,332 0,3129 -0,3914 
148 0,281 ENVOLVENTE Min -0,213 0,431 -16,58 -0,332 0,8497 -0,4927 
148 0,5619 ENVOLVENTE Min -0,213 0,572 -16,58 -0,332 -2,0494 -2,2196 
148 0,8429 ENVOLVENTE Min -0,213 0,714 -16,58 -0,332 -6,9281 -6,4217 
148 1,1238 ENVOLVENTE Min -0,213 0,855 -16,58 -0,332 -11,8068 -11,821 
149 0 ENVOLVENTE Max 8,779 2,49 -6,075 0,9684 -3,9603 3,4029 
149 0,2808 ENVOLVENTE Max 8,779 2,631 -6,075 0,9684 -2,2545 2,6839 
149 0,5616 ENVOLVENTE Max 8,779 2,772 -6,075 0,9684 -0,5486 6,6101 
149 0,8424 ENVOLVENTE Max 8,779 2,913 -6,075 0,9684 3,9599 12,0604 
149 1,1232 ENVOLVENTE Max 8,779 3,054 -6,075 0,9684 11,7132 19,6044 
149 0 ENVOLVENTE Min -4,879 -27,532 -46,38 -0,5299 -42,3217 -11,7384 
149 0,2808 ENVOLVENTE Min -4,879 -27,342 -46,38 -0,5299 -29,2983 -4,5055 
149 0,5616 ENVOLVENTE Min -4,879 -27,152 -46,38 -0,5299 -16,2748 -0,7865 
149 0,8424 ENVOLVENTE Min -4,879 -26,961 -46,38 -0,5299 -4,7085 1,1271 
149 1,1232 ENVOLVENTE Min -4,879 -26,771 -46,38 -0,5299 2,863 0,2892 
150 0 ENVOLVENTE Max 8,822 9,102 0,982 0,7402 8,8873 19,7119 
150 0,2435 ENVOLVENTE Max 8,822 9,225 0,982 0,7402 8,8879 19,6653 
150 0,487 ENVOLVENTE Max 8,822 9,347 0,982 0,7402 8,8886 19,5785 
150 0,7305 ENVOLVENTE Max 8,822 9,512 0,982 0,7402 9,4987 19,4514 
150 0,974 ENVOLVENTE Max 8,822 9,677 0,982 0,7402 11,2518 19,2842 
150 0 ENVOLVENTE Min -4,861 -8,461 -12,535 -0,5129 -4,1053 0,6078 
150 0,2435 ENVOLVENTE Min -4,861 -8,296 -12,535 -0,5129 -1,0534 0,291 
150 0,487 ENVOLVENTE Min -4,861 -8,131 -12,535 -0,5129 1,9986 -0,0555 
150 0,7305 ENVOLVENTE Min -4,861 -8,008 -12,535 -0,5129 2,2429 -0,4319 
150 0,974 ENVOLVENTE Min -4,861 -7,886 -12,535 -0,5129 2,243 -0,838 
151 0 ENVOLVENTE Max 8,783 28,209 25,563 0,692 11,1425 19,4001 
151 0,281 ENVOLVENTE Max 8,783 28,4 25,563 0,692 7,9701 11,4479 
151 0,5619 ENVOLVENTE Max 8,783 28,59 25,563 0,692 13,7369 5,177 
151 0,8429 ENVOLVENTE Max 8,783 28,781 25,563 0,692 20,9617 0,2808 
151 1,1238 ENVOLVENTE Max 8,783 28,971 25,563 0,692 28,1866 -1,3824 
151 0 ENVOLVENTE Min -4,879 1,388 -25,716 -0,5834 -0,7128 -0,5607 
151 0,281 ENVOLVENTE Min -4,879 1,529 -25,716 -0,5834 1,1543 -0,9706 
151 0,5619 ENVOLVENTE Min -4,879 1,67 -25,716 -0,5834 -3,2214 -2,0928 
151 0,8429 ENVOLVENTE Min -4,879 1,812 -25,716 -0,5834 -10,4034 -6,2906 
151 1,1238 ENVOLVENTE Min -4,879 1,953 -25,716 -0,5834 -17,5854 -13,0201 
152 0 ENVOLVENTE Max 35,676 3,359 -8,309 -0,4284 -4,4698 4,5895 
152 0,2808 ENVOLVENTE Max 35,676 3,5 -8,309 -0,4284 -2,1366 3,6265 
152 0,5616 ENVOLVENTE Max 35,676 3,641 -8,309 -0,4284 0,1965 3,444 
152 0,8424 ENVOLVENTE Max 35,676 3,782 -8,309 -0,4284 4,4985 8,1161 
152 1,1232 ENVOLVENTE Max 35,676 3,923 -8,309 -0,4284 12,6522 13,1806 
152 0 ENVOLVENTE Min -21,654 -19,135 -42,219 -4,8818 -36,9706 -8,7898 
152 0,2808 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,945 -42,219 -4,8818 -25,1156 -3,4433 
152 0,5616 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,755 -42,219 -4,8818 -13,2605 -0,1336 
152 0,8424 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,564 -42,219 -4,8818 -2,8595 1,1505 
152 1,1232 ENVOLVENTE Min -21,654 -18,374 -42,219 -4,8818 3,5504 0,5 
153 0 ENVOLVENTE Max 36,859 5,461 0,6 2,9638 8,3785 13,3086 
153 0,2435 ENVOLVENTE Max 36,859 5,583 0,6 2,9638 8,3789 13,1737 
153 0,487 ENVOLVENTE Max 36,859 5,705 0,6 2,9638 8,3793 12,9986 
153 0,7305 ENVOLVENTE Max 36,859 5,87 0,6 2,9638 9,6023 12,7832 
153 0,974 ENVOLVENTE Max 36,859 6,035 0,6 2,9638 12,7073 12,5276 
153 0 ENVOLVENTE Min -21,496 -5,621 -16,063 -2,3736 -5,9117 1,0722 
153 0,2435 ENVOLVENTE Min -21,496 -5,456 -16,063 -2,3736 -2,0005 0,5415 
153 0,487 ENVOLVENTE Min -21,496 -5,291 -16,063 -2,3736 1,9106 -0,0189 
153 0,7305 ENVOLVENTE Min -21,496 -5,168 -16,063 -2,3736 2,3419 -0,6092 
153 0,974 ENVOLVENTE Min -21,496 -5,046 -16,063 -2,3736 2,342 -1,2292 
154 0 ENVOLVENTE Max 35,676 20,21 25,376 4,4417 11,3481 12,8097 
154 0,281 ENVOLVENTE Max 35,676 20,401 25,376 4,4417 6,1561 7,2543 
154 0,5619 ENVOLVENTE Max 35,676 20,591 25,376 4,4417 10,3111 2,6878 
154 0,8429 ENVOLVENTE Max 35,676 20,782 25,376 4,4417 15,9209 -0,1045 
154 1,1238 ENVOLVENTE Max 35,676 20,973 25,376 4,4417 21,5307 -0,863 
154 0 ENVOLVENTE Min -21,654 2,049 -19,967 -0,8705 -0,9085 -0,7483 
154 0,281 ENVOLVENTE Min -21,654 2,19 -19,967 -0,8705 0,7486 -1,3438 
154 0,5619 ENVOLVENTE Min -21,654 2,331 -19,967 -0,8705 -3,6984 -1,979 
154 0,8429 ENVOLVENTE Min -21,654 2,473 -19,967 -0,8705 -10,8279 -4,5063 
154 1,1238 ENVOLVENTE Min -21,654 2,614 -19,967 -0,8705 -17,9574 -10,3717 
155 0 ENVOLVENTE Max 1535,928 19,283 119,174 6,0878 136,3752 42,6167 
155 0,2808 ENVOLVENTE Max 1535,928 19,684 119,174 6,0878 104,7481 37,5478 
155 0,5616 ENVOLVENTE Max 1535,928 20,085 119,174 6,0878 73,121 32,3269 
155 0,8424 ENVOLVENTE Max 1535,928 20,486 119,174 6,0878 48,7239 29,5281 
155 1,1232 ENVOLVENTE Max 1535,928 20,887 119,174 6,0878 25,552 28,1801 
155 0 ENVOLVENTE Min 
-
2720,255 -18,333 19,797 -5,2649 -2,432 -12,1878 
155 0,2808 ENVOLVENTE Min 
-
2720,255 -17,791 19,797 -5,2649 -7,9909 -7,31 
155 0,5616 ENVOLVENTE Min - -17,25 19,797 -5,2649 -15,6897 -2,5449 
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155 0,8424 ENVOLVENTE Min 
-
2720,255 -16,708 19,797 -5,2649 -29,531 2,1076 
155 1,1232 ENVOLVENTE Min 
-
2720,255 -16,167 19,797 -5,2649 -54,0975 3,7434 
156 0 ENVOLVENTE Max 1535,035 21,304 92,096 4,5926 34,4681 28,8263 
156 0,2435 ENVOLVENTE Max 1535,035 21,652 92,096 4,5926 12,0443 27,182 
156 0,487 ENVOLVENTE Max 1535,035 22 92,096 4,5926 -9,8668 25,4234 
156 0,7305 ENVOLVENTE Max 1535,035 22,47 92,096 4,5926 -9,869 24,1773 
156 0,974 ENVOLVENTE Max 1535,035 22,939 92,096 4,5926 -9,8712 24,0067 
156 0 ENVOLVENTE Min -2720,9 -13,952 -8,822 -7,974 -52,3174 3,8157 
156 0,2435 ENVOLVENTE Min -2720,9 -13,482 -8,822 -7,974 -52,322 3,9429 
156 0,487 ENVOLVENTE Min -2720,9 -13,013 -8,822 -7,974 -52,3267 2,195 
156 0,7305 ENVOLVENTE Min -2720,9 -12,665 -8,822 -7,974 -56,4064 -3,2044 
156 0,974 ENVOLVENTE Min -2720,9 -12,317 -8,822 -7,974 -70,3013 -8,6885 
157 0 ENVOLVENTE Max 1536,107 20,93 39,98 4,3334 -10,6307 23,5972 
157 0,281 ENVOLVENTE Max 1536,107 21,472 39,98 4,3334 -0,3809 24,9219 
157 0,5619 ENVOLVENTE Max 1536,107 22,014 39,98 4,3334 14,4322 28,6742 
157 0,8429 ENVOLVENTE Max 1536,107 22,556 39,98 4,3334 36,4703 32,2744 
157 1,1238 ENVOLVENTE Max 1536,107 23,098 39,98 4,3334 63,8575 35,7222 
157 0 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -14,368 -97,481 -9,3136 -63,509 -8,1104 
157 0,281 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -13,967 -97,481 -9,3136 -65,6578 -13,784 
157 0,5619 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -13,565 -97,481 -9,3136 -69,6564 -19,5704 
157 0,8429 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -13,164 -97,481 -9,3136 -80,8888 -25,4696 
157 1,1238 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -12,762 -97,481 -9,3136 -92,1212 -31,4815 
158 0 ENVOLVENTE Max 1536,211 18,481 -19,797 5,7814 2,432 41,2196 
158 0,2808 ENVOLVENTE Max 1536,211 18,882 -19,797 5,7814 7,9909 36,3758 
158 0,5616 ENVOLVENTE Max 1536,211 19,284 -19,797 5,7814 13,5498 31,3799 
158 0,8424 ENVOLVENTE Max 1536,211 19,685 -19,797 5,7814 26,2724 29,0314 
158 1,1232 ENVOLVENTE Max 1536,211 20,086 -19,797 5,7814 46,8645 27,9411 
158 0 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -17,922 -100,396 -6,7374 -113,6504 -11,2403 
158 0,2808 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -17,381 -100,396 -6,7374 -85,7049 -6,4779 
158 0,5616 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -16,839 -100,396 -6,7374 -57,7593 -1,828 
158 0,8424 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -16,298 -100,396 -6,7374 -37,0429 2,7091 
158 1,1232 ENVOLVENTE Min 
-
2720,075 -15,756 -100,396 -6,7374 -17,5527 3,7434 
159 0 ENVOLVENTE Max 1535,035 20,13 1,374 8,4534 45,3626 28,5409 
159 0,2435 ENVOLVENTE Max 1535,035 20,478 1,374 8,4534 45,3673 26,9974 
159 0,487 ENVOLVENTE Max 1535,035 20,826 1,374 8,4534 45,372 25,3396 
159 0,7305 ENVOLVENTE Max 1535,035 21,296 1,374 8,4534 47,7156 24,0936 
159 0,974 ENVOLVENTE Max 1535,035 21,765 1,374 8,4534 60,4507 23,923 
159 0 ENVOLVENTE Min 
-
2720,829 -12,714 -71,857 -5,2498 -24,6047 3,8157 
159 0,2435 ENVOLVENTE Min 
-
2720,829 -12,244 -71,857 -5,2498 -7,1096 3,9429 
159 0,487 ENVOLVENTE Min 
-
2720,829 -11,774 -71,857 -5,2498 9,8668 2,1946 
159 0,7305 ENVOLVENTE Min 
-
2720,829 -11,426 -71,857 -5,2498 9,8689 -2,9189 
159 0,974 ENVOLVENTE Min 
-
2720,829 -11,078 -71,857 -5,2498 9,8711 -8,1171 
160 0 ENVOLVENTE Max 1535,897 20,129 83,326 9,7925 54,8969 23,5334 
160 0,281 ENVOLVENTE Max 1535,897 20,671 83,326 9,7925 53,9859 24,0785 
160 0,5619 ENVOLVENTE Max 1535,897 21,212 83,326 9,7925 54,2976 27,537 
160 0,8429 ENVOLVENTE Max 1535,897 21,754 83,326 9,7925 61,8441 30,8432 
160 1,1238 ENVOLVENTE Max 1535,897 22,296 83,326 9,7925 69,3905 33,9972 
160 0 ENVOLVENTE Min 
-
2720,389 -13,322 -26,86 -4,9831 10,6306 -7,6142 
160 0,281 ENVOLVENTE Min 
-
2720,389 -12,921 -26,86 -4,9831 0,3808 -13,0625 
160 0,5619 ENVOLVENTE Min 
-
2720,389 -12,519 -26,86 -4,9831 -10,9515 -18,6236 
160 0,8429 ENVOLVENTE Min 
-
2720,389 -12,118 -26,86 -4,9831 -31,7739 -24,2974 
160 1,1238 ENVOLVENTE Min 
-
2720,389 -11,716 -26,86 -4,9831 -55,1844 -30,0841 
161 0 ENVOLVENTE Max 97,335 0,072 -0,349 0,1678 -0,3284 -0,2033 
161 0,5833 ENVOLVENTE Max 97,01 -0,07 -0,349 0,1678 -0,1138 -0,2038 
161 1,1665 ENVOLVENTE Max 96,686 0,555 -0,349 0,1678 0,1988 0,1886 
161 1,7498 ENVOLVENTE Max 96,362 3,496 -0,349 0,1678 4,9642 0,0476 
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161 2,333 ENVOLVENTE Max 96,037 6,567 -0,349 0,1678 9,8056 0,2914 
161 0 ENVOLVENTE Min -9,577 -5,78 -8,301 -0,3824 -9,5602 -3,4538 
161 0,5833 ENVOLVENTE Min -9,585 -2,709 -8,301 -0,3824 -4,7188 -1,0046 
161 1,1665 ENVOLVENTE Min -9,592 -0,351 -8,301 -0,3824 0,0491 -0,4535 
161 1,7498 ENVOLVENTE Min -9,599 -0,354 -8,301 -0,3824 0,2722 -1,5322 
161 2,333 ENVOLVENTE Min -9,606 -0,496 -8,301 -0,3824 0,4756 -4,343 
162 0 ENVOLVENTE Max 124,401 0,59 -0,09 0,2344 -0,2398 0,5213 
162 1,2506 ENVOLVENTE Max 123,651 0,286 -0,09 0,2344 -0,1271 2,835 
162 2,5012 ENVOLVENTE Max 122,9 0,413 -0,09 0,2344 0,1517 6,408 
162 3,7518 ENVOLVENTE Max 122,149 6,99 -0,09 0,2344 3,6352 1,8027 
162 5,0025 ENVOLVENTE Max 121,399 13,568 -0,09 0,2344 7,1796 0,6144 
162 0 ENVOLVENTE Min 8,534 -12,829 -2,834 -0,1917 -6,998 -9,4345 
162 1,2506 ENVOLVENTE Min 8,521 -6,25 -2,834 -0,1917 -3,4536 -0,0265 
162 2,5012 ENVOLVENTE Min 8,508 -0,019 -2,834 -0,1917 -0,0153 -0,1936 
162 3,7518 ENVOLVENTE Min 8,496 -0,323 -2,834 -0,1917 0,0983 0,02 
162 5,0025 ENVOLVENTE Min 8,483 -0,628 -2,834 -0,1917 0,211 -11,0909 
163 0 ENVOLVENTE Max 149,218 0,611 -0,022 0,1881 -0,0988 0,5979 
163 1,2486 ENVOLVENTE Max 148,403 0,306 -0,022 0,1881 -0,0714 1,6083 
163 2,4971 ENVOLVENTE Max 147,589 0,002338 -0,022 0,1881 0,0831 5,7935 
163 3,7457 ENVOLVENTE Max 146,774 6,505 -0,022 0,1881 3,4751 1,7984 
163 4,9943 ENVOLVENTE Max 145,959 13,063 -0,022 0,1881 6,996 0,5862 
163 0 ENVOLVENTE Min 36,885 -13,192 -2,82 -0,1294 -7,0874 -10,7984 
163 1,2486 ENVOLVENTE Min 36,876 -6,633 -2,82 -0,1294 -3,5666 0,0255 
163 2,4971 ENVOLVENTE Min 36,867 -0,076 -2,82 -0,1294 -0,0693 -0,1673 
163 3,7457 ENVOLVENTE Min 36,858 -0,302 -2,82 -0,1294 -0,0168 0,0196 
163 4,9943 ENVOLVENTE Min 36,849 -0,606 -2,82 -0,1294 0,0106 -10,5245 
164 0 ENVOLVENTE Max 171,945 0,613 0,099 0,1156 0,1783 0,6066 
164 1,2525 ENVOLVENTE Max 171,048 0,308 0,099 0,1156 0,0542 1,8113 
164 2,5049 ENVOLVENTE Max 170,152 0,017 0,099 0,1156 0,0604 5,9222 
164 3,7574 ENVOLVENTE Max 169,255 6,585 0,099 0,1156 2,3866 1,8076 
164 5,0098 ENVOLVENTE Max 168,359 13,154 0,099 0,1156 4,8551 0,5913 
164 0 ENVOLVENTE Min 50,164 -13,138 -1,971 -0,0838 -5,0191 -10,6342 
164 1,2525 ENVOLVENTE Min 50,179 -6,57 -1,971 -0,0838 -2,5506 0,0296 
164 2,5049 ENVOLVENTE Min 50,195 -0,07 -1,971 -0,0838 -0,086 -0,1653 
164 3,7574 ENVOLVENTE Min 50,21 -0,302 -1,971 -0,0838 -0,194 0,0219 
164 5,0098 ENVOLVENTE Min 50,225 -0,607 -1,971 -0,0838 -0,318 -10,69 
165 0 ENVOLVENTE Max 182,671 0,61 0,284 0,0425 0,6315 0,5999 
165 1,2503 ENVOLVENTE Max 181,698 0,306 0,284 0,0425 0,2766 1,7683 
165 2,5005 ENVOLVENTE Max 180,725 0,456 0,284 0,0425 0,0479 5,998 
165 3,7508 ENVOLVENTE Max 179,751 6,537 0,284 0,0425 1,1086 2,1981 
165 5,0011 ENVOLVENTE Max 178,778 13,083 0,284 0,0425 2,3076 0,5951 
165 0 ENVOLVENTE Min 54,66 -13,325 -0,959 -0,1146 -2,4882 -10,9545 
165 1,2503 ENVOLVENTE Min 54,666 -6,78 -0,959 -0,1146 -1,2893 0,0274 
165 2,5005 ENVOLVENTE Min 54,671 -0,234 -0,959 -0,1146 -0,0957 -0,1642 
165 3,7508 ENVOLVENTE Min 54,676 -0,304 -0,959 -0,1146 -0,4341 -0,8557 
165 5,0011 ENVOLVENTE Min 54,681 -0,608 -0,959 -0,1146 -0,7882 -10,5665 
166 0 ENVOLVENTE Max 181,758 0,609 0,487 0,0227 1,1229 0,5964 
166 1,2503 ENVOLVENTE Max 180,706 0,304 0,487 0,0227 0,5546 2,8583 
166 2,5005 ENVOLVENTE Max 179,654 0,466 0,511 0,0227 0,0455 6,3642 
166 3,7508 ENVOLVENTE Max 178,602 7,006 0,635 0,0227 -0,0018 1,7693 
166 5,0011 ENVOLVENTE Max 177,55 13,545 0,758 0,0227 0,0475 0,5982 
166 0 ENVOLVENTE Min 54,681 -13,062 -0,261 -0,0987 -0,3072 -10,5542 
166 1,2503 ENVOLVENTE Min 54,676 -6,528 -0,137 -0,0987 -0,1005 -0,1938 
166 2,5005 ENVOLVENTE Min 54,671 -0,223 -0,039 -0,0987 -0,0953 -0,1645 
166 3,7508 ENVOLVENTE Min 54,666 -0,305 -0,039 -0,0987 -0,7229 0,0264 
166 5,0011 ENVOLVENTE Min 54,66 -0,61 -0,039 -0,0987 -1,5937 -11,1536 
167 0 ENVOLVENTE Max 169,047 0,608 1,147 0,0755 2,7904 0,594 
167 1,2525 ENVOLVENTE Max 167,915 0,303 1,147 0,0755 1,354 1,7937 
167 2,5049 ENVOLVENTE Max 166,783 0,018 1,147 0,0755 0,0561 5,8896 
167 3,7574 ENVOLVENTE Max 165,651 6,53 1,175 0,0755 -0,1273 1,8061 
167 5,0098 ENVOLVENTE Max 164,519 13,062 1,299 0,0755 -0,2318 0,603 
167 0 ENVOLVENTE Min 50,225 -13,171 0,077 -0,1087 0,1363 -10,8027 
167 1,2525 ENVOLVENTE Min 50,21 -6,621 0,077 -0,1087 0,0397 0,023 
167 2,5049 ENVOLVENTE Min 50,195 -0,071 0,077 -0,1087 -0,0863 -0,1658 
167 3,7574 ENVOLVENTE Min 50,179 -0,307 0,077 -0,1087 -1,5186 0,0275 
167 5,0098 ENVOLVENTE Min 50,164 -0,612 0,077 -0,1087 -2,9549 -10,5656 
168 0 ENVOLVENTE Max 144,292 0,607 2,036 0,1267 5,0362 0,5875 
168 1,2486 ENVOLVENTE Max 143,085 0,303 2,036 0,1267 2,4945 1,7778 
168 2,4971 ENVOLVENTE Max 141,878 0,072 2,036 0,1267 0,0771 5,7401 
168 3,7457 ENVOLVENTE Max 140,671 6,598 2,036 0,1267 -0,1532 1,5987 
168 4,9943 ENVOLVENTE Max 139,464 13,126 2,036 0,1267 -0,2994 0,5942 
168 0 ENVOLVENTE Min 39,203 -12,986 0,117 -0,1854 0,2855 -10,4224 
168 1,2486 ENVOLVENTE Min 39,212 -6,458 0,117 -0,1854 0,1393 0,0196 
168 2,4971 ENVOLVENTE Min 39,221 -0,001343 0,117 -0,1854 -0,0692 -0,1685 
168 3,7457 ENVOLVENTE Min 39,23 -0,305 0,117 -0,1854 -2,5889 0,023 
168 4,9943 ENVOLVENTE Min 39,239 -0,61 0,117 -0,1854 -5,1306 -10,7522 
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169 0 ENVOLVENTE Max 115,302 0,627 2,211 0,2013 5,601 0,6112 
169 1,2506 ENVOLVENTE Max 114,029 0,322 2,211 0,2013 2,8364 1,7759 
169 2,5012 ENVOLVENTE Max 112,755 0,018 2,211 0,2013 0,1401 6,3231 
169 3,7518 ENVOLVENTE Max 111,482 6,167 2,211 0,2013 -0,165 2,8 
169 5,0025 ENVOLVENTE Max 110,208 12,66 2,211 0,2013 -0,3264 0,5211 
169 0 ENVOLVENTE Min 14,214 -13,488 0,129 -0,2418 0,3192 -11,0678 
169 1,2506 ENVOLVENTE Min 14,227 -6,952 0,129 -0,2418 0,1578 0,0176 
169 2,5012 ENVOLVENTE Min 14,24 -0,418 0,129 -0,2418 -0,0151 -0,1953 
169 3,7518 ENVOLVENTE Min 14,253 -0,286 0,129 -0,2418 -2,6928 -0,0275 
169 5,0025 ENVOLVENTE Min 14,265 -0,591 0,129 -0,2418 -5,4574 -9,3063 
170 0 ENVOLVENTE Max 85,644 0,488 6,701 0,3972 7,9387 0,2797 
170 0,5833 ENVOLVENTE Max 85,025 0,346 6,701 0,3972 4,0303 0,0476 
170 1,1665 ENVOLVENTE Max 84,405 0,335 6,701 0,3972 0,1818 0,161 
170 1,7498 ENVOLVENTE Max 83,786 2,666 6,701 0,3972 -0,1791 -0,201 
170 2,333 ENVOLVENTE Max 83,167 5,689 6,701 0,3972 -0,4074 -0,1957 
170 0 ENVOLVENTE Min -2,467 -6,556 0,391 -0,1856 0,5057 -4,3593 
170 0,5833 ENVOLVENTE Min -2,46 -3,509 0,391 -0,1856 0,2774 -1,5218 
170 1,1665 ENVOLVENTE Min -2,453 -0,589 0,391 -0,1856 0,0491 -0,6639 
170 1,7498 ENVOLVENTE Min -2,446 0,062 0,391 -0,1856 -3,7864 -1,0045 
170 2,333 ENVOLVENTE Min -2,438 -0,08 0,391 -0,1856 -7,6948 -3,414 
171 0 ENVOLVENTE Max 107,732 0,041 1,972 0,5274 2,1851 -0,2592 
171 0,5833 ENVOLVENTE Max 107,416 -0,101 1,972 0,5274 1,0351 -0,2415 
171 1,1665 ENVOLVENTE Max 107,1 0,493 1,972 0,5274 -0,0089 0,0037 
171 1,7498 ENVOLVENTE Max 106,784 3,423 1,972 0,5274 4,014 0,0476 
171 2,333 ENVOLVENTE Max 106,467 6,494 1,972 0,5274 8,0369 0,3082 
171 0 ENVOLVENTE Min 19,771 -5,79 -6,897 -0,1675 -8,0547 -3,4724 
171 0,5833 ENVOLVENTE Min 19,791 -2,719 -6,897 -0,1675 -4,0318 -1,0048 
171 1,1665 ENVOLVENTE Min 19,811 -0,352 -6,897 -0,1675 -0,1638 -0,6664 
171 1,7498 ENVOLVENTE Min 19,83 -0,385 -6,897 -0,1675 -1,2649 -1,5323 
171 2,333 ENVOLVENTE Min 19,85 -0,527 -6,897 -0,1675 -2,4148 -4,3429 
172 0 ENVOLVENTE Max 130,891 0,586 0,597 0,3416 1,4647 0,5204 
172 1,2506 ENVOLVENTE Max 130,155 0,281 0,597 0,3416 0,7179 2,8352 
172 2,5012 ENVOLVENTE Max 129,419 0,413 0,597 0,3416 0,1283 6,4115 
172 3,7518 ENVOLVENTE Max 128,683 6,988 0,597 0,3416 3,1385 1,8027 
172 5,0025 ENVOLVENTE Max 127,947 13,566 0,597 0,3416 6,1922 0,6357 
172 0 ENVOLVENTE Min 28,059 -12,748 -2,442 -0,155 -6,0225 -9,0196 
172 1,2506 ENVOLVENTE Min 28,094 -6,169 -2,442 -0,155 -2,9688 -0,0219 
172 2,5012 ENVOLVENTE Min 28,129 -0,023 -2,442 -0,155 -0,0299 -0,1835 
172 3,7518 ENVOLVENTE Min 28,165 -0,327 -2,442 -0,155 -0,7757 0,0357 
172 5,0025 ENVOLVENTE Min 28,2 -0,632 -2,442 -0,155 -1,5226 -11,0668 
173 0 ENVOLVENTE Max 146,507 0,603 0,61 0,205 1,5527 0,5904 
173 1,2486 ENVOLVENTE Max 145,693 0,298 0,61 0,205 0,7916 1,6082 
173 2,4971 ENVOLVENTE Max 144,878 -0,005604 0,61 0,205 0,1498 5,7977 
173 3,7457 ENVOLVENTE Max 144,063 6,48 0,61 0,205 3,0768 1,8007 
173 4,9943 ENVOLVENTE Max 143,248 13,039 0,61 0,205 6,1565 0,6184 
173 0 ENVOLVENTE Min 30,283 -13,195 -2,467 -0,1238 -6,1622 -10,7743 
173 1,2486 ENVOLVENTE Min 30,274 -6,636 -2,467 -0,1238 -3,0825 0,0279 
173 2,4971 ENVOLVENTE Min 30,264 -0,078 -2,467 -0,1238 -0,0028 -0,155 
173 3,7457 ENVOLVENTE Min 30,255 -0,31 -2,467 -0,1238 -0,7308 0,0419 
173 4,9943 ENVOLVENTE Min 30,246 -0,614 -2,467 -0,1238 -1,492 -10,3848 
174 0 ENVOLVENTE Max 163,073 0,606 0,529 0,125 1,3607 0,6032 
174 1,2525 ENVOLVENTE Max 162,17 0,301 0,529 0,125 0,6975 1,8119 
174 2,5049 ENVOLVENTE Max 161,268 0,003864 0,529 0,125 0,1674 5,9271 
174 3,7574 ENVOLVENTE Max 160,365 6,567 0,529 0,125 2,1605 1,8155 
174 5,0098 ENVOLVENTE Max 159,462 13,136 0,529 0,125 4,3403 0,6242 
174 0 ENVOLVENTE Min 23,162 -13,138 -1,74 -0,0802 -4,3787 -10,53 
174 1,2525 ENVOLVENTE Min 23,156 -6,57 -1,74 -0,0802 -2,1989 0,0352 
174 2,5049 ENVOLVENTE Min 23,151 -0,07 -1,74 -0,0802 -0,0192 -0,1506 
174 3,7574 ENVOLVENTE Min 23,145 -0,309 -1,74 -0,0802 -0,6288 0,0457 
174 5,0098 ENVOLVENTE Min 23,14 -0,614 -1,74 -0,0802 -1,2919 -10,5229 
175 0 ENVOLVENTE Max 171,606 0,607 0,469 0,0928 1,21 0,6075 
175 1,2503 ENVOLVENTE Max 170,63 0,303 0,469 0,0928 0,6233 1,7719 
175 2,5005 ENVOLVENTE Max 169,655 0,456 0,469 0,0928 0,1739 5,8786 
175 3,7508 ENVOLVENTE Max 168,679 6,534 0,469 0,0928 1,0781 1,8011 
175 5,0011 ENVOLVENTE Max 167,704 13,08 0,469 0,0928 2,1778 0,6172 
175 0 ENVOLVENTE Min 21,555 -13,103 -0,88 -0,1107 -2,2211 -10,519 
175 1,2503 ENVOLVENTE Min 21,553 -6,558 -0,88 -0,1107 -1,1214 0,0386 
175 2,5005 ENVOLVENTE Min 21,552 -0,012 -0,88 -0,1107 -0,0217 -0,1494 
175 3,7508 ENVOLVENTE Min 21,55 -0,307 -0,88 -0,1107 -0,5528 -0,8551 
175 5,0011 ENVOLVENTE Min 21,548 -0,611 -0,88 -0,1107 -1,1376 -10,4606 
176 0 ENVOLVENTE Max 170,563 0,611 0,413 0,096 1,0558 0,616 
176 1,2503 ENVOLVENTE Max 169,513 0,306 0,413 0,096 0,5779 2,8626 
176 2,5005 ENVOLVENTE Max 168,463 0,466 0,438 0,096 0,1746 6,3647 
176 3,7508 ENVOLVENTE Max 167,413 7 0,562 0,096 0,1443 1,7736 
176 5,0011 ENVOLVENTE Max 166,363 13,533 0,686 0,096 0,1994 0,6092 
176 0 ENVOLVENTE Min 21,205 -13,06 -0,263 -0,1034 -0,1746 -10,4503 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
 
ANEJO Nº 9: CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. RESULTADOS 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 










Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Página 21 de 38 
 
 
176 1,2503 ENVOLVENTE Min 21,207 -6,526 -0,14 -0,1034 -0,0216 0,043 
176 2,5005 ENVOLVENTE Min 21,209 0,0008833 -0,055 -0,1034 -0,0223 -0,1491 
176 3,7508 ENVOLVENTE Min 21,211 -0,303 -0,055 -0,1034 -0,5183 0,0396 
176 5,0011 ENVOLVENTE Min 21,213 -0,608 -0,055 -0,1034 -1,2985 -11,1379 
177 0 ENVOLVENTE Max 159,822 0,613 0,916 0,0719 2,2749 0,6216 
177 1,2525 ENVOLVENTE Max 158,697 0,308 0,916 0,0719 1,1277 1,8011 
177 2,5049 ENVOLVENTE Max 157,571 0,004725 0,916 0,0719 0,1701 5,8948 
177 3,7574 ENVOLVENTE Max 156,445 6,53 0,916 0,0719 0,3773 1,8074 
177 5,0098 ENVOLVENTE Max 155,319 13,062 0,981 0,0719 0,6719 0,6068 
177 0 ENVOLVENTE Min 22,213 -13,134 -0,235 -0,119 -0,5067 -10,765 
177 1,2525 ENVOLVENTE Min 22,218 -6,602 -0,235 -0,119 -0,2121 0,0447 
177 2,5049 ENVOLVENTE Min 22,224 -0,072 -0,235 -0,119 -0,0195 -0,1501 
177 3,7574 ENVOLVENTE Min 22,229 -0,302 -0,235 -0,119 -1,1667 0,0373 
177 5,0098 ENVOLVENTE Min 22,235 -0,607 -0,235 -0,119 -2,3139 -10,5407 
178 0 ENVOLVENTE Max 140,179 0,613 1,682 0,121 4,1961 0,6171 
178 1,2486 ENVOLVENTE Max 138,982 0,309 1,682 0,121 2,0959 1,7801 
178 2,4971 ENVOLVENTE Max 137,785 0,073 1,682 0,121 0,1552 5,7451 
178 3,7457 ENVOLVENTE Max 136,589 6,571 1,682 0,121 0,5747 1,5987 
178 4,9943 ENVOLVENTE Max 135,392 13,069 1,682 0,121 1,0805 0,5941 
178 0 ENVOLVENTE Min 27,895 -12,943 -0,405 -0,2031 -0,9428 -10,4213 
178 1,2486 ENVOLVENTE Min 27,904 -6,445 -0,405 -0,2031 -0,437 0,0419 
178 2,4971 ENVOLVENTE Min 27,914 0,004609 -0,405 -0,2031 -0,0043 -0,1537 
178 3,7457 ENVOLVENTE Min 27,923 -0,299 -0,405 -0,2031 -2,1046 0,0303 
178 4,9943 ENVOLVENTE Min 27,932 -0,604 -0,405 -0,2031 -4,2048 -10,6994 
179 0 ENVOLVENTE Max 119,831 0,633 1,818 0,1647 4,6131 0,6389 
179 1,2506 ENVOLVENTE Max 118,543 0,328 1,818 0,1647 2,3395 1,7759 
179 2,5012 ENVOLVENTE Max 117,255 0,024 1,818 0,1647 0,1381 6,3277 
179 3,7518 ENVOLVENTE Max 115,967 6,166 1,818 0,1647 0,5764 2,8001 
179 5,0025 ENVOLVENTE Max 114,679 12,659 1,818 0,1647 1,1589 0,5206 
179 0 ENVOLVENTE Min 28,2 -13,4 -0,466 -0,3484 -1,1711 -10,986 
179 1,2506 ENVOLVENTE Min 28,165 -6,906 -0,466 -0,3484 -0,5886 0,0382 
179 2,5012 ENVOLVENTE Min 28,129 -0,417 -0,466 -0,3484 -0,0162 -0,1818 
179 3,7518 ENVOLVENTE Min 28,094 -0,281 -0,466 -0,3484 -2,2079 -0,021 
179 5,0025 ENVOLVENTE Min 28,058 -0,585 -0,466 -0,3484 -4,4815 -9,3032 
180 0 ENVOLVENTE Max 93,559 0,535 5,297 0,1875 6,1693 0,3199 
180 0,5833 ENVOLVENTE Max 92,931 0,393 5,297 0,1875 3,0798 0,049 
180 1,1665 ENVOLVENTE Max 92,304 0,316 5,297 0,1875 -0,0097 0,1772 
180 1,7498 ENVOLVENTE Max 91,676 2,683 5,297 0,1875 0,7925 -0,2442 
180 2,333 ENVOLVENTE Max 91,049 5,706 5,297 0,1875 1,7322 -0,2667 
180 0 ENVOLVENTE Min 19,85 -6,485 -1,611 -0,5396 -2,0264 -4,3313 
180 0,5833 ENVOLVENTE Min 19,83 -3,462 -1,611 -0,5396 -1,0867 -1,5219 
180 1,1665 ENVOLVENTE Min 19,81 -0,583 -1,611 -0,5396 -0,1471 -0,6476 
180 1,7498 ENVOLVENTE Min 19,791 0,109 -1,611 -0,5396 -3,0992 -1,0046 
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14.3. Listado de desplazamientos de ELS de deformaciones 
 
 
TABLE:  Joint Displacements           
Joint OutputCase Step U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
11 ENVOLVENTE Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00001 0,00152 0,00016 
11 ENVOLVENTE Min 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00016 -0,00134 -0,00020 
12 ENVOLVENTE Max 0,00075 0,00057 0,00303 0,00006 0,00157 0,00031 
12 ENVOLVENTE Min -0,00049 -0,00048 -0,00370 -0,00033 -0,00120 -0,00016 
13 ENVOLVENTE Max 0,00229 0,00258 0,00781 0,00031 0,00109 0,00040 
13 ENVOLVENTE Min -0,00145 -0,00079 -0,01020 -0,00053 -0,00078 -0,00007 
14 ENVOLVENTE Max 0,00377 0,00450 0,01106 0,00055 0,00074 0,00031 
14 ENVOLVENTE Min -0,00232 -0,00106 -0,01480 -0,00060 -0,00052 -0,00004 
15 ENVOLVENTE Max 0,00523 0,00576 0,01296 0,00070 0,00036 0,00016 
15 ENVOLVENTE Min -0,00315 -0,00126 -0,01755 -0,00063 -0,00025 -0,00003 
16 ENVOLVENTE Max 0,00665 0,00622 0,01358 0,00076 0,00012 0,00001 
16 ENVOLVENTE Min -0,00396 -0,00141 -0,01845 -0,00064 -0,00008 -0,00002 
17 ENVOLVENTE Max 0,00808 0,00587 0,01296 0,00071 0,00025 0,00001 
17 ENVOLVENTE Min -0,00476 -0,00148 -0,01753 -0,00063 -0,00036 -0,00015 
18 ENVOLVENTE Max 0,00953 0,00469 0,01106 0,00055 0,00052 0,00003 
18 ENVOLVENTE Min -0,00559 -0,00146 -0,01477 -0,00059 -0,00074 -0,00030 
19 ENVOLVENTE Max 0,01102 0,00281 0,00781 0,00030 0,00078 0,00008 
19 ENVOLVENTE Min -0,00647 -0,00127 -0,01017 -0,00053 -0,00109 -0,00040 
20 ENVOLVENTE Max 0,01257 0,00072 0,00303 0,00006 0,00120 0,00026 
20 ENVOLVENTE Min -0,00742 -0,00078 -0,00368 -0,00033 -0,00156 -0,00035 
21 ENVOLVENTE Max 0,01328 0,00000 0,00000 0,00001 0,00134 0,00036 
21 ENVOLVENTE Min -0,00791 0,00000 0,00000 -0,00016 -0,00151 -0,00024 
22 ENVOLVENTE Max 0,00000 0,00000 0,00000 0,00016 0,00152 0,00020 
22 ENVOLVENTE Min 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00006 -0,00134 -0,00009 
23 ENVOLVENTE Max 0,00075 0,00057 0,00303 0,00038 0,00157 0,00031 
23 ENVOLVENTE Min -0,00049 -0,00031 -0,00370 -0,00014 -0,00120 -0,00010 
24 ENVOLVENTE Max 0,00229 0,00258 0,00781 0,00082 0,00109 0,00040 
24 ENVOLVENTE Min -0,00145 -0,00063 -0,01020 -0,00026 -0,00078 -0,00005 
25 ENVOLVENTE Max 0,00377 0,00450 0,01106 0,00112 0,00074 0,00031 
25 ENVOLVENTE Min -0,00232 -0,00089 -0,01480 -0,00033 -0,00052 -0,00002 
26 ENVOLVENTE Max 0,00523 0,00576 0,01296 0,00130 0,00036 0,00016 
26 ENVOLVENTE Min -0,00315 -0,00109 -0,01755 -0,00037 -0,00025 -0,00001 
27 ENVOLVENTE Max 0,00665 0,00622 0,01358 0,00136 0,00012 0,00001 
27 ENVOLVENTE Min -0,00396 -0,00124 -0,01844 -0,00038 0,00000 -0,00002 
28 ENVOLVENTE Max 0,00808 0,00587 0,01296 0,00130 0,00025 0,00000 
28 ENVOLVENTE Min -0,00476 -0,00132 -0,01753 -0,00037 -0,00036 -0,00015 
29 ENVOLVENTE Max 0,00953 0,00469 0,01106 0,00111 0,00052 0,00001 
29 ENVOLVENTE Min -0,00559 -0,00129 -0,01477 -0,00033 -0,00074 -0,00030 
30 ENVOLVENTE Max 0,01102 0,00281 0,00781 0,00081 0,00078 0,00006 
30 ENVOLVENTE Min -0,00647 -0,00110 -0,01017 -0,00026 -0,00109 -0,00040 
31 ENVOLVENTE Max 0,01256 0,00072 0,00303 0,00037 0,00120 0,00020 
31 ENVOLVENTE Min -0,00742 -0,00061 -0,00368 -0,00013 -0,00156 -0,00035 
32 ENVOLVENTE Max 0,01328 0,00000 0,00000 0,00016 0,00134 0,00026 
32 ENVOLVENTE Min -0,00791 0,00000 0,00000 -0,00005 -0,00151 -0,00024 
33 ENVOLVENTE Max 0,00230 0,00026 0,00046 0,00011 0,00143 0,00034 
33 ENVOLVENTE Min -0,00210 -0,00009 -0,00026 -0,00016 -0,00127 -0,00022 
34 ENVOLVENTE Max 0,00361 0,00227 0,00571 0,00042 0,00131 0,00044 
34 ENVOLVENTE Min -0,00243 -0,00132 -0,00728 -0,00025 -0,00094 -0,00021 
35 ENVOLVENTE Max 0,00479 0,00451 0,00970 0,00073 0,00090 0,00040 
35 ENVOLVENTE Min -0,00301 -0,00256 -0,01277 -0,00030 -0,00064 -0,00018 
36 ENVOLVENTE Max 0,00565 0,00611 0,01227 0,00100 0,00054 0,00020 
36 ENVOLVENTE Min -0,00345 -0,00347 -0,01641 -0,00031 -0,00037 -0,00005 
37 ENVOLVENTE Max 0,00634 0,00697 0,01353 0,00101 0,00019 0,00010 
37 ENVOLVENTE Min -0,00380 -0,00380 -0,01821 -0,00033 -0,00012 -0,00004 
38 ENVOLVENTE Max 0,00716 0,00705 0,01353 0,00101 0,00012 0,00002 
38 ENVOLVENTE Min -0,00411 -0,00396 -0,01820 -0,00033 -0,00018 -0,00007 
39 ENVOLVENTE Max 0,00883 0,00627 0,01227 0,00099 0,00037 0,00007 
39 ENVOLVENTE Min -0,00504 -0,00378 -0,01638 -0,00031 -0,00054 -0,00021 
40 ENVOLVENTE Max 0,01061 0,00468 0,00970 0,00070 0,00064 0,00017 
40 ENVOLVENTE Min -0,00610 -0,00290 -0,01273 -0,00029 -0,00090 -0,00039 
41 ENVOLVENTE Max 0,01223 0,00242 0,00571 0,00039 0,00094 0,00024 
41 ENVOLVENTE Min -0,00704 -0,00163 -0,00725 -0,00024 -0,00131 -0,00046 
42 ENVOLVENTE Max 0,01359 0,00025 0,00046 0,00010 0,00127 0,00032 
42 ENVOLVENTE Min -0,00781 -0,00008 -0,00026 -0,00015 -0,00143 -0,00039 
43 ENVOLVENTE Max 0,00230 0,00015 0,00046 0,00025 0,00143 0,00034 
43 ENVOLVENTE Min -0,00210 -0,00033 -0,00026 -0,00012 -0,00127 -0,00018 
44 ENVOLVENTE Max 0,00361 0,00221 0,00571 0,00050 0,00131 0,00044 
44 ENVOLVENTE Min -0,00243 -0,00150 -0,00728 -0,00023 -0,00094 -0,00019 
45 ENVOLVENTE Max 0,00479 0,00446 0,00970 0,00073 0,00090 0,00041 
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45 ENVOLVENTE Min -0,00301 -0,00258 -0,01277 -0,00029 -0,00064 -0,00013 
46 ENVOLVENTE Max 0,00565 0,00611 0,01227 0,00095 0,00054 0,00020 
46 ENVOLVENTE Min -0,00345 -0,00327 -0,01641 -0,00031 -0,00037 -0,00005 
47 ENVOLVENTE Max 0,00634 0,00694 0,01353 0,00094 0,00019 0,00010 
47 ENVOLVENTE Min -0,00380 -0,00375 -0,01821 -0,00032 -0,00012 -0,00007 
48 ENVOLVENTE Max 0,00716 0,00703 0,01353 0,00094 0,00012 0,00005 
48 ENVOLVENTE Min -0,00411 -0,00391 -0,01820 -0,00033 -0,00018 -0,00007 
49 ENVOLVENTE Max 0,00883 0,00627 0,01227 0,00094 0,00037 0,00006 
49 ENVOLVENTE Min -0,00504 -0,00358 -0,01638 -0,00031 -0,00054 -0,00021 
50 ENVOLVENTE Max 0,01061 0,00463 0,00970 0,00071 0,00064 0,00012 
50 ENVOLVENTE Min -0,00610 -0,00292 -0,01273 -0,00028 -0,00090 -0,00040 
51 ENVOLVENTE Max 0,01223 0,00236 0,00571 0,00048 0,00094 0,00022 
51 ENVOLVENTE Min -0,00704 -0,00181 -0,00725 -0,00022 -0,00131 -0,00045 
52 ENVOLVENTE Max 0,01359 0,00014 0,00046 0,00024 0,00127 0,00028 
52 ENVOLVENTE Min -0,00781 -0,00031 -0,00026 -0,00012 -0,00143 -0,00039 
71 ENVOLVENTE Max 0,00097 0,00057 0,00303 0,00012 0,00194 0,00002 
71 ENVOLVENTE Min -0,00054 -0,00022 -0,00410 -0,00024 -0,00120 -0,00015 
72 ENVOLVENTE Max 0,00097 0,00057 0,00303 0,00036 0,00194 0,00015 
72 ENVOLVENTE Min -0,00054 -0,00016 -0,00410 -0,00006 -0,00120 -0,00008 
73 ENVOLVENTE Max 0,00250 0,00258 0,00783 0,00054 0,00106 0,00003 
73 ENVOLVENTE Min -0,00147 -0,00053 -0,01083 -0,00036 -0,00078 -0,00017 
74 ENVOLVENTE Max 0,00250 0,00258 0,00783 0,00089 0,00106 0,00017 
74 ENVOLVENTE Min -0,00147 -0,00047 -0,01083 -0,00019 -0,00078 -0,00012 
75 ENVOLVENTE Max 0,00395 0,00450 0,01108 0,00086 0,00075 0,00004 
75 ENVOLVENTE Min -0,00234 -0,00080 -0,01548 -0,00038 -0,00052 -0,00012 
76 ENVOLVENTE Max 0,00395 0,00450 0,01108 0,00123 0,00075 0,00016 
76 ENVOLVENTE Min -0,00234 -0,00074 -0,01548 -0,00028 -0,00052 -0,00011 
77 ENVOLVENTE Max 0,00533 0,00576 0,01299 0,00105 0,00036 0,00009 
77 ENVOLVENTE Min -0,00316 -0,00099 -0,01825 -0,00039 -0,00025 -0,00009 
78 ENVOLVENTE Max 0,00533 0,00576 0,01299 0,00144 0,00036 0,00016 
78 ENVOLVENTE Min -0,00316 -0,00094 -0,01825 -0,00034 -0,00025 -0,00009 
79 ENVOLVENTE Max 0,00668 0,00622 0,01361 0,00112 0,00062 0,00014 
79 ENVOLVENTE Min -0,00396 -0,00114 -0,01916 -0,00040 -0,00023 -0,00007 
80 ENVOLVENTE Max 0,00668 0,00622 0,01361 0,00151 0,00062 0,00016 
80 ENVOLVENTE Min -0,00396 -0,00109 -0,01916 -0,00037 0,00000 -0,00007 
81 ENVOLVENTE Max 0,00805 0,00587 0,01299 0,00106 0,00025 0,00020 
81 ENVOLVENTE Min -0,00476 -0,00122 -0,01823 -0,00039 -0,00037 -0,00006 
82 ENVOLVENTE Max 0,00805 0,00587 0,01299 0,00145 0,00025 0,00017 
82 ENVOLVENTE Min -0,00476 -0,00117 -0,01823 -0,00035 -0,00037 -0,00006 
83 ENVOLVENTE Max 0,00948 0,00469 0,01108 0,00088 0,00052 0,00025 
83 ENVOLVENTE Min -0,00558 -0,00119 -0,01544 -0,00045 -0,00075 -0,00004 
84 ENVOLVENTE Max 0,00948 0,00469 0,01108 0,00125 0,00052 0,00018 
84 ENVOLVENTE Min -0,00558 -0,00114 -0,01544 -0,00030 -0,00075 -0,00008 
85 ENVOLVENTE Max 0,01093 0,00281 0,00783 0,00057 0,00078 0,00032 
85 ENVOLVENTE Min -0,00644 -0,00100 -0,01079 -0,00042 -0,00107 -0,00004 
86 ENVOLVENTE Max 0,01093 0,00281 0,00783 0,00092 0,00078 0,00020 
86 ENVOLVENTE Min -0,00644 -0,00095 -0,01079 -0,00020 -0,00107 -0,00014 
87 ENVOLVENTE Max 0,01243 0,00072 0,00303 0,00013 0,00120 0,00032 
87 ENVOLVENTE Min -0,00737 -0,00052 -0,00408 -0,00024 -0,00193 -0,00008 
88 ENVOLVENTE Max 0,01243 0,00072 0,00303 0,00037 0,00120 0,00021 
88 ENVOLVENTE Min -0,00737 -0,00047 -0,00408 -0,00007 -0,00193 -0,00012 
89 ENVOLVENTE Max 0,00020 0,00000 0,00001 0,00002 0,00154 0,00002 
89 ENVOLVENTE Min -0,00006 0,00000 -0,00012 -0,00005 -0,00134 -0,00010 
90 ENVOLVENTE Max 0,00020 0,00000 0,00002 0,00005 0,00154 0,00010 
90 ENVOLVENTE Min -0,00006 0,00000 -0,00012 0,00000 -0,00134 -0,00006 
91 ENVOLVENTE Max 0,01316 0,00000 0,00001 0,00002 0,00134 0,00031 
91 ENVOLVENTE Min -0,00786 0,00000 -0,00012 -0,00005 -0,00154 -0,00008 
92 ENVOLVENTE Max 0,01316 0,00000 0,00002 0,00005 0,00134 0,00025 
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14.4. Listado de desplazamientos de ELS de vibraciones 
 
 
TABLE:  Joint Displacements           
Joint OutputCase U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text m m m Radians Radians Radians 
11 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
11 PEATON 2 0 0 0 -0,000002445 0,000003272 -3,274E-07 
11 PEATON 3 0 0 0 -8,604E-07 0,000004006 -3,704E-07 
11 PEATON 4 0 0 0 -5,566E-08 0,000004153 -3,889E-07 
11 PEATON 5 0 0 0 2,143E-07 0,000003926 -3,715E-07 
12 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
12 PEATON 2 4,751E-07 -3,722E-07 -0,000009622 -0,00000543 0,000004521 -4,463E-07 
12 PEATON 3 5,159E-07 -4,721E-07 -0,000011 -0,000001667 0,000004873 -2,935E-07 
12 PEATON 4 5,124E-07 -5,181E-07 -0,000011 6,565E-08 0,000004933 -2,219E-07 
12 PEATON 5 0,000000471 -5,244E-07 -0,00001 6,627E-07 0,000004556 -1,965E-07 
13 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
13 PEATON 2 0,000002225 -0,000001382 -0,000028 -0,000015 0,000002328 -7,075E-07 
13 PEATON 3 0,000002199 -0,000001913 -0,000033 -0,000004884 0,000004126 -5,268E-07 
13 PEATON 4 0,000002036 -0,000002058 -0,000034 -0,000000226 0,000004062 -4,022E-07 
13 PEATON 5 0,000001796 -0,000002068 -0,000032 0,000001438 0,000003923 -3,397E-07 
14 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
14 PEATON 2 0,000003528 -0,000001741 -0,000033 -0,000004961 2,407E-07 -1,353E-07 
14 PEATON 3 0,000004133 -0,000003129 -0,00005 -0,000013 0,000001876 -4,712E-07 
14 PEATON 4 0,000003722 -0,000003639 -0,000052 -0,00000306 0,000003315 -3,869E-07 
14 PEATON 5 0,000003203 -0,000003627 -0,000049 9,613E-07 0,00000306 -2,994E-07 
15 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
15 PEATON 2 0,000004396 -0,000001858 -0,000034 -3,619E-07 -1,245E-07 2,363E-09 
15 PEATON 3 0,000005675 -0,000003528 -0,000052 -0,000003124 -3,184E-07 -3,639E-08 
15 PEATON 4 0,000005602 -0,00000481 -0,000064 -0,000012 0,000001029 -2,715E-07 
15 PEATON 5 0,000004732 -0,000004993 -0,000062 -0,000002561 0,000002286 -2,872E-07 
16 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
16 PEATON 2 0,000005036 -0,000002112 -0,000031 0,000001279 -6,907E-07 -4,575E-09 
16 PEATON 3 0,000006809 -0,000003774 -0,000049 8,723E-07 -0,000000895 1,605E-08 
16 PEATON 4 0,000007281 -0,000005252 -0,000062 -0,000002583 -0,00000121 2,188E-08 
16 PEATON 5 0,000006523 -0,000006027 -0,00007 -0,000012 1,036E-08 -8,805E-08 
17 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
17 PEATON 2 0,000005571 -0,000002359 -0,000027 0,000001604 -0,000001074 2,746E-09 
17 PEATON 3 0,000007734 -0,000003952 -0,000043 0,000002087 -0,000001649 3,374E-08 
17 PEATON 4 0,000008632 -0,000005265 -0,000055 0,000001161 -0,000001929 8,626E-08 
17 PEATON 5 0,000008323 -0,000006098 -0,000063 -0,00000253 -0,000002269 1,478E-07 
18 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
18 PEATON 2 0,000006068 -0,0000024 -0,000021 0,000001364 -0,000001402 4,317E-08 
18 PEATON 3 0,000008578 -0,000003854 -0,000033 0,000002056 -0,000002188 9,114E-08 
18 PEATON 4 0,000009825 -0,000004941 -0,000043 0,000002133 -0,000002789 1,497E-07 
18 PEATON 5 0,000009876 -0,000005551 -0,000049 9,619E-07 -0,000003051 2,234E-07 
19 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
19 PEATON 2 0,000006571 -0,000002065 -0,000013 8,831E-07 -0,000001654 1,453E-07 
19 PEATON 3 0,000009415 -0,000003206 -0,000021 0,000001415 -0,000002625 2,428E-07 
19 PEATON 4 0,000011 -0,000004008 -0,000027 0,000001698 -0,000003394 3,236E-07 
19 PEATON 5 0,000011 -0,000004404 -0,000032 0,000001408 -0,000003931 3,878E-07 
20 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
20 PEATON 2 0,000007085 -0,000001011 -0,000004229 3,253E-07 -0,000001861 3,282E-07 
20 PEATON 3 0,00001 -0,000001518 -0,000006761 5,403E-07 -0,000002979 4,967E-07 
20 PEATON 4 0,000012 -0,000001858 -0,000008845 0,000000681 -0,000003906 6,112E-07 
20 PEATON 5 0,000013 -0,000002016 -0,00001 0,00000062 -0,000004583 0,00000067 
21 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
21 PEATON 2 0,000007291 0 0 9,89E-08 -0,000001661 6,026E-07 
21 PEATON 3 0,000011 0 0 1,714E-07 -0,000002642 9,026E-07 
21 PEATON 4 0,000013 0 0 2,223E-07 -0,00000343 0,000001111 
21 PEATON 5 0,000013 0 0 1,944E-07 -0,000003973 0,000001221 
22 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
22 PEATON 2 0 0 0 0,000002645 0,000002219 1,348E-07 
22 PEATON 3 0 0 0 0,000001439 0,000002828 1,179E-07 
22 PEATON 4 0 0 0 7,644E-07 0,000003013 0,000000105 
22 PEATON 5 0 0 0 4,786E-07 0,000002896 8,28E-08 
23 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
23 PEATON 2 0,00000034 -3,437E-07 -0,000006068 0,000005829 0,000002787 8,59E-08 
23 PEATON 3 4,028E-07 -0,000000432 -0,000007333 0,000003439 0,000003233 -9,545E-08 
23 PEATON 4 4,188E-07 -4,679E-07 -0,000007681 0,000002113 0,000003389 -1,808E-07 
23 PEATON 5 3,969E-07 -4,754E-07 -0,000007288 0,000001469 0,000003199 -2,142E-07 
24 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
24 PEATON 2 0,000001434 -0,000001344 -0,000018 0,000014 0,000001604 3,997E-07 
24 PEATON 3 0,000001587 -0,000001899 -0,000022 0,000008604 0,000002693 9,344E-08 
24 PEATON 4 0,00000157 -0,000002052 -0,000023 0,000005456 0,000002782 -5,131E-08 
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24 PEATON 5 0,000001441 -0,000002065 -0,000022 0,000003861 0,000002729 -1,069E-07 
25 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
25 PEATON 2 0,000002309 -0,000001712 -0,000022 0,000008519 4,084E-07 1,989E-07 
25 PEATON 3 0,00000286 -0,000003065 -0,000033 0,000016 0,000001349 2,682E-07 
25 PEATON 4 0,000002782 -0,000003601 -0,000035 0,000009861 0,000002143 2,524E-08 
25 PEATON 5 0,000002511 -0,000003606 -0,000034 0,000006773 0,000002055 -6,145E-08 
26 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
26 PEATON 2 0,000002961 -0,000001836 -0,000023 0,000005304 3,004E-08 2,206E-08 
26 PEATON 3 0,00000393 -0,000003491 -0,000035 0,000009798 3,353E-09 5,588E-08 
26 PEATON 4 0,000004055 -0,000004748 -0,000043 0,000017 7,189E-07 4,869E-08 
26 PEATON 5 0,000003622 -0,000004965 -0,000043 0,000011 0,000001379 -8,357E-08 
27 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
27 PEATON 2 0,000003465 -0,000002104 -0,000022 0,000003688 -4,092E-07 -5,996E-08 
27 PEATON 3 0,00000476 -0,000003762 -0,000034 0,000006686 -5,205E-07 -4,93E-08 
27 PEATON 4 0,000005187 -0,000005232 -0,000043 0,000011 -6,497E-07 -3,659E-08 
27 PEATON 5 0,000004814 -0,000005982 -0,000047 0,000018 -1,036E-08 -8,805E-08 
28 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
28 PEATON 2 0,000003895 -0,000002356 -0,000019 0,000002711 -7,209E-07 -6,493E-08 
28 PEATON 3 0,000005463 -0,000003947 -0,00003 0,000004778 -0,000001089 -0,00000007 
28 PEATON 4 0,000006147 -0,000005254 -0,000038 0,000007387 -0,000001254 -5,04E-08 
28 PEATON 5 0,000005999 -0,000006071 -0,000043 0,000011 -0,000001395 -5,589E-08 
29 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
29 PEATON 2 0,000004297 -0,000002399 -0,000015 0,00000192 -9,945E-07 -2,092E-08 
29 PEATON 3 0,000006115 -0,000003851 -0,000024 0,000003295 -0,00000153 -1,564E-08 
29 PEATON 4 0,000007028 -0,000004931 -0,00003 0,000004825 -0,000001917 -9,159E-09 
29 PEATON 5 0,000007085 -0,000005531 -0,000034 0,000006773 -0,000002064 -1,457E-08 
30 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
30 PEATON 2 0,000004693 -0,000002067 -0,000009556 0,00000117 -0,000001206 7,557E-08 
30 PEATON 3 0,00000675 -0,000003208 -0,000015 0,000001982 -0,000001884 1,273E-07 
30 PEATON 4 0,000007876 -0,000004008 -0,000019 0,00000282 -0,000002397 0,000000158 
30 PEATON 5 0,000008111 -0,0000044 -0,000022 0,000003831 -0,000002722 0,000000155 
31 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
31 PEATON 2 0,000005086 -9,929E-07 -0,000003113 4,456E-07 -0,000001363 3,454E-07 
31 PEATON 3 0,000007377 -0,000001488 -0,000004888 7,497E-07 -0,000002142 5,235E-07 
31 PEATON 4 0,0000087 -0,000001817 -0,000006282 0,000001054 -0,000002758 6,418E-07 
31 PEATON 5 0,00000909 -0,000001967 -0,000007209 0,000001426 -0,000003172 6,877E-07 
32 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
32 PEATON 2 0,000005241 0 0 0,000000149 -0,000001252 4,281E-07 
32 PEATON 3 0,000007619 0 0 2,433E-07 -0,000001959 6,198E-07 
32 PEATON 4 0,000009012 0 0 3,337E-07 -0,000002503 0,000000732 
32 PEATON 5 0,000009447 0 0 4,587E-07 -0,000002849 7,663E-07 
33 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
33 PEATON 2 0,000004664 0,000003905 -1,559E-07 -0,000002342 0,000003175 3,012E-07 
33 PEATON 3 0,000005878 0,000001101 -1,268E-07 -4,808E-07 0,000003842 -1,659E-07 
33 PEATON 4 0,000006229 -3,661E-07 -0,000000105 5,204E-07 0,000004044 -0,000000599 
33 PEATON 5 0,00000595 -8,042E-07 -8,424E-08 7,893E-07 0,000003842 -7,187E-07 
34 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
34 PEATON 2 0,000006613 0,000006195 -0,00002 -9,438E-07 0,000003596 -1,008E-07 
34 PEATON 3 0,000008318 1,032E-07 -0,000023 0,000001091 0,000004661 -2,821E-07 
34 PEATON 4 0,000008781 -0,000004487 -0,000023 0,000002301 0,000004657 -7,236E-07 
34 PEATON 5 0,000008375 -0,00000579 -0,000022 0,000002443 0,000004355 -8,706E-07 
35 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
35 PEATON 2 0,000006122 0,000001576 -0,000031 9,204E-07 0,000001074 -0,000001665 
35 PEATON 3 0,000008855 -0,000004036 -0,000042 0,000003125 0,000002868 -0,000001006 
35 PEATON 4 0,000009665 -0,000009924 -0,000044 0,000004161 0,000003613 -7,595E-07 
35 PEATON 5 0,000009371 -0,000012 -0,000041 0,000004011 0,000003458 -7,338E-07 
36 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
36 PEATON 2 0,000005116 -0,000007019 -0,000034 0,000002717 8,834E-08 -9,499E-07 
36 PEATON 3 0,000007456 -0,000011 -0,000051 0,000004943 6,875E-07 -6,608E-07 
36 PEATON 4 0,000009009 -0,000013 -0,000059 0,00000581 0,000002115 3,732E-07 
36 PEATON 5 0,000009057 -0,000014 -0,000057 0,000005262 0,000002626 5,616E-07 
37 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
37 PEATON 2 0,000004204 -0,000009132 -0,000033 0,000002718 -4,324E-07 3,23E-08 
37 PEATON 3 0,000005929 -0,000013 -0,000051 0,000004486 -5,884E-07 3,979E-08 
37 PEATON 4 0,000007007 -0,000012 -0,000064 0,000005303 -1,313E-07 0,000000176 
37 PEATON 5 0,00000765 -0,000011 -0,000067 0,000005155 0,000001154 6,401E-07 
38 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
38 PEATON 2 0,000003516 -0,00000846 -0,000029 0,000002433 -8,823E-07 0,000000177 
38 PEATON 3 0,000004758 -0,000012 -0,000046 0,000003918 -0,000001292 7,34E-09 
38 PEATON 4 0,000005323 -0,000013 -0,000059 0,00000474 -0,000001553 -5,492E-07 
38 PEATON 5 0,000005445 -0,000012 -0,000067 0,00000517 -0,000001134 -9,395E-07 
39 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
39 PEATON 2 0,000003145 -0,000007106 -0,000024 0,000002036 -0,000001229 2,298E-07 
39 PEATON 3 0,000004095 -0,000011 -0,000038 0,000003371 -0,0000019 2,032E-07 
39 PEATON 4 0,000004322 -0,000015 -0,000049 0,000004432 -0,000002349 -1,024E-07 
39 PEATON 5 0,000004033 -0,000016 -0,000057 0,000005266 -0,000002612 -4,907E-07 
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40 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
40 PEATON 2 0,000003182 -0,000005244 -0,000017 0,000001417 -0,000001515 2,956E-07 
40 PEATON 3 0,000004098 -0,000008725 -0,000027 0,0000024 -0,000002386 4,849E-07 
40 PEATON 4 0,000004215 -0,000012 -0,000036 0,000003258 -0,000003055 6,235E-07 
40 PEATON 5 0,000003726 -0,000013 -0,000041 0,000003908 -0,000003454 6,869E-07 
41 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
41 PEATON 2 0,000003697 -0,000002979 -0,000008956 8,268E-07 -0,000001794 4,054E-07 
41 PEATON 3 0,000004884 -0,000004905 -0,000014 0,000001421 -0,000002864 0,000000676 
41 PEATON 4 0,000005175 -0,000006529 -0,000019 0,000001956 -0,00000374 9,138E-07 
41 PEATON 5 0,000004732 -0,000007323 -0,000022 0,000002319 -0,000004371 0,000001039 
42 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
42 PEATON 2 0,000004728 -3,084E-07 -2,649E-08 2,827E-07 -0,000001642 5,304E-07 
42 PEATON 3 0,000006521 -5,342E-07 -4,502E-08 0,00000049 -0,000002608 8,404E-07 
42 PEATON 4 0,000007296 -7,175E-07 -6,407E-08 6,667E-07 -0,000003379 0,000001088 
42 PEATON 5 0,000007182 -7,492E-07 -8,365E-08 7,349E-07 -0,000003901 0,000001215 
43 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
43 PEATON 2 0,000003094 -0,000004599 -8,934E-08 0,000003014 0,000002037 -7,902E-07 
43 PEATON 3 0,000004059 -0,000002714 -8,088E-08 0,000001898 0,000002606 -7,953E-07 
43 PEATON 4 0,000004413 -0,000001606 -7,152E-08 0,00000121 0,000002822 -0,000000619 
43 PEATON 5 0,000004288 -0,000001126 -5,976E-08 9,078E-07 0,000002731 -5,296E-07 
44 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
44 PEATON 2 0,000004336 -0,000011 -0,000013 0,000003055 0,000002283 -5,766E-07 
44 PEATON 3 0,000005694 -0,000008742 -0,000015 0,000002553 0,000003055 -8,785E-07 
44 PEATON 4 0,000006178 -0,000006418 -0,000016 0,000002113 0,000003191 -7,903E-07 
44 PEATON 5 0,000005997 -0,000005318 -0,000015 0,000001908 0,000003046 -7,365E-07 
45 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
45 PEATON 2 0,000004212 -0,000011 -0,00002 0,000002757 9,086E-07 0,000000844 
45 PEATON 3 0,000006084 -0,000012 -0,000028 0,000002849 0,000001923 6,078E-08 
45 PEATON 4 0,000006781 -0,000011 -0,00003 0,000002905 0,000002387 -4,255E-07 
45 PEATON 5 0,000006676 -0,000009915 -0,000029 0,000002903 0,000002346 -6,359E-07 
46 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
46 PEATON 2 0,000003655 -0,000007072 -0,000023 0,000002648 2,321E-07 7,333E-07 
46 PEATON 3 0,000005327 -0,000011 -0,000035 0,000003509 6,401E-07 3,765E-07 
46 PEATON 4 0,000006356 -0,000014 -0,00004 0,000003996 0,0000014 -0,000000547 
46 PEATON 5 0,000006441 -0,000014 -0,000039 0,000004104 0,000001701 -8,628E-07 
47 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
47 PEATON 2 0,000003042 -0,000006789 -0,000023 0,000002083 -2,112E-07 -1,746E-07 
47 PEATON 3 0,000004339 -0,000012 -0,000035 0,000003037 -2,587E-07 -3,313E-07 
47 PEATON 4 0,00000512 -0,000018 -0,000043 0,000003673 3,143E-09 -6,066E-07 
47 PEATON 5 0,000005476 -0,000021 -0,000045 0,000003962 6,441E-07 -0,00000101 
48 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
48 PEATON 2 0,000002545 -0,0000076 -0,000021 0,000001907 -5,545E-07 -8,331E-08 
48 PEATON 3 0,00000352 -0,000013 -0,000032 0,000002961 -7,982E-07 7,971E-08 
48 PEATON 4 0,000003998 -0,000019 -0,000041 0,000003743 -9,118E-07 4,736E-07 
48 PEATON 5 0,000004104 -0,000022 -0,000045 0,000003977 -6,644E-07 7,101E-07 
49 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
49 PEATON 2 0,000002254 -0,000007108 -0,000017 0,000001798 -8,615E-07 1,563E-07 
49 PEATON 3 0,00000302 -0,000011 -0,000027 0,000002873 -0,000001312 3,591E-07 
49 PEATON 4 0,000003276 -0,000015 -0,000034 0,000003702 -0,000001596 6,821E-07 
49 PEATON 5 0,000003144 -0,000016 -0,000039 0,000004108 -0,000001714 9,338E-07 
50 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
50 PEATON 2 0,000002256 -0,000005474 -0,000013 0,000001315 -0,000001082 2,989E-07 
50 PEATON 3 0,000002987 -0,000008618 -0,00002 0,000002078 -0,000001678 4,903E-07 
50 PEATON 4 0,000003162 -0,000011 -0,000025 0,000002594 -0,000002114 0,000000603 
50 PEATON 5 0,000002902 -0,000012 -0,000029 0,000002799 -0,00000235 0,000000589 
51 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
51 PEATON 2 0,000002616 -0,000003123 -0,000006575 8,124E-07 -0,000001315 4,375E-07 
51 PEATON 3 0,000003527 -0,00000488 -0,00001 0,000001286 -0,000002063 6,868E-07 
51 PEATON 4 0,000003811 -0,000006074 -0,000013 0,000001608 -0,000002647 8,396E-07 
51 PEATON 5 0,000003571 -0,000006851 -0,000015 0,000001784 -0,00000303 9,051E-07 
52 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
52 PEATON 2 0,000003365 -3,928E-07 -2,078E-08 3,332E-07 -0,00000119 4,994E-07 
52 PEATON 3 0,000004696 -6,343E-07 -3,444E-08 5,354E-07 -0,000001856 7,628E-07 
52 PEATON 4 0,000005299 -8,404E-07 -4,772E-08 6,971E-07 -0,000002361 9,337E-07 
52 PEATON 5 0,000005255 -0,000001071 -6,035E-08 8,535E-07 -0,000002672 0,000001026 
71 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
71 PEATON 2 0,000001103 -3,621E-07 -0,000013 -4,318E-07 0,00000567 -3,066E-07 
71 PEATON 3 0,000001243 -0,000000458 -0,000012 4,724E-07 0,000004597 -4,023E-07 
71 PEATON 4 0,000001251 -5,004E-07 -0,000011 7,435E-07 0,000004578 -4,309E-07 
71 PEATON 5 0,000001153 -5,071E-07 -0,000009474 7,716E-07 0,000004164 -4,033E-07 
72 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
72 PEATON 2 0,000000969 -3,531E-07 -0,000011 0,000003312 0,000004936 5,065E-07 
72 PEATON 3 0,000001093 -4,454E-07 -0,00001 0,000001928 0,000004063 5,961E-07 
72 PEATON 4 0,000001108 -4,847E-07 -0,000009588 0,000001323 0,000004085 6,091E-07 
72 PEATON 5 0,000001024 -4,918E-07 -0,000008633 9,839E-07 0,000003737 5,622E-07 
73 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
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73 PEATON 2 0,000003188 -0,000001369 -0,000053 -0,000009605 0,000002124 -3,346E-07 
73 PEATON 3 0,000002813 -0,000001908 -0,000035 0,000001789 0,000005213 -1,894E-07 
73 PEATON 4 0,000002788 -0,000002056 -0,000032 0,000002641 0,000003732 -3,314E-07 
73 PEATON 5 0,000002558 -0,000002067 -0,000029 0,000002631 0,000003628 -3,768E-07 
74 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
74 PEATON 2 0,000002685 -0,000001357 -0,000043 0,000023 0,000001896 0,000001146 
74 PEATON 3 0,000002461 -0,000001904 -0,000031 0,000006331 0,000004596 8,005E-07 
74 PEATON 4 0,000002469 -0,000002055 -0,000029 0,000004393 0,000003329 8,451E-07 
74 PEATON 5 0,00000229 -0,000002066 -0,000026 0,000003408 0,000003254 7,976E-07 
75 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
75 PEATON 2 0,00000324 -0,000001731 -0,000035 0,000001771 -0,000001287 0,000000443 
75 PEATON 3 0,000004605 -0,000003107 -0,000072 -0,000007537 0,000001689 3,87E-08 
75 PEATON 4 0,00000413 -0,000003626 -0,000052 0,000003614 0,000004479 -6,989E-09 
75 PEATON 5 0,000003793 -0,00000362 -0,000046 0,000004064 0,00000283 -1,949E-07 
76 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
76 PEATON 2 0,00000276 -0,000001722 -0,000031 0,000006337 -0,000001062 4,814E-07 
76 PEATON 3 0,000003948 -0,000003087 -0,00006 0,000025 0,000001526 0,000001088 
76 PEATON 4 0,000003639 -0,000003615 -0,000046 0,000008019 0,000003945 8,618E-07 
76 PEATON 5 0,000003386 -0,000003614 -0,000041 0,000005885 0,000002513 8,665E-07 
77 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
77 PEATON 2 0,000003761 -0,00000185 -0,000032 0,00000262 -1,813E-07 7,112E-07 
77 PEATON 3 0,000005061 -0,000003515 -0,000052 0,0000036 -0,000001772 0,000000761 
77 PEATON 4 0,000005594 -0,000004788 -0,000085 -0,000006199 9,342E-07 3,818E-07 
77 PEATON 5 0,000004926 -0,000004983 -0,000061 0,00000452 0,00000356 1,624E-07 
78 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
78 PEATON 2 0,000003183 -0,000001844 -0,000029 0,000004395 -1,261E-07 3,888E-07 
78 PEATON 3 0,000004348 -0,000003504 -0,000046 0,000008023 -0,0000015 0,000000587 
78 PEATON 4 0,000004854 -0,00000477 -0,000072 0,000026 8,391E-07 9,293E-07 
78 PEATON 5 0,000004358 -0,000004975 -0,000054 0,000009154 0,000003107 8,284E-07 
79 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
79 PEATON 2 0,00000425 -0,000002109 -0,000029 0,000002612 -6,951E-07 0,000000857 
79 PEATON 3 0,000005806 -0,000003769 -0,000046 0,00000405 -8,602E-07 0,00000109 
79 PEATON 4 0,000006386 -0,000005245 -0,000061 0,000004515 -0,000002576 0,000001021 
79 PEATON 5 0,000006048 -0,000006011 -0,00009 -0,000005742 3,3E-09 0,000000692 
80 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
80 PEATON 2 0,000003598 -0,000002107 -0,000026 0,000003404 -6,028E-07 0,000000371 
80 PEATON 3 0,000004967 -0,000003766 -0,000041 0,000005885 -7,373E-07 4,968E-07 
80 PEATON 4 0,000005521 -0,000005239 -0,000054 0,000009155 -0,000002231 6,033E-07 
80 PEATON 5 0,00000529 -0,000005998 -0,000076 0,000027 -3,295E-09 6,922E-07 
81 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
81 PEATON 2 0,000004709 -0,000002358 -0,000025 0,00000225 -9,888E-07 9,317E-07 
81 PEATON 3 0,000006531 -0,00000395 -0,000039 0,000003605 -0,00000156 0,000001274 
81 PEATON 4 0,000007314 -0,000005261 -0,000051 0,00000455 -0,000001807 0,000001376 
81 PEATON 5 0,000007166 -0,000006089 -0,000061 0,000004589 -0,000003555 0,000001218 
82 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
82 PEATON 2 0,000004011 -0,000002357 -0,000022 0,000002626 -8,786E-07 3,785E-07 
82 PEATON 3 0,0000056 -0,000003949 -0,000035 0,00000449 -0,000001382 4,853E-07 
82 PEATON 4 0,000006312 -0,000005258 -0,000046 0,000006508 -0,000001592 0,000000526 
82 PEATON 5 0,000006226 -0,00000608 -0,000054 0,000009224 -0,000003113 5,526E-07 
83 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
83 PEATON 2 0,000005165 -0,0000024 -0,000019 0,000001706 -0,00000128 9,622E-07 
83 PEATON 3 0,000007264 -0,000003853 -0,00003 0,000002801 -0,000002005 0,000001367 
83 PEATON 4 0,000008275 -0,000004938 -0,000039 0,000003682 -0,000002604 0,000001574 
83 PEATON 5 0,00000829 -0,000005544 -0,000046 0,000004196 -0,000002826 0,000001573 
84 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
84 PEATON 2 0,000004444 -0,000002399 -0,000017 0,000001899 -0,000001154 4,006E-07 
84 PEATON 3 0,000006276 -0,000003852 -0,000027 0,000003218 -0,000001802 5,121E-07 
84 PEATON 4 0,000007172 -0,000004935 -0,000035 0,00000456 -0,000002331 5,382E-07 
84 PEATON 5 0,000007207 -0,000005538 -0,000041 0,000006017 -0,000002516 5,121E-07 
85 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
85 PEATON 2 0,000005646 -0,000002066 -0,000012 0,000001056 -0,000001511 9,525E-07 
85 PEATON 3 0,000008039 -0,000003207 -0,000019 0,00000176 -0,000002395 0,000001383 
85 PEATON 4 0,0000093 -0,000004008 -0,000025 0,000002367 -0,000003101 0,000001649 
85 PEATON 5 0,000009504 -0,000004402 -0,000029 0,000002783 -0,00000363 0,000001748 
86 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
86 PEATON 2 0,000004924 -0,000002066 -0,000011 0,000001155 -0,000001374 4,396E-07 
86 PEATON 3 0,00000703 -0,000003207 -0,000017 0,000001952 -0,000002167 5,737E-07 
86 PEATON 4 0,000008143 -0,000004008 -0,000022 0,000002737 -0,000002792 6,103E-07 
86 PEATON 5 0,000008323 -0,000004401 -0,000026 0,00000356 -0,000003252 5,736E-07 
87 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
87 PEATON 2 0,000006176 -0,000001005 -0,000003867 3,163E-07 -0,000001701 8,682E-07 
87 PEATON 3 0,000008897 -0,000001508 -0,000006156 0,000000531 -0,000002712 0,000001277 
87 PEATON 4 0,00001 -0,000001844 -0,000008052 7,202E-07 -0,00000355 0,000001552 
87 PEATON 5 0,000011 -0,000002 -0,000009516 8,483E-07 -0,000004174 0,000001692 
88 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
88 PEATON 2 0,00000548 -9,997E-07 -0,000003549 3,431E-07 -0,000001544 4,866E-07 
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88 PEATON 3 0,000007906 -0,000001498 -0,000005622 5,782E-07 -0,00000245 6,623E-07 
88 PEATON 4 0,000009276 -0,000001832 -0,000007313 8,102E-07 -0,000003188 7,368E-07 
88 PEATON 5 0,000009638 -0,000001984 -0,000008591 0,000001061 -0,000003727 7,268E-07 
89 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
89 PEATON 2 3,914E-07 -1,031E-10 -0,000001836 -8,029E-07 0,000003013 -2,022E-07 
89 PEATON 3 4,835E-07 -1,188E-10 -7,698E-07 -4,458E-07 0,00000368 -2,567E-07 
89 PEATON 4 5,027E-07 -1,294E-10 -2,105E-07 -2,424E-07 0,000003807 -2,641E-07 
89 PEATON 5 4,685E-07 -1,38E-10 -8,768E-09 -1,552E-07 0,000003603 -2,414E-07 
90 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
90 PEATON 2 3,471E-07 -2,482E-10 -0,00000188 7,324E-07 0,000002686 2,706E-07 
90 PEATON 3 4,238E-07 -3,322E-10 -8,973E-07 2,383E-07 0,000003317 3,478E-07 
90 PEATON 4 4,371E-07 -3,617E-10 -3,669E-07 -1,257E-08 0,000003458 3,654E-07 
90 PEATON 5 4,031E-07 -3,572E-10 -1,616E-07 -9,412E-08 0,000003288 3,434E-07 
91 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
91 PEATON 2 0,000006435 2,873E-10 1,372E-08 -4,81E-08 -0,000001529 7,968E-07 
91 PEATON 3 0,000009315 3,957E-10 2,698E-08 -0,000000079 -0,000002422 0,000001167 
91 PEATON 4 0,000011 4,566E-10 3,038E-08 -1,085E-07 -0,000003132 0,000001411 
91 PEATON 5 0,000012 4,814E-10 -1,347E-08 -0,000000148 -0,000003617 0,000001532 
92 PEATON 1 0 0 0 0 0 0 
92 PEATON 2 0,000005755 2,001E-10 -4,058E-08 -4,103E-08 -0,000001404 5,653E-07 
92 PEATON 3 0,000008338 2,552E-10 -6,397E-08 -7,013E-08 -0,000002213 0,000000794 
92 PEATON 4 0,000009835 2,708E-10 -9,166E-08 -9,144E-08 -0,00000285 9,172E-07 
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14.5. Listado de modos de vibración de ELS de vibraciones 
 
 
TABLE:  Modal Periods And Frequencies       
OutputCase StepType StepNum Period Frequency CircFreq Eigenvalue 
Text Text Unitless Sec Cyc/sec rad/sec rad2/sec2 
MODAL Mode 1 0,713353 1,4018 8,808 77,58 
MODAL Mode 2 0,283332 3,5294 22,176 491,78 
MODAL Mode 3 0,245201 4,0783 25,625 656,62 
MODAL Mode 4 0,219919 4,5471 28,57 816,27 
MODAL Mode 5 0,14386 6,9512 43,676 1907,6 
MODAL Mode 6 0,120802 8,278 52,012 2705,3 
MODAL Mode 7 0,117951 8,4781 53,269 2837,6 
MODAL Mode 8 0,109112 9,1649 57,585 3316 
MODAL Mode 9 0,108798 9,1913 57,751 3335,2 
MODAL Mode 10 0,095045 10,521 66,108 4370,2 
MODAL Mode 11 0,090333 11,07 69,556 4838 
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14.6. Listado de esfuerzos en aparatos de apoyo 
 
 
TABLE:  Joint Reactions               
Joint OutputCase Step F1 F2 F3 M1 M2 M3 
Text Text Text KN KN KN KN-m KN-m KN-m 
1 ENVOLVENTE ELU Max 11.909 0.665 257.904 4.6562 3.0722 0 
1 ENVOLVENTE ELU Min -10.212 -17.850 29.741 -0.1723 -2.6791 0 
2 ENVOLVENTE ELU Max 11.909 0.491 514.542 4.6646 3.0722 0.0044 
2 ENVOLVENTE ELU Min -10.212 -17.704 98.719 -0.0908 -2.6791 -0.0051 
3 ENVOLVENTE ELU Max 4.347 0.631 258.781 4.6562 1.1255 0 
3 ENVOLVENTE ELU Min -20.885 -17.850 29.741 -0.1617 -5.3982 0 
4 ENVOLVENTE ELU Max 4.347 0.481 515.419 4.6646 1.1255 0.0089 
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14.7. Listado de desplazamientos de aparatos de apoyo 
 
 
TABLE:  Joint Displacements             
Joint OutputCase Step U1 U2 U3 R1 R2 R3 
Text Text Text m m m Radians Radians Radians 
11 ENVOLVENTE ELU Max 0.007791 0.013388 -0.000069 -0.000016 0.002594 0.000649 
11 ENVOLVENTE ELU Min -0.008637 -0.000489 -0.000438 -0.000397 -0.000772 -0.000301 
21 ENVOLVENTE ELU Max 0.015237 0.013388 -0.000069 -0.000015 0.000772 0.000326 
21 ENVOLVENTE ELU Min -0.003188 -0.000452 -0.000439 -0.000393 -0.002568 -0.000649 
22 ENVOLVENTE ELU Max 0.007791 0.013381 -0.000157 0.000350 0.002594 0.000765 
22 ENVOLVENTE ELU Min -0.008637 -0.000277 -0.000472 -0.000181 -0.000772 -0.000100 
32 ENVOLVENTE ELU Max 0.015237 0.013381 -0.000158 0.000346 0.000772 0.000149 
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14.8. Resultados del Prontuario Informático del Hormigón Estructural para el muro 
del estribo y los pilotes 
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Resultados del Prontuario Informático del Hormigón Estructural para los pilotes 
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Este anejo tiene como fin cumplimentar la obligación recogida en la normativa RPM-95, 
Recomendaciones para el Proyecto de Puentes Metálicos, según la cual todo proyecto de nueva 
construcción de puente metálico debe contener un Anejo dedicado a estudiar todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra proyectada. 
 
Este anejo resulta de vital importancia para poder valorar el coste que dicho proceso va a 
suponer en el conjunto de la obra. 
 
El procedimiento que se va a describir tiene un carácter orientativo y por tanto el contratista 
podrá emplear cualquier método constructivo para realizar la obra, siempre que lo justifique y no 
afecte a la geometría definida, siendo condición indispensable llevar a cabo un estudio del 
comportamiento resistente y deformacional de la estructura, así como el equilibrio de la misma; y 
que sea aceptado por la Dirección de la Obra. 
 
 
2. PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
El proceso constructivo que se plantea se divide en 3 fases sucesivas: 
 
• Fabricación en taller 
• Montaje en obra 
• Colocación en posición definitiva 
 
2.1. Fabricación en taller 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes, siendo la parte central de 17500 mm de longitud y 
las 2 partes extremas de 13800 mm cada una, con objeto de que sus longitudes sean tales que se 
pueda realizar su transporte por carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su 
montaje y colocación. 
 
2.2. Montaje en obra 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
El montaje de la pasarela se realizará en el paseo peatonal de la margen derecha del río 
Condomiñas puesto que dispone de suficiente espacio para ello, sin ser preciso cortar el tráfico 
rodado como ocurriría en la otra margen. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Ejecución de las cimentaciones. 
2- Transporte de las 3 partes de la estructura procedentes del taller 
3- Montaje de las 3 partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
 
2.3. Colocación en posición definitiva 
 
Una vez montadas y unidas las 3 partes de la estructura se procederá a la colocación de la 
pasarela en su posición definitiva. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
2- Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, 
para la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
3- Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
4- Movimiento de la segunda grúa a la margen opuesta del río. 
5- Enganche de la grúa de la margen izquierda al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la 
estructura y el carretón en el otro extremo. 
6- Desenganche de la grúa de la margen derecha. 
7- Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance la inmediaciones del estribo 
derecho. 
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8- Elevación del extremo de la pasarela situado en la margen izquierda con la primera grúa, 
de modo que la estructura queda suspendida mediante 1 grúa en cada extremo. 
9- Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
10- Desenganche y retirada de las grúas. 
11- Colocación de barandillas y pavimento. 
 
 
3. SELECCIÓN DE LA GRÚA MÓVIL AUTOPROPULSADA 
 
3.1. Determinación de la carga máxima necesaria 
 
La colocación de la pasarela en su posición definitiva se va a realizar sin el pavimento de 
madera ni las barandillas que se instalarán una vez ubicada la estructura metálica en su posición 
definitiva con el objeto de que se reduzca la carga que deben soportan las grúas puesto que actuarán 
con un alcance considerable y, consecuentemente, con menor capacidad de carga. 
 
El peso de las diferentes barras de la estructura metálica se calcula a continuación: 
 












Sección transversal 2 7.85 3584 45270 2547.29 
 
 












Sección transversal 9 7.85 6400 2800 1266.05 
 
 














Sección transversal 2 7.85 21026 45270 - 14944.00 
Rigidizadores 46 7.85 125343 - 16 724.18 














Sección transversal 2 7.85 21026 45638 - 15065.48 
Rigidizadores 36 7.85 125343 - 16 566.75 
 
 












Sección transversal 2 7.85 9024 2800 396.70 
 
 

























Sección transversal 4 7.85 18176 1300 741.94 
 
 












Sección transversal 2 7.85 18176 2800 799.02 
 
 
 Consecuentemente, resulta un peso de 40860 kg. Dado que los diagramas de carga de las 
grúas están expresados en toneladas, se considerará un peso total de la estructura metálica de 41 
toneladas para quedar del lado de la seguridad. 
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 Durante todo el proceso constructivo la pasarela se mantendrá totalmente horizontal con 
objeto de igualar las cargas que deberán soportar los extremos de la misma: 
 
• En una primera fase, la pasarela estará apoyada en un extremo en el carretón de ejes 
autopropulsados y en el otro en una de las grúas. Por lo tanto, cada uno de ellos debe 
soportar una carga de 41/2=20.5 toneladas. 
 
• En la segunda fase, la pasarela estará apoyada en un extremo en una de las grúas y en el 




3.2. Determinación del alcance máximo necesario 
 
Las dimensiones de la grúa móvil autopropulsada Liebherr LTM 1250-6.1 se muestran en 












Como se puede apreciar, las dimensiones de la zona de ocupación de la grúa con sus 
estabilizadores extendidos en posición de trabajo son: 
 
• Longitud zona de ocupación = 17.69 m 
 
• Anchura zona de ocupación = 8.5 + 2 * 0.60 / 2 = 9.10 m 
 
La anchura de 3.7 m de la pasarela y la distancia entre el centro de la corona de orientación y 
el extremo más próximo de la grúa de prácticamente 5 m. 
 
Considerando un resguardo mínimo de 0.5 m entre la pasarela y el extremo de la grúa, se 
obtiene que la distancia entre el punto medio de la sección extrema de la pasarela (punto por el que 
se suspenderá la estructura metálica de la pasarela) y el centro de la corona de orientación es: 
 
Distancia longitudinal de la carga a la grúa = 3.7 / 2 + 5 + 0.5 ≈ 7.35 m 
 
 Por otro lado, hay que considerar que al haber un muro cercano al apoyo de los 
estabilizadores de la grúa (muro del paseo fluvial) y dado que las reacciones transmitidas al terreno 
van a ser muy grandes, es necesario separar el apoyo más próximo al muro una distancia que se 
estima, dadas las características del muro, en 3 m. 
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Por lo tanto, la distancia entre el muro y el centro de la corona de orientación es igual a: 
 
Distancia muro – centro corona de orientación = 9.10 / 2 + 3 = 7.55 m. 
 
Para obtener la distancia transversal de la carga al muro hay que sumarle la mitad de la 
longitud de la pasarela (longitud de 45.1 m). Ese será el punto de alcance máximo puesto que, de 
acuerdo con el procedimiento constructivo descrito en un apartado anterior, en ese momento se 
sostendrá la pasarela con la grúa situada en el otro extremo del río retirándose la primera grúa. Por 
lo tanto, resulta: 
 
Distancia transversal de la carga al muro = 45.1 / 2 + 7.55 = 30.10 m 
 
Para obtener el alcance máximo necesario es preciso aplicar el Teorema de Pitágoras: 
 
Alcance máximo necesario = (7.55^2 + 30.10^2 )^0.5 = 31.03 m 
 
 
3.3. Selección de la grúa autopropulsada 
 
Las condiciones más desfavorables de operación se producirán cuando se produzcan 
simultáneamente la carga máxima y el alcance máximo, cuyos valores son: 
 
• Carga máxima necesaria = 20.5 t 
 
• Alcance máximo necesario = 31 m 
 
La Tabla de carga con contrapeso de 97.5 t para la grúa móvil autopropulsada Liebherr LTM 




Para estar del lado de la seguridad, considerando un alcance de 32 m, se obtiene una carga 
máxima que soporta la grúa de 21.5 t. Como la carga máxima necesaria es de 20.5 t, se considera 
que esta es la grúa más adecuada para la colocación de la pasarela. 
 
 
3.4. Condiciones de operación 
 
Las condiciones de operación en la situación más desfavorable se obtienen del diagrama 
de cargas y alcances de la grúa autopropulsada: 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                ANEJO Nº 10: PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


















Como se puede observar, para las citadas condiciones de carga, la altura del gancho será 
de 11 m. 
 
Dado que hay que mantener la estructura en posición horizontal durante todo el 
procedimiento constructivo, a medida se disminuye el alcance es necesario aumentar la altura 
de la pluma (ya ocurre al darle más ángulo a la misma) y soltar cable, de modo que longitud 
del cable será máxima cuando la pasarela se apoye en el estribo. 
 
 
4. CARRETÓN DE EJES AUTOPROPULSADOS 
 
Los carretones autopropulsados son elementos versátiles que propulsados por regla general 
eléctricamente consiguen transportar cargas pesadas entre diversas partes no excesivamente 
distantes. 
 
Como se calculó en el apartado anterior, el carretón tendrá que soportar una carga máxima 
de 20.5 t.  
 
Por lo tanto, será suficiente con disponer de carretón de ejes autopropulsados de 40 t de 
carga máxima.  
 
En la siguiente imagen se muestra un carretón de ejes autopropulsados MORELLO SGAI-
Econ con una capacidad de carga de 40 t y unas dimensiones de 2.5 m x 5 m, adecuado para el 






El SGAI-E, fabricado por Morello, es una carretilla con baterías que se ha construido con 
flexibilidad óptima.  
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Se ha equipado de los motores eléctricos de la CA, de la traducción electrónica ajustable con 
continuidad por medio de los dispositivos diodo-controlados y de los acumuladores tubulares de las 
placas.  
 
 Dadas las dimensiones de la estructura metálica de la pasarela (3.7 m de ancho), se 
considera suficiente un carretón con un ancho de plataforma de 4.5 m, que se conseguirá 
mediante el carretón de 2.5 m de ancho sobre el que se dispone una plataforma giratoria de 





Es necesario se realizar una valoración de los medios necesarios en el proceso constructivo 
con objeto de justificar el sobreprecio que va a suponer en el coste de las obras. 
 
Se precisan las siguientes partidas para llevar a cabo el proceso constructivo: 
 
- Camión de transporte de grandes piezas con remolque con capacidad para 20 metros de 
longitud de carga operando durante 8 horas. 
 
- 2 grúas autopropulsadas de 250 t de capacidad de carga a radio de 3 metros operando 
durante 16 horas para carga y descarga de las piezas de la pasarela del camión de 
transporte y para la colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
- 1 carretón de ejes autopropulsados con capacidad de carga de 25 toneladas operando 
durante 8 horas para la colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
 
La valoración económica del proceso constructivo tiene un coste de ejecución material que 
asciende a la cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS (9633,60 €). 
 
Por tanto, siendo el peso total de acero en elementos estructurales de 45408.60 kg, se obtiene 
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Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPITULO C01: TRANSPORTE 
 
1.1 h Camión de transporte de grandes  
                       piezas      con      remolque      con  
                       capacidad   para   20   metros  de  
                       longitud de carga. 
 
                                                                                                                                ______________________ 
    8 
 
 
CAPITULO C02: ELEVACIÓN 
 
2.1 h Grúa autopropulsada de 250 t  de  
                       capacidad  de  carga   a  radio  de  
                       3 metros.                                                                                                                                                                       
 
                                                                                                                                ______________________ 
    32 
 
 
CAPITULO C03: SOPORTE 
 
3.1 h Carretón de ejes autopropulsados  
                       con    capacidad    de    carga    de  
                       25 toneladas. 
 
                                                                                                                                ______________________ 

























1 h  Camión de transporte de grandes piezas con      




86.94 OCHENTA Y SEIS EUROS 
con NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 
2 h  Grúa autopropulsada de 250 t de capacidad de carga a 
radio de 3 metros. 
 
256.25 DOSCIENTOS CINCUENTA 
Y SEIS EUROS con 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 
3 h  Carretón de ejes autopropulsados con capacidad de 
carga de 25 toneladas. 











A Coruña, junio de 2015 
 


















Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
1   h     Camión de transporte de grandes  
                                     piezas      con      remolque     con  
                                     capacidad   para   20   metros  de  
                                     longitud de carga. 
 
 
                           Sin descomposición  .............................................86.94 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................86.94 
 
 
2   h     Grúa autopropulsada de 250 t  de  
                                     capacidad  de  carga   a  radio  de  
                                     3 metros.                                                               
                                                                                                     
                           Sin descomposición  .............................................256.25 
                                                                                                                                                               
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................256.25 
 
 
3   h     Carretón de ejes autopropulsados  
                                     con    capacidad    de    carga    de  
                                     25 toneladas.   
 
 
                           Sin descomposición  .............................................92.26 
                                                                                                                                                               
   ________________________________ 






A Coruña, junio de 2015 
 

































Nº  Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 
CAPITULO C01: TRANSPORTE 
 
1.1   h     Camión de transporte de grandes  
                                     piezas      con      remolque     con  
                                     capacidad   para   20   metros  de  
                                     longitud de carga. 
     
 
        8    86.94   
                        ______________________ 
    695.52 
  
 
TOTAL CAPITULO C01: TRANSPORTE  ......................................................................................695.52 
 
 
CAPITULO C02: ELEVACIÓN 
 
2.1   h     Grúa autopropulsada de 250 t  de  
                                     capacidad  de  carga   a  radio  de  
                                     3 metros.                                                                  
 
        32    256.25  
                        ______________________ 
    8200.00 
 
 
TOTAL CAPITULO C02: ELEVACIÓN.........................................................................................8200.00 
 
 
CAPITULO C03: SOPORTE 
 
3.1   h      Carretón de ejes autopropulsados  
                                      con    capacidad    de    carga    de  
                                      25 toneladas.    
 
        8    92.26  
                        ______________________ 
    738.08 
 
 








Presupuesto de ejecución material 
 
Capítulo                                                                                                                     Importe 
 
CAPITULO C01: TRANSPORTE                                                                                                          695,52 
CAPITULO C02: ELEVACIÓN                                                                                                          8.200,00 
CAPITULO C03: SOPORTE                                                                                                                  738,08 
 
Presupuesto de ejecución material                                                                       9.633,60 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de NUEVE 





A Coruña, junio de 2015 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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El objeto de las pruebas de carga es controlar la adecuada concepción y la buena ejecución 
de las obras ante las cargas de explotación. 
 
Al realizar la prueba de carga se intenta comprobar que la obra se comporta según lo 
supuesto en proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
 
No es objeto, sin embargo, de las pruebas de carga la comprobación de elementos 
estructurales, tales como pilotes, vigas prefabricadas pretensadas, etc, consideradas como unidades 
aisladas que son completadas con otras unidades. 
 
Las pruebas que podrían llamarse de “recepción” de tales elementos o unidades 
estructurales, corresponden a los ensayos de control a realizar durante la ejecución de las obras, 
aunque, a veces, un comportamiento distinto al supuesto para tales elementos pueda ser detectado 
en las pruebas de carga. 
 
Para la realización de las pruebas de carga se tendrá en cuenta la publicación de la Dirección 
General de Carreteras del año 1999 “Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de 
recepción en puentes de carretera”. 
 
De acuerdo con el apartado 8 de la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto 
de puentes de carretera (IAP-11), todo puente proyectado de acuerdo con esta Instrucción deberá ser 
sometido a pruebas de carga antes de su puesta en servicio, según lo indicado en el preceptivo anejo 
que sobre la materia incluirá todo proyecto. 
 
Tales pruebas de carga podrán ser estáticas o dinámicas. Las primeras serán obligatorias 
para aquellas obras en que alguno de sus vanos tenga una luz igual o superior a 12 m (medida entre 
ejes de apoyos del tablero o, para estructuras tipo marco, entre paramentos vistos de hastiales). Para 
luces inferiores, se podrá decidir la realización de la prueba en función de las circunstancias 
específicas de la estructura. 
 
Se pasa pues al cumplimiento de esta normativa diseñando la prueba preceptiva para la 
pasarela objeto del presente proyecto. La prueba de carga dinámica no será necesaria pues en el 
anejo de cálculo se ha demostrado la seguridad frente a vibraciones. 
 
 
1.2. Prueba estática de carga 
 
1.2.1. Plazo de ejecución 
 
La prueba de carga de recepción se realizará antes de la puesta en servicio de la estructura. 
 
En el momento de iniciar las pruebas, el hormigón de cualquier elemento resistente de la 
obra deberá tener una edad de 90 días. Dicho plazo podrá disminuirse a 28 días si la obra hubiera 
estado sometida a un control normal o intenso y el hormigón hubiese alcanzado en dicho plazo la 
resistencia característica exigida en proyecto. 
 
La prueba de carga se realizará después de concluida totalmente la obra, de modo que todas 
las cargas permanentes que tendrá la pasarela ya graviten sobre el tablero. 
 
1.2.2. Preparación de las pruebas de carga 
 
Las pruebas de carga exigen una organización y preparación previa en las que se llegue a los 
últimos detalles, pues las adaptaciones posteriores suelen ser difíciles o imposibles. Deberá tenerse 
conocimiento no sólo del tren de cargas a utilizar y puntos de medida, sino de la organización y 
distribución del personal que interviene en la misma, entradas y salidas de los camiones, elementos 




a) Materialización del tren de cargas: 
 
Debido a la dificultad práctica de materializar el tren de cargas de la Instrucción, se 
empleará una carga distribuida constituida por sacos de arena u otros elementos análogos, que 
deberán ser entre sí lo más parecidos que sea posible en cuanto a la forma, peso y dimensiones. 
Como se recomienda que los esfuerzos provocados por la sobrecarga de la prueba de carga no 
superen el 90 % de los teóricamente producidos por el tren de cargas de la Instrucción, y se 
recomienda además que un valor válido está entre el 70 y 80 % de éstos, se establece que en la 
presente prueba de carga los esfuerzos máximos producidos sean del orden del 75 % de los 
producidos por la sobrecarga de cálculo. 
 
b) Zonas de aplicación de la carga: 
 
Se aplicará la sobrecarga en la zona de pavimento entre los extremos. Las sobrecargas se 
dispondrán de forma que se alcance el 75 % de la carga producida por la sobrecarga de la 
Instrucción en las secciones críticas. 
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Los estados de carga que se considerarán para la prueba de carga son los siguientes: 
 
- Carga repartida de 375 Kp/m2 sobre todo el vano. Esta carga equivale a una carga total 
de 40.59 toneladas, la cual se puede materializar mediante 812 sacos de 50 Kg cada uno, 
repartidos uniformemente a lo largo del vano. 
 
- Carga repartida de 375 Kp/m2 en mitad de vano. Esta carga equivale a una carga total de 
20.30 toneladas, la cual se puede materializar mediante 406 sacos de 50 Kg cada uno, 
repartidos uniformemente a lo largo de la mitad del vano. 
 
Las cargas así descritas cumplen que en ningún momento superan el 75 % de los esfuerzos 
máximos que es capaz de producir el tren de cargas de la Instrucción. 
 
c) Forma de aplicación de las cargas: 
 
- Ciclos de carga: 
 
La aplicación de la carga de ensayo será de forma progresiva de la manera que se describe a 
continuación. 
 










De este modo se puede observar la reacción de la estructura durante el proceso de carga e 
interrumpirla de ser anómala. 
 
En el segundo ciclo de carga ésta se podrá aplicar en un único escalón, si en el ciclo anterior 
no se observaron anomalías. De aplicarse en varios escalones se seguirá el mismo procedimiento 
que en el primer ciclo. 
 
En el caso de necesitar un tercer ciclo (o más) las cargas se realizarán en dos escalones de 
carga, cada uno del 50 % de la carga total. 
 
Independientemente de cómo hayan sido los escalones de carga, la descarga se realizará en 
un único escalón. 
 
- Duración de la aplicación de las cargas: 
 
En aquellos casos especiales que se considere necesaria la aplicación de cargas de larga 
duración, se tomarán todas las precauciones para que las medidas efectuadas ofrezcan las debidas 
garantías, teniendo en cuenta la influencia de otras acciones, ajenas a las propias de la estructura, 
tales como las producidas por las condiciones climáticas que puedan modificar, no sólo las 
deformaciones sino incluso el normal comportamiento de los aparatos de medida. 
 
El tiempo que se debe mantener la aplicación de la carga en un escalón intermedio antes de 
pasar al escalón siguiente, así como el tiempo que se debe mantener la carga total correspondiente a 
un cierto estado de carga, vendrá determinada por el criterio de estabilización de las medidas 
expuesto en el apartado siguiente. 
 
1.2.4. Criterios de estabilización 
 
En lo que sigue, los valores de la respuesta de la estructura (flechas, deformaciones, etc.), se 
obtienen en cada momento como diferencia entre las lecturas de los aparatos en ese instante y las 
lecturas iniciales en descarga del ciclo que se está realizando. 
 
Una vez situado el tren de cargas correspondiente, bien a un escalón intermedio o al final de 
cualquier estado de carga, se realizará una medida de la respuesta instantánea de la estructura, y se 
controlarán los aparatos de medida situados en los puntos en los que se esperen las deformaciones 
más desfavorables desde el punto de vista de la estabilización. 
 
Transcurridos diez minutos se realizará una nueva lectura en dichos puntos. Si las 
diferencias entre los nuevos valores de la respuesta y los instantáneos son inferiores al 5 % de estos 
últimos, o bien son del mismo orden de la precisión de los aparatos de medida, se considerará 
estabilizado el proceso de carga y se realizará la lectura final en todos los puntos de la medida. 
 
En caso contrario se mantendrá la carga durante un nuevo intervalo de diez minutos, y 
deberá cumplirse al final de los mismos que la diferencia de lecturas correspondiente a ese intervalo 
no supere en más de un 20 % a la diferencia de lecturas correspondientes al intervalo anterior, o 
bien sea del orden de la precisión de los aparatos de medida. 
 
Si esto no se cumpliera, se comprobará la misma condición en un nuevo intervalo de diez 
minutos. Si el criterio de estabilización siguiera sin cumplirse, se procederá a reducir la carga 
correspondiente al escalón considerado. 
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Una vez alcanzada la estabilización se tomarán las lecturas finales en todos los puntos de 
medida. 
 
Por otra parte, deberá comprobarse que no se detecta ningún signo o muestra de fallo o 
inestabilidad en alguna parte de la estructura. 
 
Una vez descargada totalmente la estructura se esperará a que los valores de las medidas 
estén estabilizados. Aplicando el mismo criterio seguido para el proceso de carga, la diferencia 
entre los valores estabilizados después de la carga y los iniciales antes de cargar serán los valores 
remanentes correspondientes al estado considerado. 
 
En el caso de que la diferencia entre los valores obtenidos inmediatamente después de la 
descarga y los obtenidos antes de carga sea inferior al límite que para cada caso se establece en el 
capítulo siguiente, no será necesaria la comprobación del criterio de estabilización, y podrá 
procederse a la lectura definitiva de todos los aparatos de medida. 
 
 
Escalón de descarga 
 
 
1.2.5. Valores remanentes 
 
Los valores remanentes después del primer ciclo de carga se considerarán aceptables 
siempre que sean inferiores a los límites fijados en el presente proyecto de la prueba. Se aceptará 
después del primer ciclo de carga como válidas unas deformaciones remanentes del 15 % de las 
deformaciones máximas. 
 
Siempre que una vez terminado el primer ciclo de carga se obtengan valores remanentes que 
superen los límites previstos como admisibles se procederá de la forma siguiente: 
 
- Si los valores remanentes alcanzan el doble de los admisibles se suspenderá la aplicación 
de la carga. 
 
- Si los valores remanentes superan el límite admisible, pero sin llegar a doblar este valor, 
se deberá realizar un segundo ciclo de carga, y deberá entonces cumplirse que la 
deformación remanente correspondiente a este segundo ciclo no supera el 50 % de la 
correspondiente al primer ciclo. 
 
- Si esto no se cumple se realizará un tercer ciclo de carga y deberá verificarse que la 
deformación remanente correspondiente al mismo no supere la tercera parte de la 
correspondiente al segundo ciclo. 
 
En caso de que realizado el tercer ciclo no se hubieran alcanzado resultados satisfactorios, el 
Ingeniero Director de las pruebas suspenderá la aplicación de la carga correspondiente, tomando 
respecto a los demás estados de carga las medidas que crea convenientes.  
 
En las figuras siguientes se muestra gráficamente el proceso descrito. Recuérdese que en 
este caso a= 0.15. 
 
En ningún caso se iniciará la ejecución de un nuevo ciclo de carga antes de haber 
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Proceso de carga/descarga 
1.2.6. Criterios de aceptación 
 
Además de los criterios expuestos referentes a la estabilización de las medidas y al 
tratamiento de los valores remanentes, que inciden fundamentalmente sobre el desarrollo del 
ensayo, se tendrán en cuenta otros criterios referentes a la aceptación de la obra derivados de los 
resultados de la prueba de carga. 
 
Para ello se establecen como valores admisibles los siguientes: 
 
- Los valores de las magnitudes máximas al finalizar el ciclo de carga, medidas después de 
la estabilización, no superarán en más de un 15 % a los valores previstos en el presente 
proyecto de carga y que se indican más adelante. 
 
- Por condiciones de servicio y por razones estructurales y estéticas, la relación flecha/luz 
no superará un valor límite que a continuación se indica:  
 
f/L ≤ 1/1200⇒ f ≤ 37 mm 
 
- No deberán aparecer signos de agotamiento de la capacidad portante en ninguna parte de 
la estructura. Desde el punto de vista experimental estos signos son: 
 
1. Destrucción propiamente dicha de la estructura ensayada o de alguno de sus 
elementos. 
 
2. Aparición de tensiones superiores a los límites admisibles dependientes del tipo 
de material. 
 
3. Aparición de deformaciones o desplazamientos que crecen rápidamente sin que 
la carga aumente o con muy pequeños incrementos de ésta. 
 
 
1.2.7. Valores previstos 
 
Con las cargas descritas en uno de los apartados anteriores se espera que se produzcan las 
flechas que a continuación se presentan. 
 
Los puntos a los que hacen referencia los valores de las flechas serán especificados en los 
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Los valores de flechas teóricas obtenidas en las pruebas de carga, en milímetros, son: 
 
 
Punto de medida Estado I Estado II 
A -17 mm -7 mm 
B -21 mm -11 mm 
C -17 mm -10 mm 
 
 
1.3. Pruebas complementarias 
 
El Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar la realización de las pruebas 
complementarias si lo estima necesario, cuando haya dudas sobre los resultados obtenidos en las 
pruebas o sobre la correcta ejecución de alguna parte de las mismas. 
 
Dichas pruebas se ejecutarán siguiendo las indicaciones del Director de la Obra y quedarán 
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3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
3.1. Normativa aplicable 
 
Las dos normativas básicas que regulan la prueba de carga son: 
 
- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-
11). 
 
- Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de 
carretera (1999). 
 
Por lo general será de aplicación lo que en ellas se especifica, a no ser que en el presente 
proyecto se impongan medidas más restrictivas. 
 
3.2. Dirección de las pruebas 
 
La dirección de las pruebas corresponde al Ingeniero Director de las obras, quien, ante las 
incidencias habidas durante la ejecución de las mismas, podrá introducir cuántas modificaciones al 
programa general crea necesarias, ordenando la realización de pruebas complementarias, adoptando 
como tren de cargas de la prueba el que produzca los esfuerzos máximos a que dé lugar el tren de 
carga de la Instrucción sin reducción posible de los mismos, intensificando las medidas a realizar, 
ampliando los tiempos de carga, etc. 
 
3.3. Inspección de las obras 
 
Antes de realizar cualquier prueba de carga se realizará una inspección de la obra que 
incluirá, además de la estructura resistente, los aparatos de apoyo, juntas y otros elementos 
singulares. 
 
Durante la prueba se realizarán controles periódicos de los elementos más característicos de 
la obra, señalándose los defectos que se vayan observando. 
 




3.4. Nivelación de las obras 
 
Por tratarse de una estructura con luz superior a 25 metros, se realizará, una vez concluida la 
prueba de carga, una nivelación general de la obra referida a puntos fijos que deberán quedar 
materializados en el terreno circundante de cuya situación se dejará constancia en el Acta de la 
prueba. 
 
3.5. Elementos auxiliares 
 
Para una correcta inspección de la obra, así como para la colocación y control de los 
aparatos de medida, serán necesarios, en general, un cierto número de elementos auxiliares. 
 
Resulta de la mayor importancia un buen funcionamiento, colocación y nivel de seguridad 
de dichos elementos. 
 
Deberá cuidarse que, en consecuencia con la precisión de las medidas y el detalle de las 
observaciones que hayan de realizarse, se disponga de accesos adecuados, fáciles y seguros, de 
plataformas de trabajo rígidas, de medios de protección contra los agentes atmosféricos, etc.; 
medidas todas ellas encaminadas a la mejor ejecución de los ensayos. 
 
3.6. Magnitudes a medir 
 
Las magnitudes a medir serán los movimientos en los puntos indicados en los planos. Como 
puntos de referencia para la medición se tomarán puntos independientes de la estructura del puente. 
En el Acta de prueba se dejará constancia de la situación de dichos puntos de referencia. 
 
3.7. Aparatos de medida 
 
Los aparatos de medida que se utilicen deberán estar sancionados por la experiencia en 
pruebas similares y deberán garantizar una apreciación mínima del orden de un 5 % de los valores 
máximos esperados de las magnitudes que se vayan a medir. Su campo deberá ser como mínimo 
superior en un 50 % a los valores esperados de dichas magnitudes. 
 
3.8. Cargas para la prueba 
 
Antes de comenzar el ensayo se deberá disponer de las características de todos los elementos 
a emplear para simular las cargas, tales como su tipo, sus dimensiones, pesos,... Se comprobará 
especialmente el peso real de cada uno de los elementos de carga debiendo quedar garantizado que 
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sus valores se han obtenido con una precisión no inferior al 5 % y que se mantiene sensiblemente 
constante durante el ensayo. 
 
3.9. Movimiento de pesos durante la prueba 
 
Los movimientos de las cargas en cualquier fase del proceso de carga o de descarga se 
efectuarán con suficiente lentitud para no provocar efectos dinámicos no deseados, y se organizarán 
de forma que la realización de cualquier estado de carga no produzca sobre otras partes de la 
estructura solicitaciones superiores a las previstas. 
 
3.10. Acta de la prueba de carga 
 
Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un acta en la que, además de cuantas 
observaciones crea conveniente añadir el Director de la Obra, se incluirán los siguientes apartados: 
 
1. Datos generales: 
 
Se harán constar las personas asistentes a la prueba y los organismos o empresas a quienes 
representan, la fecha de realización del ensayo, la clave del proyecto y la finalidad de la prueba. 
 
2. Descripción de la obra: 
 
Se indicará el tipo de obra, características (número de vanos, luz, ancho, etc) y todos 
aquellos detalles que den una idea clara sobre la obra a ensayar. 
 
3. Estado de la obra previo a la realización de las pruebas: 
 
Se anotarán cuantos detalles de interés hayan sido observados en la obra como resultado de 
la inspección realizada según se ha indicado. 
 
4. Aparatos de medida: 
 
Se anotarán los aparatos (niveles, flexímetros, elongámetros, etc), tipo o marca, precisión, 
número de puntos de medida y sistema de colocación de los aparatos. 
 
5. Condiciones climatológicas: 
 
Se incluirán datos de temperatura, insolación, lluvia, etc. 
 
 
6. Puntos de referencia: 
 
Se describirán el punto de referencia y su relación respecto a la obra. 
 
7. Descripción del ensayo: 
 
Se indicará la hora del comienzo de cada uno de los estados de carga, la descripción de 
dicho estado, tiempo transcurrido entre la carga o descarga y la lectura de los aparatos y la hora de 
finalización del ensayo. 
 
En la hoja aneja se adjuntará una ficha con los resultados obtenidos, y su comparación con 
los teóricos del cálculo. 
 
8. Estado final de la obra: 
 
Se anotará, como en el caso del estado de la obra previo a la realización de las pruebas, el 




Se dejará constancia de cuantas incidencias o detalles se observen, no incluidos en los 
apartados anteriores y cuyo conocimiento pueda ser necesario para una mejor comprensión del 
desarrollo de las pruebas y de los resultados obtenidos. Suele ser de gran interés dejar constancia de 




El Acta será firmada por los asistentes a la misma, por sí mismos y con la representación que 
ostenten. 
 
Además de las copias reglamentarias se aconseja el envío de una copia al Director del 
Proyecto. 
 
3.11. Medición y abono 
 
El abono de la prueba de carga se realizará mediante una partida alzada de abono íntegro 
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El presupuesto de la prueba de carga comprende las siguientes partidas: 
 
a) Colocación de sacos: 
 
El coste de la colocación de sacos conllevará el transporte de los mismos a pie de obra, (se 
supondrá una distancia máxima de transporte de 10 km o media hora), y el traslado a su posición 
de carga y su retirada, a lo que habrá que añadir el coste intrínseco de los sacos. 
 
A continuación se realiza la estimación del coste de esta partida: 
 
 
Concepto Precio Cantidad Total 
Camión dúmper 15 t  35.62 €/h 8 h 284.99 € 
Peón ordinario 11.32 €/h 64 h 724.78 € 
Sacos 2.45 €/ud 812 ud 1986.53 € 
 
 
b) Toma de medidas: 
 
 
Concepto Precio Cantidad Total 
Toma de medidas 1069.36 €/punto 3 puntos 3208.09 € 
 
 
El coste total estimado de la prueba de carga será, por tanto: 
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El presente Anejo se elabora a fin de cumplir con la documentación establecida por las 
RPM-95 para proyectos de nueva construcción, reforma o rehabilitación de puentes metálicos. 
 
Se definen con detalle las diferentes protecciones contra la oxidación de los elementos 
metálicos, según sea su ubicación o la etapa de la vida de la obra de que se trate. 
 
 
2. PROTECCIÓN DE CHAPAS METÁLICAS 
 
Todo elemento metálico de le pasarela debe mantener sus condiciones de seguridad, 
funcionalidad y aspecto, ajustándose a los costes de mantenimiento previstos. 
 
Con tal finalidad se ha de minimizar el riesgo de corrosión, por lo que todas las superficies 
de acero han de disponer de una protección adecuada, con excepción de los aceros con tratamiento 
inoxidable. 
 
En la pasarela objeto del presente Proyecto, se cuenta con chapas de acero S275JR en todos 
los elementos metálicos de la estructura. 
 
En el presente procedimiento se definen y describen los diferentes procesos, métodos y 
secuencias relativas a los trabajos de pretratamiento y aplicación de revestimiento aconsejado para 
la protección. 
 
Para la elección de los tratamientos de pintado que corresponden se debe atender a un 
criterio básico: el lugar o emplazamiento final de la estructura metálica en interrelación con 
exigencias en cuanto a prestación y servicio que se precisan. De esta forma se determina un 
recubrimiento adecuado para la estructura, tanto interior como exterior. 
 
Se definen también los diferentes instrumentos de verificación y control, así como un 
programa de puntos de inspección y recepción, aplicables estos trabajos. 
 
2.1. Consideraciones preliminares 
 
Es necesario comprobar que el sustrato a tratar esté seco y exento de grasas y aceite. Si éstas 
se encuentran en cantidades significativas, se procederá como sigue: 
 
• Limpiar o frotar la superficie con trapos y/o brochas empapadas en disolvente, los cuales 
han de estar limpios, o de lo contrario, la suciedad se extenderá por la superficie. 
 
• En las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras o cordones de soldadura 
visibles, serán limpiados y eliminados mediante procedimientos mecánicos. Los cantos 




2.2. Preparación de superficies 
 
Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 2½ (ISO-8501) dejando un perfil de 
rugosidad de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. 
 
Este valor de perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de contaminación y 
con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro especificado. 
 
El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la humedad 
del ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas siguientes a la 
preparación de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
 
El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, para 
los distintos grados de preparación de superficies, no debe dejar residuos en las superficies 
chorreadas. 
 
Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 
metálica. 
 
Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, salpicaduras, 
cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. Los cantos agudos serán 
redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con un espesor uniforme. 
 
Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a 
presión, seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la superficie y 
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2.3. Sistema de revestimiento 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados 
anteriormente, se procederá a la ejecución del sistema de pintado siguiente: 
 
2.3.1. Fase de taller 
 
Inmediatamente después del chorreo, se aplicará una capa general de imprimación a base de 
silicato de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 
micras, para continuar con el sistema especificado. 
 
2.3.2. Fase de obra 
 
           a) Sistema de Repasos y Reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 
alcanzar el espesor especificado (cantos, groeras, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 
prestaciones. 
 
A continuación se enumeran distintos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia 
de marcar la superficie dañada en una extensión superior a la misma: 
 
• Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
• Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al grado 
Sa 2½ con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado para poder 
efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas próximas. La 
metodología será la siguiente: 
 
                    1) Limpieza de superficies: se limpiarán las superficies de residuos de   
                        humos provocados por las soldaduras. 
 
                    2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura,   
                        mediante el método más apropiado (según la superficie de daños), pistola  
                        o brocha hasta alcanzar el espesor especificado, con un parcheo general a  
                        base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la especificación COT 16.52,  
                        con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
           b) Sistema de revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
 
• Mano intermedia. Aplicación de una mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 
máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de película seca 
de 80 micras. 
 
• Mano de acabado. Aplicación de una mano general a base de Epoxi Poliamida, sin límite 





Se realiza, a título indicativo, una enumeración de las comprobaciones mínimas que 
garantizarán un perfecto estado funcional y estructural de la pasarela a lo largo de su vida útil. 
 
Se recomienda realizar al menos una inspección del estado de la estructura cada 5 años.  
 
En dicha inspección se prestará atención a: 
 








• Estado del pavimento 
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Se atenderá a los siguientes aspectos: 
 
• Control topográfico del tablero: Detección de posibles cambios en flechas. Si se 
produjeran, estimar las causas que los originan a partir de los modelos de cálculo 
desarrollados. 
 
• Control de la estructura metálica: 
 
a) Aparición de inicios de corrosión en elementos de acero. 
 
b) Pérdida del recubrimiento de protección (por impacto, desgaste, etc). 
 
• Control del pavimento: 
 
a) Zonas con pérdidas del pavimento. 
 
b) Grietas, fisuración. 
 
• Control de la red de alumbrado. 
 
A partir de los resultados de estas inspecciones se decidirá si es necesario realizar alguna de 
las tareas siguientes: 
 
• Reposición del sistema de protección de chapas en algún punto de la pasarela. 
 
• Repavimentado de la estructura. 
 
• Reposición de luminarias dañadas. 
 
• Reajuste del sistema de control de la red de alumbrado. 
 
Se recomienda una limpieza total de la estructura de suciedad y material orgánico mediante 
vapor de alta presión cada 5 años. 
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El objeto del presente anejo es justificar todos los elementos necesarios para la ejecución de la 
red de alumbrado público de la pasarela peatonal, cumpliendo todas las normativas vigentes al 
respecto que se enumeran en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.  
 
La finalidad del alumbrado público de la pasarela es proporcionar al peatón la visibilidad 
necesaria para distinguir los obstáculos y el trazado de la pasarela con el tiempo preciso para efectuar 
las maniobras que garanticen su seguridad, además de dotarle de un confort visual mientras camina. 
 
 
2. INFRAESTRUCUTRAS EXISTENTES 
 
La zona de proyecto es un área urbana y como tal se encuentra bien iluminada. El alumbrado 
de la zona está formado por báculos en la margen izquierda del paseo fluvial, farolas de menor altura 
en la margen derecha y focos colocados a pie de la barandilla de ambas márgenes en la parte más 
próxima al puente para iluminar la barandilla. Además el viejo puente de piedra está iluminado por 
focos y farolas, mientras que la nueva pasarela de madera se encuentra iluminada por focos y por 
luminarias empotradas en el tablero. 
 
Por eso motivo, con el consiguiente ahorro que supone, no se actuará sobre dicha iluminación 
que se considera suficiente, limitándose por tanto solo a la instalación de una red de alumbrado sobre 
la pasarela. 
 
Se rechaza la posibilidad de conectar la nueva línea con las existentes, puesto que existe el 
riesgo de originar caídas de tensión en otros puntos de la red al no haber sido diseñadas para soportar 
nuevas demandas. 
 
La red de alumbrado público se conectará a la red de distribución mediante una acometida a 





Los criterios básicos con los que actuar son: 
 
• Garantizar un suministro suficiente para las necesidades previstas. 
 
• Primar la total seguridad en el servicio de alumbrado. 
 
• Permitir una fácil orientación. 
 
• Proporcionar una iluminación suficiente. 
 
• Adquirir confort visual. 
 
Proporcionar un aspecto atractivo a la estructura durante la noche, no excesivamente llamativo, 
puesto que no es un hito a destacar en el entorno. 
 
Para medir que la iluminación sea adecuada, se recurre al parámetro de la iluminancia. 
Definiendo cual tiene que ser como mínimo el valor del mismo se conseguirán los objetivos 
señalados. 
 
Según las “Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles”, se tiene para pasarelas 
peatonales que: 
 
• Cualquiera que sea el emplazamiento y el ambiente en el que se encuentre la pasarela 
peatonal, la instalación de alumbrado de la misma se debe inscribir o asentar armoniosamente 
en el conjunto. Los conductos de alimentación y el aparellaje auxiliar deben ser muy poco o 
nada visibles, debiendo adoptarse precauciones respecto al vandalismo. 
 
• En ningún caso la iluminacia en el suelo de la pasarela será inferior a 10 lux. 
 
 
4. LUMINARIAS DISPUESTAS Y POTENCIA DEMANDADA 
 
Se dispondrán 9 proyectores en el tablero de la pasarela. Se trata de luminarias fluorescentes 
tipo Carandini LCE o similar con equipos de 60 w. 
 
Los proyectores se colocarán en dos filas paralelas cercanas a los bordes de la superficie de 
tránsito del tablero cada 10 metros y al tresbolillo, es decir, cada 5 m habrá una luminaria en alguno 
de los 2 lados de tablero. Con esa separación se cumple que la iluminación media sea superior a los 
10 lux requeridos. 
 
Todas ellas serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo rendimiento y 
proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. 
 
El efecto conseguido con el tipo y disposición de luminarias es el de una iluminación rasante 
que haga visible el tablero en ausencia de luz natural, tanto desde el interior de la pasarela como 
desde el exterior. De esta forma el tránsito por la pasarela será seguro en todo momento y la línea de 
tablero será visible en la noche. 
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La potencia demandada total de la nueva red eléctrica es de 540 W. 
 
Para la potencia demandada obtenida se deduce que no es necesario ningún centro de 
transformación y se puede conectar directamente a la red eléctrica en la arqueta existente en la zona, 
de acuerdo con lo indicado en los planos. 
 
 
5. CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO 
 
Se adopta un sistema de alumbrado con red de alimentación subterránea en la que las 
conducciones de cobre se alojarán recubiertas por tubos de PVC. 
 
El conductor que se disponga en cualquier circuito de la red debe cumplir que: 
 
• La intensidad no supere la máxima admisible. 
 
• La caída de tensión no supere en el punto más alejado el 3% de la tensión, según el artículo 
2.1.2 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 017 –Instalaciones receptoras.” 
 
• Su sección mínima será de 6 mm2 según el artículo 1.1.1 del “Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 009 – Instalaciones de alumbrado público.” 
 
El cálculo de la sección se hará atendiendo a la intensidad máxima que han de soportar y la 
pérdida de tensión máxima: 
 
ϕcos**3max V




V ***1 ρ=∆  
 
 
Potencia Demandada = 540 w 
 
V = tensión inicial = 380 V 
 
cosϕ  = 0.8 
 
r = resistividad del conductor = 1/56 
 
S = sección del conductor 
 
L = longitud de la red = 50 m 
 
Se obtiene Imax = 0.82 A. 
 
Como las dos líneas soportan la misma intensidad, se opta por la colocación de cables de 
cobre de 6 mm2 de sección (la mínima admisible) con aislamiento de polietileno reticulado, que 
resisten una intensidad máxima (por problemas de sobrecalentamiento) muy superior a la requerida. 
 
Las pérdidas producidas son ∆ V = 0.21 V < 3%V = 11.4 V. 
 
Por tanto las caídas de tensión son admisibles, con lo que la sección del conductor propuesta 
es perfectamente válida. 
 
 
6. COMPONENTES DE LA RED DE ALUMBRADO 
 
 
6.1. Cobre de los conductores 
  
El cobre en los conductores eléctricos será cobre comercial puro de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, libre de todo efecto mecánico y con una proporción mínima del 99% del cobre 
electrolítico. 
 
La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kg/mm2 y el alargamiento no deberá ser 
inferior al 25% de su longitud después de romperse, efectuándose la prueba sobre una muestra de 25 
cm de longitud. 
 
La conductividad no será inferior al 98% del patrón internacional, cuya resistencia óhmica es 
de 1/56 Ω/mm2, a la temperatura de 20ºC. En los conductores cableados la resistencia óhmica tendrá 
un aumento no superior al 2% de la resistencia del conductor sencillo. 
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6.2. Cables VV o RV 0.6/1 (UNE 21.029) 
 
Estarán constituidos por un aislamiento en el caso de VV, de PVC y en RV por polietileno 
reticulado que posea un grado apropiado de termoplasticidad y les permita funcionar en servicio 
permanente, con temperaturas en cobre de 75 a 80 ºC, no presentando en ningún caso defectos de 
autocalentamiento. El conductor propiamente dicho estará constituido por un hilo de cuerda de cobre 
electrolítico reconocido, disponiendo cada cable de tantos conductores como sean necesarios en la 
instalación y constando cada uno de ellos de una cubierta de cinta de tela y de una envoltura aislante 
de material termoplástico. Estos cables soportarán una tensión de prueba entre fases de 
3000 V, durante 15 minutos y una tensión de servicio de 1000 V. 
 
 
6.3. Cajas de empalme y derivación 
 
Para realizar cambios de sección en el conductor y derivaciones a los puntos de luz se 
emplearán cajas apropiadas, que servirán tanto para las instalaciones subterráneas como para 
instalaciones exteriores. 
 
Serán de material aislante polietileno, autoextinguible, resistente al choque y a los ambientes 
corrosivos. 
 
Su protección será P-44 según DIN 40050 (agua y polvo). La tapa estará provista de bases 
para cartuchos fusibles calibrados, tipo UTE. El cierre de las mismas se realizará mediante tornillo 
imperdible con arandela de PVC y permitirán, en los orificios practicados para paso de cables, la 





Las luminarias serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo rendimiento 
y proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de tiempo. 
 
Se dispondrán 9 proyectores en el tablero equipados con lámparas de 60W. 
 
6.5. Centro de mando 
 
Estará constituido por un armario de PVC reforzado con fibra de vidrio, de doble celda con 
alojamiento en una de ellas del equipo de mando y protección y del de medida en la otra. 
 
El armario es de doble celda, con base y zócalo para su anclaje al suelo, sobre base de 
hormigón. La base de soporte del armario estará reforzada con dos perfiles de acero, revestidos de 
PVC para su mayor solidez. 
 
El cierre de cada una de las puertas del armario se realizará por medio de un sistema de varilla 
vertical con dos puntos de apoyo, cuyo movimiento se ejerce a través de una manilla exterior, dotada 
con cerradura de enclavamiento, según tipo normalizado por el servicio de alumbrado. 
 
El armario estará dotado de tejadillo contra la lluvia y llevará una junta de goma de neopreno 
entre las puertas y el marco. Su grado de estanqueidad será IP-55 según UNE 20.324. 
 
De acuerdo con el esquema de montaje, el cuadro de mandos, estará integrado por placa de 
fibra de vidrio de 5 mm de espesor, sobre la que se instalarán los elementos de mando y protección 
detallados en el presupuesto y plano correspondiente. 
 
La celda de medida estará provista de 3 cortacircuitos de entrada y borna de neutro, para 
alojar un contador trifásico de energía activa, otro de energía reactiva y reloj discriminador horario de 
emisión de impulsos. 
 
Los contadores serán tripolares, con contactos reforzados para su empleo y circuitos 
inductivos y con cajas protectoras; serán del tipo al aire, dispuestos en zócalos y aislados en fibrotex. 
Deberán asegurar una perfecta conexión, funcionar con caídas de tensión del 25 % de la nominal, así 
como hacerlo sin calentamiento excesivo, con sobretensiones del 10%. Deberán permitir 1200 
maniobras por hora. Los interruptores, conmutadores y fusibles, cumplirán lo especificado en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias al mismo, así como 
la norma UNE correspondiente. 
 
El conductor para el cableado del centro de mando según la M1 BT 017, apartado 2.1.3, será 
de tensión nominal de aislamiento de 750 V por lo que se utilizará el tipo V-750-F, según UNE 
21.031, cable flexible de aislamiento de policloruro de vinilo. Las secciones de los cableados de los 
circuitos de salida de los distintos centros de mando responderán a las cargas alimentadas por los 
diferentes circuitos. 
 
6.6. Interruptor fotoeléctrico 
 
La carcasa podrá ser de PVC reforzado o de fundición de aluminio, totalmente estanca.  
 
Dispondrá de una célula de sulfuro de cadmio con amplificación de señal mediante circuito 
integrado. 
 
Estará protegido contra sobreintensidades y sobrecargas por entrehierros de aire y resistencias 
limitadoras. 
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Igualmente, dispondrá de ajuste externo de encendido y apagado en función de la luminancia 
deseada, conectando la carga entre 10 y 30 lux, según ajuste, sobre el plano vertical de la ventana de 
la carcasa, y desconectando cuando se alcanza entre 2 y 3 veces la luminancia adoptada. 
  
La potencia de corte como mínimo a 8 A a 220 V, debiendo igualmente disponer de efecto 
retardado para evitar luminancias accidentales, como relámpagos y enfoques luminosos. 
 
 
6.7. Interruptor horario 
 
Será en versión de cuarzo, con desviación de precisión inferior a 0.5 seg/día. 
 
Tensión 220 V / 50 Hz con tiempos mínimos de conexión/desconexión a 30 minutos, 
señalización análoga horaria, equipado con un contacto conmutador con capacidad para 10 A a 250 
V. Sistema de montaje tras cuadro. 
 




6.8. Caja general de protección 
 
Las cajas generales de protección o cajas de acometida estarán construidas de cuerdo con la 
norma UNE 21.095, la recomendación UNESA 1.403 y la Instrucción M1 BT 012 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y tendrán las siguientes características: 
 
• Material aislante clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado e protección 
439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles para fusibles 
cilíndricos en los modelos de 40 y 80 A. Y para fusible de cuchillas en el modelo de 100 A y 
todas las entradas y salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de conos 
elásticos. 
 
• La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el centro de 
mando) irá canalizada en tubo PG 29 y los conductores de acuerdo con el apartado 1 de la 
Instrucción M1 BT 007 tendrán una extensión de aislamiento de 1000 V, por lo que se 




6.9. Acometida a cuadros de mando 
 
La acometida a cuadro de mando se realiza desde la arqueta de baja tensión existente en el 
paseo fluvial. 
 
Las cajas generales de protección o cajas de acometidas estarán construidas de acuerdo con la 
norma UNE 21.095, la Recomendación UNESA 1.403 y la Instrucción M1 BT 012 del vigente 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y tendrá las siguientes características: 
 
• Material aislante de clase A y autoextinguible, doble aislamiento, ventiladas, grado de 
protección 439, cierre por tornillo triangular precintable, neutro seccionable, portafusibles 
para fusibles cilíndricos en los modelos de 40 y 80 A y para fusible de cuchillas en el modelo 
de 100 A y todas las entradas y salidas se realizan por la parte inferior de la caja a través de 
conos elásticos. 
 
• La línea repartidora (parte de la instalación que enlaza la caja de acometida con el centro de 
mando) irá canalizada en tubo PG 29 y los conductores de acuerdo con el apartado 1 de la 
instrucción M1 BT 007 tendrán una tensión de aislamiento de 1.000 V por lo que se utilizará 
tipo VV 0,6/1 KV (UNE 21.029). 
 
• En las líneas de acometida desde el Centro de Mando se utilizarán cables RV 0,6 / 1 KV en 
las canalizaciones generales de alumbrado o tubo PVC enterrado de diámetro 100 mm. 
 




6.10. Tomas de tierra 
 
A fin de limitar la tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas del 
alumbrado y el centro de mando se instalará en todos ellos la correspondiente toma de tierra para 
lograr una resistencia que evite tensiones superiores a 24 V. 
 
Los electrodos de toma de tierra consistirán en jabalinas de acero-cobre, que respondan al 
proceso de unión molecular “Copperbond”, de 2000 mm de longitud y 14.3 mm de diámetro, cable 
de cobre electrolítico, de tipo semirrígido, formado por alambres trenzados, desnudos y de 35 mm2 de 
sección, una grapa para conexión vertical jabalina-cable y un terminal para conexión masa metálica-
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1. OBJETO Y LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
De acuerdo con la legislación ambiental tanto comunitaria como estatal y autonómica, no es 
necesaria la redacción de un estudio de impacto ambiental del presente proyecto. 
 
Sin embargo, el artículo 3.1.a de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas establece que 
pertenecen al dominio público marítimo terrestre, entre otros, las márgenes de los ríos hasta el sitio 
donde se haga sensible el efecto de las mareas. 
 
Así mismo, el artículo 42.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas establece que 
cuando las actividades proyectadas en dominio público marítimo-terrestre pudieran producir una 
alteración importante se requerirá además una previa evaluación de sus efectos sobre el mismo. 
 
El artículo 85.2 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Costas establece que la evaluación de los efectos ambientales comprenderá 
el estudio de la incidencia de las actividades proyectadas sobre el dominio público marítimo-
terrestre, tanto durante su ejecución como durante su explotación, debiendo incluir, en su caso, las 
medidas correctoras necesarias. 
 
Por lo tanto, en cumplimiento con la legislación de costas en vigor es preceptiva la 
realización de la correspondiente evaluación de efectos ambientales. 
 
Dado que el presente proyecto consiste en el desarrollo constructivo de la solución elegida, 
la evaluación se centrará en la definición de impactos y en las medidas correctoras a aplicar para 
reducirlos, así como la indicación del Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental a realizar. 
 




- Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 
2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos 
públicos y privados sobre el medio ambiente. 
 
- Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, 
por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las 







- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
 
- Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas 
 
- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 




- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad 
económica de Galicia. 
 
- Decreto 327/1991, de 4 de octubre de evaluación de efectos ambientales para Galicia. 
 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 
 





Se realiza un estudio a 2 niveles: 
 
• Identificación del impacto mediante el estudio de la interacción entre los elementos del 
proyecto generadores de perturbación y los parámetros ambientales.  
 
• Cuantificación de su intensidad a través de la medida de la pérdida de calidad de las 
principales variables implicadas.  
 
Los elementos más importantes del proceso de análisis son:  
 
• Análisis del estado preoperacional: análisis del entorno del proyecto teniendo en cuenta 
el medio físico, fauna, vegetación, paisaje y aspectos socioeconómicos.  
 
• Identificación de los impactos: para cada uno de los principales elementos estructurales 
del proyecto se han identificado los impactos más significativos que pueden producirse. 
Su reconocimiento surge del análisis de las relaciones entre las acciones del proyecto y 
el medio receptor.  
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• Caracterización de los impactos: los impactos sobre los elementos del medio natural se 
han caracterizado y evaluado atendiendo a diversos criterios cualitativos que tratan de 
medir su importancia respecto a otros y en su conjunto.  
 
• Valoración del impacto ambiental: la valoración de impactos se realiza una vez conocido 
tanto los impactos y sus características más significativas como la importancia de cada 
recurso.  
 
• Propuesta de medidas correctoras: su finalidad es la minimización de los impactos 
residuales que son inherentes a cualquier actuación sobre el medio terrestre y marino.  
 
• Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental: su finalidad es comprobar el grado de 
ajuste de las previsiones de este estudio a la realidad de la situación.  
 
 
3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
La zona de estudio se encuentra en la villa de Cederia.  
 
El marco territorial está fuertemente condicionado por su relieve. En la zona Norte del 
municipio destaca una alineación montañosa, conocida como Serra da Capelada, de incalculable 
valor ecológico y gran belleza, que rompe al mar mediante grandes acantilados. 
 
La costa ofrece el contraste de amplios arenales y rías en la zona Suroeste, y los altos 
acantilados antes comentados. 
 
Esta configuración del territorio condiciona enormemente el asentamiento poblacional, que 
tiende a concentrarse en la costa así como en la zona central y oriental derivando ligeramente hacia 
el mar, que es donde la geografía es más somera. 
 
El clima, predominantemente oceánico, se caracteriza por la suavidad térmica de sus 
temperaturas y un régimen pluviométrico que oscila entre 1000 y los 2200 mm anuales. 
 
En cuanto a los ríos que fluyen por el municipio podemos destacar el río Das Mestas (con su 
mayor afluente: río Dabraxe) y el río Condomiñas que es el que pasa por el núcleo de Cedeira y el 
que, por tanto, recibe una mayor carga contaminante. 
 
La pasarela peatonal conectará ambas margenes de río Condomiñas en las cuales existe un 
paseo fluvial.  
 





4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1. Objeto del proyecto 
 
El objeto del presente proyecto es definir, por medio de los diferentes documentos que lo 
integran, las correspondientes características constructivas, técnicas y económicas que serán 
aplicadas para la ejecución de las obras de construcción de una pasarela peatonal en celosía 
metálica sobre el río Condomiñas para conectar ambas márgenes. 
 
Este proyecto incluye, una vez decidida la ubicación más adecuada para el mismo en 
función de las necesidades existentes en la zona, para posteriormente pasar a valorar los aspectos de 
diseño del mismo, tipología y material, teniendo en cuenta aspectos funcionales, estructurales, 
económicos y estéticos; y todos aquellos que tengan influencia antes, durante, y después de su 
construcción, a lo largo de su vida útil. 
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 Con anterioridad a la ejecución de la estructura, se procederá al arranque de los árboles que 
interfieren con las obras. 
 
 Así mismo, antes de ejecutar los estribos se procederá a demoler los tramos de aceras de 
ambas márgenes y de la balaustrada que serán ocupados por los mismos. De igual manera, se 
demolerá la parte de muro necesaria para ejecutarlos. 
 
 
4.2.2. Descripción de la estructura 
 
La estructura se trata de una pasarela peatonal con 2 planos de celosía de canto variable y 















Este tipo de estructura da respuesta al doble objetivo perseguido en este Proyecto. Por un 
lado, consigue evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo puesto que la pasarela 
funciona estructuralmente durante su ubicación en la posición definitiva. Por otro lado, se consigue 





El tablero está formado por un emparrillado formado por barras longitudinales y 
transversales. Este emparrillado transmite las cargas actuantes por medio de las barras transversales 
a las vigas en celosía que son las que finalmente las soportan. La longitud del tablero es de 45100 
mm. La flecha en el centro de luz es de 600 mm. 
 
El tablero es un emparrillado metálico con una anchura de 2800 mm, aunque la anchura 
efectiva para el tráfico peatonal es de 2400 mm, puesto que hay que descontar el espacio necesario 
para la barandilla.  
 
Las barras longitudinales son de sección cuadrada hueca de 120mm x 120 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 8 mm de espesor. 
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Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 170mm x 170 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 10 mm de espesor. 
 
Sobre el tablero se disponen tableros de madera C-24 de dimensiones 2930 mm x 200 mm x 
50 mm que sirven de pavimento con una separación de 10 mm que consigue la evacuación de 
pluviales hacia el río. 
 
La pendiente longitudinal resultante en el tablero va del 5.38 % en los extremos de la 
pasarela al 0 % en el centro de vano. 
 
Las características geométricas principales del tablero son las siguientes: 
 
- Longitud total: 45100 mm 
 
- Ecuación de directriz: z = -1.2065*10-3x2 +5.3812*10-2x 
 
- Pendiente máxima: 5.38 % 
 
- Pendiente mínima: 0 % 
 
En todo el tablero se colocará una barandilla de acero S275JR formada por 2 chapas 
metálicas de 12 mm de espesor y dimensiones según planos dispuestas cada 2230 mm. Entre estas 
chapas se colocarán 4 flejes de 40*12 mm separados 200 mm entre si y un perfil tubular ø90 cuyo 
dentro está separado 200 mm de las pletinas según planos. El pasamanos está formado por un perfil 
tubular ø90. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán dos perfiles elastoméricos a partir de caucho 
cloropropileno que servirán de juntas de dilatación. 
 
La estructura se apoya sobre 4 aparatos de apoyo de neopreno armados y anclados de 
dimensiones 300*300 mm y 60 mm de altura. Los apoyos se sitúan simétricamente sobre los 





Los dos planos de celosía de canto variable  están formados cordones tanto superior como 
inferior de trazado curvo unidos por diagonales. 
 
Tanto el cordón inferior como el cordón superior están formados por la unión de una sección 
cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y una sección semicircular hueca de radio 150 mm en la 
parte exterior. Todas las chapas son de acero S275JR de 16 mm de espesor. 
 
Los 2 cordones superiores tienen directriz parabólica y son paralelos arriostrándose entre sí 
con 2 barras transversales de sección cuadrada hueca de 200 mm x 200 mm formadas por chapas de 
acero S275JR de 12 mm de espesor. Los arriostramientos irán situados a 14864 mm y 29796 mm  
del inicio de la pasarela. 
 
La ecuación de la directriz de los cordones superiores es la siguiente: 
 
z = -3.1775*10-3x2 +0.1426x+1.3 
 
La ecuación de la directriz de los cordones inferiores es la siguiente: 
 
z = -1.2065*10-3x2 +5.3212*10-2x 
 
Las rigidizaciones de las uniones de los cordones superiores e inferior y de las barras 
diagonales se realizan a partir de chapa de 16 mm de acero S275JR, colocándose 2 chapas en cada 





La transmisión de las cargas entre los cordones se realiza a través de las barras diagonales de 
sección cuadrada hueca de 150mm x 150 mm formadas por chapas de acero S275JR de 8 mm de 
espesor. 
 
Las diagonales tienen un espaciamiento en el cordón inferior de 5 m. Su geometría queda 
definida en la hoja correspondiente de los planos. 
 
 
4.2.6. Cimentación y estribos 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada 
margen del río, apoyados sobre encepados de 4 pilotes. 
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Los encepados son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. El canto de los encepados es 
de 0.70 m. Las dimensiones en planta de los encepados son 2.00*4.95 m. Bajo el encepado se 
coloca una capa de 0.10 m de un hormigón nivelación y limpieza HM-15.  
 
En cada encepado se colocan 4 pilotes de 50 cm de diámetro cuyos ejes se separan 1.00 m y 
3.10 m. Los pilotes son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su longitud es de 5.08 m para 
el estribo izquierdo y 5.38 m para el estribo derecho. En ambos estribos los pilotes se empotran 1.00 
m en el estrato de roca. 
 
 
4.2.7.  Alumbrado 
 
Para el abastecimiento de energía eléctrica se realizará una acometida a la arqueta de baja 
tensión situada en las inmediaciones de la obra. Para ello se emplearán cajas de acometida 
adecuadas de acuerdo a las normativas vigentes y una línea repartidora (parte de la instalación que 
enlaza la caja de acometida con el centro de mando) que irá canalizada en tubo PVC de 20 mm de 
diámetro siendo los conductores del tipo VV o 6/1 KV (UNE 21.029). 
 
El centro de mando contará con una celda de medida de contadores trifásicos para energía 
activa, reactiva y reloj discriminador horario, un interruptor fotoeléctrico y los elementos de 
protección necesarios. 
 
La alimentación desde el centro de mando a los puntos de luz se realiza mediante 
conductores de cobre RV 0,6/1 KV de sección 6 mm2 dispuestos bajo tierra y protegidos por un 
tubo de PVC de diámetro 70 mm. 
 
Las luminarias dispuestas serán de construcción hermética, con el fin de obtener el máximo 
rendimiento y proporcionar a la vez un servicio seguro y económico durante un gran período de 
tiempo. 
 
Se dispondrán proyectores de 60 W en el tablero, colocándolos cada 5 metros y al tresbolillo 
(uno a cada lado). 
 
Todo el sistema eléctrico de alumbrado, así como armaduras de estribos y la estructura 






4.2.8.  Protecciones 
 
La protección para las chapas de acero S275JR será la siguiente: 
 
- Todas las superficies se chorrearán al grado Sa 21/2 (ISO-8501) dejando un perfil de 
rugosidad de unas 40/70 micras press-o-film o Keoane Tactor Comparator. Este valor de 
perfil de rugosidad deberá existir en el momento de aplicación de las pinturas. 
 
- El aire a presión utilizado debe estar seco, exento de agua y aceite, libre de 
contaminación y con la presión suficiente para mantener el estándar del chorro 
especificado. 
 
- Si el chorro se realiza en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 
metálica. 
 
- El tiempo máximo que debe permanecer la superficie sin recubrir depende de la 
humedad del ambiente, como norma deberá imprimarse en un máximo de 4 a 6 horas 
siguientes a la preparación de forma que se evite perder el beneficio de la limpieza. 
 
- El abrasivo empleado debe ser de la granulometría especificada por las Normas SSPC, 
para los distintos grados de preparación de superficies, y no debe dejar residuos en las 
superficies chorreadas. 
 
- Donde fuera necesario, y en las zonas que posean dentaduras, incrustaciones, 
salpicaduras, cordones de soldadura visibles, serán limpiados mecánicamente. 
 
- Los cantos agudos serán redondeados de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado 
con un espesor uniforme. 
 
- Las superficies se limpiarán por medio de aspiradores industriales o soplado con aire a 
presión, seco y limpio, y con cepillos de mano, de forma que no quede granalla ni polvo. 
 
- El trabajo puede darse por finalizado, cuando se aplique una cinta adhesiva a la 
superficie y al despegarla no se aprecie polvo adherido a la misma. 
 
Sobre todas las superficies ya tratadas conforme a los procedimientos indicados 
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a) Fase de taller: 
 
Inmediatamente después del chorreo, aplicar capa general de imprimación a base de silicato 
de etilo rico en cinc que cura por humedad, con un espesor de película seca de 60/100 micras, para 
continuar con el sistema especificado. 
 
b) Fase de obra: 
 
- Sistema de repasos y reparaciones: 
 
En las zonas de difícil acceso con la pistola, se realizan repasos a brocha hasta conseguir 
alcanzar el espesor especificado (cantos, alas, bulbos, etc.). 
 
El sistema aplicado en todas las estructuras debe tener el mismo comportamiento y 
prestaciones. 
 
Enumeramos sistemas de reparaciones, significando la conveniencia de marcar la superficie 
dañada en una extensión superior a la misma: 
 
- Daños mecanizados: Las zonas en las que se haya dañado el sistema, pero sin llegar al 
acero, se repararán por medios mecánicos las superficies mediante cepillos rotativos 
provistos de lijas o lijado a mano para daños superficiales, procediendo a aplicar a 
continuación la capa o capas necesarias para recomponer el sistema. 
 
- Daños producidos por quemaduras y otros daños que lleguen al acero: Se prepararán, 
mediante rotativos neumáticos o eléctricos provisto de cepillos y/o lijas, hasta dejar las 
superficies limpias según la Norma ISO-8501 al grado St-3 o mediante chorreado al 
grado Sa 21/2 con equipos de chorro controlado y con boquillas de tamaño apropiado 
para poder efectuar la reparación de estas zonas pero no dañar el sistema en las zonas 
próximas. La metodología será la siguiente: 
 
1) Limpieza de superficies: Se limpiarán las superficies de residuos de 
humos provocados por las soldaduras. 
 
2) Recomposición: Se procederá a recomponer el sistema de pintura, 
mediante el método más apropiado (según la superficie de daños), 
pistola o brocha hasta alcanzar el espesor especificado, con un parcheo 
general a base de Epoxi, Cinc (7402), cumpliendo la especificación 
COT 16.52, con un espesor de película seca de 60 micras. 
 
 
- Sistema de revestimiento: 
 
Sobre una superficie limpia y seca y tratada, según procesos anteriores se ejecutará la 
siguiente operación: 
 
1) Mano intermedia: Aplicación de una mano general a base de Epoxi Poliamida, sin 
límite máximo de repintabilidad, pigmentado con hierro micáceo, con un espesor de 
película seca de 80 micras. 
 
2) Mano de acabado: Aplicación de una mano general a base de resinas de poliuretano 
alifático, sin límite máximo de repintabilidad, con un espesor de película seca de 80 
micras en color GRIS CLARO (color 197,199,201). 
 
Todo el sistema de pintado del metal (capas de imprimación, intermedia y de acabado) 
procederá del mismo fabricante que garantizará la compatibilidad de las distintas capas. 
 
Se seguirán todas las condiciones de aplicación señaladas en las hojas técnicas del 
fabricante. El taller respetará los intervalos de repintado que señale el fabricante en esas hojas 
técnicas, para lo que tendrá que fijar, a priori, con la Dirección de Obra el lugar de aplicación (taller 
u obra) de las capas intermedias y de acabado. 
 
 
4.2.9.  Reposiciones 
 
 Una vez ejecutados los estribos se repondrán tanto las aceras de ambos márgenes como la 
parte del muro demolida no ocupada por los estribos. 
 
 Así mismo, finalizada la colocación de la pasarela en su posición definitiva, se plantarán los 
árboles retirados con anterioridad. 
 
 
4.3. Proceso constructivo 
 
El procedimiento que se va a describir es orientativo y por tanto el contratista podrá emplear 
cualquier método constructivo para realizar la obra, siempre que lo justifique y no afecte a la 
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El proceso constructivo que se plantea se divide en 3 fases sucesivas: 
 
• Fabricación en taller 
• Montaje en obra 
• Colocación en posición definitiva 
 
4.3.1. Fabricación en taller 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes, siendo la parte central de 17500 mm de longitud y 
las 2 partes extremas de 13800 mm cada una, con objeto de que sus longitudes sean tales que se 
pueda realizar su transporte por carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su 
montaje y colocación. 
 
 
4.3.2. Montaje en obra 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
El montaje de la pasarela se realizará en el paseo peatonal de la margen derecha del río 
Condomiñas puesto que dispone de suficiente espacio para ello, sin ser preciso cortar el tráfico 
rodado como ocurriría en la otra margen. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Ejecución de las cimentaciones. 
2- Transporte de las 3 partes de la estructura procedentes del taller 
3- Montaje de las 3 partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
 
4.3.3. Colocación en posición definitiva 
 
Una vez montadas y unidas las 3 partes de la estructura se procederá a la colocación de la 
pasarela en su posición definitiva. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
2- Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, 
para la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
3- Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
4- Movimiento de la segunda grúa a la margen opuesta del río. 
5- Enganche de la grúa de la margen izquierda al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la 
estructura y el carretón en el otro extremo. 
6- Desenganche de la grúa de la margen derecha. 
7- Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance la inmediaciones del estribo 
derecho. 
8- Elevación del extremo de la pasarela situado en la margen izquierda con la primera grúa, 
de modo que la estructura queda suspendida mediante 1 grúa en cada extremo. 
9- Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
10- Desenganche y retirada de las grúas. 
11- Colocación de barandillas y pavimento. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE ACCIONES COMUNES 
 
Para la evaluación de los impactos es necesario identificar aquellas acciones que los pueden 
producir. 
 
Para ello se clasificarán las acciones en función del momento en que se producen: 
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Fase de planificación 
 
• Estudio del medio de emplazamiento 
 
• Objetivos y fines del proyecto 
 




                     1. Localización del eje de la traza 
 
                     2. Localización de los posibles préstamos 
 
                     3. Localización del parque de maquinaria, oficinas, etc. 
 










• Estructuras, obras de fábrica y drenajes 
 
• Obras y trabajos auxiliares (canalización del tráfico, señalización, cerramientos, 
iluminación, parques de maquinaria, acumulación de materiales, oficinas, caminos de 
servicio) 
 
Fase de explotación 
 
• Producción de basuras 
 
• Emisión de ruidos 
 
• Mantenimiento y conservación 
 
• Mayor seguridad para el tráfico rodado así como para los peatones. 
 
• Obstáculo visual 
 
• Alteración de espacios públicos debido a la ocupación de aceras... 
 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
 
A partir de la consideración del ámbito de estudio, se ha procedido a realizar una 
caracterización del territorio, con el fin de dar a conocer las características del entorno objeto de 
estudio así como sus posibles singularidades. 
 
Esta caracterización ha sido realizada considerándose en la misma tanto aspectos bióticos 
como abióticos, además de otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales que pudieran ser 
afectados por la ejecución de este proyecto. 
 
Los elementos que condicionan el paisaje, principalmente, son: 
 
- El río Condomiñas 
 
- El paseo fluvial 
 
- La vegetación existente 
 
- Las calles paralelas al río 
 
- El viejo puente de piedra 
 
- La nueva pasarela de madera 
 





En clima es de tipo oceánico, suave y húmedo. 
 
Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12 ºC y 14 ºC.  
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El régimen pluviométrico oscila entre 1000 y los 2200 mm anuales. 
 
La singularidad que le confieren a la zona las características anteriormente mencionadas, 
han hecho que varios espacios (Serra da Capelada, Illa Gabeira y Punta Candieira) hayan sido 





Se determinará el nivel de ruido previsible conforme a la justificación y metodología 
siguiente. 
 
En el caso de la construcción de una pasarela peatonal el factor ruido no es uno de los 
impactos ambientales más importantes que se puedan derivar. Sí será más notorio durante la fase 
constructiva que durante la fase de explotación. La explotación de una pasarela peatonal no es 
contaminante acústicamente hablando pero sí lo será la fase constructiva debido a todos los trabajos 
inherentes y movimientos de maquinarias que ésta provocará. 
 
A continuación se realiza una descripción del ruido ambiental. En el caso de una obra de 
este tipo se debe analizar el ruido que había en la zona antes de la obra, el ruido que generará la 
obra en su fase de construcción y lo que será en este caso menos importante el que habrá en su fase 
de explotación. Aunque el ruido es una magnitud muy variable y habría que analizarla por métodos 
estadísticos al tratarse las operaciones de un fenómeno discreto (no continuo) se analizan los niveles 
medios estimados de ruido que había antes de la actuación y los incrementos que se producen 
debido a dichas actuaciones. 
 
Efectos del ruido en la comunidad: 
 
Aunque los niveles sonoros a los que están sometidos los ciudadanos han ido creciendo en 
los últimos años normalmente no alcanzan los límites considerados como peligrosos en los que se 
refiere a pérdida de audición. Aún así el ruido produce en el hombre un estado de tensión y 
cansancio que puede causar trastornos psicológicos y reacciones adversas. 
 
Además el ruido afecta a la comunidad perturbando algunas actividades de ésta como por 
ejemplo: 
 
• Interferencias en la comunicación hablada: el nivel de presión sonora en el oído del 
receptor es función de la potencia sonora del emisor y de la distancia entre ambos. En 
presencia de un ruido de fondo que enmascara la palabra hace que un determinado 
número de silbadas dejen de entenderse. Si el porcentaje de silabadas perdidas (que 
dependen de la intensidad de la fuente emisora de la distancia, del ruido de fondo en 
cuestión y de la capacidad de audición del receptor) alcanza un determinado valor se 
pierde la inteligibilidad de frases enteras. Esta pérdida de inteligibilidad se contrarresta 
con la elevación del tono del emisor y el consiguiente esfuerzo. 
 
• Interferencias en el descanso y el sueño: el ruido, a partir de determinados niveles, 
perturba el sueño en distintos grados y puede despertar o dificultar conciliarlo. El 
proceso de perturbación durante el sueño depende en gran manera de las fluctuaciones 
del nivel de ruido y dichas perturbaciones se observan en el caso de variaciones en el 
ruido ambiente a partir de 10 dB (A) durante medio segundo. Estas perturbaciones 
aparecen a niveles de ruido inferiores en el caso de personas más sensibles como 
enfermos y población envejecida. Generalmente los afectados por el ruido en el sueño 
muestran un mayor resentimiento que el resto de la población afectada pero no podremos 
evaluarlo hasta que no sepamos el efecto real que produce por pérdidas de sueño. 
 
• Interferencias en el trabajo: es difícil cuantificar el efecto que el ruido tiene en el trabajo, 
pues éste depende de la sensibilidad de las personas, de los niveles de ruido existentes, y 
del tipo de actividad que se desempeñe. Lo que sí parece comprobado e que afecta 
negativamente, sobre todo, a ciertos trabajos que exigen gran concentración mental. 
 
• Efectos psico-sociales: de los efectos del ruido el más importante es la molestia, 
entendida como una sensación desagradable asociada con un agente. La molestia es el 
efecto subjetivo por excelencia, resultando en la mayoría de los casos después de un 
complicado proceso psico-social, con contenido emotivo y en el que el ruido es una de 
las muchas variables que afectan. Como en casos anteriores, la edad, sensibilidad del 
individuo, status social, miedo, situación del individuo, conocimiento del problema, 
presiones políticas, etc., son variables importantes al analizar el fenómeno de la molestia 
por el ruido. Algunos ruidos incluso a niveles muy bajos, son considerados como 
molestos, o hasta irritantes. Normalmente los ruidos son molestos en función del efecto 
que causan en el individuo. Como es un criterio muy subjetivo la única forma de 
evaluarlo es haciendo encuestas al respecto. 
 
Propagación del ruido: 
 
La propagación del ruido en el aire depende, entre otros, de los siguientes factores: 
 
-  Intensidad del ruido 
 
-  Tipo de fuente 
 
-  Distribución de las fuentes en el espacio 
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-  La topografía 
 
-  Las condiciones atmosféricas 
 
Se sabe que los niveles de intensidad de ruido disminuyen con la distancia, así en una fuente 
puntual la disminución es de 6 dB(A), cuando se duplica la distancia pero si el foco es lineal la 
disminución es sólo de 3 dB(A). 
En cuanto a los factores climáticos la reducción sonora disminuye cuando aumenta la 
humedad. La combinación de las variaciones de temperatura y viento pueden ocasionar efectos 
difíciles de modelar que pueden aumentar o disminuir el ruido. La presencia de barreras, tanto 
naturales como artificiales atenúan los niveles de ruido detrás de ellas, como por ejemplo una 
trinchera, una arboleda, barreras acústicas, etc. 
 
 
A) Ruidos en la fase de construcción: 
 
Se producen sobre todo por la maquinaria pesada presente en las obras. También producen 
ruido las operaciones de excavación o voladuras de rocas si fueran necesarias para llevar las 
cimentaciones a las cotas previstas. 
 
Estas posibles voladuras deberán hacerse a horas prudenciales y cumpliendo todas las 
imposiciones especificadas por la normativa vigente. El tránsito de camiones producirá un ruido 
mayor en las proximidades en esta fase. En este caso un foco importante de contaminación acústica 
serán los talleres en obra para la elaboración y tratamiento de los elementos metálicos de la 
estructura. 
 
Los mecanismos de bombeo de hormigón, de soldaduras en piezas metálicas, taladros en 
metal u hormigón, etc. Son operaciones necesarias para el levantamiento de la estructura y que 
provocan una afección “molesta” pero de carácter inevitable. La realización de estos trabajos deberá 
contar con las pertinentes medidas atenuantes expuestas en el apartado de medidas correctoras. 
 
 
B) Estudio de nivel de ruido previsto en fase de explotación: 
 
Como se mencionó anteriormente, en este tipo de obra las afecciones sonoras durante la fase 
de explotación son inexistentes, ni la estructura ni el tráfico peatonal son emisores de 
contaminación acústica. No será necesaria la construcción de pantallas antirruido o similares que 




C) Estudio de nivel de ruido previsto en fase de mantenimiento: 
 
Las operaciones de mantenimiento y control destinadas a verificar el correcto 
comportamiento de la estructura con el paso del tiempo y a su saneamiento para un mayor nivel de 
servicio, serán causantes de contaminación acústica en la medida que los utensilios y maquinaria 





La zona objeto de estudio de esta Hoja se encuentra situada geológicamente en la     zona IV, 
Galicia Media Tras-Os-Montes, de MATTE (1968), Galaico-Castellana de LOTZE (1945), en 
relación tectónica con el Dominio del “Ollo de Sapo”. Los materiales representados son: rocas 
básicas, ultrabásicas, paragneises del Complejo de Cabo Ortegal, de probable edad precámbrica a 
cámbrica y rocas del Grupo de Moeche, constituido por un conjunto heterogéneo de rocas 
sedimentarias e ígneas de edad probable ordovícico-silúrica o incluso del Devónico Inferior. 
 
En concreto, ría de Cedeira y el río Condomiñas se encuentran formando parte del Complejo 
de Cabo Ortegal. 
 
El Complejo de Cabo Ortegal se encuentra separado de la Serie de Ordenes por un 
importante accidente de dirección N.-S. (Falla de Prado). Comprende un conjunto de rocas de 
variada composición mineralógica y origen, tanto sedimentarias como ígneas intrusivas y extrusivas 
ácidas y básicas, posteriormente transformadas por la deformación y el metamorfismo. Este 
conjunto aflora en disposición ovalada, constituyendo el núcleo de una sinforma de gran amplitud y 
eje N.-S. que reposa en discordancia tectónica sobre rocas más modernas.  
 
Los materiales presentes en la zona de proyecto son los siguientes: 
 
• Rocas metabásicas (Г) 
 
• Rocas ultrabásicas serpentinizadas [Mσ θ (Σ)] 
 
• Gneises de dos micas blastomiloníticos (PC-CA ξ) 
 
• Cuaternario (QCI-P, QD, QAI, QL, Q) 
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Varias fases de deformación en la Serie de Ordenes, así como en el Complejo de Cabo 
Ortegal, han sido definidas, siendo las dos últimas las que configuraron (junto con las 
deformaciones tardías) la macroestructura actual del dominio. 
 




• Rocas ultrabásicas 
 





La zona de clasifica en el mapa como un área de condiciones constructivas desfavorables 
por problemas de tipo hidrológico y geotécnico.  
 
En dicha área de incluyen el conjunto de terrenos procedentes de la alteración de las rocas 
del sustrato geológico, acumulado en los valles continentales y marinos. Por lo general predominan 
las litologías arenosas, entremezcladas con limos, arenas, gravas, cantos y lajas de muy diversos 
tamaños.  
 
Su morfología es sensiblemente llana y sus materiales se consideran en general como 
semipermeables, con unas condiciones de drenaje aceptables que se ven normalmente muy 
disminuidas por la existencia de un nivel acuífero a escasa profundidad. 
 
Sus características mecánicas oscilan entre favorables y aceptables en función, tanto de la 





Si bien el proyecto se sitúa en una zona correspondiente a un paseo fluvial, la pasarela no 
afecta al curso del río Condomiñas ni las obras a efectuar provocarán la afección al curso de agua. 
Como se expuso en el Anejo “estudio del nivel de la lámina de agua” la pasarela no afectará, ni se 





Las comunidades y asociaciones más sobresalientes en la zona son las siguientes: 
 
• Las comunidades vegetales existentes en la zona Sur del municipio, en referencia a las 
especies arbustivas, arbóreas y herbáceas, constituyen un humedal único en el término 
municipal. Consideración especial tienen las clases Potametea, Littorelleetea, 
Pharagmitea y Montio-Candamietea y asimismo, las especies de cualquier tipo 
pertenecientes a la asociación Senecio Honensis-Alnetum glutinosae. 
Las especies más abundantes en esta zona son Typha latifolia y Pharagmites australis, 
que llegan a ser monoespecíficos en muchas zonas de orilla. En los carrizales suelen 
aparecer además: Callium palustre, Apium gravedens, Paspalum pasploides, Plantago 
coronopus, Salix atrocinerea, Agnus glutinosa, Scirpus sp., Juncos maritimus, Iris 
pseudoacorus y Menta aquatica. 
 
• El bosque de galería existente en torno al río Das Mestas, con las especies 
correspondientes a la asociación Senecio bayonenses – Alnetum glutinosae. 
 
• Bosques de arbolado autóctono y vegetación de montaña en la zona da Serra da 
Capelada. 
 
El paisaje vegetal se puede dividir en dos grandes grupos: vegetación natural (comunidades 
primarias o secundarias que representan distintas fases en la sucesión natural) y vegetación con 
intervención antrópica (zonas forestales de reprobación y cultivos). 
 
1. Vegetación natural: 
 
Se pueden distinguir los siguientes grupos: 
 




- Prados naturales 
 
- Vegetación acuática 
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Se incluyen en la asociación Rusco – Quercetum roboris, que comprende los bosques 
acidófilos cuyo principal representante es el Querqus robur. 
 
Las condiciones de sombra y humedad, así como las edáficas, permiten el desarrollo de un 
estrato arbustivo y herbáceo característico, cuya composición es la siguiente: 
 
- Extracto arbustivo: Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunas spinosa, Pyrus 
sylvestris, Rubís sp., Lonicera peryclimenum, Tamus communis, Hedera helix y Vaccinum 
mirtyllus. 
 
- Extracto herbáceo: Blechnum spicant, Dryopteris aemula, Dryopteris expanda, Corylus 
avellana y Saxifraga umbrosa. 
Sotos de orilla: 
 
En las orillas de todos los ríos y arroyos se desarrollan las Alisedas riparias, asignadas a la 
asociación Senecio bayinensis- Alnetum glutinosae. 
 





Corresponden a la primera etapa de degradación del Querceum roboris y se incluyen dentro 
de la clase Clluno –Ulicitea, difernciando dentro de la misma las siguientes asociaciones: 
 
- Ulici europeaei – Ericetum cinereae: formado por especies de brezo y tojo. Se caracteriza 
por la presencia de Daboecia cantábrica, Ulex europaeus y Ulex minor. Dentro de esta 
asociación es mayoritaria la subasociación Ulicetosum gallii, caracterizada por la presencia 
de Ulex gallii, pseudoarrenatherum longifolium y Thymelaea corifolia. Igual que en el caso 
anterior, las zonas más húmedas marcan la transición con Cirsio filipenduli – Ericetum 
ciliaris. 
 
- Cirsu filipenduli – Ericentum ciliaris: Brezal mesófilo sobre suelos algo gleizados. Por sus 
exigencias edáficas aparece puntualmente tanto en el dominio de Ulici gallii – Ericetum 
mackaianae como en el de Ulici europaei – ericetum cinereae. Las especies más frecuentes 
son: Erica ciliaris, Cirsium filipendulum y Ulex minor. 
 
- Genisto berebrideae – Ericetum tetralicis: comunidades desarrolladas en las áreas no 
encharcadas permanentemente de los ambientes lugroturbosos. Las especies características 
de esta asociación son: Genistra berebridea y Erica tetralix. 
 
- Isleño maritimae-Ulicetum humilis: las especies principales son: Ulex europaeus 
(subespecie europaeus forma maritimus), Ulex europaeus (subespecie latebracteaus forma 
humilis) y Ulex gallii (forma humilis). 
 
• Prados seminaturales: 
 
Las comunidades de prados seminaturales se considera que constituyen una etapa de 
sustitución de bosques caducifolios, situándose en las posiciones de fondo de los valles, en las que 
las profundidades y humedades del suelo permiten mayores desarrollos. 
 
En los prados húmedos, en los que el nivel freático es elevado durante todo el año, 
pertenecen a la asociación Senecio- Juncetum acutiflori de la clase Molinio –arrhenatheretea. Estos 
prados presentan una tonalidad verde oscura debido al predominio de Juncos acutiflorus que 
permite identificarlos de manera fácil. 
 
Con un grado de humedad edáfica menor, se desarrollan los prados denominados de siega 
que se asignan a la misma clase, siendo la asociación más frecuente Caro – Cynosuretum, que se 
caracterizan por presentar principalmente las especies Cynosurus crustatus, Carum verticillatum, 
Lolium multiforum, Cyperus longus y Trifolium repens. 
 
• Vegetación acuática: 
 
Los cursos de todos los ríos, arroyos y regatos, así como las charcas temporales o no, 
sustentan una vegetación acuática muy variada en función de la oscilación de los niveles hídricos a 
lo largo del año, la naturaleza de las aguas y el grado de nitrificación por acción antropógena. 
 
La vegetación acuática está englobada dentro de varias clases fitosociológicas: Potametea, 
Littorelletea, Phragmitetea y Montio –Cardaminetea, siendo la asociación más frecuente 
Oenanthetum crocatae, que coloniza los cauces de arroyos y regatos poco profundos así como 
márgenes y zonas semiaflorantes de los grandes ríos. Está casi exclusivamente formada por la 
umbelifera Oenanthe crocata. 
 
• Vegetación rupícola:  
 
Estas comunidades son frecuentes en paredes y muros en áreas urbanas y rurales. Pertenecen 
a la clase Parietarietea judaicae. Presentan como especies características Asplenium trichomanes, 
Cymbalaria murales, Parietaria judaica y Umbelicus rupestris. 
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2. Vegetación con intervención antrópica: 
 
La constituyen los bosques de repoblación y los cultivos. 
 
• Bosques de repoblación: 
 
Formados básicamente por Eucaliptus globulus, Pinus pinaster, Pinus radiata y Pinus 
sylvestris. Ocupan, a excepción de pequeños núcleos de esta última especie, territorio ganado a 
los robledales naturales. Como en toda zona litoral de A Coruña, las especies más abundantes son 
Eucaliptus globulus y Pinus pinaster, normalmente formando bosques mixtos. 
 
• Cultivos  
 
Corresponden principalmente a explotaciones unifamiliares, que aunque reducidas en 
superficie, son abundantes en número. Esto origina un paisaje en mosaico. 
 
Dentro de los cultivos de invierno, el más frecuente es el trigo. De los cultivos de verano 
destacan el maíz y la patata, y en menor proporciones coles y leguminosas. 
 
Cabe destacar por su proximidad a la pasarela el arbolado dispuesto en ambas márgenes del 
río Condomiñas a lo largo del paseo fluvial y pequeñas zonas ajardinadas en la margen derecha. 








Paseo fluvial de la margen derecha en la zona de proyecto 
 
 
Otro aspecto relevante es el carácter natural que transmite el final del paseo fluvial, como se 




Paseo fluvial margen izquierda después de la nueva pasarela de madera 
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En este apartado se va a usar el concepto de índice de rareza de una especie, que se obtiene 
del modo que a continuación se describe. 
 
Por medio del Atlas de Vertebrados de Galicia se averigua el número de especies presentes 
en la zona y el número de veces que cada especie aparece en Galicia. 
 
Con esto, se puede saber el índice de rareza a nivel gallego de cada especie y el valor 
ecológico para la fauna de la zona de estudio. 
 
Número de presencias en toda Galicia 
(nº de cuadrículas en que aparecen) 
Índice de rareza regional 
1 8 
2 a 3 7 
4 a 7 6 
8 a 15 5 
16 a 31 4 
32 a 63 3 
64 a 127 2 
128 a 255 1 
256 a 360 0 
• Aves: 
 
En el municipio de Cedeira se pueden distinguir un total de 84 especies distintas, entre las 
que cabe destacar 5 (Columba palumbus, Apus melba, Emberiza schoenichus, Rallus aquaticus y 
Áulica atra) de rareza 4, una (Haematopus ostralegus) de rareza 6, y 2 (Aythia ferina y Aythia 




Están presentes 10 de las 15 especies existentes en Galicia, lo que da una idea de la buena 
biodiversidad para este grupo. Sin embargo, no hay ninguna especie destacada por su rareza. 
 
Sus nombres científicos son: Salamandra*, Triturus helvétius*, Triturus boscai*, Bufo 
calamita*, Bufo bufo*, Alytes obstetricans*, Rana perezi, Hyla arbórea*, Chioglosa lusitánica y 
Rana ibérica. 
 




Aparecen 10 de las 24 especies existentes en Galicia, siendo la más destacada la Coronella 
austriaca. 
 
Sus nombres científicos son: Anguis frangilis, Lacerta lépida*, Lacerta schereiberi, Podarcis 
bocagei, Vipera seoanei, Natrix natrix, Lacerta montícola, Chalcides striatus, Coronella austriaca y 
Natrix maura. 
 




En la zona están presentes 33 de las 60 especies existentes en Galicia, entre las cuales no hay 
ningún individuo excepcional. 
 
• Peces de río: 
 
Están presentes sólo 3 de las 11 especies distintas de peces de río que existen en Galicia. 
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Las siguientes fotografías muestran ejemplos de aves y peces de la fauna presente en la zona 











6.8. Análisis patrimonial 
 
En la parte vieja de la villa se encuentran elementos de cierto valor patrimonial como la 
Iglesia Parroquial, el Mercado Municipal y algún edificio de interés patrimonial. 
 
También cabe mencionar el viejo puente de piedra de entrada y salida de la zona vieja de la villa, el 
cual tiene un cierto interés patrimonial. 
 
6.9. Análisis socioeconómico 
 
El municipio de Cedeira es en su mayoría rural con la villa de Cedeira como núcleo más 
destacado con diferencia. 
 
Responde a una estructura fundamentalmente pesquera (vive de cara al mar), aunque el 
sector turístico se está extendiendo cada vez más. En menor medida, la gente vive de la agricultura 
y la ganadería.  
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Presenta un crecimiento demográfico que se complementará con el desarrollo urbanístico de 
ciertos sectores de suelo previstos en el PXOU para su desarrollo. 
 
 
7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
Una vez evaluadas todas las características tanto del medio físico como socioeconómico del 
proyecto de construcción de la pasarela peatonal, y en conocimiento de las acciones que conlleva 
tanto la construcción como la explotación de dicha estructura, se pasa a elaborar una matriz general 
de identificación, en la que se localiza la relación que existe entre estas acciones y las características 
del medio. 
 
En el Apéndice Nº 1 se muestra la matriz de doble entrada de identificación de impactos. 
 
A continuación se identifican las actividades y elementos que pueden producir impactos en 
las distintas fases: 
 
• Fase de proyecto: 
 
- Estudio del medio de emplazamiento 
 
- Localización de la pasarela 
 
• Fase de construcción: 
 
- Traslado de maquinaria y materiales para la cimentación 
 
- Excavación y hormigonado de estribos 
 
- Acumulación de materiales 
 
- Transporte de la estructura metálica. 
 
- Colocación de la estructura metálica. 
 






• Fase de explotación: 
 
- Mantenimiento y conservación 
 
- Obstáculo visual 
 
Como principales elementos del medio a tener en cuenta según la Directiva Comunitaria se 
consideran los siguientes: 
 
-  Paisaje 
 
-  Suelo 
 
-  Aire 
 
-  Medio socioeconómico 
 
-  Agua 
 
-  Vegetación 
 
-  Fauna 
 
 
8. EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 
Las acciones descritas producirán impactos que se clasificarán en función de dos factores: 
 
- Duración. Un impacto es temporal cuando su efecto produce una alteración no permanente, 
con un tiempo de manifestación que puede determinarse. Por el contrario, se considera un 
impacto permanente cuando supone una alteración que perdura en el tiempo. 
 
- Intensidad. Según este criterio se diferencian impactos importantes, medios y leves. 
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9. MEDIDAS CORRECTORAS 
 
Una vez evaluados e identificados los impactos principales, se procede a considerar las 
medidas correctoras que aminoren los efectos derivados de la construcción y futura explotación de 
la pasarela peatonal. 
 
Sirva como pauta de trabajo la siguiente regla: cuando haya que establecer medidas 
correctoras en los proyectos se deberá pensar que es mejor no producir el impacto que introducir 
una medida correctora, pero si no hay más remedio se tendrán que introducir para reducir el 
impacto inicial. 
 
Las medidas correctoras estarán dirigidas a lograr alguno de los objetivos siguientes: 
 
• Suprimir o eliminar la alteración 
 
• Reducir o atenuar los efectos ambientales negativos, limitando la intensidad de la acción 
que los provoca 
 
Las medidas que se deben aplicar en el proyecto para su mejor adaptación ambiental y paliar 
los impactos producidos se detallan a continuación. 
 
 




Las medidas correctoras en este caso son de difícil aplicación. Se ha de actuar especialmente 
sobre los efectos que se puedan producir sobre la atmósfera, y en concreto, sobre los dos siguientes: 
 
-  Calidad del aire: 
 
La complejidad de la aplicación de medidas sobre la calidad del aire hace que sólo el uso 
racional de la maquinaria pesada durante la construcción consiga mantener los niveles de 
contaminación en valores aceptables. 
 
-  Contaminación acústica: 
 
Se procurará la realización de operaciones de soldadura en puntos lo menos alejado posibles 
para así evitar la dispersión del sonido. Lo mismo ocurre con las operaciones de corte de acero 
realizadas en taller. A ser posible las zonas de operación serán cubiertas y no expuestas a la 
intemperie, evitando afecciones a terceros y la mayor propagación del sonido. Si existieran turnos 
nocturnos se intentarían programar trabajos de escasa afección acústica para este horario. 
 
En resumen, se minimizará la emisión de ruidos y gases. 
 
• Excavaciones y perforaciones: 
 
Para minimizar el impacto de las excavaciones y perforaciones se pueden tomar una serie de 
decisiones y medidas correctoras que minimizan el impacto provocado. 
 
Se han de hacer una serie de estudios previos sobre los microsistemas de la zona afectada e 
intentar protegerlos en la medida de lo posible así como mantener intactos aquellos que fueran de 
especial importancia debido a la escasez de las especies que en él habitan o su singularidad. 
También se han de hacer estudios de la estabilidad de la zona para que no se produzcan 
corrimientos de tierras o fenómenos similares mientras se excava. 
 
Se han de hacer sólo los pasos necesarios para el transporte del material, ya que el deterioro 
de la zona es muy grande, además hay que procurar hacerlos en las zonas menos importantes 
ecológicamente pero sin aumentar considerablemente la distancia desde la obra hasta la planta ya 
que se produciría un aumento de ruido y además un aumento de los gases resultantes de la 
combustión afectando así a la atmósfera de la zona. 
 
Finalizada la obra se ha de proceder al arreglo de los viales necesarios, así como a repoblar 
las zonas afectadas por los pasos. 
 
• Hidrología subterránea y superficial: 
 
Con el fin de proteger la calidad de las aguas durante los procesos constructivos se 
prohibirán los vertidos. Además, todas las operaciones a realizar en el cauce o sus márgenes 
contarán con la autorización y la vigilancia pertinentes. 
 
Deben recogerse los aceites y las grasas de la limpieza de la maquinaria empleada en las 
distintas operaciones. En algunos casos resultará conveniente establecer pequeñas balsas de 
decantación con el fin de que al verter las aguas a la red de pluviales, éstas presenten menor 
concentración de contaminantes. 
 
El problema que pueda surgir de la aplicación de antihielos puede reducirse en gran medida 
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Medidas generales para evitar la destrucción directa de suelos o su compactación: 
 
-  Reutilización de materiales 
 
-  Localización de vertederos. Para llevar los materiales no reutilizables 
 
-  Recogida, acopio y tratamiento de suelo con valor agrológico 
 
-  Evitar la compactación de suelos. Los movimientos de la maquinaria pesada en la fase de 
obras, las zonas de acúmulo de materiales, etc., producen una compactación de suelos. Se 
deben reducir, en la fase de obra, estas superficies al máximo y seleccionando para ello las 




La reducción del impacto sobre la vegetación está más ligado a no destruir ésta (medidas 
preventivas) que a realizar siembras y/o plantaciones posteriores. Este proceso se realizará de forma 
que no sólo se ha de crear una capa o cubierta vegetal, sino que también ha de generarse un sustrato 
con un mínimo de fertilidad. Como medidas a aplicar se pueden citar las siguientes: 
 
-  Limpieza de residuos. 
 
-  Retirada de restos de materiales y sobrantes de construcción. 
 
-  Minimización de la superficie alterada. 
 
- Esta medida debe quedar reflejada gráficamente para que los operarios de la construcción 
cuenten desde el inicio de la obra con las instrucciones precisas. 
 
-  Regeneración de la cubierta vegetal. Si la pérdida no se puede evitar la regeneración ha de 
realizarse con cubierta vegetal autóctona. 
 
- Implantación de una nueva cubierta vegetal. Se realizará sólo cuando apremie el tiempo o 
la colonización vegetal sea complicada. 
 






Los impactos sobre fauna terrestre son difíciles de corregir. La destrucción directa del 





Este componente es quizás aquel en él que se pueden aplicar mayor número de medidas 
preventivas y correctoras. En lo que respecta al paisaje se tratará de adaptar la obra a las 
características naturales del contexto en el que se encuentra, pero sin olvidar que una de las 
premisas del diseño llevado a cabo es que la propia presencia de la pasarela no lo convirtiera en un 
hito arquitectónico que destacase por encima del valor paisajístico-fluvial de la zona. 
 
Una vez finalizada la obra se comprobarán los efectos de la iluminación en la composición 




9.2. Medidas socioeconómicas 
 
En este aspecto se tomarán las siguientes medidas: 
 
-  Reposición de los viales y servicios que se hayan utilizado durante la fase de construcción 
y hayan sufrido un proceso importante de deterioro. Con ello pueden quedar de nuevo listos 
para su correcto servicio a la comunidad, se evitan las emisiones de partículas reduciendo la 
afección a las vías respiratorias. 
 
-  Utilización de mano de obra de la villa, así como cualquier tipo de contrato de servicios 
que pudieran generar un incremento de la actividad en la zona. 
 
 
10. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 
El programa de vigilancia ambiental permitirá establecer un sistema para garantizar las 
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Con él se pretenderán una serie de funciones: 
 
- Este programa será una fuente de información importante para futuras evaluaciones de 
efectos ambientales. 
 
- Se realizará un seguimiento continuo para detectar posibles afecciones que no se tuvieron 





La metodología a seguir es la siguiente: 
 
• Se establecerán una serie de objetivos que identifiquen los sistemas afectados, los impactos 
que afectan y el indicador de impacto correspondiente. Lo ideal son pocos indicadores, que 
sean fáciles de medir y representativos. 
 
• El paso siguiente es la recogida y análisis de los datos, almacenándolos y clasificándolos por 
variables. Se establecerá una frecuencia de recogida adaptada a cada variable estudiada. 
 
• Posteriormente estos datos se interpretarán para obtener unas conclusiones sobre el efecto de 
los impactos. 
 
• Retroalimentación de resultados. Con ello se quiere decir que según los resultados obtenidos 
se pueden modificar los objetivos iniciales. El proceso se repetiría desde el primer paso. 
 
• Además, durante la ejecución de las obras se habrán de vigilar los siguientes aspectos: 
 
- Realización del presupuesto de restauración ambiental. 
 
- Control de volúmenes de materiales extraídos. 
 
- Recuperación de suelos afectados por el uso de maquinaria. 
 
- Control de reposición de servicios y viales. 
 
• Por último, durante la fase de explotación es necesario verificar la efectividad de las 





Se estima que los criterios de diseño del proyecto así como las acciones en él incluidas para 
la minimización de impactos ambientales son adecuados para la inicial integración de la nueva obra 
en su entorno. 
 
Con el presente Documento, y sin perjuicio de cualquier aclaración o ampliación que las 
Administraciones estimasen oportuna, se considera adecuadamente estudiado el Proyecto en 
cuestión, a fin de que pueda ser evaluada por la Administración la incidencia del Proyecto de la 
“Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el Río Condomiñas en Cedeira” sobre su entorno y, en 




















APÉNDICE Nº 1: 
MATRIZ GENERAL DE  
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  
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1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
El artículo 4 del RD 1627/97 indica que el promotor estará obligado a que, en la fase de 
redacción del proyecto, se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que 
se den alguno de los supuestos siguientes: 
 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Como consecuencia de ello este proyecto está sujeto a la obligación de presentar el Estudio 
de Seguridad y Salud. 
 
Este anejo tiene como objeto definir las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así 
como las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la ejecución de las obras del 
Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/97 (B.O.E: 25-10). 
 
Sirve para dar directrices prácticas al contratista para cumplir con sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos laborales. 
 
Este estudio será supervisado por la dirección facultativa, antes del inicio de la obra, 
manteniéndose después, una copia a su disposición. Otra copia se entregará al comité de seguridad 
y salud y, en su defecto, a los representantes de los trabajadores. De igual forma, una copia del 
mismo se entregará al jefe de seguridad, y otra al vigilante de seguridad. Será documentación de 
obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la apertura del centro de 
trabajo, y estará también a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
de los técnicos de los gabinetes técnicos provinciales de seguridad y salud para la realización de sus 
funciones. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista elaborará un plan de 
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de 
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán 
implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico. 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 
constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y, en su caso, 
evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 
 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra. Quienes intervengan en la ejecución de la 
obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por 
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 
Asimismo, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la 
dirección facultativa. 
 
Se consideran en este documento los siguientes aspectos: 
 
- Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
 
- La organización del trabajo, de forma tal que el riesgo sea mínimo. 
 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual 
del personal. 
 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
 
- Proporcionar a los trabajadores los conocimientos necesarios para el uso correcto y 
seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende. 
 
- Los trabajos con maquinaria. 
 
- Los primeros auxilios y evacuación de heridos. 
 
- El jefe de seguridad. 
 
- El vigilante de seguridad. 
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Igualmente se implanta la obligatoriedad de un libro de incidencias con toda la 
funcionalidad que el citado RD 1627/1997 le concede, siendo el contratista el responsable del envío 
de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes destinatarios. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y DEL PROCEDIMIENTO 
CONSTRUCTIVO 
 
2.1. Descripción de la obra 
 
2.1.1. Descripción de la estructura 
 
La estructura se trata de una pasarela peatonal con 2 planos de celosía de canto variable y 














Este tipo de estructura da respuesta al doble objetivo perseguido en este Proyecto. Por un 
lado, consigue evitar el relleno en el río durante el proceso constructivo puesto que la pasarela 
funciona estructuralmente durante su ubicación en la posición definitiva. Por otro lado, se consigue 





El tablero está formado por un emparrillado formado por barras longitudinales y 
transversales. Este emparrillado transmite las cargas actuantes por medio de las barras transversales 
a las vigas en celosía que son las que finalmente las soportan. La longitud del tablero es de 45100 
mm. La flecha en el centro de luz es de 600 mm. 
 
El tablero es un emparrillado metálico con una anchura de 2800 mm, aunque la anchura 
efectiva para el tráfico peatonal es de 2400 mm, puesto que hay que descontar el espacio necesario 
para la barandilla.  
 
Las barras longitudinales son de sección cuadrada hueca de 120mm x 120 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 8 mm de espesor. 
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Las barras transversales son de sección cuadrada hueca de 170mm x 170 mm formadas por 
chapas de acero S275JR de 10 mm de espesor. 
 
Sobre el tablero se disponen tableros de madera C-24 de dimensiones 2930 mm x 200 mm x 
50 mm que sirven de pavimento con una separación de 10 mm que consigue la evacuación de 
pluviales hacia el río. 
 
La pendiente longitudinal resultante en el tablero va del 5.38 % en los extremos de la 
pasarela al 0 % en el centro de vano. 
 
Las características geométricas principales del tablero son las siguientes: 
 
- Longitud total: 45100 mm 
 
- Ecuación de directriz: z = -1.2065*10-3x2 +5.3812*10-2x 
 
- Pendiente máxima: 5.38 % 
 
- Pendiente mínima: 0 % 
 
En todo el tablero se colocará una barandilla de acero S275JR formada por 2 chapas 
metálicas de 12 mm de espesor y dimensiones según planos dispuestas cada 2230 mm. Entre estas 
chapas se colocarán 4 flejes de 40*12 mm separados 200 mm entre si y un perfil tubular ø90 cuyo 
dentro está separado 200 mm de las pletinas según planos. El pasamanos está formado por un perfil 
tubular ø90. 
 
En los extremos del tablero se dispondrán dos perfiles elastoméricos a partir de caucho 
cloropropileno que servirán de juntas de dilatación. 
 
La estructura se apoya sobre 4 aparatos de apoyo de neopreno armados y anclados de 
dimensiones 300*300 mm y 60 mm de altura. Los apoyos se sitúan simétricamente sobre los 




Los dos planos de celosía de canto variable  están formados cordones tanto superior como 
inferior de trazado curvo unidos por diagonales. 
 
Tanto el cordón inferior como el cordón superior están formados por la unión de una sección 
cuadrada hueca de 300 mm x 300 mm y una sección semicircular hueca de radio 150 mm en la 
parte exterior. Todas las chapas son de acero S275JR de 16 mm de espesor. 
 
Los 2 cordones superiores tienen directriz parabólica y son paralelos arriostrándose entre sí 
con 2 barras transversales de sección cuadrada hueca de 200 mm x 200 mm formadas por chapas de 
acero S275JR de 12 mm de espesor. Los arriostramientos irán situados a 14864 mm y 29796 mm  
del inicio de la pasarela. 
 
La ecuación de la directriz de los cordones superiores es la siguiente: 
 
z = -3.1775*10-3x2 +0.1426x+1.3 
 
La ecuación de la directriz de los cordones inferiores es la siguiente: 
 
z = -1.2065*10-3x2 +5.3212*10-2x 
 
Las rigidizaciones de las uniones de los cordones superiores e inferior y de las barras 
diagonales se realizan a partir de chapa de 16 mm de acero S275JR, colocándose 2 chapas en cada 




La transmisión de las cargas entre los cordones se realiza a través de las barras diagonales de 
sección cuadrada hueca de 150mm x 150 mm formadas por chapas de acero S275JR de 8 mm de 
espesor. 
 
Las diagonales tienen un espaciamiento en el cordón inferior de 5 m. Su geometría queda 
definida en la hoja correspondiente de los planos. 
 
2.1.5. Cimentación y estribos 
 
Las cargas de la estructura se transmiten al terreno mediante dos estribos, uno en cada 
margen del río, apoyados sobre encepados de 4 pilotes. 
 
Los estribos son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su geometría se indica en los 
planos correspondientes. 
 
Los encepados son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. El canto de los encepados es 
de 0.70 m. Las dimensiones en planta de los encepados son 2.00*4.95 m. Bajo el encepado se 
coloca una capa de 0.10 m de un hormigón nivelación y limpieza HM-15.  
 
En cada encepado se colocan 4 pilotes de 50 cm de diámetro cuyos ejes se separan 1.00 m y 
3.10 m. Los pilotes son de hormigón armado HA-30 y acero B500S. Su longitud es de 5.08 m para 
el estribo izquierdo y 5.38 m para el estribo derecho. En ambos estribos los pilotes se empotran 1.00 
m en el estrato de roca. 
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2.2. Descripción del procedimiento constructivo 
 
El proceso constructivo que se plantea se divide en 3 fases sucesivas: 
 
• Fabricación en taller 
• Montaje en obra 
• Colocación en posición definitiva 
 
2.2.1. Fabricación en taller 
 
La estructura se ha dividido en 3 partes, siendo la parte central de 17500 mm de longitud y 
las 2 partes extremas de 13800 mm cada una, con objeto de que sus longitudes sean tales que se 
pueda realizar su transporte por carretera hasta el emplazamiento de la obra. 
 
Las 3 partes se fabricarán en taller, siendo posteriormente transportadas a la obra para su 
montaje y colocación. 
 
2.2.2. Montaje en obra 
 
Una vez que las distintas partes de la pasarela fabricadas en taller estén finalizadas serán 
transportadas a la zona de montaje en obra. 
El montaje de la pasarela se realizará en el paseo peatonal de la margen derecha del río 
Condomiñas puesto que dispone de suficiente espacio para ello, sin ser preciso cortar el tráfico 
rodado como ocurriría en la otra margen. 
 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Ejecución de las cimentaciones. 
2- Transporte de las 3 partes de la estructura procedentes del taller 
3- Montaje de las 3 partes de la pasarela mediante unión con soldadura. 
 
2.2.3. Colocación en posición definitiva 
 
Una vez montadas y unidas las 3 partes de la estructura se procederá a la colocación de la 
pasarela en su posición definitiva. 
Las etapas del proceso son las siguientes: 
 
1- Transporte a obra de 2 grúas autopropulsadas y 1 carretón de ejes autopropulsados. 
2- Elevación de la pasarela mediante las 2 grúas autopropulsadas, una en cada extremo, 
para la colocación del extremo más alejado del estribo sobre el carretón de ejes 
autopropulsados. 
3- Comienzo de la traslación de la estructura mediante el carretón de ejes autopropulsados 
en un extremo y una de las grúas autopropulsadas en el otro extremo hasta llegar a la 
mitad del vano. 
4- Movimiento de la segunda grúa a la margen opuesta del río. 
5- Enganche de la grúa de la margen izquierda al extremo de la estructura, de modo que se 
produzca la suspensión de la pasarela mediante las 2 grúas en un extremo de la 
estructura y el carretón en el otro extremo. 
6- Desenganche de la grúa de la margen derecha. 
7- Continuación de la traslación de la estructura mediante el carretón en un extremo y la 
segunda grúa en el otro hasta que el carretón alcance la inmediaciones del estribo 
derecho. 
8- Elevación del extremo de la pasarela situado en la margen izquierda con la primera grúa, 
de modo que la estructura queda suspendida mediante 1 grúa en cada extremo. 
9- Colocación de la pasarela en su posición definitiva. 
10- Desenganche y retirada de las grúas. 
11- Colocación de barandillas y pavimento. 
 
 




El presupuesto de ejecución material de seguridad y salud asciende a 12.545,23 €. 
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- Plazo de ejecución:  
 
El plazo de ejecución de las obras será de 3 meses. 
 
- Mano de obra:  
 
Se prevé la utilización de 14 operarios. 
 
 
4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
 
Antes del comienzo de las obras se investigará la existencia de servicios afectados (agua, 
gas, electricidad, teléfono, alumbrado público, edificaciones, etc...) en la zona para tomar las 
medidas precisas en orden a la debida seguridad de los trabajos.  
 
A priori se detectan: 
 
- Conducciones de saneamiento y drenaje 
 
- Conducciones de agua 
 
- Conducciones de alumbrado público 
 
La construcción de la pasarela no afectará a ninguno de estos servicios. 
 
En cuanto a edificaciones presentes en la zona tampoco se prevé afección ninguna. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario realizar unas excavaciones que afectarán a los paseos 
fluviales de ambas márgenes y a parte de la calzada de la margen izquierda. El pavimento de loseta 
de la margen izquierda y el pavimento de hormigón de la margen derecha se repondrán una vez 
colocados los materiales de relleno de ambos estribos. Se colocará el tipo de pavimento original. 
También se repondrá la parte de la calzada afectada en la margen izquierda por las excavaciones. 
 
En la operación de montaje de la estructura será necesario retirar algunos árboles que se 






5. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las unidades constructivas que componen la obra son las siguientes: 
 




- Estructura metálica 
 
- Pavimento, barandillas y acabados 
 
- Alumbrado público 
 





A continuación se hace una enumeración de los riesgos que presentan las obras a ejecutar en 
base a los factores que los producen: 
 
 
6.1. Agentes biológicos 
 
El incorporar microorganismos patógenos (para el hombre) durante la realización de 
trabajos, ya sea por inoculación a través de cortes y/o pinchazos, por inhalación, al respirar virus o 
bacterias, o por contacto, es un riesgo presente en los trabajos de construcción: 
 
- En los trabajos del campo existe siempre el riesgo de picaduras y mordeduras. 
 
- Por inhalación de bioaerosoles (dispersiones de partículas de tamaño muy reducido 
constituidas por microorganismos: bacterias, hongos o sus esporas) en trabajos de 
perforación o excavación. 
 
- En los trabajos de demolición, por la inhalación de los elementos reproductores del 
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6.2. Riesgos biológicos 
 
Estos riesgos incluyen la posibilidad de afecciones producidas por inhalación, contacto o 
ingestión de sustancias perjudiciales para la salud: 
 
- En la manipulación del cemento, por su contenido en cromo, cobalto y aditivos 
especiales para su fraguado. 
 
- Por la inhalación de vapores desprendidos de los materiales asfálticos en la colocación 
de pavimentos. 
 
- Por la inhalación de vapores de los disolventes en la aplicación de recubrimientos de 





Se trata de la posibilidad de lesiones auditivas por exposición a un nivel de ruido superior a 
los límites admisibles. Cuando exista esta problemática, se deberá hacer lo establecido en el Real 
Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido: 
 
- En el uso de motocompresores y martillos neumáticos 
 
- En el trabajo al unísono de varias máquinas, por el empleo de elementos auxiliares en 





Se consideran situaciones de riesgo todos los movimientos transmitidos al cuerpo humano 
por estructuras sólidas que sean capaces de producir un efecto nocivo o provocar cualquier 
molestia: 
 
- En la utilización de martillos neumáticos 
 




6.5. Microclima laboral 
 
En todas las actividades realizadas a la intemperie, como la construcción, hay riesgo de frío 
o calor. La temperatura ambiente no sólo puede producir una insatisfacción al trabajador, sino que 
también puede provocarle lesiones o principios de congelamiento en bajas temperaturas, o golpe de 
calor en altas temperaturas. 
 
 
6.6. Radiaciones ultravioletas 
 
Las radiaciones ultravioletas son un riesgo existente en las operaciones de soldadura por 
arco voltaico, tarea común en la construcción tanto en la instalación de procesos como en la 
modificación o mantenimiento de los mismos. 
 
 
6.7. Contacto eléctrico directo e indirecto 
 
Se trata del peligro de daños por descarga eléctrica al entrar en contacto con maquinarias 
portátiles, cables, equipos, etc., sometidos a tensión eléctrica que, por fallos en el aislamiento o por 
instalaciones incorrectas, sufren los trabajadores. Por ejemplo: conexiones, cables y enchufes en 
mal estado, regletas, cuadros de comandos, bornes, líneas eléctricas, transformadores, motores 
eléctricos, lámparas, soldadura eléctrica, etc. Dentro de la construcción las situaciones con mayor 
riesgo de contacto eléctrico son: 
 
- El uso de maquinaria portátil y herramientas eléctricas  
 
- Por las instalaciones provisionales en las proximidades de la zona de trabajo. 
 
- En operaciones de soldadura eléctrica en recintos muy conductores, como estructuras 
metálicas, o ambientes húmedos, se pueden provocar descargas que, en trabajos en altura 
pueden ocasionar caídas. 
 
- En máquinas en general. 
 
- En cables y conductores eléctricos. 
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El riesgo de caídas a distinto nivel o desde máquinas útiles existe cuando se realizan trabajos 
en zonas elevadas sin protección adecuada, como barandillas, antepechos, muros, barreras, redes, 
etc., y en huecos existentes en pisos y zonas de trabajo, como por ejemplo: plataformas, altillos, 
pasarelas, fosos, estructuras y andamios, zanjas, cajas y cabinas de camión, árboles, postes, etc. 
Dentro del proceso constructivo el riesgo de caídas se concreta en las siguientes situaciones: 
 
- Caídas durante la ejecución de trabajos de encofrado, desencofrado, colocación de 
ferralla y hormigonado. 
 
- Caídas desde andamios o plataformas de trabajo. 
 
- Caídas desde el tablero durante la colocación de la barandilla y el pavimento. 
 
- Caídas por desplazamiento sobre encofrados o elementos poco resistentes. 
 
- Caídas durante las tareas de cobertura de elementos horizontales y verticales con 
materiales diversos, como mortero, pétreos, etc. 
 
- Caídas durante las operaciones de maquinaria para el movimiento de tierras, como palas 
cargadoras, retroexcavadoras, etc. 
 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
 
- Caídas durante las operaciones de mantenimiento sobre plataformas de trabajo. 
 
 
6.9. Proyección de partículas 
 
Las máquinas y herramientas que sirven para el desbaste, pulido o mecanizado de piezas 
metálicas, así como las que sirven para la erosión, trituración, mezclado, tamizado, etc., provocan 
durante su trabajo la proyección de partículas de los materiales sobre los que actúan, pudiendo 
incidir sobre el trabajador provocándose lesiones que pueden ser graves si inciden en los ojos, por 
ejemplo, con: astillas, chispas de amolado, soldadura o cortocircuito, etc. Se detectan tales riesgos 
en: 
 
- Las operaciones de corte de material (madera de encofrados, ferralla.) 
 
- El picado de hormigones mal ejecutados 
 
- La limpieza de encofrados de restos de material 
 
- La proyección de chispas durante las operaciones de soldado 
 
- Las operaciones de extendido de colas o pegamentos y de colocación de material 
(grapas, clavos ...) 
 





El riesgo de darse golpes con objetos, ya sean móviles o inmóviles, o de recibir golpes de 
éstos, es muy alto en la actividad constructiva, ya sea por el uso de herramientas manuales, sobre 
todo de percusión, trabajo con máquinas que disponen de desplazamientos propios, invasión de la 
zona de paso por algunas partes salientes de materiales o máquinas, estrechamiento de zonas de 






Al igual que los golpes, el riesgo de sufrir cortes con objetos, herramientas o útiles de 
trabajo está presente en todos los puestos de trabajo así como en las zonas de tránsito de la obra. 
 
La posibilidad de lesión por objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas o útiles 
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, muelas, aristas vivas, 
herramientas accionadas, ventiladores, taladros, tornos, sierras, etc., depende generalmente del 
correcto uso de estas herramientas, de su mantenimiento, de la formación que hayan recibido los 





En el sector de la construcción existe el riesgo de sufrir una lesión por atrapamiento o 
aplastamiento de cualquier parte del cuerpo por mecanismos de máquinas o entre objetos, piezas o 
materiales como engranajes, rodillos, correas de transmisión, transportadores, mecanismos en 
movimiento, cadenas en arrastre, vuelco de carretillas elevadoras, etc. Las operaciones que entrañan 
este riesgo son en especial: 
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- Las operaciones de recepción de cargas. 
 
- En la descarga y traslado de materiales. 
 
- Por atrapamiento entre los elementos móviles sin proteger, de los mecanismos de 
elevación y descenso (plataformas, montacargas, poleas, etc.). 
 
- En las operaciones de mantenimiento de máquinas, por atrapamiento entre sus partes 
móviles o por movimientos inesperados. 
 
- En la circulación y ejecución de trabajos. 
 
- Por sobrecarga de elementos de izaje. 
 
 
6.13. Desplome de tierras, objetos o materiales 
 
El peligro existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de estructuras elevadas, 
pilas de materiales, hundimientos de pisos por sobrecarga, tierras en cortes o taludes, zanjas, etc. 
 
También existe la posibilidad de caída de objetos que no se están manipulando y se 
desprenden de su situación como materiales, aparatos suspendidos, conductos, objetos y 
herramientas dejados en puntos elevados, barandillas sin rodapié sobre zonas de trabajo o paso, etc. 
De igual modo en las tareas de encofrado y desencofrado puede ocurrir el desplome de elementos 
como puntales, tableros, etc. En el momento del hormigonado puede haber hundimiento de zonas 
por mala colocación de elementos de alivianado o falta de apuntalamiento. Por último en los 





La gran cantidad de siniestros que se producen y el elevado porcentaje de pérdidas 
personales y materiales que normalmente ocasionan, obliga a considerar en profundidad el 
problema de la lucha contra incendios, existiendo la necesidad de evaluar este riesgo y tomar las 
medidas oportunas para su prevención. 
 
Los tres grandes capítulos de estudio son los siguientes: 
 
- El riesgo de que el incendio se inicie o se propague: la mayoría de incendios tienen su 
origen en la no adopción de medidas simples de prevención. 
 
- Las consecuencias materiales propias y a terceros: se debe determinar la peligrosidad de 
la obra, su ubicación, la cercanía de vecinos, etc., para tratar de que, si se produce un 
incendio, sean mínimas las pérdidas materiales propias y no se vean afectados terceros. 
 
- Las consecuencias humanas: cuando se inicia un incendio, el evitar daños a personas de 
la empresa o ajenos a la misma dependerá fundamentalmente de la existencia del plan de 
autoprotección y de cómo de ejecutó éste. 
 
Dentro del sector de la construcción el riesgo de incendios aparece en especial: 
 
- En las operaciones de soldadura. 
 
- En las zonas de corte de maderas y de acopio de materiales combustibles (viruta, serrín, 
colas de impacto, etc.) unido a una elevada carga térmica, supone un considerable riesgo 
de incendio. 
 
- Por repostar combustible. 
 
- En los cambios de lubricante de las máquinas y vehículos. 
 
- En el uso de vehículos con mantenimiento deficiente o pérdidas de combustible. 
 
- En instalaciones provisionales de obra, cuyos cables provoquen chispas debido a su 
estado. 
 
- Por el uso incorrecto de equipos de soldadura oxiacetilénica. 
 
- En la acumulación de carga de fuego sin control (sacos de papel, restos de madera, 
palets, etc.). 
 
- En depósitos precarios de materiales de terminación, como pinturas, solventes, etc. 
 
 
6.15. Sobreesfuerzos musculares 
 
La ergonomía espacial o geométrica se centra en la relación entre el hombre y las 
condiciones métricas (de medidas) de su trabajo. 
 
Algunas operaciones (transporte de piezas, levantamiento de materiales, etc.) exigen 
sobreesfuerzos musculares repetidos que pueden generar lesiones en el trabajador, por lo que es 
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conveniente el uso de elementos mecánicos o hidráulicos de elevación y transporte que eviten tal 
situación. 
 
Por otra parte un sobreesfuerzo accidental o mal ejecutado suele ser el responsable en 
muchos casos de lesiones al trabajador. Para evitarlo es aconsejable el uso de una técnica adecuada 
de manipulación de cargas para no lastimar las articulaciones o la columna vertebral del trabajador. 
 
Las posibles lesiones músculoesqueléticas y/o la fatiga física al producirse un desequilibrio 
entre las exigencias de la tarea y la capacidad física de individuo, están presentes en tareas como el 
manejo de cargas a brazo, el amasado, el lijado manual o la mecánica de mantenimiento. 
 
 
6.16. Riesgos por agentes atmosféricos 
 
Se consideran los riesgos que puedan provocar situaciones atmosféricas por: 
 
- El efecto mecánico del viento. 
 
- Tormentas con aparato eléctrico. 
 
- Efecto del hielo, la nieve, la lluvia y el calor. 
 
 
6.17. Riesgos a terceros 
 
De las modificaciones del entorno que la obra produce derivan riesgos que pueden producir 
daños a terceras personas no implicadas en la ejecución de la misma, debidas a circulación de 
vehículos, aperturas de zanjas, etc, tales como: 
 




- Golpes con, o por caídas de, objetos o materiales. 
 
Se considerará zona de trabajo todo el espacio por donde se desenvuelvan máquinas, 
vehículos y operarios trabajando; y zona de peligro una franja de 5 m. alrededor de la de trabajo. 
 
Se impedirá el acceso de personas ajenas a la obra, para lo cual se procederá al vallado de la 
misma (siempre que sea posible) y se distribuirán por la misma carteles de "PROHIBIDO EL PASO 
A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA", si existiesen caminos de uso por terceros, dentro de la 
obra, se protegerán con vallas metálicas autónomas, y en la zona de peligro con cintas de 
balizamiento reflectante. 
 
Se señalizarán, de acuerdo con la norma vigente 8.3.-I.C. el enlace con las calles y caminos. 
 
Se señalizarán la existencia de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica. etc., para impedir 
posibles caídas de personas que puedan introducirse en la obra. 
 
Se dispondrán vallas de limitación y carteles indicativos en los puntos de acceso a las zonas 




7. PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
7.1. Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
 
El Anexo IV del RD 1627/1997 relaciona las denominadas “disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud que deberán aplicarse en las obras”; distinguiendo entre aquéllas que son de 
aplicación general en el conjunto de la obra, las aplicables exclusivamente a los puestos de trabajo 
en las obras en el exterior de los locales y por último las aplicables en el interior de los locales. 
 
En este proyecto, dado que se realiza en el exterior, sólo afectarán las dos primeras 
disposiciones mínimas, es decir, las generales y las específicas en el exterior. 
 
Las obligaciones que prevé el citado anexo se aplicarán siempre que lo exijan las 
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
 
7.1.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en obras 
 
Estas disposiciones mínimas serán de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los 
puestos de trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales. 
 
- Estabilidad y solidez: 
 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 
en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y 
la salud de los trabajadores. 
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El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para que 
el trabajo se realice de manera segura. 
 
- Instalaciones de suministro y reparto de energía: 
 
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo dispuesto 
en su normativa específica. En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 
citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos: 
 
- Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 
 
- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 
 
- Vías y salidas de emergencia: 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
 
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán 
del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número 
máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia 
suficiente. 
 
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin 
trabas en cualquier momento. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran 
iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 
- Exposición a riesgos particulares: 
 
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
 
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable, la 
atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán adoptar medidas adecuadas para prevenir 
cualquier peligro. 
 
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde el exterior y deberán tomarse todas las 




La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se apliquen y 




Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán puntos 
de iluminación portátiles con protección antichoques. 
 
El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de 
las señales o paneles de señalización. 
 
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
 
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores estén 
particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán poseer una 
iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 
 
- Puertas y portones: 
 
Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse 
de los raíles y caerse. 
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Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
 
Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar 
señalizados de manera adecuada. 
 
En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para éstos. 
 
Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera claramente visible y permanecer 
expeditas en todo momento. 
 
Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de 
fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abren automáticamente. 
 
- Vías de circulación y zonas peligrosas: 
 
Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que se 
puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado y de 
forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran 
riesgo alguno. 
 
Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquéllas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de acuerdo 
con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una 
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. 
 
Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 
 
Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
 
Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas.  
Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas deberán estar señalizadas de modo 
claramente visible. 
 
- Muelles y rampas de carga: 
 
Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
 
Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán 
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 
 
- Espacio de trabajo: 
 
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta la 
presencia de todo el equipo y material necesario. 
 
- Primeros auxilios: 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en 
todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
 
Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 
 
Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. Deberán estar señalizados 
conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá disponer 
también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. 
 
Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del 
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- Servicios higiénicos: 
 
Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su 
disposición vestuarios adecuados. 
 
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de 
trabajo. 
 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este apartado, 
cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales 
bajo llave. 
 
Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición de 
los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 
 
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se 
asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán disponer de agua 
corriente, caliente y fría. 
 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca de los 
puestos de trabajo y de los vestuarios. 
 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieran separados, la comunicación entre unos 
y otros deberá ser fácil. 
 
Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los 
locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales equipados con 
un número suficiente de retretes y de lavabos. 
 
Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
deberá preverse una utilización por separado de los mismos. 
 
- Locales de descanso o de alojamiento: 
 
Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los trabajadores 
deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de fácil 
acceso. 
 
Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes y estar 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
 
Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro tipo 
de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
 
Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la 
presencia de trabajadores de ambos sexos. 
 
En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 
 
- Mujeres embarazadas y madres lactantes: 
 
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar 
tumbadas en condiciones adecuadas. 
 
- Trabajadores minusválidos: 
 
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. 
 
- Disposiciones varias: 
 
Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
 
En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los 
puestos de trabajo. 
 
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 
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7.1.2. Disposiciones mínimas específicas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior 
de los locales 
 
- Estabilidad y solidez: 
 
Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo 
deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 
 
- El número de trabajadores que los ocupen. 
 
- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 
distribución. 
 
- Los factores externos que pudieran afectarles. 
 
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no poseyeran 
estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y 
seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de 
parte de dichos puestos de trabajo. 
 
Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente después 
de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo. 
 
- Caídas de objetos: 
 
Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; para ello 
se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección colectiva. 
 
Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a las zonas 
peligrosas. 
 
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 
 
- Caídas de altura: 
 
Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 
existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de 
seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 
centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia 
que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 
concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 
plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 
disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente. 
 
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 
 
- Factores atmosféricos: 
 
Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 
 
- Andamios y escaleras: 
 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 
 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, 
protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de 
objetos. 
 
A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente: 
 
- Antes de su puesta en servicio. 
 
- A intervalos regulares en lo sucesivo. 
 
- Después de cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la 
intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar 
a su resistencia o a su estabilidad. 
 
Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 
 
Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización señaladas en 
el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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- Aparatos elevadores: 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, deberán ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los aparatos 
elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los 
siguientes puntos de este apartado. 
 
Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos constitutivos, sus 
elementos de fijación, anclajes y soportes, deberán: 
 
- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al que 
estén destinados. 
 
- Instalarse y utilizarse correctamente. 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada. 
 
En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de manera visible, 
la indicación del valor de su carga máxima. 
 
Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén destinados. 
 
- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 
 
Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, los vehículos y 
maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán satisfacer las 
condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 
Todos los vehículos y toda maquinaria para movimientos de tierras y para manipulación de 
materiales deberán: 
 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Utilizarse correctamente. 
 
Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para movimientos de 
tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 
 
Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el 
agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y manipulación de materiales. 
 
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger al conductor contra el 
aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída de objetos. 
 
- Instalaciones, máquinas y equipos: 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras, deberán ajustarse a lo 
dispuesto en su normativa específica. 
 
En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, las instalaciones, 
máquinas y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos de 
este apartado. 
 
Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor, 
deberán: 
 
- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los 
principios de la ergonomía. 
 
- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 
 
- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 
 
- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 
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- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 
 
Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas para 
localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de 
distribución. 
 
En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas: 
 
- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas de 
personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, 
taludes u otras medidas adecuadas. 
 
- Para prevenir la irrupción accidental de agua, mediante los sistemas o medidas 
adecuados. 
 
- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de manera que 
se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea peligrosa o nociva para la 
salud. 
 
- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se produzca un 
incendio o una irrupción de agua o la caída de materiales. 
 
Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 
 
Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas adecuadas, en su 
caso mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento 
del terreno. 
 
- Instalaciones de distribución de energía: 
 
Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 
 
Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 
 
Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la 
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si esto no fuera 
posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las instalaciones se mantengan 
alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se 
utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
 
- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 
 
Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 
prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o 
desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 
 
Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 
calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean 
sometidos. 
 
Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra los peligros 
derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 
 
- Otros trabajos específicos: 
 
Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los trabajadores 
deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una persona competente y 
deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y procedimientos apropiados. 
 
Cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las medidas 




7.2. Protecciones individuales 
 
Las protecciones individuales serán, como mínimo, las siguientes: 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislante para baja tensión: para todas las 
personas que trabajen o visiten la obra. 
 
- Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de material y objetos. 
 
- Guantes de soldador. 
 
- Guantes dieléctricos, para su utilización en baja tensión. 
 
- Botas de agua, en trabajos con suelos enfangados o mojados y hormigonado. 
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- Botas de seguridad, de lona. 
 
- Botas de seguridad, de cuero con protecciones metálicas para todo el personal que 
maneje cargas pesadas. 
 
- Monos y buzos de colores vivos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra, según convenio colectivo provincial. 
 
- Trajes de agua, muy especialmente en los trabajos que no puedan suspenderse con la 
meteorología adversa, en color amarillo vivo. 
 
- Mascarillas antipolvo y filtro para mascarillas. 
 
- Gafas contra impactos y antipolvo en todas las operaciones que puedan producirse 
desprendimiento de partículas. 
 
- Gafas para oxicorte. 
 
- Protectores auditivos. 
 
- Pantalla de soldador. 
 
- Polainas de soldador. 
 
- Mandil de soldador. 
 
- Manguitos de soldador. 
 
- Cinturones de seguridad de sujeción. 
 
- Cinturones de seguridad anticaída, clase A, tipo 2, para trabajos en niveles superiores al 
suelo o con riesgo de caída al agua. 
 
- Cinturón antivibratorio. 
 





7.3. Protecciones colectivas 
 
- Señalización general: 
- Señales de tráfico y de STOP en salida de vehículos. 
 
- Señalización reglamentaria de advertencia al tráfico según la norma 8.3-I.C., en todos los 
cruces y desvíos. 
 
- Carteles de obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes, etc. 
 
- Señales de entrada y salida de vehículos. 
 
- Carteles de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido aparcar, etc. 
 
- Señal informativa de localización de botiquín, extintores, etc. 
 
- Balizas luminosas intermitentes. 
 
- Cintas de balizamiento. 
 
- Jalones de señalización. 
 
- Vallas metálicas en delimitación y protección de pasos de personas. 
 
- Vallas de desvío de tráfico, normalizados. 
 
- Instalación eléctrica: 
 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
 
- Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado y de 300 mA para 
fuerza. 
 
- El centro de la estrella de los generadores de los grupos electrógenos se pondrán a tierra. 
 
- Cada una de las máquinas eléctricas dispondrán de toma de tierra. 
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- Explanaciones y demoliciones: 
 
- Avisador acústico en máquinas. 
 
- Topes de retroceso de vehículos en terraplenes. 
 
- Riegos para evitar el polvo. 
 
- Excavación y vaciados: 
 
- El acceso del personal al trabajo se debe realizar por zonas independientes de las de 
accesos de los vehículos. 
 
- Vallas de contención en borde de vaciados. 
 
- Barandilla de protección. 
 
- Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales indicativas de riesgo 
de caídas a distinto nivel. 
 




- Redes horizontales en vanos. 
 
- Barandillas en bordes de tableros. 
 
- Cables de anclaje de cinturones. 
 
- Pasarelas de acceso con barandilla. 
 
- Protecciones contra incendios: 
 







- Agresión de fauna: 
 
- El personal irá equipado con botas de seguridad y guantes resistentes para evitar daños 
producidos por ratas u otros animales. 
 
- En el botiquín de obra se dispondrá de suero antídoto para picaduras de reptiles. 
 
- Atropellos por máquinas y vehículos: 
 
- Todas las máquinas y camiones dispondrán de claxon de marcha atrás. 
 
- Se señalizarán los tajos con carteles advirtiendo del peligro de atropello por maquinaria 
pesada. 
 
- Las máquinas giratorias: retroexcavadoras, grúas, etc., llevarán carteles prohibiendo 
permanecer bajo el radio de acción de las máquinas. 
 
- En los cruces con carreteras, las zonas de trabajo se señalizarán con balizas 
intermitentes. Así mismo, se señalizarán adecuadamente los desvíos y trabajos que se 
ejecuten en la calzada. 
 
- El personal que trabaje en enlaces o cruces, y en general todo aquel que desarrolle sus 
actividades en las proximidades de una carretera con tráfico usará chaleco reflectante. 
 
- Colisiones y vuelcos de maquinaria y vehículos: 
 
- Las picas, cruces e incorporaciones a vías públicas, se señalizarán según la normativa 
vigente. 
 
- Los bordes de pistas se balizarán adecuadamente. 
 
- Caídas a distinto nivel: 
 
- Se utilizarán escaleras de mano para el acceso a encofrados, muros, etc. 
 
- Las excavaciones serán valladas y balizadas. 
 
- Las piezas y castilletes dispondrán de plataformas de trabajo protegidas por barandillas. 
 
- Para el cruce de zanjas se dispondrán pasarelas. 
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- Caídas de objetos: 
 
- Todo el personal utilizará casco. 
 
- Cuando trabaje en altura y pueda haber o pasar trabajadores por planos inferiores, se 
acotará una zona a nivel del suelo. 
 
- Los acopios de tubos estarán perfectamente calzados para que no puedan rodar. 
 
- En los trabajos con grúas, especialmente si son frecuentes, se colocarán carteles 
prohibiendo la permanencia bajo cargas suspendidas. 
 
- Todas las plataformas de trabajo y bordes de estructuras llevarán barandilla y rodapié. 
- Golpes y atrapamientos: 
 
- Todas las instalaciones y máquinas fijas llevarán sus transmisiones protegidas. 
 
- Los ganchos que se utilicen para la elevación de cargas, llevarán siempre pestillo de 
seguridad. 
 
- Se utilizarán guantes apropiados para el manejo de materiales de pequeñas dimensiones 
y peso. Si los materiales a manejar son de mayores dimensiones, se utilizarán cuerdas 
auxiliares, y en cualquier caso botas de seguridad. 
 
- Medios auxiliares (escaleras de mano): 
 
- Se usarán escaleras de mano en las que los peldaños irán soldados (si son metálicas), o 
ensamblados (si son de madera). 
 
- Irán provistas de zapatas antideslizantes que se apoyarán sobre superficies planas y se 
anclarán en su extremo superior. 
 
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a las escaleras. 
 
 
7.4. Medidas preventivas específicas 
 
En todo momento se mantendrán las zonas limpias y ordenadas. 
 
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos 
del personal. Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes se delimitarán los de 
peatones por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
 
Los materiales extraídos de zanjas se acopiarán alejados de estos o se dispondrán barandillas 
que impidan su caída al interior. 
 
 
7.5. Formación e información al personal de obra  
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objetivo global la protección de la 
salud de los trabajadores, en su Art. 2 (referente al objeto y carácter de la norma) enuncia que: “Esta 
Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la 
protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del 
trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores 
en materia preventiva [...]”. 
 
En el Art. 14 de la citada Ley se establece que los trabajadores tienen: “derechos de 
información, consulta participación y formación en materia preventiva [...]” y del mismo modo el 
Art. 19 insta al empresario a “garantizar que cada trabajador recibe una formación teórica y práctica 
suficiente y adecuada en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación [...] como 
cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías 
o cambios en los equipos de trabajo”. 
 
La importancia del cumplimiento de los derechos y obligaciones expuestas se refleja en el 
Art. 47, donde se define como infracción grave “el incumplimiento de las obligaciones en materia 
de formación e información suficiente y adecuado a los trabajadores [...]”. 
 
Derecho a la información 
 
De conformidad con el Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud 
en la obra. 
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Derecho de consulta y participación de los trabajadores 
 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 18 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, sobre las cuestiones a las que se refiere el Real Decreto 1627/1997. 
 
Cuando sea necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la 
consulta y participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 
actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación de conformidad 
con el apartado 3 del Art. 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, en los términos 
previstos en el apartado 4 del Art. 7 del RD 1627/97, a efectos de su conocimiento y seguimiento, 
será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo 
 
Derecho a formación en Seguridad y salud 
 
El RD 1627/97 en materia de Formación en Seguridad y Salud se limita a constatar como 
una de las obligaciones del contratista y el subcontratista la de informar y proporcionar las 
instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de 
adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la obra. 
 
De todas maneras es de aplicación la normativa de carácter general así como los principios 
informadores de la Formación Preventiva en la empresa. Sobre este particular, una correcta gestión 
de la formación en prevención requiere: 
 
- Un análisis de las necesidades que tenga en cuenta: los requisitos normativos a cumplir, 
los conocimientos reales de los trabajadores afectados y la correcta valoración de 
actitudes y aptitudes preventivas de los referidos trabajadores. 
 
- Los objetivos a conseguir deben responder no sólo al cumplimiento íntegro de los 
requisitos reglamentarios, sino también a que las acciones formativas aseguren una real 
mejora continua preventiva de la organización para la preservación de la seguridad y 
salud de todos sus trabajadores. Para ello, aparte de los objetivos cognoscitivos, se 
plantearán fundamentalmente objetivos actitudinales referentes a: la creación de actitud 
positiva frente a la prevención, el estímulo del sincero interés por el tema y el hacer de la 
prevención un auténtico valor cultural organizativo” para el trabajador. En los puestos de 
trabajo de actividad manual, se plantearán objetivos psicomotores que aseguren un 
correcto desempeño práctico de las tareas. Estos objetivos se alcanzarán con métodos 
demostrativos. 
 
La acción formativa se diseñará a la medida de los asistentes, analizando muy especialmente 
la constitución de los grupos. Se tendrá presente la diferente cultura preventiva existente en función 
de edad, sexo, sector productivo, formación básica y complementaria, etc. 
 
Respecto a los métodos a usar, se recomienda el método “por descubrimiento” para que sea 
el trabajador-alumno por sí mismo quien encuentre la respuesta más adecuada a su problema o 
situación. El efecto de la formación será así mucho más duradero por conseguir una muy superior 
implicación del interesado. En las metodologías presenciales se emplearán siempre que sea posible 
los diálogos simultáneos y la reunión-discusión “cooperativa”, por su eficacia demostrada en cuanto 
a conseguir que el trabajador-alumno haga propios los conocimientos adquiridos, cuestión 
realmente importante en formación para la prevención. Se fomentará también la formación en el 
puesto de trabajo. 
 
Finalmente, se recomienda que en la fase de evaluación se analice el grado en que lo 
aprendido se aplica en el puesto de trabajo, haciendo un seguimiento de los índices estadísticos de 








Se dispondrá de un botiquín debidamente dotado para dar las prestaciones necesarias en caso 
de accidente. 
 
- Asistencia a accidentados: 
 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, etc.), donde deben ser trasladados los accidentados 
para su más rápido y efectivo tratamiento. 
 
En lugares bien visibles de la obra, tales como la oficina de obra y en el vestuario se 
dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, 
ambulancias, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de 
asistencia. Se indicará, que cuando se decida la evacuación o traslado del accidentado a un centro 
hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al centro de la inminente llegada de éste. 
 
- Reconocimiento médico: 
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Todo el personal que se incorpore a la obra pasará un reconocimiento médico previo al 
trabajo y que será repetido transcurrido un año. 
 
 
7.7. Prevención de daños a terceros 
 
Para evitar posibles accidentes de terceros, se colocarán las oportunas señales de advertencia 
de salida de camiones y de limitación de velocidad, a las distancias reglamentarias y en cuantos 
lugares sea necesario. 
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma, colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 
 
 




La organización preventiva se define como la fase de descripción y agrupación de tareas, 
definición y delegación de funciones y autoridades y establecimiento de relaciones de las personas 
que, integradas en la estructura organizativa de la empresa, van a asegurar el cumplimiento de la 
política y la consecución de los objetivos de prevención definidos por la Dirección en la fase 
anterior. La organización comprende: 
 
- La definición de funciones preventivas  
 
- La asignación a personas concretas que se responsabilicen del alcance  
 
- El establecimiento de los sistemas jerárquicos y de comunicación pertinentes  
 
- La definición de normas y procedimientos de seguridad 
 
 
8.2. Servicios de Prevención 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 en su Art. 30 establece que “el 
empresario en cumplimiento de su deber de prevención de riesgos, designará uno o varios 
trabajadores, para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o concertará 
dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa”. 
 
Por su lado, el RD 39/1997 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
prevención, en el Art. 10 dice que “se entenderá por servicio de prevención propio el conjunto de 
medios humanos y materiales de la empresa necesarios para la realización de las actividades de 
prevención, y por servicio de prevención ajeno el prestado por una entidad especializada que 
concierte con la empresa la realización de actividades de prevención, el asesoramiento y apoyo que 
precise en función de los tipos de riesgo o ambas actuaciones conjuntamente”. 
 
En el capítulo 3 del RD citado, se determinan las distintas modalidades de Organización 
Preventiva, que son las siguientes: 
 
- El empresario asume personalmente tal Actividad. Para poder optar por este modelo, la 
empresa debe contar con menos de seis trabajadores, aparte de no estar la actividad de la 
empresa incluida en la relación existente en el reglamento. De todos modos nunca el 
empresario asumirá funciones relacionadas con la vigilancia de la salud. Dentro de la 
citada relación de actividades se encuentra expresamente recogida la concerniente a 
“obras de construcción, excavación movimientos de tierra y túneles, con riesgo de caída 
de altura sepultamiento”. De ello se infiere que en las obras el empresario no puede 
asumir personalmente la organización preventiva, debiendo optar en consecuencia por 
los otros modelos existentes. 
 
- El empresario designará a uno o varios trabajadores para ocuparse de la Actividad 
Preventiva en la empresa. Si la designación de uno o más trabajadores resultase 
insuficiente deberá optarse por un Servicio de Prevención bien Propio, bien Ajeno. Los 
trabajadores designados deberán tener la capacidad técnica correspondiente a las 
funciones a desarrollar. 
 
- Acción Preventiva a cargo de un Servicio Propio. El empresario deberá constituir un 
Servicio de Prevención Propio cuando concurra en alguno de los siguientes supuestos: 
que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores; que teniendo entre 
250 y 500 trabajadores, desarrollen la actividad mencionada anteriormente. En 
conclusión las empresas dedicadas a obras de construcción que cuenten con 250 
trabajadores deben necesariamente contar con un Servicio de Prevención Propio. 
 
- Actividad Preventiva a cargo de un Servicio Ajeno. El empresario recurrirá a ellos 
cuando sin incurrir en las situaciones que obligan a la creación de un Servicio Propio, la 
designación de uno o más trabajadores resultase insuficiente para desarrollar las 
funciones propias de la organización preventiva. 
 
En consecuencia y refiriéndonos a las obras de construcción se puede concluir que en 
aquellas con 250 trabajadores o más se deberá crear un Servicio de Prevención Propio y en aquellas 
con menos de 250 trabajadores se designará a uno o más trabajadores o bien se optará por un 
Servicio de Prevención Ajeno si tal designación resultase insuficiente. 
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9. VIGILANCIA DE LA SALUD 
 
9.1. Función de vigilancia de la salud en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales 
 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su Art. 22 dice literalmente: “el empresario 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud, en función 
de los riesgos inherentes al trabajo”. La prestación de esta garantía se enmarca en una serie de 
características: 
 
- El trabajador ha de prestar su consentimiento. Este principio queda exceptuado en los 
supuestos en que los reconocimientos sean imprescindibles para verificar si la salud del 
trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás trabajadores, o 
bien si así lo prescribe una disposición legal. 
 
- La vigilancia es específica, es decir, se realizara en función de los peligros inherentes al 
riesgo. 
 
- Es confidencial, en el sentido de que la información de carácter personal obtenida en el 
curso de las actuaciones propias de la vigilancia de la salud debe ser reservada. 
 
- Las conclusiones deben documentarse para conocimiento del empresario y de las 
personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención de riesgos. 
 
- El derecho de vigilancia de la salud se prolongará más allá de la relación laboral, en los 
supuestos en que la naturaleza de los riesgos lo haga necesario y en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
 
- El personal sanitario deberá ser el adecuado, con competencia y capacidad acreditada, es 
decir, que las medidas de vigilancia deberán llevarse a cabo o ser coordinadas y 
gestionadas por especialistas en medicina del trabajo. 
 
 
9.2. Función de vigilancia de la salud en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención 
 
El reglamento sitúa la función de vigilancia de la salud en el marco de la actividad sanitaria 
del Servicio de Prevención. En concreto establece que se realizarán evaluaciones de la salud, 
entendidas como reconocimientos médicos, en los términos siguientes: 
 
- Inicial; después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas 
específicos con nuevos riesgos para la salud. 
 
- Después de una ausencia prolongada o motivos de salud. En cualquier caso se deja 
abierta la interpretación del término “ausencia prolongada”, en función del trabajador, de 
la actividad que realiza y la enfermedad causante de tal ausencia. 
 
- Periódica, en función de los riesgos inherentes al trabajo. 
El reglamento no menciona el reconocimiento previo, que es una actuación que debe proveer 
el empresario en función de la norma legal vigente que concierna en cada caso. 
 
 
9.3. Organización de la función de vigilancia de la salud en un Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales 
 
FASE 1: Análisis del estado de control de la salud 
 
En esta fase se deben: 
 
- Obtener los datos disponibles sobre las causas más significativas y/o frecuentes de 
absentismo por incapacidad temporal. 
 
- Conocer si se han realizado reconocimientos médicos u otras actividades relacionadas 
con la promoción de la salud (vacunaciones, campañas formativas e informativas, etc.). 
 
- Conocer la organización o el protocolo, si existe, para la prestación de los primeros 
auxilios en caso de accidente; el nivel de formación en primeros auxilios y los recursos 
de cobertura de accidentes de que dispone la empresa. 
 
FASE 2: Planificación de la vigilancia de la salud 
 
Con la información obtenida y después de efectuar un análisis de la evaluación de riesgos, se 
elabora un plan de actuación que deberá incluir los siguientes aspectos: 
 
- Establecer la idoneidad, el contenido y la periodicidad de los reconocimientos médicos a 
realizar  
 
- Valorar el riesgo en función de la especial sensibilidad o la condición del colectivo  
 
- Actividades de promoción de la salud en función de las necesidades del colectivo  
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- Análisis de las necesidades de formación del personal en materia de primeros auxilios  
 
- Organización y establecimiento de un protocolo para la prestación de los primeros 
auxilios  
 
- Establecer un calendario para la realización de las actividades previas 
 
 
FASE 3: Gestión de la Vigilancia de la salud 
 
Es la puesta en práctica del plan elaborado en la fase anterior, incluyendo las siguientes 
actividades:  
 
- Adaptación e implantación del protocolo para la organización de la prestación de los 
primeros auxilios elaborado por el servicio, en función de las características y de los 
recursos disponibles de cada empresa  
 
- Reconocimientos médicos en función de los riesgos generales o inherentes al puesto, en 
función de las causas conocidas de absentismo y/o en función de la normativa vigente  
 
- Elaboración de un informe personal como resultado del reconocimiento médico.  
 
- Elaboración de un informe global genérico, sobre el resultado de los reconocimientos 
médicos  
 
- Tratamiento confidencial y epidemiológico de la información obtenida, tanto de los 
reconocimientos médicos como de las causas de incapacidad temporal  
 
- Elaboración de propuestas para la corrección de determinados riesgos  
 
- Desarrollo de actuaciones para la promoción de la salud: vacunaciones, información, etc. 
 
FASE 4: Elaboración de una memoria anual 
 
Elaboración de una memoria anual donde se relacionen las actuaciones efectuadas, las 














- Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Deslizamientos de tierras y rocas. 
 
- Colisiones y vuelcos. 
 
- Caídas de personal al mismo o a distinto nivel. 
 
- Caídas de personal o maquinaria al agua. 
 






- Riesgos a terceros. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se informará al personal de los riesgos a los que puede estar sometido. 
 
- El acceso o salida de una zanja se efectuará mediante escalera sólida anclada en el borde 
superior y apoyada sobre durmiente de reparto de cargas. Sobrepasando ésta 1 metro el 
borde de la zanja. 
 
- Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga la 
existencia de un peligro. 
 
- Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 metros del borde de la zanja. 
 
- Durante la carga de los camiones los conductores permanecerán dentro de la cabina. 
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- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1.5 metros, se entibará o excavará 
a talud natural. 
 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 metros se protegerán los bordes 
de coronación mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia mínima de 2 
metros del borde. 
 
- Si la profundidad es inferior a 2 metros puede sustituirse por una señalización de peligro del 
tipo, balizamiento con cordón de banderolas o cinta con franjas rojas y blancas. 
 
- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma de 
tierra. 
 
- Si se requiere iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V 
(mediante transformador de seguridad). Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora 
y de carcasa-mango aislada eléctricamente. 
 
- En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión 
minuciosa y detallada de taludes y entibado, antes de reanudar los trabajos. 
 
- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas con taludes no estables, se ejecutarán 
sujetos con cinturón de seguridad amarrado a punto fuertes ubicados en el exterior de las 
zanjas. 
 
- Se achicarán inmediatamente las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
- La altura máxima sin entibar en fondo de zanjas, a partir de 1.4 metros, no superará los 0.7 
metros si el terreno es bueno. En caso contrario se debe entibar hasta el fondo de la zanja. 
 
- Se empezará a entibar una vez que haya abierta una longitud de zanja suficiente para no 
entorpecerse entre operarios y las excavadoras. 
 
- Las anchuras mínimas de las zanjas serán: 
 
- 0.65 m. hasta 1.5 m. de profundidad 
 
- 0.75 m. hasta 2 m. de profundidad 
 
- 0.8 m. hasta 3 m de profundidad 
 
- 1 m. para más de 4 m. de profundidad. 
- En entibado de zanjas de cierta profundidad, el forrado se hará en sentido vertical y en pases 
de tabla nunca superior a 1 metro. 
 
- La tablazón del revestimiento de la zanja debe sobresalir un rodapié de 15 cm, (mínimo), 
con el fin de evitar la caída de materiales. 
 
- La circulación de vehículos se realizará a una distancia mínima del borde de la excavación 
de 2 metros si el corte es taluzado, y 3 metros si es vertical. 
 
- En los casos que haya que trabajar con maquinaria a pasar por debajo de líneas eléctricas 
aéreas, se instalarán pórticos de gálibo. La altura libre que ha de quedar entre el conductor 
más próximo, y la parte más elevada de la máquina será de 3 metros para líneas de hasta 50 
Kv y de 5 metros para más de 50 Kv. 
 
- Toda la maquinaria llevará bocina de marcha atrás. 
 
- No se permitirá el acceso del personal a la zona de influencia de la maquinaria móvil. 
 
- No apilar materiales en zona de tránsito de vehículos, manteniendo la vía libre. 
 
- La zona de tránsito de camiones y maquinaria estará perfectamente señalizada, de forma que 
toda persona tenga idea del movimiento de los mismos. 
 




- Atropellos por máquinas y vehículos. 
 
- Los derivados del cierre de carriles. 
 
- Derivados del tráfico con personal trabajando en la calzada. 
 
- Derivados del movimiento de personal y maquinaria en la carretera con tráfico abierto. 
 
- Accidentes provocados al cruzar máquinas por la calzada. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se prohibirá terminantemente empezar los trabajos de reparación en la calzada, si 
previamente no se ha procedido a señalizar convenientemente la carretera. 
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- La señalización se realizará siempre de acuerdo a las disposiciones que marca la Norma 8.3. 
I.C. "Señalización de obras". 
 
- Todos los trabajadores que intervengan en las reparaciones llevarán chaleco reflectante. 
 
- Todas las máquinas que intervengan llevarán luz ámbar intermitente giratoria. 
 
- Cuando se realice el corte de un carril, aparte de toda la señalización reglamentada, se debe 
poner un señalista con banderín rojo, que advierta al tráfico de la obligación de disminuir la 
velocidad y cambiar de carril. 
 
- La colocación de las señales se comenzará siempre desde la que tenga que ir en el punto más 
alejado, y se irá avanzando progresivamente según el sentido de marcha atrás del tráfico. 
 
- Al retirar la señalización se procederá en el sentido inverso. 
 
- Las operaciones de colocación y retirada de señales serán complementadas con la ayuda de 
un señalista. 
 
- Se taparán las señales fijas que estén en contraposición con las colocadas para la reparación. 
 
- Al finalizar la jornada se retirarán todas las señales y materiales que puedan suponer algún 
riesgo para el tráfico. 
 
- Los elementos de señalización que se utilicen de noche serán reflectantes, y la señal de obras 
irá dotada de balizas luminosas intermitentes. 
 






- Interferencias con líneas de alta tensión o telefónica. 
 






- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas eléctricas. 
- Medidas preventivas: 
 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores estarán protegidas con material 
aislante. 
 
- Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica se guardarán los 
mecanismos de conexión con la acometida. 
 
- Las pruebas de funcionamiento serán anunciadas al personal de la obra. 
 
- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la 
existencia real en la sala de transformación, de la banqueta, pértiga de maniobra, extintor de 









- Caída de material desde la maquinaria. 
 
- Cortes con armaduras. 
 
- Atropellos con maquinaria.  
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Señalización de la zona de trabajo de la maquinaria. 
 
- Protección y señalización de las excavaciones, con barandillas y elementos de señalización. 
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- Desprendimientos por el apilamiento de la madera ó de los tableros de encofrado. 
 
- Golpes en las manos, al clavar las puntas. 
 
- Caídas de encofrado. 
 
- Vuelco o caída de los materiales de encofrado durante la elevación. 
 
- Cortes al utilizar la sierra de mano. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se hará por medio de escaleras 
reglamentarias. 
 
- Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se remacharán inmediatamente 
después de haber desencofrado. 
 
- La máquina de cortar madera llevará la protección del disco y el cuchillo divisor y no se 
quitará bajo ningún concepto. 
 
- Cuando se utilicen puntales de madera, éstos deben ser de una sola pieza. 
 
- Los puntales metálicos deformados se quitarán del uso sin intentar enderezarlos para 
volverlos a utilizar. 
 
- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán su correspondiente protección a 
tierra e interruptores diferenciales. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas, y si no fuera factible la instalación de barandillas se 
dispondrán cables para el amarre de los cinturones de seguridad. 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto, (encofrado 
más armadura). 
 
- Para sustentar el tablero de encofrado se utilizarán puntales hasta una altura máxima de 3 m. 
a partir de los 3 m. se utilizarán cimbras. 
 
- Los tableros de encofrado para muros, aletas, etc. dispondrán de plataforma de trabajo con 
barandillas. 
 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm de 
ancho formada por tablones. 
 




- Heridas y cortes. 
 
- Atrapamientos en operaciones de carga y descarga. 
 
- Tropiezos y torceduras entre las parrillas. 
 
- Accidentes por eventual rotura de los hierros. 
 
- Desprendimientos de los paquetes de ferralla elaborada al izarla con grúa. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Durante la elevación de los paquetes de ferralla elaborada, se evitará que estos pasen por 
encima del personal. 
 
- El izado de los paquetes de armaduras se hará suspendiendo la carga en dos puntos, 
separados lo suficiente para la carga en dos puntos, separados lo suficiente para que la carga 
permanezca estable, y siempre evitando la permanencia o paso de personas bajo cargas 
suspendidas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm de 
ancho formadas por tablones. 
 
- Se prohíbe trepar por las armaduras. 
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- Golpes contra objetos. 
 
- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caídas de objetos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Salpicaduras de hormigón en los ojos. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
 
- Atropellos por maquinaria. 
 
- Atrapamientos por maquinaria. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, 
etc. 
 
- Los vibradores (si son eléctricos) estarán provistos de toma de tierra. 
 
- Si se hormigona con cubilote, se le prohibirá al gruista que lo desplace por encima de los 
trabajadores. 
 
- Se prestará especial cuidado en no golpear con el cubilote los encofrados. 
 
- Cuando se hormigones con bomba pilas o elementos verticales, se ejecutará gobernando la 
manguera desde castilletes de hormigonado. 
 
- El ascenso y descenso a encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Se balizarán con banda de colores rojo y blanco los taludes de las excavaciones de las 
estructuras y O.F. 
 
- Antes de proceder al hormigonado se comprobará la estabilidad del conjunto (encofrado más 
armadura). 
 
- Para andar por encima de las parrillas de la ferralla se instalarán pasarelas de 60 cm. de 
ancho formadas por tablones. 
 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones hormigonera, en evitación de 
vuelcos por los taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m del borde de 
excavación. 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m. de altura, se 
dispondrá de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas ó cualquier tipo de 
carga suspendida. 
 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
 




- Golpes contra objetos. 
 
- Caídas a distinto nivel y al agua. 
 
- Caídas de objetos. 
 
- Heridas punzantes en pies y manos. 
 
- Erosiones y contusiones en manipulación. 
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- Atropellos por maquinaria.  
 
- Atrapamientos por maquinaria. 
 
- Heridas por máquinas cortadoras. 
 
- Los derivados del trabajo de soldadura. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Se habilitarán caminos de acceso seguros para el tránsito de grúas, camiones hormigonera, 
etc. 
 
- El ascenso y descenso a castilletes y piezas se realizará con escaleras de mano 
reglamentarias. 
 
- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de las losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
- Se mantendrá el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
 
- Para andar por encima de tablero y piezas se instalarán pasarelas de 60 cm. de ancho 
formadas por tablones. 
 
- Se instalarán topes de final de recorrido a los camiones, en evitación de vuelcos por los 
taludes de las excavaciones de las cimentaciones. 
 
- Cuando no se puedan montar barandillas o redes de protección, se instalará un cable de 
seguridad amarrado a puntos sólidos en el que enganchar el mosquetón del cinturón de 
seguridad. 
 
- Para el montaje de piezas, se dispondrá de red horizontal para evitar caídas desde altura o 
cable de seguridad para amarrar el cinturón de seguridad. 
 
- Para el hormigonado de pilas, pilares, muros o alzados de más de 2 m de altura, se dispondrá 
de plataforma de hormigonado con barandilla reglamentaria. 
 
- Se prohibirá trabajar en lugares de tránsito de piezas, vigas prefabricadas o cualquier tipo de 
carga suspendida. 
 
- Se pondrán redes bajo las estructuras en evitación de caídas de objetos o personas. 
 




- Caídas al mismo y a distinto nivel. 
 
- Desprendimiento de elementos durante su izado. 
 






- Medidas preventivas: 
 
- La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los elementos estructurales, 
estarán en perfectas condiciones y serán capaces de soportar los esfuerzos a los que estará 
sometido. 
 
- Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se les ordenará a los trabajadores que se 
retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún 
motivo el tubo. 
 
- Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción 
de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo. 
 
- En gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad. 
 
- Deberán paralizarse los trabajos de montaje bajo regímenes de vientos superiores a 60 
Km/hora. 
 




- Caídas a distinto nivel. 
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- Se tendrá especial cuidado en el manejo de las herramientas. 
 
- Se ejecutarán los trabajos sujetos con cinturón de seguridad. 
 
 
10.3. Medios auxiliares 
 




- Caídas a distinto nivel 
 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos, etc.). 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Las borriquetas siempre montarán niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 
 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones o roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. 
para evitar el riesgo de vuelco por basculamiento. 
 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,50 m. para evitar grandes 
flechas. 
 
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de material, etc. 
 
- Las borriquetas con sistema de apertura de tijera estarán dotadas de cadena limitadora. 
 
- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 cm (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
 




- Caídas a distinto nivel. 
 
- Caída de objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
 
- Los inherentes a los trabajos específicos que se realicen sobre ellos. 
 
- Medidas preventivas: 
 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
 
- No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos sus 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés y arriostramiento). 
 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
 
- Las plataformas de trabajo se fijarán inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los nudos o bien mediante las mordazas y 
pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
 
- Las plataformas de trabajo cuando superen los 2 m. de altura, estarán rodeadas por una 
barandilla de 90 cm. de altura. 
 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con 
entablados y viseras seguras, en prevención de caída de objetos a terceros. 
 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
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- Se prohibirá expresamente el apoyo de los andamios sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales, torretas de madera, etc. 
 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
 
- Se prohibirá expresamente el montaje de andamios sobre borriquetas, sobre la plataforma de 
trabajo de los andamios tubulares. 
 
- Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en 
el que se trabaja. 
 
- Los andamios se arriostrarán a los paramentos verticales. 
 




- Caída de personas a distinto nivel. 
 
- Caída de personas al vacío. 
 
- Golpes con el cubilote de la grúa. 
 
- Los derivados de los trabajos que se ejecuten. 
- Medidas preventivas: 
 
- El conjunto se rigidizará mediante cruces de San Andrés. 
 
- Las dimensiones mínimas de la plataforma serán de 1,1 x 1,1 m. (lo mínimo necesario para 
la estancia de 2 hombres). 
 
- Su construcción se realizará a base de perfiles tubulares o angulares metálicos. 
 
- La plataforma de trabajo estará rodeada por una barandilla de 90 cm de altura. 
 
- El ascenso y descenso se realizará a través de escalera de mano metálica. 
 
- Se prohibirá el transporte de personas u objetos sobre las plataformas de los castilletes 
durante sus cambios de posición. 
 
 




- Caídas a distinto nivel (maniobra de entrada y salida). 
 
- Desplome de la plataforma. 
 
- Los derivados de los trabajadores de soldadura. 
 
- Medidas preventivas: 
 
Las guindolas cumplirán las siguientes características: 
 
- Se construirán en tubo de sección cuadrada y chapa de hierro dulce. 
 
- El pavimento será en chapa antideslizante. 
 
- Las dimensiones mínimas del prisma o cesta serán de 50x50x100 cm. 
 
- Los elementos de colgar no permitirán balanceos. 
 
- Los cuelgues se efectuarán por enganche doble de tal forma que quede asegurada la 
estabilidad de la guindola en caso de fallo del alguno de éstos. 
 
- Se prohibirá el acceso a la guindola encaramándose por los pilares o asimilables. 
 
- El acceso a las guindolas se efectuará a través de escaleras de mano provistas de uñas o 






- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
 
- Caída de los puntales por incorrecta instalación o durante el transporte. 
 
- Golpes durante la instalación. 
 
- Rotura del puntal por fatiga o encontrarse en mal estado. 
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- Deslizamiento de puntales por falta de acuñamiento o clavazón. 
 
- Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Los puntales se acopiarán ordenados en capas transversales. 
 
- Los puntales se transportarán en paquetes flejados por los dos extremos. 
 
- Las hileras de puntales se dispondrán sobre durmientes de madera, nivelados en la dirección 
en que deban trabajar. 
 
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deban trabajar inclinados con respecto 
a la vertical se cuñarán. 
 
- Los puntales siempre se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor 
estabilidad. 
 
- El reparto de cargas sobre la superficie apuntalada se realizará uniformemente, 
prohibiéndose las sobrecargas en un punto. 
 




- Electrocución o quemaduras. 
 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
- Medidas preventivas: 
 
- Durante el montaje de la instalación se tomarán las medidas necesarias para impedir que 
nadie pueda conectar la instalación a la red. 
 
- Se tendrán en perfectas condiciones los fusibles, terminales, diferenciales, puesta a tierra, 
mangueras, cuadros y grupos electrógenos. 
 
- Los mangos de las herramientas manuales, estarán protegidos con materiales dieléctricos. 
 
- Todo el personal que manipule conductores y aparatos accionados por electricidad, estará 
dotado de guantes aislantes y calzado de goma. 
Mangueras y empalmes 
 
- Las secciones serán las adecuadas para la carga que han de soportar. 
 
- Las mangueras irán enterradas bajo tubo ó aéreas, nunca podrán quedar tiradas por el suelo. 
 





- Los cuadros eléctricos irán provistos de toma de tierra, y en ellos se alojarán todos los 
interruptores y protecciones de la instalación. 
 




- Se instalarán en todas las líneas y de una sensibilidad tal que salten antes de que la 




- Todas las máquinas, así como la instalación de alumbrado irán protegidas con un interruptor 
diferencial. En el caso del alumbrado, el disyuntor será de alta sensibilidad. 
 
Tomas de tierra 
 




- El alumbrado estará protegido por disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
 
- Cuando se utilicen portátiles en tajos en que las condiciones de humedad sean elevadas, la 
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11. NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 




- Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio de interruptor 
correspondiente, nunca en el enchufe. 
 
- No conectar ningún aparato introduciendo los cables pelados en el enchufe. 
 
- No desenchufar nunca tirando del cable. 
 
- Antes de accionar un interruptor, estar seguro de que corresponde a la máquina que interesa 
y que junto a ella no hay nadie. 
 
- Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o sufrir 




- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que utilice, separando o 
desechando los que no reúnan las condiciones adecuadas. 
 
- Desechar los materiales en mal estado. 
 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto adecuado cuando trabaje en altura o en la 
orilla del agua. 
 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que no haya riesgo de daño al personal. 
 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos antes de 




- En caso de trabajos en recintos confinados, tomar las medidas necesarias para que los humos 
desprendidos no le afecten. 
 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o combustibles o 
protegerlos de forma adecuada. 
 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar materiales 
pintados, cadmiados, etc. 
 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos combustibles. 
 
- Evitar contactos con elementos conductores que puedan estar bajo tensión aunque se trate de 
la pinza, puede causar electrocución. 
 
- No se usarán lentes de contacto para la realización de soldaduras pues el arco eléctrico la 
dañaría y podría dañarse la vista del soldador. 
 
Trabajos en altura 
 
- Poner en conocimiento del superior cualquier antecedente de vértigo o miedo a las alturas. 
 
- Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad. 
 
- El acceso a los puestos de trabajo, debe hacerse por los lugares previstos. Prohibido trepar 
por tubos, tablones, etc. 
 
- Antes de iniciar el trabajo en altura comprobar que no hay nadie trabajando ni por encima ni 
por debajo en la misma vertical. 
 
- Si por necesidades del trabajo, hay que retirar momentáneamente alguna protección 
colectiva, debe reponerse antes de ausentarse del trabajo. 
 
- Esta prohibido arrojar materiales o herramientas desde altura. 
 
- Cuando se trabaje en altura, las herramientas deben llevarse en bolsas adecuadas que 




- Se dejará siempre la llave colocada en la botella de acetileno que se esté utilizando, para 
poder cerrarla rápidamente en caso de emergencia. 
 
- No dejar nunca el soplete encendido colgado de las botellas. 
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- Deberá preverse la caída de trozos de la pieza que se corte. 
 
- No trabajar en proximidades de productos combustibles o inflamables. 
 
- Los humos producidos por los recubrimientos (antioxidantes, barnices, pinturas, etc.), al 
cortar o calentar pueden ser tóxicos con lo cual se usarán ventiladores o mascarillas. 
 
- Periódicamente se comprobará el estado del equipo, corrigiendo de inmediato cualquier 
fuga. Nunca se empleará una llama para detectar fugas. 
 
- Nunca se usará oxígeno para: avivar fuegos, ventilación, pintado a pistola, etc. 
 




- Se separarán las zonas de trabajo. 
 
- En caso de incendio, no se usará agua para extinguirlo. 
 
- Los cuadros eléctricos estarán cerrados y con sus protecciones puestas. 
 
- Nunca se soldará en exteriores con lluvia o nieve. 
 
- Se inspeccionará el equipo periódicamente. 
 
- Se evitará el contacto de los cables con las chispas producidas. 
 
- Los soldadores irán equipados con guantes, manguitos, mandiles, polainas, botas, caretas, 
etc. 
 
- En puestos de trabajo fijos se colocarán pantallas para proteger a los demás trabajadores. 
 
- La pinza porta-electrodos debe ser de un modelo completamente protegido. 
 
- En locales cerrados debe disponerse una ventilación adecuada. 
 
- El cable de masa deberá ser de longitud suficiente para poder realizar la soldadura sin 
conexiones a base de redondos, chapas, etc. 
 
- En los casos de soldadura de materiales pintados, cadmiados, recubiertos de antioxidante, 





- Las botellas no deben ser sometidas a altas temperaturas. 
 
- Siempre que haya que elevar botellas con grúas se usará una canastilla adecuada o un 
método similar que sea suficientemente seguro. 
 
- Las botellas de acetileno deben estar en posición vertical al ser usadas. 
 
- Alejar los productos inflamables de las zonas de soldeo o corte. 
 
- La primera operación a realizar en caso de incendio de las mangueras es cerrar las botellas. 
El riesgo de explosión no existe cuando la botella no ha llegado a calentarse. 
 
- Alejar los equipos del contacto con lubricantes, pues se pueden producir explosiones. 
 




- Si se realizan trabajos con riesgo de caída se usará el cinturón de seguridad. 
 
- No se empleará el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
 
- Se evitará el contacto de la ferralla con elementos eléctricos. 
 
 
11.2. Maquinaria de obra 
 
Maquinaria en general 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras antiatrapamientos. 
 
- Los ganchos de las grúas llevarán pestillos de seguridad. 
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- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con importantes 
deterioros en ella. 
 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectado a la red de suministro. 
 
- Como precaución para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas, o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
 
- Los motores eléctricos de grúas estarán provistos de limitadores de altura y de carga. 
 
- Se prohibirá la utilización de ganchos artesanales, formados a base de redondos doblados. 
 
- Los carriles para desplazamiento de grúas torre, estarán limitados a una distancia de 
- 1 metro de su término mediante topes de seguridad. 
 
Maquinaria para movimiento de tierras 
 
- Se controlará su estado periódicamente. 
 
- La maquinaria tendrá faros de marcha hacia delante y hacia atrás, retrovisores en ambos 
lados y claxon de marcha atrás. 
 
- Se prohibirán las reparaciones y labores de mantenimiento con el motor en marcha. 
 
Trabajo con desbarbadora 
 
- El operario usará gafas protectoras. 
 
- Deberá mantenerse siempre colocada la defensa o protector. 
 
- Los discos tienen una utilización específica, por lo que no deberá utilizarse para repasar uno 
de corte, ni viceversa. 
 
- Antes de dejar la máquina deberá detenerse el disco por contacto con la pieza sobre la que se 
está trabajando. 
 
- Cuando se coloque un nuevo disco se comprobará que su velocidad máxima es superior a la 
de la máquina. 
 
- Los discos deben estar en perfecto estado. 
 
Cortadora de pavimento y sierra 
 
- Existencia obligatoria de carcasa de protección y resguardo que impidan los atrapamientos 
por los órganos móviles. 
 
- Puesta a tierra, (en las eléctricas). 
 
- Perfecto estado del disco. 
 




- Se utilizará el equipo de protección personal adecuado. 
 
- No debe apoyarse el cuerpo sobre la máquina en funcionamiento. 
 
- Comprobar el buen estado del equipo. 
 





- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
 
- Comprobar los frenos tras un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
 
- No circular por el borde de taludes. 
 
- No circular nunca en punto muerto. 
 
- No circular con la caja levantada. 
 




- Antes de iniciar el trabajo inspeccionar la máquina. 
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- Tomar precauciones cuando se trabaje en proximidad de líneas eléctricas. 
 
- En caso de contacto accidental con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que la red 
sea desconectada o se elimine el contacto. Si fuera imprescindible bajar de la maquina de un 
salto. 
 
- Circular con el cazo en posición de traslado y con los puntales colocados si éste el trayecto 
es largo. 
 
- Antes de abandonar la cabina debe bajarse el cazo hasta el suelo y frenar la máquina. 
 




- Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa pudiera 
entrar en contacto. 
 
- Antes de comenzar los trabajos revisar la máquina por si presenta alguna anomalía. 
 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten la tensión. 
Si fuera necesario, abandonar la máquina de un salto. 
 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existen desniveles o terreno poco 
firme, calzar los gatos con tablones. 
 
- Usar la grúa dentro de sus posibilidades claramente expuestas en la tabla de cargas. 
 
- No debe haber personal bajo la pluma durante el montaje y el desmontaje. 
 
- No realizar tiros sesgados. 
 
- No intentar levantar cargas no libres. 
 





- Si el arranque es manual con manivela, al efectuarse éste tendrá especial cuidado, ya que se 
puede producir un retroceso de la manivela, lastimándose seriamente la muñeca. 
 
- La velocidad se adaptará siempre a la carga y al estado del firme. 
 
- Está prohibido transportar a personas. 
 
- Nunca se transportarán cargas que impidan la visibilidad del conductor. 
 
- Para descargar a un nivel inferior se colocarán topes en el borde. 
 
 
12. DOCUMENTOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Los documentos que integran el presente estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo son los 
siguientes: 
 
• DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 
• DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
• OCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 
 






A Coruña, junio de 2015 
 














Anejo Nº 1: Justificación de precios 
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Cuadro de mano de obra 

















2 Oficial 2ª construcción     
3 Peón especializado construcción 
4 Peón ordinario construcción 
5 Oficial 1ª electricidad 
6 Peón especialista electricidad 
7 Peón ordinario electricidad 









































Cuadro de materiales 





























































































2 Cinturón antilumbago normal                                                               
3 Dispositivo anticaídas vertical 
4 Dispositivo anticaíd horiz polea 
5 Cinturón portaherramient canana  
6 Buzo azulina 35% alg 65% poliest 
7 Chaleco botones acrílico 
8 Mandil de cuero 90x60 cm 
9 Guantes reforzados lona cruda 
10 Guantes soldad acolchados extra 
11 Guantes dorso lona palma plastif  
12 Semibotas seguridad goma 
13 Bota seguridad media caña 
14 Polainas soldadura 
15 Casco seguridad completo 
16 Visor metacrilato incoloro 
17 Conjunto pantall-casc visor acet  
18 Gafas protectoras polvo-proyecc 
19 Auriculares protectores (compl) 
20 Mascarilla caucho doble filtro 
21 Botas de agua 
22 H-10 C/blanda Tmax=38mm 
23 Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m. 
24 Conduct tetrapol Cu rígid 4mm² 
25 Conduct tetrapol Cu rígid 6mm² 
26 Acometida provisional fontanería a caseta 25 
27 Acometida provisional saneamiento a caseta 
28 Acometida provisional de teléfono a caseta 
29 Alquiler Caseta prefabr. aseo-oficina 4x2.5 m 
30 Transporte Caseta 200 km entrega y recogida 1 
31 Cubo baño 7 L 
32 Espejo baño rectangular c/luz 
33 Portarrollos 
34 Jabonera color blanco 
35 Taquilla metálica individual 
36 Percha para ducha o aseo 
37 Secamanos eléctrico 
38 Convector eléctrico mural de 1500 W 
39 Caseta san 14 m2 c/aisl c/caln el 
40 Extintor manual 21A-113B 6 Kg 
41 Soporte metálico para extintor 
42 Extintor manual 5 kg CO² trompa 
43 Transformador seguridad 220/24 V 
44 Mango aislante y cesto lámpara 
45 Arqueta ladrillo dim 38x38x30 cm 






Nº Ud Descripción Precio 
47 Ud Tapa registro 400x400 mm 36,13 























50 Cuadro general de obra.Pmáx=15KW 
51 Banda señ bicolor plástico 10cm 
52 Poste 80x40 mm. galvanizado 
53 Señal informat pint 60x60 cm 
54 Señal seguridad pintada Ø60 cm 
55 Señal octog Stop pintada 60 cm 
56 Señal peligro pintada lado 60cm 
57 Camilla portátil para evacuaciones 
58 Botiquín de urgencia 
59 Reposición de botiquín 
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Cuadro de maquinaria 
Nº Ud Descripción Precio 












































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPITULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1  Ud         Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster   
      de  alta  tenacidad, incluso  cuerda  reforzada, de  
    Acero para soldador  amortizable en quince usos. 
 
 0,067 Ud             Cinturón de seguridad soldador 50,48 3,39  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3,39 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0,20 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................ 3,59 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
1.2  Ud Cinturón  antilumbago  normal,  amortizable  en  
   diez usos. 
 
 0,100  Ud      Cinturón antilumbago normal                                                           11,78      1,17 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.17 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0,07 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.24 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 
1.3  Ud Dispositivo  anticaídas para trabajos en   posición  
vertical, amortizable en veinte usos. 
 
 0,050  Ud  Dispositivo anticaídas vertical    47.50 2.38  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.38 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.14 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
1.4  Ud Dispositivo     antiácidas     para       trabajos     en 
posición        horizontal,       incluso      polea      de 
seguridad,   amortizable   en   veinte   usos. 
 
 0,050  Ud  Dispositivo anticaíd horiz polea        34.74    1.74  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.74 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.10 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.84 
 





Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.5  Ud Canana o cinturón  portaherramientas  fabricada  
en  piel  con esquinas   remachadas  para reforzar 
las zonas de rotura, amortizable en cinco usos. 
 
 0,200  Ud  Cinturón portaherramient canana     14.24    2.84 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.84 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.17 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................3.02 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
1.6  Ud Buzo azulina de tergal, 35%  de algodón, 65%  de  
poliéster, amortizable en un solo uso. 
   
 1,000  Ud  Buzo azulina 35% alg 65% poliest                                                                                                               12.38 12.38 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 12.38 
                         Costes indirectos  6%  .......................................... .. 0.74 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................13.12 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 
1.7   Ud Chaleco  con  botones,   acrílico,  amortizable   en  
   dos usos.     
 
 0,500  Ud  Chaleco botones acrílico    8.78        4.39 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 4.39 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.26 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.66 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
1.8  Ud Mandil   de  cuero   de   dimensiones   90 x 60  cm,  
amortizable en un solo uso. 
 
 1,000  Ud  Mandil de cuero 90x60 cm.    5.79 5.79 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 5.79 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.35 
                                                                                                                                 
   ______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................6.14 
 



















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.9   Ud Guantes reforzados con lona  cruda,  amortizable  
en un solo uso.  
 
 1,000  Ud  Guantes reforzados lona cruda  0.79 0.79 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 0.79 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.05 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................0.83 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
1.10  Ud Guantes      de     soldador      acolchados      extra,  
amortizable   en   un   solo   uso.    
 
  1,000  Ud  Guantes soldad acolchados extra  3.84 3.84 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.84 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.23 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.07 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
1.11  Ud Par   de    guantes   tipo   americano   con    palma  
plastificada y dorso  de  lona,  amortizable  en  un  
solo uso. 
 
 1,000  Ud Guantes dorso lona palma plastif    1.20 1.20 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.20 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.07 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.27 
 



















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.12  Ud Par de semibotas homologadas de  seguridad  con  
pisovulcanizado de goma de  alta  resistencia  a la  
abrasión,    aceites    e    hidrocarburos,    puntera  
metálica   pintada    aislante  y     resistente   a   la  
corrosión, relieve en la planta con  un  coeficiente  
de   adherencia   de    0.24,    pieles    curtidas    de  
2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para  resistir  a  la  
penetración de líquidos,   según  la  norma  MT-5,  
amortizable en tres usos. 
 
 0,333  Ud  Semibotas seguridad goma  18.27 6.08 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 6.08 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.36 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................6.44 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
1.13  Ud Par  de  botas  de  media  caña   homologadas   de  
seguridad con piso vulcanizado  de  acrilo   nitrilo  
de   alta   resistencia   a   la   abrasión,   aceites   e  
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante  
y resistente a  la  corrosión,  relieve  en  la  planta  
con un coeficiente de  adherencia  de  0.24,  pieles  
curtidas de 2.2-2.4 mm.de  grosor  tratadas  para  
resistir   a  la  penetración  de  líquidos,  según  la  
norma MT-5, amortizable en cinco usos. 
 
 0,200  Ud Bota seguridad media caña  44.94 8.99 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 8.99 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.54 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................9.53 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
1.14  Ud Par   de   polainas   de  cuero  para  soldadura  de  
dimensiones  25  a  30  cm.  con  cierre  de  velcro,  
amortizable  en  dos  usos. 
 
 0,500  Ud  Polainas soldadura 7.46 3.73 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.73 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.22 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................3.95 
 















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.15  Ud Casco de seguridad  completo,  incluso  protector  
de nuca y amortiguador contra caídas de objetos,  
amortizable  en   dos  usos. 
 
 0,500  Ud  Casco seguridad completo 6.35 3.18 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.18 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.19 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................3.37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
1.16  Ud Visor   de    metacrilato  incoloro  de  dimensiones  
105x23x2 mm. Incluso  recambio,  amortizable en  
cinco  usos. 
 
 0,200  Ud  Visor metacrilato incoloro 7.36 1.47 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.47 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.09 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
 
1.17  Ud Conjunto de pantalla y casco de  enganche rápido  
con   visor   incoloro   de  acetato  de  dimensiones  
230x300 mm, amortizable en cinco usos. 
 
 0,200  Ud  Conjunto pantall-casc visor acet  20.38 4.07 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 4.07 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.24 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.32 
 
















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.18  Ud Montura     de     cloruro     de      vinilo     flexible  
adaptándose     perfectamente     al    rostro    por  
mediación   de   junta   de   espuma.  Muy amplio  
campo visual. Pantalla carboglás antiempañante.  
Debido a su  hermeticidad  es  aconsejada  en  los  
trabajos   con   mucho    polvo    o    proyecciones  
peligrosas, amortizable en cinco usos. 
 
 0,200  Ud  Gafas protectoras polvo-proyecc  12.50 2.50 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.50 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.15 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.65 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
1.19  Ud Protector auditivo  tipo  orejera,  compuesto  por  
dos   orejeras   y  un  arnés  armado  de  fibra  de  
vidrio, amortizable en ocho usos. 
 
 0,125  Ud  Auriculares protectores (compl) 10.18 1.27 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.27 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.08 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.35 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
1.20  Ud Mascarilla  homologada  de  caucho  natural  con 
doble  Filtro  químico,  amortizable  en  dos  usos. 
 
 0,500  Ud  Mascarilla caucho doble filtro 14.04 7.02 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 7.02 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.42 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................7.44 
 
























Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
1.21  Ud Par de botas de agua en PVC, con forro interior y  
relive antideslizante en el talón, con una altura de  
30 cm, amortizable en dos usos. 
 
 0,500  Ud  Botas de agua 5.14 2.57 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.57 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.15 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.72 
 











































































































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                            Importe 
 
 
CAPITULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.1  M Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de  
2 m. de altura y 1 mm de espesor, con soporte del  
mismo       material,      separados    cada        2 m,  
considerando un tiempo  máximo de  12 meses de  
alquiler, incluso  parte proporcional de  apertura  
de   pozos,   hormigón    HM-10/40,    montaje    y  
desmontaje. 
 
 1,000  Mes  Alquiler valla prefabricada chapa h=2 m. 17.24 17.24   
 0,100  H  Peón especializado construcción 12.81 1.28 
 0,010  M3  H-10 C/blanda Tmax=38mm 63.95 0.64 
 2,000  %  Medios auxiliares 19.16 0.39 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 19.55 
                         Costes indirectos  6%  .......................................... .. 1.17 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................20.72 
 


































































































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPÍTULO C03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
3.1  M  Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro  general    formada  por  
manguera   flexible   de   4x4   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra 
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios  cada  2,50 m.  instalada. 
 
 1,100  M  Conduct tetrapol Cu rígid 4mm² 2.00 2.20 
 0,100  H  Oficial 1ª electricidad 13.47 1.35 
 2,000  %  Medios auxiliares 3.55 0.07 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.62 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.22 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................3.84 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
3.2  M Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro   general   formada  por  
manguera   flexible   de   4x6   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra  
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 
 1,100  M  Conduct tetrapol Cu rígid 6mm² 2.88 3.17 
0,100  H  Oficial 1ª electricidad 13.47 1.35   
2,000  %  Medios auxiliares 4.52 0.09 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 4.61 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.28 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.88 
 


















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
3.3  Ud Acometida provisional de  fontanería  para  obra  
de   la   red  general  municipal  de  agua  potable  
hasta  una  longitud  máxima  de  8 m.,  realizada  
con tubo depolietileno de 25 mm. de diámetro, de  
altadensidad  y  para  10   atmósferas  de  presión  
máxima con collarín de toma  de   fundición,  p.p.  
de   piezas   especiales   de   polietileno    y   tapón  
roscado,   incluso  derechos  y  permisos   para  la  
conexión, terminada y funcionando, y   sin incluir  
la rotura del pavimento. 
 
 1,000  Ud  Acometida provisional fontanería a caseta 25 103.47 103.47 
 20,000  %  Medios auxiliares 103.47 20.69 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 124.16 
     Costes indirectos  6%  ..............................................7.45 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
                                                                                                      TOTAL PARTIDA  ............................................131.61 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UNO EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
3.4  Ud Acometida provisional de saneamiento  de  caseta  
de obra  a  la  red  general  municipal,  hasta  una  
distancia máxima de  8 m.,  formada  por:  rotura  
del     pavimento    con    compresor,    excavación  
manual  de  zanjas de saneamiento en terrenos de  
consistencia    dura,   colocación   de   tubería   de  
hormigón en masa de  enchufe  de  campana, con  
junta de  goma  de  20 cm.  de  diámetro  interior,  
tapado  posterior  de  la  acometida  y  reposición  
del  pavimento con hormigón  en masa H-150, sin  
incluir   formación   del   pozo   en   el   punto   de 
acometida y  con p.p. de  medios  auxiliares. 
 
 1,000  Ud  Acometida provisional saneamiento a caseta 497.40 497.40 
 20,000  %  Medios auxiliares 497.40 99.48 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 596.87 
                                                                            Costes indirectos  6%  ............................................35.81 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................632.68 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA 




















Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
3.5  Ud Acometida  provisional  de  teléfono  a  caseta  de  
obra, segun normas de la C.T.N.E. 
 
 1,000  Ud  Acometida provisional a caseta 144.11 144.11 
 20,000  %  Medios auxiliares 144.11 28.83 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 172.94 
                       Costes indirectos  6%  .............................................10.38 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  .............................................183.31 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
3.6  Ms Mes   de   alquiler   (min.   12   meses)   de   caseta  
prefabricada   para  aseos  y  oficina  de  obra  de  
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura  y  cerramiento  de  
chapa    galvanizada    pintada,    aislamiento    de  
poliestireno expandido. Ventana  de  0,84x0,80 m.  
dealuminio anodizado, corredera, con reja y luna  
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  dos  duchas de  
fibra   de   vidrio   con  terminación   de   gel-coat  
blanco y pintura  antideslizante,  dos inodoros   y  
dos   lavabos   de   porcelana   vitrificada,    suelo  
contrachapado   hidrófugo   con   capa  fenolítica  
antideslizante   y    resistente  al  desgaste, puerta  
madera en aseos,  cortina en duchas.  Tubería  de  
polibutilenoaislante y resistente a  incrustaciones,  
hielo     y     corrosiones,     instalación     eléctrica  
monofásica  220 V.    con     automático.    Incluso  
transporte a 200 km.(ida), entrega y recogida del  
módulo  con  camión  grúa.  Según R.D. 486/97. 
 
 1,000  Mes  Alquiler Caseta prefabr. aseo-oficina 4x2.5 m 299.40 299.40 
 0,085  Ud  Transporte Caseta 200 km entrega y recogida 1 339.32 28.84 
 0,085  H  Peón especialista electricidad 12.81 1.08 
 20,000  %  Medios auxiliares 329.32 65.87 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 395.19 
                         Costes indirectos  6%  .............................................23.71 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  .............................................418.90 
 











Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
3.7  Ud Cubo   para   baño   de   7 litros    de    capacidad  
   totalmente colocado.                   
  
 0,200  Ud  Cubo baño 7 L 7.39 1.48 
 0,100  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 2.75 0.06 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.80 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.17 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.97 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
3.8  Ud Espejo   rectangular   con   luz   para    baño,    de  
dimensiones   70x50 cm.,  totalmente  instalado  y  
colocado. 
 
 0,333  Ud  Espejo baño rectangular c/luz 24.02 8.00 
 0,300  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 9.27 0.19 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 9.44 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.57 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ..........................................10.01 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMO 
 
3.9  Ud Portarrollos  en  color  blanco  o  gris  totalmente  
instalado con una amortización en dos usos. 
 
 0,500  Ud  Portarrollos 2.45 1.23 
 0,200  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 2.49 0.06 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.55 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.15 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.70 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
3.10  Ud Jabonera  en  color  blanco  totalmente  instalada,  
amortizable en un solo uso. 
 
 1,000  Ud  Jabonera color blanco 2.14 2.14 
 0,200  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.27 
 2,000  %  Medios auxiliares 3.40 0.07 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.46 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.21 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................3.67 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 










Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
3.11  Ud Montaje   e   instalación   de    taquilla    metálica  
   individual,  amortizable  en tres  usos. 
  
 0,333  Ud  Taquilla metálica individual  22.16 7.38 
 0,300  H  Peón ordinario construcción  12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares  8.65 0.18 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 8.81 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.53 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................9.34 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
3.12  Ud Percha para ducha o aseo 
 
 1,000  Ud  Percha para ducha o aseo  3.75 3.75 
 0,100  H  Peón ordinario construcción  12.61 1.26 
 20,000  %  Medios auxiliares  5.01 1.01 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 6.02 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.36 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................6.38 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
3.13  Ud Secamanos eléctrico 
 
 0,333  Ud  Secamanos eléctrico  109.33 36.41 
 0,100  H  Peón ordinario construcción  12.61 1.26 
 20,000  %  Medios auxiliares  37.67 0.75 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 38.42 
                         Costes indirectos  6%  ............................................2.31 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................40.73 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
3.14  Ud Convector  eléctrico  mural  de  1500  Watios  de  
   potencia. 
 
 0,200  Ud  Convector eléctrico mural de 1500 W 23.10 5.62  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 5.62 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.34 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................5.96 
 





Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
3.15  Ms Caseta sanitaria de  obra  de  6.00x1.90x2.30 m  y  
Superficie  aproximada  14 m2,  con  aislamiento, 
con   calentador  eléctrico  de  50 litros,  realizada  
con estructura,  cerramiento  y  cubierta  en  arco  
(con aislamiento de manta de  fibra  de  vidrio  de  
60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado  
pintado   al   horno   color  marrón,  con  acabado  
interior de tablero aglomerado de madera  lacado  
en color blanco, instalación de agua fría y caliente  
con   tuberías   de   polibutileno   resistente   a  las  
incrustaciones   para   tres   placas    turcas,    dos  
duchas, dos urinarios y dos lavabos   individuales   
de fibra de vidrio de color blanco   antideslizante,  
instalación   eléctrica  monofásica   con   toma  de  
tierra,   pavimento  de   contrachapado    fenólico  
antideslizante  y  resistente  al  desgaste  de  color  
marrón, ventana corredera  con  reja  de alumnio  
anodizado de 0.84x0.70 m,  puertas  interiores  de  
madera en los compartimentos de placas turcas y  
cortinas    en   las   duchas,   i/pp   de   montaje   y  
desmontaje. 
 
 1,000  Mes  Csta san 14 m2 c/aisl c/caln el 304.92 304.92 
 1,200  H  Oficial 2ª construcción 13.23 15.87 
 1,200  H  Peón ordinario construcción 12.61 15.13 
 2,000  %  Medios auxiliares 335.93 6.72    
  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 342.65 
                         Costes indirectos  6%  .............................................20.56 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  .............................................363.21 
 
































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPÍTULO C04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
4.1  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia 21A-113B, cargado  con  6 Kg.  de  polvo  
ABC, sobre soporte metálico. 
 
 1,000  Ud  Extintor manual 21A-113B 6 Kg 67.87 67.87 
 1,000  Ud  Soporte metálico para extintor 2.10 2.10 
 0,100  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 71.24 1.43 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 72.66 
                         Costes indirectos  6%  ............................................4.36 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................77.02 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
4.2  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia   34B,   cargado   con  5 Kg.  de CO²,  con  
trompa,  sobre soporte  metálico. 
 
 1,000  Ud  Extintor manual 5 kg CO² trompa 118.16 118.16 
 1,000  Ud  Soporte metálico para extintor 2.10 2.10 
 0,100  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 121.53 2.44  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 123.96 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................7.44 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................131.40 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CAURENTA 
CÉNTIMOS 
 
4.3  Ud Montaje   e   instalación   de    transformador   de  
seguridad con primario para 220 V. y secundario  
de 24 V, 1000 VA, amortizable  en dos  usos. 
 
 0,500  Ud  Transformador seguridad 220/24 V 184.63 92.31 
 0,500  H  Peón ordinario electricidad 12.61 6.27  
 2,000  %  Medios auxiliares 98.62 1.97 
  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 100.59 
                         Costes indirectos  6%  ...............................................6.04 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................106.63 
 







Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
4.4  Ud Montaje e instalación de mango aislante  y  cesto  
protector   para   lámpara    portátil   de    mano,  
amortización  del  conjunto en  cinco  usos. 
 
 0,200  Ud  Mango aislante y cesto lámpara 12.15 2.44 
 0,250  H  Peón ordinario electricidad 12.61 3.15 
 2,000  %  Medios auxiliares 5.59 0.11 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 5.70 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.34 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................6.04 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 
4.5  Ud Toma   de  tierra  para  una resistencia  de  tierra  
R</=80 Ohmios y  una  resistividad  R=150 Ohm. 
formada  por   arqueta   de   ladrillo   macizo   de  
38x38x30 cm., tapa  de  hormigón  armado,  tubo  
de PVC   de   D=75 mm.,   e lectrodo    de    acero   
cobrizado 14,3 mm.  y  200 cm.,  de  profundidad  
hincado   en   el   terreno,  línea  de  t.t.  de  cobre  
desnudo de 35 mm2., con  abrazadera  a  la  pica,  
totalmente  instalado. MI BT  039. 
 
 1,000  Ud  Arqueta ladrillo dim 38x38x30 cm 47.89 47.89 
 3,000  M  Tubo canaliz alumbr públ Ø 75 mm 4.10 12.29 
1,000  Ud  Tapa registro 400x400 mm 36.13 36.13 
1,000  M  Cable cobre puesta tierra 35 mm² 18.79 18.79 
1,000  Ud  Pica acero cobrizado ø 14.3 mm 16.14 16.14 
0,300  H  Peón ordinario electricidad 12.61 3.79 
0,300  H  Oficial 1ª electricidad 13.47 4.04 
2,000  %  Medios auxiliares 139.06 2.78 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 141.84 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................8.51 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................150.35 
 



























Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
4.6  Ud Cuadro general de mandos y protección de  obra  
para una potencia máxima de 15Kw.  compuesto  
por   armario   metálico   con   revestimiento   de  
poliéster,   de  80x60  cm.,  índice  de   proteccion  
IP 559, con   cerradura,  interruptor  automático  
magnetotérmico      de      4x40  A.,     interruptor  
automático diferencial de  4x40  A. 300  mA.,  un  
interruptor    automático    magnetotérmico    de  
4x30 A.,     y     5     interruptores      automáticos  
magnetotérmicos     de      2x25  A.,     incluyendo  
cableado, rótulos de  identificación  de  circuitos,  
bornas  de  salida  y  p.p.  de  conexión  a  tierra,  
para una resistencia no superior de 80   Ohmios,  
totalmente instalado  (amortizable en 4 obras). 
 
 0,250  Ud  Cuadro general de obra.Pmáx=15KW 631.11 157.78  
 2,000  %  Medios auxiliares 157.78 3.15 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 160.94 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................9.66 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................170.59 
 
















































































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPÍTULO C05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
5.1  Ud Costo   mensual   de  limpieza  y  desinfección  de  
casetas    de    obra,    realizada    por    un    peón  
ordinario,  considerando  2 horas  a  la  semana. 
 
 1,000  Ud  Limp y desinfección de casetas obr 100.87 100.87 
 3,000  %  Medios auxiliares 100.87 3.02 
                          ____________________________________ 
    Suma partida…………………………………...103.89 
                         Costes indirectos  6%  ............................................6.23 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ..........................................110.13 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
5.2  Ud Costo   mensual   del    Comité   de   Seguridad   e  
Higiene en el Trabajo, considerando una reunión  
al mes de dos   horas  y  formado  por  un  técnico  
cualificado  en  materia  de  seguridad  e  higiene,  
dos  trabajadores  con  categoría  de  oficial  2ª   o  
ayudante   y   un   vigilante    con    categoría     de  
oficial  1ª. 
 
 2,000  H  Formador en seguridad y prevención 47.90 95.80 
 2,000  H  Oficial 2ª construcción 13.23 26.46 
 2,000  H  Oficial 1ª construcción 13.47 26.94 
 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 149.20 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................8.95 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................158.15 
 






















































































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPÍTULO C06: SEÑALIZACIÓN 
 
6.1  M Banda de señalización  de  plástico  de  10 cm  de  
ancho   suministrada   en  rollos  de  250  metros,  
colocada. 
 
 1,000  M  Banda señ bicolor plástico 10cm 0.06 0.06  
 0,005  H  Peón especializado construcción 12.81 0.07 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 0.12 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.01 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................0.13 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS 
 
6.2  H Peón ordinario construcción. 
 
    Sin descomposición  12.61 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 12.61 
                         Costes indirectos  6%  ............................................0.76 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................12.37 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
6.3  Ud Señal   de  seguridad  cuadrada,  de  dimensiones  
60x60 cm.,   pintada,   con  poste  galvanizado  de  
sustentación   de  80x40x2 mm  y  2 m  de  altura,  
amortizable en cinco usos, i/p.p.  de  apertura  de  
pozo,   hormigonado    H-100/40,    colocación    y  
desmontaje. 
 
 2,000  M  Poste 80x40 mm. galvanizado 12.37 26.75 
 0,200  Ud  Señal informat pint 60x60 cm 67.83 13.56 
 0,250  H  Peón ordinario construcción 12.61 3.15 
 0,250  H  Oficial 1ª construcción 13.47 3.37 
 0,100  M3  H-10 C/blanda Tmax=38mm 63.95 6.40  
 2,000  %  Medios auxiliares 53.22 1.06 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 54.29 
                         Costes indirectos  6%  ............................................3.26 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................57.54 
 









Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
6.4  Ud Señal de seguridad circular, de diámetro  60 cm.,  
pintada, con  poste  galvanizado de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de  altura , amortizable en  
cinco     usos,     i/p.p.    de    apertura    de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
 2,000  M  Poste 80x40 mm. galvanizado 13.37 26.75 
 0,200  Ud  Señal seguridad pintada Ø60 cm 59.20 11.84 
 0,250  H  Peón ordinario construcción 12.61 3.15 
 0,250  H  Oficial 1ª construcción 13.47 3.37 
 0,100  M3  H-10 C/blanda Tmax=38mm 63.95 6.40 
2,000  %  Medios auxiliares 51.51 1.03 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 52.54 
                         Costes indirectos  6%  ............................................3.15 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................55.69 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
 
6.5  Ud Señal de stop, octogonal de  60 cm.,  pintada, con  
poste      galvanizado      de      sustentación      de  
80x40x2 mm   y  2 m  de  altura,  amortizable  en  
Cinco    usos,    i/p.p.    de    apertura     de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
 2,000  M  Poste 80x40 mm. galvanizado 13.37 26.75 
 0,200  Ud  Señal octog Stop pintada 60 cm 64.55 12.91 
 0,300  H  Peón ordinario construcción  12.61 3.79 
 0,300  H  Oficial 1ª construcción  13.47 4.04 
 0,100  M3  H-10 C/blanda Tmax=38mm 63.95 6.40 
 2,000  %  Medios auxiliares  53.88 1.07 
 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 54.95 
       Costes indirectos  6%  ............................................3.30 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................58.25 
 



























Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
6.6  Ud Señal de peligro  triangular  de  60 cm.  de  lado,  
pintada, con poste  galvanizado  de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de altura,  amortizable  en  
cinco     usos,    i/p.p.    de    apertura    de    pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
 2,000  M  Poste 80x40 mm. galvanizado 13.37 26.75 
 0,200  Ud  Señal peligro pintada lado 60cm 30.86 6.18 
 0,200  H  Peón ordinario construcción 12.61 2.52 
 0,200  H  Oficial 1ª construcción 13.47 2.69 
 0,100  M3  H-10 C/blanda Tmax=38mm 63.95 6.40 
 2,000  %  Medios auxiliares 44.53 0.89 
  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 45.42 
                         Costes indirectos  6%  ............................................2.73 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................48.15 
 





















































































Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPÍTULO C07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
7.1  Ud Camilla portátil para  evacuaciones  amortizable  
   en 10 usos. 
 
 0,100  Ud  Camilla portátil para evacuaciones 125.02 12.50   
 20,000  %  Medios auxiliares  12.50 2.50 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 15.00 
                         Costes indirectos  6%  ............................................0.90 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................15.90 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
7.2  Ud Botiquín   de   urgencia   equipamiento    mínimo  
obligatorio     según     Ordenanza    General    de  
Seguridad   e   Higiene   del   9-3-71,    totalmente  
colocado,  amortizable  en  10  usos. 
 
 0,100  Ud  Botiquín de urgencia 89.41 8.94 
 0,100  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 2,000  %  Medios auxiliares 10.21 0.20 
                          ____________________________________ 
    Suma partida……………………………………10.41 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.62 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ..........................................11.03 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
7.3  Ud Reposición   de   los   componentes   propios  del  
contenido  del  botiquín  totalmente  colocados. 
 
 1,000  Ud  Reposición de botiquín 65.38 65.38 
 0,100  H  Peón ordinario construcción 12.61 1.26   
 2,000  %  Medios auxiliares 66.64 1.33 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 67.97 
                         Costes indirectos  6%  ............................................4.08 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................72.05 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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1.5. Cinturón de seguridad 
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1. VALIDEZ DEL PLIEGO 
 
Para todo lo no definido en el presente Pliego, será de aplicación el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto Constructivo. 
 
 
2. NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIAS DE LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en las normas siguientes: 
 
- Estatuto de los trabajadores. 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) 
(B.O.E. 15-6-52). 
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5-7-
8/9-9-70). 
 
- Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 
29-5-74). 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68). 
 
- Real Decreto 1403 de 9 de Mayo de 1986. B.O.E. 8-7-86. Señalización de Seguridad en 
Centros de Trabajo. 
 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los 
proyectos de edificación y obras públicas (Real Decreto 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-3-
86). 
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real Decreto 
1627/1997, de 24 de Octubre) (B.O.E. 25-10-97). 
 
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (B.O.E. nº 269, 10-11-95). 
 
- Real Decreto 39/1997, que aprueba el reglamento de los servicios de prevención (B.O.E. nº 
27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 485/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo (B.O.E. nº 27, 31-1-97). 
 
- Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores (B.O.E. nº 97, 23-4-97). 
 
- Real Decreto 488/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyan pantallas de visualización (BOE nº 97, 23-4-97). 
 
- Orden del 22 de Abril de 1997 que regula las actividades de prevención de riesgos laborales 
de las mutuas de A.T. y E.P. (BOE nº 98, 24-4-97). 
 
- Real Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE nº 140, 12-6-97). 
 
- Orden de 27 de Junio de 1997 que desarrolla el Real Decreto 39/1997, reglamento de los 
servicios de prevención, en relación con las direcciones de acreditación de las empresas 
especializadas como servicios de prevención de las empresas y de autorización de las 
entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales (BOE nº 159, 4- 7-97). 
 
- Real Decreto 949/1997, sobre certificado de la profesionalidad de la ocupación de 
prevencionistas de riesgos laborales (BOE nº 165, 11-7-98). 
 
- Real Decreto 1215/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188, 7-8-97). 
 
- Orden de 16-4-98 sobre Normas Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1992/1993 
que revisa Anexo 1 y apéndice del reglamento de instalaciones de incendios (BOE nº 104, 1-
5-98). 
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- Real Decreto 780/1998, que modifica el Real Decreto 39/1997, que aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención (BOE nº 104, 1-5-98). 
 
 
3. CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
3.1. Comienzo de las obras 
 
Antes de comenzar las obras, deben supervisarse las prendas y los elementos de protección 
individual y colectiva para ver si su estado de conservación y sus condiciones de utilización son 
óptimas. En caso contrario se desecharán y serán sustituidos por otros aceptables. 
 
Todos los medios de protección personal se ajustarán a las Normas de Homologación del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (O.M. 15-7-74). 
 
Además, y antes de comenzar las obras, el área de trabajo debe mantenerse libre de 
obstáculos e incluso, si han de producirse excavaciones, regarlas ligeramente para evitar la 
producción de polvo. Por la noche debe instalarse una iluminación suficiente (del orden de 120 lux 
en las zonas de trabajo y 10 lux en el resto), cuando se ejecuten trabajos nocturnos. 
 
Cuando no se trabaje durante la noche, deberá mantenerse al menos una iluminación mínima 
en el conjunto, con objeto de detectar posibles peligros y observar correctamente las señales de 
aviso y de protección. 
 
De no ser así, deben señalizarse todos los obstáculos indicando claramente sus 
características, como la tensión de una línea eléctrica, la importancia del tráfico de una carretera, 
etc. Especialmente el personal que maneja la maquinaria de obra debe tener muy advertido el 
peligro que representan las líneas eléctricas y que en ningún caso podrá acercarse con ningún 
elemento de las máquinas a menos de 3 metros, (si la línea es superior a 50 KV, la distancia mínima 
será de 5 metros). 
 
Todos los cruces subterráneos de servicios deben quedar perfectamente señalizados sin 
olvidar su cota de profundidad. 
 
 
3.2. Protecciones personales 
 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
 
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas Técnicas 
Reglamentarias MT. de homologación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 27- 5-74), siempre que exista norma. 
 
En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las 
prestaciones respectivas que se las pide para lo que se pedirá al fabricante informe de los ensayos 
realizados. 
 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo 
para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Toda prenda o equipo de protección individual y todo elemento de protección colectiva 
estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso nunca represente un 
riesgo o daño en sí mismo. 
 
Se considerará imprescindible el uso de los útiles de protección indicados en la Memoria 
cuyas prescripciones se exponen a continuación: 
 
a) Prescripciones del casco de protección: 
 
Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y 
se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección. 
 
El casco tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá 
de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará 
rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y 
protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán 
presiones incómodas sobre la cabeza del usuario. 
 
El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, 
sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al 
ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar 
los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de 15 segundos o 
goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de 2 Kv., 50 Hz durante 3 segundos, la 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 15: SEGURIDAD Y SALUD. PPTP 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 














corriente de fuga no podrá ser superior a 3mA., en el ensayo de perforación elevando la 
tensión a 2.5 Kv. Durante 15 s., tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA. 
 
En el casco de clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación 
serán de 25 Kv y 30 Kv respectivamente. En ambos casos las corrientes de fuga no podrá ser 
superior a 10 mA. 
 
En el caso de casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque 
y perforación, con buenos resultados, a una temperatura de –15 ºC. 
 
Todos los cascos que se utilicen por los operarios estarán homologados por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-1. 
 
 
b) Prescripciones del calzado de seguridad: 
 
El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, será botas de seguridad clase III. 
 
Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos 
contra los riesgos debidos a caída de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad 
para protección de las plantas de los pies. 
 
La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo 
desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada 
para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán 
efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 
gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la 
suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que 
ésta quede destruida. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora, serán 
resistentes a la corrosión. 
 
El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera 
hasta 1500 Kg. Y la luz libre durante la prueba será superior a 15 mm, no sufriendo rotura. 
 
También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no 
apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima 
de perforación de 100 Kg. Sobre la suela, sin que se aprecie perforación. 
 
El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose 
durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión. 
 
Todas las botas de seguridad clase III, estarán homologadas por las especificaciones 
y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5. 
 
 
c) Prescripciones del protector auditivo: 
 
El protector auditivo que utilizarán los operarios será, como mínimo clase E. 
 
El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida 
de audición no mayor de 10 db, respecto a un audiograma normal en cada uno de los oídos y 
para una de la frecuencias de ensayo. 
 
Las protecciones auditivas de clase E cumplirán lo que sigue: 
 
- Para frecuencias bajas menores de 250 Hz la suma de atenuación será de 10 db. Para 
frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 db. Para 
frecuencias altas de 6000 a 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será           de 35 
db. 
 
- Todos los protectores auditivos que se utilicen por los operarios estarán homologados 
por los ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2. 
 
d) Prescripciones de guantes de seguridad: 
 
Los guantes de seguridad utilizados por los operarios serán de uso general anticorte, 
antipinchazos y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas. 
 
Estarán confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rígidos, 
impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. 
Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus 
propiedades. 
 
Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso. 
 
La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los 
dedos, será la adecuada al operario. 
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e) Prescripciones del cinturón de seguridad. 
 
Los cinturones de seguridad empleados por los operarios serán cinturones de 
sujeción clase A. 
 
Es decir, cinturón de seguridad utilizado por el usuario para sostenerle a un punto de 
anclaje anulando la posibilidad de caída libre. Estará constituido por una faja y un elemento 
de amarre, estando provisto de dos zonas de conexión. 
 
La faja será confeccionada con materiales flexibles que carezcan de empalmes y 
deshilachaduras. Los cantos o bordes no deben tener aristas vivas que puedan causar 
molestias. La inserción de elementos metálicos no ejercerá presión directa sobre el usuario. 
 
Todos los elementos metálicos, hebillas, argollas en D y mosquetón sufrirán, en el 
modelo tipo, un ensayo a la tracción de 70 Kg y una carga de rotura no inferior                a 
1000 Kg. 
 
Serán también resistentes a la corrosión. 
 
Si el elemento de amarre fuese una cuerda, será de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenzado y diámetro uniforme, mínimo 10 mm, y carecerá de imperfecciones. Si fuese una 
banda debe carecer de empalmes y no tendrá aristas vivas. Este elemento de amarre también 
sufrirá ensayo a la tracción en el modelo tipo. 
 
Todos los cinturones de seguridad que se utilicen por los operarios estarán 
homologados por las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 
Reglamentaria   MT-13. 
 
f) Prescripciones de gafas de seguridad: 
 
Las gafas de seguridad que se utilicen por los operarios estarán homologadas por las 
especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 14/06/1978. 
 
g) Mascarilla antipolvo: 
 
Las mascarillas antipolvo que se utilicen por los operarios, deberán estar 
homologadas de acuerdo con las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica 




h) Bota impermeable al agua y a la humedad: 
 
Las botas impermeables, utilizadas por los operarios, deberán estar homologadas de 
acuerdo con las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria M-27, 
Resolución de la Dirección General de Trabajo del 03/12/1981. 
 
i) Prescripciones de equipo para soldador: 
 
El equipo de soldadura que utilizarán los soldadores será de elementos homologados, 
el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica. 
 
El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: pantalla de soldador, 
mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas y par de guantes. 
 
Los elementos homologados lo estarán en virtud a que el modelo tipo habrá superado 
las especificaciones y ensayos de las Normas Técnicas Reglamentarias MT-3, MT-18 y MT-
19. 
 
j) Prescripciones de guantes aislantes de la electricidad: 
 
Los guantes aislantes de la electricidad empleados por los operarios estarán 
homologados según las especificaciones y ensayos de la Norma Técnica Reglamentaria MT-
4. 
 
k) Prescripciones de seguridad para la corriente eléctrica de baja tensión: 
 
Los operarios se mantendrán a una distancia mínima de 0.5 m de cualquier elemento 
de baja tensión, a no ser que lleven las protecciones adecuadas. Si el elemento es de alta 
tensión la distancia será de 4 metros. 
 
Las protecciones contra contactos indirectos se conseguirán combinando 
adecuadamente las Instrucciones Técnicas Complementarias MIBT 039, 021 y 044, del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
3.3. Protecciones colectivas 
 
Sin olvidar de los medios de protección personal, necesarios para la prevención de riesgos 
que no pueden ser eliminados mediante la adopción de protecciones de ámbito general, se ha 
previsto la adopción de protecciones colectivas en todas las fases de la obra, en la que pueden servir 
para eliminar o reducir riesgos de los trabajos. Se contemplan los medios de protección colectivas 
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durante los trabajos, con la amplitud necesaria para una actuación eficaz, ampliando el concepto de 
protección colectiva más allá de lo que específicamente puede ser considerado como tal. Además de 
medios de protección, se prestará atención a otros aspectos, como una iluminación adecuada, una 
señalización eficaz, una limpieza suficiente de la obra, etc., que sin ser medios específicos de 
protección colectiva tienen su carácter en cuanto que con la atención debida de los mismos, se 
mejora el grado de seguridad, al reducir los riesgos de accidentes. 
 
Las medidas de protección de zonas o puntos peligrosos serán entre otras, las siguientes: 
 
- Barandillas y vallas para la protección y limitación de zonas peligrosas. Tendrán una altura 
de al menos 90 cm y estarán construidas de tubos o redondos metálicos de rigidez suficiente. 
Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 
- Señales: todas las señales deberán tener las dimensiones y colores reglamentados por el 
Ministerio de Fomento. 
 
- Topes de desplazamiento de vehículos: se podrán realizar con un par de tablones 
embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincado al mismo. 
 
- Pasillos de seguridad: podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base 
de tablones embridados, firmemente sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos 
elementos también podrán ser metálicos. 
 
- Redes: serán de poliamida. 
 
- Las plataformas de trabajo tendrán como mínimo 60 cm de ancho y las situadas a más de 2 
metros del suelo estarán dotadas de barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y 
rodapié de 20 cm. 
 
- Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas antideslizantes. 
 
- Los extintores de polvo polivalente se revisarán cada seis meses y cumplirán las condiciones 
especificadas en la Normativa vigente al respecto (NBE/CPI-82). 
 
- Los pórticos limitadores de gálibo dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 
- Los vehículos de carga llevarán bien visibles placas donde se especifiquen la tara y la carga 
máxima, el peso máximo por eje y la presión sobre el terreno de los vehículos de cadenas. 
 
- Los medios auxiliares de topografía, tales como cintas, jalones, miras telescópicas, etc., 
serán dieléctricos. 
 
3.4. Normas de seguridad 
 
Equipo de protección personal 
 
- Será obligatorio el uso del casco. 
 
- Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se dotará a los 




- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
- A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo siempre que se prevea circulación de 
personas o vehículos y se colocarán las señales: riesgos de caídas a distinto nivel y 
maquinaria pesada en movimiento. 
 
- Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de los accesos 
de peatones. 
 
- Cuando necesariamente los accesos hayan de ser comunes, se delimitarán los de peatones 
por medio de vallas, aceras o medios equivalentes. 
 
Normas de actuación durante los trabajos 
 
Los materiales precisos para refuerzo y entibado de zanjas se acopiarán en obra con la 
antelación suficiente para que el avance de la excavación sea seguido, inmediatamente, por la 
colocación de los mismos. 
 
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas inestables. 
 
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una distancia del 
borde de la excavación de al menos 2 metros. 
 
El movimiento de vehículos y transporte se regirá por un plan preestablecido, procurando 
que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
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Los vehículos de carga, antes de la salida a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 
metros. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que a un vehículo o 
máquina inicie un movimiento imprevisto, marcha atrás, etc., lo anunciará con su señal acústica. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga o máquina se acerque a un borde de 
excavación ataluzado, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia 
del terreno al peso del mismo. 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas. 
 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto a los bordes de 
coronación de taludes, se dejará una zona de seguridad de 2 metros como mínimo. 
 
Se evitará la formación de polvo y los operarios estarán protegidos adecuadamente en 
ambientes pulvígenos. 
 
No se trabajará simultáneamente en el mismo tajo a distintas alturas. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar. 
 
Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de excavación, se 
dispondrán vallas, que se iluminarán cada 10 metros, con puntos de luz portátiles y grado de 
protección no menor de IP-44, según UNE 20.324. 
 
En general, las vallas se acotarán del borde de excavación a no menos de 1 metro para el 
paso de peatones y a 2 metros para el paso de vehículos. 
 
En zanjas de profundidad mayor de 1.3 metros, siempre que haya operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante en el trabajo y 
dará la alarma en caso de producirse alguna emergencia. 
 
Las zanjas de más de 1.3 metros de profundidad estarán provistas de escaleras metálicas que 
rebasen 1 metro sobre el nivel superior del corte. 
 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de 
más de 1.3 metros de profundidad con un tablero resistente, red, mallazo o cualquier elemento 
resistente. 
 
Las áreas de trabajo en las que la excavación de cimentaciones suponga riesgos de caídas de 
altura, se acotarán con barandilla de 0.9 metros de altura, listón intermedio y rodapié de 20 cm. 
 
Siempre que la profundidad de la cimentación excavada sea superior a 1.5 metros se 
colocarán escaleras que tendrán una anchura de 0.5 metros. 
 
Siempre que el movimiento de vehículos pueda suponer peligro de proyecciones sobre el 
personal que trabaja en las cimentaciones se dispondrá a 0.6 metros del borde de éstas, un rodapié 
de 20 cm de altura. 
 
En las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones, 
siempre que no existan topes fijos se colocarán calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la 
operación de descarga. 
 
Los materiales retirados de entibaciones, encofrados o refuerzos se apilarán fuera de las 
zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán o doblarán. 
 
Los vibradores de hormigón accionados por electricidad estarán dotados de conexión a 
tierra. 
 
Periódicamente se revisará la maquinaria de excavación y transporte con especial atención al 
estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores, señales acústicas e iluminación. 
 
 
4. SERVICIO MÉDICO: RECONOCIMIENTO Y BOTIQUÍN 
 
La empresa constructora deberá disponer de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado, según el Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa, O.M. del 21-11-1959. 
 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, deberán pasar un reconocimiento 
médico previo al inicio del trabajo, y que será repetido cada año. 
 
Si el agua disponible para el consumo humano no fuese potable se proporcionará agua 
potable en vasijas cerradas. 
 
El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. Estará señalizado 
convenientemente tanto el propio botiquín como su exterior, donde existirá señalización de 
indicación de acceso al mismo. La persona, que lo atienda habitualmente, deberá poseer unos 




E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 15: SEGURIDAD Y SALUD. PPTP 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 














El botiquín contendrá al menos: 
 
- Agua oxigenada 
 
- Alcohol de 96º 
 




















- Guantes esterilizados 
 












5. COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LOS 
RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA 
 
Antes del inicio de las obras se comunicará a la Dirección Facultativa los nombres de los 
responsables de seguridad e higiene, así como sus sustitutos en caso de baja o ausencia. 
 
 
6. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del 
Servicio Técnico de Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la 
persona más preparada en estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que 
tenga amplios conocimientos de la obra y esté en ella con asiduidad. 
 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene. 
 
- Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en 
cualquier puesto de trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse. 
 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, 
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que 
puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en 
práctica las oportunas medidas de prevención. 
 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida 
asistencia sanitaria. 
 
Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente 
prestaba en la empresa el operario designado al efecto. 
 
 
7. JEFE DE SEGURIDAD 
 
La empresa constructora nombrará un Jefe de Seguridad que será un Técnico del Servicio de 
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Sus funciones serán: 
 
- Ser el responsable de la seguridad de las obras. 
 
- Comunicar por orden jerárquico al vigilante las situaciones que puedan producirse y 
proponer medidas preventivas a adoptar. 
 
- Coordinar los cursillos de formación e información de todos los operarios. 
 
- Convocar, promover y dirigir las reuniones periódicas con los operarios, así como cualquier 
otra función que le encomiende este documento. 
 
 
8. LOCALES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se dispondrá de vestuario, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 
 
El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. Los 
servicios higiénicos tendrán al menos un lavabo y una ducha con agua caliente por cada diez 
trabajadores y al menos un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefacción. 
 
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, pilas, lavavajillas, calienta comidas, 
calefacción y un recipiente para desperdicios. 
 




9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud, el Contratista elaborará un Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los 
niveles de protección previstos en el estudio. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
 
En el caso de planes de seguridad y salud elaborados en aplicación del Estudio de Seguridad 
y Salud las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de 
las mismas. 
 
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
a que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a 
las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 
 
El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa de la Dirección de 
Obra. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos. 
 




10. LIBRO DE INDICACIONES 
 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, 
facilitado por el Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 
 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
 
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
 
- Dirección facultativa de las mismas. 
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De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
 
- La Dirección Facultativa. 
 
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los 
trabajadores. 
 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las 
instrucciones y recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
El contratista enviará las copias a los destinatarios citados. 
 
 
11. MEDICIÓN Y ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La medición de las distintas partidas que constituyen el Artículo de Seguridad y Salud, se 
efectuará periódicamente por fracciones de cada unidad, proporcionalmente al importe de las obras 
ejecutadas a las que afecten, de modo que con la última certificación se abone el 95% de cada 
precio unitario consignado para este fin, quedando el 5% restante para abono en la liquidación de 
las obras. 
 
Si en algún mes o parte de él las medidas de Seguridad y Salud adoptadas son consideradas 
insuficientes por la Dirección Facultativa, no se abonará la parte del precio correspondiente, no 
recuperándose posteriormente. 
 
Las medidas de protección adicionales que puedan resultar aconsejables o impuestas por la 
Dirección de Obra o por otras instancias competentes, no será objeto de abono independiente, 
considerándose repercutidas en los diferentes conceptos de varios y medios auxiliares y en costes 
indirectos. 
 
Se abonarán a los precios que para cada unidad figuren en el Cuadro de Precios N° 1, del 
Contrato. Dichos precios incluyen la instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, limpieza y 
cuantos elementos y medios auxiliares sean precisos para el fin a que están destinados, aunque no 
estén explícitamente citados en la descomposición del precio y, concretamente, para el 
cumplimiento de la vigente legislación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, no pudiendo, 










A Coruña, junio de 2015 
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Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPITULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1 Ud Cinturón de seguridad  confeccionado en poliéster de  
  Alta tenacidad,  incluso   cuerda  reforzada  de  acero  
  para soldador,  amortizable en  quince usos.                                                              
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.2 Ud Cinturón antilumbago normal,  amortizable  en  diez  
  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.3 Ud Dispositivo   anticaídas   para  trabajos  en   posición  
  vertical, amortizable  en  veinte  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.4 Ud Dispositivo   anticaídas   para  trabajos   en  posición  
  horizontal, incluso polea  de  seguridad,  amortizable  
  en  veinte  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.5 Ud Canana o cinturón  portaherramientas  fabricada en  
  piel   con   esquinas  remachadas   para  reforzar  las  
  zonas  de  rotura,  amortizable  en  cinco  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.6 Ud Buzo azulina  de  tergal,  35%  de  algodón,  65%  de  
  poliéster,  amortizable  en  un  solo  uso. 
                                                                                                                                ______________________ 
    15 
 
1.7 Ud Chaleco  con  botones,  acrílico,  amortizable  en  dos  
  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    15 
 
1.8 Ud Mandil   de    cuero    de    dimensiones    90x60    cm,  
  amortizable en un solo uso. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.9 Ud Guantes reforzados con lona cruda,  amortizable  en  
  un solo  uso. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
 





1.10 Ud Guantes de soldador  acolchados  extra,  amortizable  
  en un solo uso. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.11 Ud Par     de    guantes     tipo    americano    con    palma  
  plastificada y dorso de lona, amortizable  en  un  solo  
  uso. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.12 Ud Par de semibotas homologadas  de seguridad con piso  
  vulcanizado de goma de alta resistencia a la abrasión,  
  aceites  e  hidrocarburos,  puntera  metálica   pintada  
  aislante   y   resistente  a   la  corrosión,  relieve  en  la  
  planta   con   un   coeficiente  de  adherencia  de  0.24,  
  pieles   curtidas   de  2.2-2.4 mm.  de  grosor  tratadas  
  para resistir a  la  penetración  de  líquidos,  según  la  
  norma  MT-5,  amortizable  en  tres  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.13 Ud Par   de   botas    de   media  caña     homologadas   de  
  seguridad con piso  vulcanizado  de  acrilo  nitrilo  de  
  alta resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos,  
  puntera metálica pintada  aislante   y  resistente  a  la  
  corrosión, relieve en la planta  con   un coeficiente  de  
  adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm.  de  
  grosor   tratadas   para  resistir  a  la  penetración  de  
  líquidos, según la norma MT-5, amortizable en  cinco  
  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.14 Ud Par   de   polainas   de   cuero    para   soldadura    de  
  dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro,  
  amortizable en dos usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.15 Ud Casco de  seguridad  completo,  incluso  protector  de  
  nuca   y   amortiguador   contra   caídas   de  objetos,  
  amortizable  en  dos  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 














Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
1.16 Ud Visor   de   metacrilato    incoloro    de    dimensiones  
  105x23x2 mm.   incluso   recambio,   amortizable   en  
  cinco  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.17 Ud Conjunto  de  pantalla  y  casco  de  enganche  rápido  
  con   visor   incoloro   de   acetato    de    dimensiones  
  230x300 mm,  amortizable  en  cinco  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
1.18 Ud Montura de cloruro  de  vinilo  flexible  adaptándose  
  perfectamente al rostro por mediación   de  junta  de  
  espuma.   Muy    amplio    campo    visual.    Pantalla  
  carboglás antiempañante. Debido  a su hermeticidad  
  es aconsejada  en  los  trabajos  con  mucho  polvo  o  
  proyeccione  peligrosas,  amortizable  en  cinco  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    15 
 
1.19 Ud Protector auditivo tipo  orejera, compuesto  por  dos  
  orejeras   y   un   arnés  armado  de  fibra  de  vidrio,  
  amortizable  en  ocho  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    15 
 
1.20 Ud Mascarilla homologada de caucho natural con  doble  
  filtro  químico,  amortizable  en  dos  usos.  
                                                                                                                                ______________________ 
    15 
 
1.21 Ud Par de botas de agua en  PVC,  con  forro  interior  y  
  Relive antideslizante en el  talón, con  una  altura  de  
  30 cm,  amortizable  en  dos  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
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CAPITULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.1 M Alquiler m/mes  de  valla  metálica  prefabricada  de  
  2 m. de altura y 1 mm  de  espesor,  con  soporte  del  
  mismo material, separados  cada 2 m,  considerando  
  un tiempo máximo  de 12 meses  de alquiler,  incluso  
  parte proporcional de apertura de pozos,  hormigón  
  HM-10/40,  montaje y  desmontaje. 
                                                                                                                                ______________________ 
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CAPÍTULO C03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
3.1 M Acometida  provisional  de  electricidad  a  caseta  de  
  obra,   desde    el    cuadro    general    formada    por  
  manguera flexible de 4x4 mm2.  de  tensión  nominal  
  750 V.,   incorporando   conductor   de   tierra   color  
  verde y  amarillo,  fijada  sobre  apoyos  intermedios  
  cada  2,50 m.  instalada. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
3.2 M Acometida provisional  de  electricidad  a   caseta   de  
  obra,    desde    el    cuadro    general    formada    por  
  manguera flexible de  4x6 mm2.  de  tensión  nominal  
  750 V., incorporando conductor de tierra color verde 
  y  amarillo,   fijada   sobre  apoyos  intermedios  cada  
  2,50 m.  instalada. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
3.3 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la  
  red  general  municipal  de  agua  potable  hasta  una  
  longitud   máxima   de  8 m.,  realizada  con  tubo  de  
  polietileno de 25 mm. de diámetro, de  alta  densidad  
  y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín  
  de toma de  fundición,  p.p.  de  piezas  especiales  de  
  polietileno   y   tapón   roscado,   incluso  derechos  y  
  permisos     para     la     conexión,      terminada      y 
  funcionando, y  sin incluir  la rotura del  pavimento. 
                                                                                                                                ______________________ 
    1 
 
3.4 Ud Acometida provisional de saneamiento de  caseta  de  
  obra a la red general municipal, hasta una  distancia  
  máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento  
  con   compresor,  excavación  manual   de  zanjas  de  
  saneamiento    en   terrenos   de   consistencia   dura,  
  colocación   de   tubería    de  hormigón  en  masa  de  
  enchufe de campana, con junta  de  goma  de  20 cm.  
  de  diámetro   interior,    tapado    posterior    de    la  
  acometida     y     reposición     del    pavimento    con  
  hormigón en masa H-150, sin incluir  formación  del  
  pozo en el punto de acometida y  con p.p. de  medios  
  auxiliares. 
                                                                                                                                ______________________ 











3.5 Ud Acometida provisional de teléfono a  caseta  de  obra,  
  según normas de la C.T.N.E. 
                                                                                                                                ______________________ 
    1 
 
3.6 Ms Mes     de     alquiler     (min.  12  meses)    de    caseta  
  prefabricada   para  aseos  y   o f icina   de    obra   de  
  4,00x2,05x2,30 m.   Estructura    y    cerramiento    de  
  chapa      galvanizada     pintada,     aislamiento      de  
  poliestireno expandido. Ventana  de  0,84x0,80 m.  de  
  aluminio  anodizado,  corredera, con reja  y  luna  de  
  6 mm., termo eléctrico de  50 l., dos  duchas  de  fibra  
  de   vidrio   con   terminación   de   gel-coat  blanco  y  
  pintura  antideslizante,  dos  inodoros  y  dos  lavabos  
  de     porcelana    vitrificada,    suelo    contrachapado  
  hidrófugo   con   capa    fenolítica    antideslizante    y  
  resistente   al   desgaste,   puerta   madera   en  aseos,  
  cortina en  duchas. Tubería  de  polibutileno  aislante  
  y   resistente   a  incrustaciones,  hielo  y  corrosiones,  
  instalación       eléctrica      monofásica      220 V.  con  
  automático.   Incluso   transporte    a    200 km. (ida),  
  entrega   y   recogida  del  módulo  con  camión  grúa. 
  Según  R.D.  486/97. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
3.7 Ud Cubo para baño de 7 litros de capacidad  totalmente  
  colocado. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
3.8 Ud Espejo     rectangular    con    luz    para    baño,    de  
  dimensiones  70x50 cm.,    totalmente    instalado   y  
  colocado. 
                                                                                                                                ______________________ 
    3 
 
3.9 Ud Portarrollos   en   color   blanco   o   gris   totalmente  
  instalado  con  una amortización  en dos  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
3.10 Ud Jabonera   en   color   blanco   totalmente  instalada,  
  Amortizable  en  un  solo  uso. 
                                                                                                                                ______________________ 












Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.11 Ud Montaje     e     instalación    de     taquilla   metálica 
  individual, amortizable en tres usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
3.12 Ud Percha para ducha o aseo. 
                                                                                                                                ______________________ 
    10 
 
3.13 Ud Secamanos eléctrico. 
                                                                                                                                ______________________ 
    3 
 
3.14 Ud Convector   eléctrico  mural    de    1500  Watios    de  
  potencia. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
3.15 Ms Caseta   sanitaria   de   obra   de  6.00x1.90x2.30 m  y  
  superficie  aproximada 14 m2,  con  aislamiento,  con  
  calentador     eléctrico   de   50 litros,   realizada   con  
  estructura,    cerramiento   y  cubierta  en  arco  (con  
  aislamiento  de manta de  fibra  de  vidrio  de  60 mm  
  de espesor) de  chapa  de  acero  galvanizado  pintado  
  al   horno   color   marrón,  con  acabado  interior  de  
  tablero   aglomerado   de   madera   lacado    en  color  
  blanco,   instalación   de   agua  fría   y    caliente  con  
  tuberías     de      polibutileno      resistente      a      las  
  incrustaciones para  tres  placas  turcas, dos  duchas,  
  dos urinarios y dos lavabos individuales  de  fibra  de  
  vidrio   de   color   blanco  antideslizante,  instalación  
  eléctrica monofásica con toma  de  tierra,  pavimento  
  de contrachapado fenólico antideslizante  y resistente  
  al desgaste de color marrón,  ventana corredera  con  
  reja de alumnio  anodizado  de 0.84x0.70 m,  puertas  
  interiores   de   madera   en   los  compartimentos  de  
  placas   turcas   y   cortinas   en   las  duchas,  i/pp  de  
  montaje  y  desmontaje. 
                                                                                                                                ______________________ 










































































Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO C04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
4.1 Ud Distribución   y   colocación   de  extintor  manual  de  
  eficacia 21A-113B, cargado con 6 Kg. de polvo  ABC,  
  sobre  soporte  metálico. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
4.2 Ud Distribución   y   colocación  de  extintor  manual  de  
  eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trompa,  
  sobre  soporte  metálico. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
4.3 Ud Montaje     e     instalación    de    transformador    de  
  seguridad con primario para 220 V. y  secundario de  
  24 V, 1000 VA,  amortizable en dos  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
4.4 Ud Montaje   e   instalación  de  mango  aislante  y  cesto  
  protector    para     lámpara     portátil     de     mano,  
  amortización  del conjunto en cinco  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
4.5 Ud Toma   de   tierra   para   una   resistencia  de  tierra  
  R</=80  Ohmios   y   una   resistividad  R=150 Oh.m. 
  formada    por   arqueta   de    ladrillo    macizo     de  
  38x38x30 cm., tapa de  hormigón  armado,  tubo   de  
  PVC de D=75 mm.,   electrodo   de  acero  cobrizado  
  14,3 mm. y 200 cm., de  profundidad  hincado  en  el  
  terreno, línea de t.t. de cobre  desnudo  de  35 mm2.,  
  con abrazadera a la pica, totalmente instalado.  
  MI BT 039. 
                                                                                                                                ______________________ 




















4.6 Ud Cuadro  general  de  mandos  y   protección  de  obra  
  para una potencia máxima de 15Kw.  compuesto por  
  armario metálico con revestimiento de  poliéster,  de  
  80x60  cm.,    índice   de    protección     IP 559,    con  
  Cerradura,interruptor automático   magnetotérmico  
  de 4x40 A.,   interruptor  automático  diferencial   de  
  4x40 A.   300   mA.,    un     interruptor     automático  
  magnetotérmico   de   4x30 A.,   y     5   interruptores  
  automáticos       magnetotérmicos       de        2x25 A.,  
  incluyendo  cableado,  rótulos  de    identificación  de  
  circuitos,  bornas   de  salida    y  p.p.  de  conexión  a  
  tierra,   para   una    resistencia   no   superior  de  80  
  Ohmios,    totalmente   instalado   (amortizable  en  4  
  obras). 
                                                                                                                                ______________________ 










































Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO C05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
5.1 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de  casetas  
  de     obra,    realizada    por    un    peón    ordinario,  
  considerando  2  horas  a  la  semana. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
5.2 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en  
  el  Trabajo, considerando una reunión al mes de  dos  
  horas   y   formado   por   un   técnico  cualificado  en  
  materia de seguridad e higiene, dos trabajadores con  
  categoría de oficial 2ª o ayudante y  un  vigilante  con  
  categoría  de  oficial  1ª. 
                                                                                                                                ______________________ 

































































































Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO C06: SEÑALIZACIÓN 
 
6.1 m Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho  
  suministrada  en  rollos  de  250 metros,  colocada. 
                                                                                                                                ______________________ 
    50 
 
6.2 H Peón ordinario construcción. 
                                                                                                                                ______________________ 
    5 
 
6.3 Ud Señal de seguridad cuadrada, de dimensiones  60x60  
  cm., pintada, con poste galvanizado  de  sustentación  
  de   80x40x2 mm   y  2 m  de  altura,  amortizable  en  
  cinco usos, i/p.p. de apertura de  pozo,  hormigonado  
  H-100/40,  colocación  y  desmontaje. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
6.4 Ud Señal   de  seguridad  circular,  de  diámetro  60 cm.,  
  pintada, con  poste  galvanizado  de  sustentación  de  
  80x40x2 mm y 2 m de altura,  amortizable  en  cinco  
  usos,   i/p.p.   de   apertura   de   pozo,  hormigonado  
  H-100/40,  colocación  y  desmontaje. 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
6.5 Ud Señal   de   stop,  octogonal  de  60 cm.,  pintada,  con  
  poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm  y  
  2 m de altura,  amortizable  en cinco  usos,  i/p.p.  de 
  apertura      de     pozo,      hormigonado     H-100/40,  
  colocación  y  desmontaje 
                                                                                                                                ______________________ 
    2 
 
6.6 Ud Señal   de   peligro   triangular   de   60 cm.  de  lado,  
  pintada, con  poste  galvanizado  de  sustentación  de  
  80x40x2 mm y 2 m de  altura,  amortizable  en  cinco  
  usos,   i/p.p.   de   apertura   de   pozo,   hormigonado  
  H-100/40,  colocación  y  desmontaje. 
                                                                                                                                ______________________ 








































































Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPÍTULO C07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
7.1 Ud Camilla portátil para  evacuaciones  amortizable  en  
  10 usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    3 
 
7.2 Ud Distribución de botiquín  de  urgencia  equipamiento  
  Mínimo  obligatorio  según  Ordenanza   General  de  
  Seguridad e Higiene del 9-3-71, totalmente colocado,  
  amortizable  en  10  usos. 
                                                                                                                                ______________________ 
    3 
 
7.3 Ud Reposición de los componentes propios del contenido  
  del botiquín totalmente colocados. 
                                                                                                                                ______________________ 





































Cuadro de precios Nº 1 
  
















1 Ud  Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster de 
alta tenacidad, incluso cuerda reforzada de acero para 
soldador, amortizable en quince usos. 
 
3.59 TRES EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
2 Ud Cinturón antilumbago normal, amortizable en diez 
usos. 
 
1.24 UN EURO con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
3 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición 
vertical, amortizable en veinte usos. 
 
2.52 DOS EUROS con CICUENTA 
Y DOS CÉNTIMOS  
4 Ud Dispositivo anticaídas para trabajos en posición 
horizontal, incluso polea de seguridad, amortizable en 
veinte usos. 
 
1.84 UN EURO con OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
5 Ud Canana o cinturón portaherramientas fabricada en 
piel con esquinas remachadas para reforzar las zonas de 
rotura, amortizable en cinco usos. 
 
3.02 TRES EUROS con DOS 
CÉNTIMOS  
6 Ud Buzo azulina de tergal, 35% de algodón, 65% de 
poliéster, amortizable en un solo uso. 
 
13.12 TRECE EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
7 Ud Chaleco con botones, acrílico, amortizable en dos 
usos. 
 
4.66 CUATRO EUROS con 
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
8 Ud Mandil de cuero de dimensiones 90x60 cm, 
amortizable en un solo uso. 
 
6.14 SEIS EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
9 Ud Guantes reforzados con lona cruda, amortizable en un 
solo uso. 
 
0.83 CERO EUROS con OCHENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
10 Ud Guantes de soldador acolchados extra, amortizable en 
un solo uso. 
 
4.07 CUATRO EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 
11 Ud Par de guantes tipo americano con palma plastificada 
y dorso de lona, amortizable en un solo uso. 
 
1.27 UN EURO con VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
12 Ud Par de semibotas homologadas de seguridad con piso 
vulcanizado de goma de alta resistencia a la abrasión, 
aceites e hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante 
y resistente a la corrosión, relieve en la planta con un 
coeficiente de adherencia de 0.24, pieles curtidas de 2.2-
2.4 mm. de grosor tratadas para resistir a la penetración 












6.44 SEIS EUROS con CUARENTA 










13 Ud Par de botas de media caña homologadas de 
seguridad con piso vulcanizado de acrilo nitrilo de alta 
resistencia a la abrasión, aceites e hidrocarburos, puntera 
metálica pintada aislante y resistente a la corrosión, 
relieve en la planta con un coeficiente de adherencia de 
0.24, pieles curtidas de 2.2-2.4 mm. de grosor tratadas 
para resistir a la penetración de líquidos, según la norma 
MT-5, amortizable en cinco  usos. 
 
6.53 NUEVE EUROS con 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
14 Ud Par de polainas de cuero para soldadura de 
dimensiones 25 a 30 cm. con cierre de velcro, 
amortizable en dos usos. 
 
3.95 TRES EUROS con NOVENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 
15 Ud Casco de seguridad completo, incluso protector de 
nuca y amortiguador contra caídas de objetos, 
amortizable en dos usos. 
 
3.37 TRES EUROS con TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS  
16 Ud Visor de metacrilato incoloro de dimensiones 
105x23x2 mm. incluso recambio, amortizable en cinco 
usos. 
 
1.56 UN EURO con CINCUENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
17 Ud Conjunto de pantalla y casco de enganche rápido con 
visor incoloro de acetato de dimensiones 230x300 mm, 
amortizable en cinco usos. 
 
4.32 CUATRO EUROS con 
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
18 Ud Montura de cloruro de vinilo flexible adaptándose 
perfectamente al rostro por mediación de junta de 
espuma. Muy amplio campo visual. Pantalla carboglás 
antiempañante . Debido a su hermeticidad es aconsejada 
en los trabajos con mucho polvo o proyecciones 
peligrosas, amortizable en cinco usos. 
 
2.65 DOS EUROS con SESENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
19 Ud Protector auditivo tipo orejera, compuesto por dos 
orejeras y un arnés armado de fibra de vidrio, 
amortizable en ocho usos. 
 
1.35 UN EURO con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
20 Ud Mascarilla homologada de caucho natural con doble 
filtro químico, amortizable en dos usos. 
 
7.44 SIETE EUROS con 
CUARENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
21 Ud Par de botas de agua en PVC, con forro interior y 
relive antideslizante en el talón, con una altura de 30 cm, 
amortizable en dos usos. 
 
2.72 DOS EUROS con SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS  
22 M Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de 2 m. 
de altura y 1 mm de espesor, con soporte del mismo 
material, separados cada 2 m, considerando un tiempo 
máximo de 12 meses de alquiler, incluso parte 
proporcional de apertura de pozos, hormigón HM-10/40, 






20.72 VEINTE EUROS con 
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
  
















23 M Acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 
3.84 TRES EUROS con OCHENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS  
24 M Acometida provisional de electricidad a caseta de 
obra, desde el cuadro general formada por manguera 
flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., 
incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, 
fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. 
 
4.88 CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
 
25 Ud Acometida provisional de fontanería para obra de la 
red general municipal de agua potable hasta una longitud 
máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 
mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas 
de presión máxima con collarín de toma de fundición, 
p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, 
incluso derechos y permisos para la conexión, terminada 
y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 
 
131.61 CIENTO TREINTA Y UNO 
EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
26 Ud Acometida provisional de saneamiento de caseta de 
obra a la red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con 
compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento 
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de 
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de 
goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de 
la acometida y reposición del pavimento con hormigón 
en masa H-150, sin incluir formación del pozo en el 
punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares. 
 
632.68 SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS EUROS con SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
27 Ud Acometida provisional de teléfono a caseta de obra. 
 
138.31 CIENTO OCHENTA Y TRES 
EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 
 
28 Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada 
para aseos y oficina de obra de 4,00x2,05x2,30 m. 
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, 
aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja 
y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos duchas de 
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
pintura antideslizante, dos inodoros y dos lavabos de 
porcelana vitrificada, suelo contrachapado hidrófugo con 
capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, 
puerta madera en aseos, cortina en duchas. Tubería de 
polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 
corrosiones, instalación eléctrica monofásica 220 V. con 
automático. Incluso transporte a 200 km.(ida), entrega y 
recogida del módulo con camión grúa. 
 
418.90 CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 
29 Ud Cubo para baño de 7 litros de capacidad colocado. 2.97 DOS EUROS con NOVENTA 

















30 Ud Espejo rectangular con luz para baño, de dimensiones 
70x50 cm., totalmente instalado y colocado. 
 
10.01 DIEZ EUROS con UN 
CÉNTIMO  
31 Ud Portarrollos en color blanco o gris totalmente 
instalado con una amortización en dos usos. 
 
2.70 DOS EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 
32 Ud Jabonera en color blanco totalmente instalada, 
amortizable en un solo uso. 
 
3.67 TRES EUROS con SESENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
33 Ud Montaje e instalación de taquilla metálica individual, 
amortizable en tres usos. 
 
9.34 NUEVE EUROS con TREINTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
34 Ud Percha para ducha o aseo. 
 
6.38 SEIS EUROS con TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
35 Ud Secamanos eléctrico. 
 
40.73 CUARENTA EUROS con 
SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
 
36 Ud Convector eléctrico mural de 1500 Watios de 
potencia. 
 
5.96 CINCO EUROS con 
NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
37 Ms Caseta sanitaria de obra de 6.00x1.90x2.30 m y 
superficie aproximada 14 m2, con aislamiento, con 
calentador eléctrico de 50 litros, realizada con estructura, 
cerramiento y cubierta en arco (con aislamiento de manta 
de fibra de vidrio de 60 mm de espesor) de chapa de 
acero galvanizado pintado al horno color marrón, con 
acabado interior de tablero aglomerado de madera lacado 
en color blanco, instalación de agua fría y caliente con 
tuberías de polibutileno resistente a las incrustaciones 
para tres placas turcas, dos duchas, dos urinarios y dos 
lavabos individuales de fibra de vidrio de color blanco 
antideslizante, instalación eléctrica monofásica con toma 
de tierra, pavimento de contrachapado fenólico 
antideslizante y resistente al desgaste de color marrón, 
ventana corredera con reja de alumnio anodizado de 
0.84x0.70 m, puertas interiores de madera en los 
compartimentos de placas turcas y cortinas en las duchas, 
i/pp de montaje y desmontaje. 
 
363.21 TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS con VEINTIÚN 
CÉNTIMOS 
 
38 Ud Distribución y colocación de extintor manual de 
eficacia 21A-113B, cargado con 6 Kg. de polvo ABC, 
sobre soporte metálico. 
 
77.02 SETENTA Y SIETE EUROS 
con DOS CÉNTIMOS 
39 Ud Distribución y colocación de extintor manual de 
eficacia 34B, cargado con 5 Kg. de CO², con trompa, 
sobre soporte metálico. 
 
131.40 CIENTO TREINTA Y UN 
EUROS con CAURENTA 
CÉNTIMOS 
40 Ud Montaje e instalación de transformador de seguridad 
con primario para 220 V. y secundario de 24 V, 1000 
VA, amortizable en dos usos. 
 
106.63 CIENTO SEIS EUROS con 
SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
41 Ud Montaje e instalación de mango aislante y cesto 
protector para lámpara portátil de mano, amortización del 
conjunto en cinco usos. 
6.04 SEIS EUROS con CUATRO 
CÉNTIMOS  
  
















42 Ud Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 
Ohmios y una resistividad R=150 Ohm. formada por 
arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de 
hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo 
de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad 
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 
mm2., con abrazadera a la pica, totalmente instalado. MI 
BT 039. 
 
150.35 CIENTO CINCUENTA 
EUROS con TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  
43 Ud Cuadro general de mandos y protección de obra para 
una potencia máxima de 15Kw. compuesto por armario 
metálico con revestimiento de poliéster, de 80x60 
cm.,índice de proteccion IP 559, con cerradura, 
interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., 
interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., 
un interruptor automático magnetotérmico de 4x30 A., y 
5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., 
incluyendo cableado, rótulos de identificación de 
circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, 
para una resistencia no superior de 80 Ohmios, 
totalmente instalado (amortizable en 4 obras). 
 
170.59 CIENTO SETENTA EUROS 
con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
44 Ud Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas 
de obra, realizada por un peón ordinario, considerando 2 
horas a la semana. 
 
110.13 CIENTO DIEZ EUROS con 
TRECE CÉNTIMOS 
45 Ud Costo mensual del Comité de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas 
y formado por un técnico cualificado en materia de 
seguridad e higiene, un oficial 2ª o ayudante y un 
vigilante con categoría de oficial 1ª. 
 
158.15 CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO EUROS con QUINCE 
CÉNTIMOS  
46 Ud Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho 
suministrada en rollos de 250 metros, colocada. 
 
0.13 CERO EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS  
47 H Peón ordinario construcción. 12.37 
 
DOCE EUROS con TREINTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 
 
48 Ud Señal de seguridad cuadrada, de dimensiones 60x60 
cm., pintada, con poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
 
57.54 CINCUENTA Y SIETE 
EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS  
49 Ud Señal de seguridad circular, de diámetro 60 cm., 
pintada, con poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
 
55.69 CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
50 Ud Señal de stop, octogonal de 60 cm., pintada, con 
poste galvanizado de sustentación de 80x40x2 mm y 2 m 
de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de 
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
58.25 CINCUENTA Y OCHO 














51 Ud Señal de peligro triangular de 60 cm. de lado, 
pintada, con poste galvanizado de sustentación de 
80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, 
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
colocación y desmontaje. 
 
48.15 CUARENTA Y OCHO EUROS 
con QUINCE CÉNTIMOS  
52 Ud Camilla portátil para evacuaciones amortizable en 10 
usos. 
 
15.90 QUINCE EUROS con 
NOVENTA CÉNTIMOS 
53 Ud Botiquín de urgencia equipamiento mínimo 
obligatorio según Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene del 9-3-71, totalmente colocado, amortizable en 
10 usos. 
 
11.03 ONCE EUROS con TRES 
CÉNTIMOS  
54 Ud Reposición de los componentes propios del contenido 
del botiquín totalmente colocados. 
 






A Coruña, junio de 2015 
 



























Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
1  Ud         Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster   
      de  alta  tenacidad, incluso  cuerda  reforzada, de  
    acero para soldador  amortizable en quince usos. 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................3.59 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................3.59 
 
2  Ud Cinturón  antilumbago  normal,  amortizable  en  
   diez usos. 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................1.24 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................1.24 
 
3  Ud Dispositivo  anticaídas para trabajos en   posición  
vertical, amortizable en veinte usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................2.52 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................2.52 
 
4  Ud Dispositivo     antiácidas     para       trabajos     en 
posición        horizontal,       incluso      polea      de 
seguridad,   amortizable   en   veinte   usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................1.84 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................1.84 
 
5  Ud Canana o cinturón  portaherramientas  fabricada  
en  piel  con esquinas   remachadas  para reforzar 
las zonas de rotura, amortizable en cinco usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................3.02 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 








Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
6  Ud Buzo azulina de tergal, 35%  de algodón, 65%  de  
poliéster, amortizable en un solo uso. 
 
   
 
 
                           Materiales  ..........................................................13.12 
 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................13.12 
 
7   Ud Chaleco  con  botones,   acrílico,  amortizable   en  
   dos usos.     
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................4.66 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................4.66 
 
8  Ud Mandil   de  cuero   de   dimensiones   90 x 60  cm,  
amortizable en un solo uso. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................6.14 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................6.14 
 
9   Ud Guantes reforzados con lona  cruda,  amortizable  
en un solo uso.  
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................0.83 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................0.83 
 
10  Ud Guantes      de     soldador      acolchados      extra,  
amortizable   en   un   solo   uso.    
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................4.07 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 





















Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
11  Ud Par   de    guantes   tipo   americano   con    palma  
plastificada y dorso  de  lona,  amortizable  en  un  
solo uso. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................1.27 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................1.27 
 
12  Ud Par de semibotas homologadas de  seguridad  con  
pisovulcanizado de goma de  alta  resistencia  a la  
abrasión,    aceites    e    hidrocarburos,    puntera  
metálica   pintada    aislante  y     resistente   a   la  
corrosión, relieve en la planta con  un  coeficiente  
de   adherencia   de    0.24,    pieles    curtidas    de  
2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para  resistir  a  la  
penetración de líquidos,   según  la  norma  MT-5,  
amortizable en tres usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................6.44 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................6.44 
 
13  Ud Par  de  botas  de  media  caña   homologadas   de  
seguridad con piso vulcanizado  de  acrilo   nitrilo  
de   alta   resistencia   a   la   abrasión,   aceites   e  
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante  
y resistente a  la  corrosión,  relieve  en  la  planta  
con un coeficiente de  adherencia  de  0.24,  pieles  
curtidas de 2.2-2.4 mm.de  grosor  tratadas  para  
resistir   a  la  penetración  de  líquidos,  según  la  
norma MT-5, amortizable en cinco usos. 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................9.53 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................9.53 
 
14  Ud Par   de   polainas   de  cuero  para  soldadura  de  
dimensiones  25  a  30  cm.  con  cierre  de  velcro,  
amortizable  en  dos  usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................3.95 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 




Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
15  Ud Casco de seguridad  completo,  incluso  protector  
de nuca y amortiguador contra caídas de objetos,  
amortizable  en   dos  usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................3.37 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................3.37 
 
16  Ud Visor   de    metacrilato  incoloro  de  dimensiones  
105x23x2 mm. Incluso  recambio,  amortizable en  
cinco  usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................1.56 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................1.56 
 
17  Ud Conjunto de pantalla y casco de  enganche rápido  
con   visor   incoloro   de  acetato  de  dimensiones  
230x300 mm, amortizable en cinco usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................4.32 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................4.32 
 
18  Ud Montura     de     cloruro     de      vinilo     flexible  
adaptándose     perfectamente     al    rostro    por  
mediación   de   junta   de   espuma.  Muy amplio  
campo visual. Pantalla carboglás antiempañante.  
Debido a su  hermeticidad  es  aconsejada  en  los  
trabajos   con   mucho    polvo    o    proyecciones  
peligrosas, amortizable en cinco usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................2.65 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................2.65 
 
19  Ud Protector auditivo  tipo  orejera,  compuesto  por  
dos   orejeras   y  un  arnés  armado  de  fibra  de  
vidrio, amortizable en ocho usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................1.35 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
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Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
20  Ud Mascarilla  homologada  de  caucho  natural  con 
doble  Filtro  químico,  amortizable  en  dos  usos. 
 
   
 
 
                                                                                       Materiales  ............................................................7.44 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
                                                                                       TOTAL PARTIDA  ...........................................7.44 
 
21  Ud Par de botas de agua en PVC, con forro interior y  
relive antideslizante en el talón, con una altura de  
30 cm, amortizable en dos usos. 
 
   
 
 
                           Materiales  ............................................................2.72 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................2.72 
 
22  M Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de  
2 m. de altura y 1 mm de espesor, con soporte del  
mismo       material,      separados    cada        2 m,  
considerando un tiempo  máximo de  12 meses de  
alquiler, incluso  parte proporcional de  apertura  
de   pozos,   hormigón    HM-10/40,    montaje    y  
desmontaje. 
 
   
                                                   Mano de obra  .................................................1.36 
                                                   Materiales  ....................................................18.95 
                                                                                       Maquinaria  ..................................... .....................0.41 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
                                                                                       TOTAL PARTIDA  ..........................................20.72 
 
23  M  Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro  general    formada  por  
manguera   flexible   de   4x4   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra 
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios  cada  2,50 m.  instalada. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.43 
                           Materiales  ............................................................2.33 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.07 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 









Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
24  M Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro   general   formada  por  
manguera   flexible   de   4x6   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra  
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
   
    Mano de obra  .......................................................1.43 
                           Materiales  ............................................................3.36 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.10 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................4.88 
 
25  Ud Acometida provisional de  fontanería  para  obra  
de   la   red  general  municipal  de  agua  potable  
hasta  una  longitud  máxima  de  8 m.,  realizada  
con tubo depolietileno de 25 mm. de diámetro, de  
altadensidad  y  para  10   atmósferas  de  presión  
máxima con collarín de toma  de   fundición,  p.p.  
de   piezas   especiales   de   polietileno    y   tapón  
roscado,   incluso  derechos  y  permisos   para  la  
conexión, terminada y funcionando, y   sin incluir  
la rotura del pavimento. 
 
   
     
                           Materiales  ........................................................109.68 
                                                                            Maquinaria  ........................................................21.93 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................131.61 
 
26  Ud Acometida provisional de saneamiento  de  caseta  
de obra  a  la  red  general  municipal,  hasta  una  
distancia máxima de  8 m.,  formada  por:  rotura  
del     pavimento    con    compresor,    excavación  
manual  de  zanjas de saneamiento en terrenos de  
consistencia    dura,   colocación   de   tubería   de  
hormigón en masa de  enchufe  de  campana, con  
junta de  goma  de  20 cm.  de  diámetro  interior,  
tapado  posterior  de  la  acometida  y  reposición  
del  pavimento con hormigón  en masa H-150, sin  
incluir   formación   del   pozo   en   el   punto   de 
acometida y  con p.p. de  medios  auxiliares. 
 
   
     
                           Materiales  ........................................................527.24 
                                                                            Maquinaria  ......................................................105.45 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
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Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
27  Ud Acometida  provisional  de  teléfono  a  caseta  de  
obra, segun normas de la C.T.N.E. 
 
   
     
                           Materiales  ........................................................152.76 
                                                                            Maquinaria  ........................................................30.56 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................183.31 
 
28  Ms Mes   de   alquiler   (min.   12   meses)   de   caseta  
prefabricada   para  aseos  y  oficina  de  obra  de  
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura  y  cerramiento  de  
chapa    galvanizada    pintada,    aislamiento    de  
poliestireno expandido. Ventana  de  0,84x0,80 m.  
dealuminio anodizado, corredera, con reja y luna  
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  dos  duchas de  
fibra   de   vidrio   con  terminación   de   gel-coat  
blanco y pintura  antideslizante,  dos inodoros   y  
dos   lavabos   de   porcelana   vitrificada,    suelo  
contrachapado   hidrófugo   con   capa  fenolítica  
antideslizante   y    resistente  al  desgaste, puerta  
madera en aseos,  cortina en duchas.  Tubería  de  
polibutilenoaislante y resistente a  incrustaciones,  
hielo     y     corrosiones,     instalación     eléctrica  
monofásica  220 V.    con     automático.    Incluso  
transporte a 200 km.(ida), entrega y recogida del  
módulo  con  camión  grúa.  Según R.D. 486/97. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.14 
                           Materiales  .........................................................347.93 
                                                                            Maquinaria  .........................................................69.82 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................418.90 
 
29  Ud Cubo   para   baño   de   7 litros    de    capacidad  
   totalmente colocado.                   
  
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................1.57 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.06 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................2.97 
 
30  Ud Espejo   rectangular   con   luz   para    baño,    de  
dimensiones   70x50 cm.,  totalmente  instalado  y  
colocado. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................8.48 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.20 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
                                          TOTAL PARTIDA  .............................................10.01 
Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
31  Ud Portarrollos  en  color  blanco  o  gris  totalmente  
instalado con una amortización en dos usos. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................1.30 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.05 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................2.70 
  
32  Ud Jabonera  en  color  blanco  totalmente  instalada,  
amortizable en un solo uso. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................2.27 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.07 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................3.67 
 
33  Ud Montaje   e   instalación   de    taquilla    metálica  
   individual,  amortizable  en tres  usos. 
  
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................7.82 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.19 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................9.34 
 
34  Ud Percha para ducha o aseo 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................3.97 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.07 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................6.38 
 
35  Ud Secamanos eléctrico 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ..........................................................38.59 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.80 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................40.73 
   
36  Ud Convector  eléctrico  mural  de  1500  Watios  de  
   potencia. 
 
       
                           Materiales  ............................................................5.96                                                                         
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................5.96 











Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Página 5 de 7 
 
 
Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
37  Ms Caseta sanitaria de  obra  de  6.00x1.90x2.30 m  y  
Superficie  aproximada  14 m2,  con  aislamiento, 
con   calentador  eléctrico  de  50 litros,  realizada  
con estructura,  cerramiento  y  cubierta  en  arco  
(con aislamiento de manta de  fibra  de  vidrio  de  
60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado  
pintado   al   horno   color  marrón,  con  acabado  
interior de tablero aglomerado de madera  lacado  
en color blanco, instalación de agua fría y caliente  
con   tuberías   de   polibutileno   resistente   a  las  
incrustaciones   para   tres   placas    turcas,    dos  
duchas, dos urinarios y dos lavabos   individuales   
de fibra de vidrio de color blanco   antideslizante,  
instalación   eléctrica  monofásica   con   toma  de  
tierra,   pavimento  de   contrachapado    fenólico  
antideslizante  y  resistente  al  desgaste  de  color  
marrón, ventana corredera  con  reja  de alumnio  
anodizado de 0.84x0.70 m,  puertas  interiores  de  
madera en los compartimentos de placas turcas y  
cortinas    en   las   duchas,   i/pp   de   montaje   y  
desmontaje. 
 
   
    Mano de obra  .....................................................32.86 
                           Materiales  ........................................................323.22 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................7.12 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................363.21 
 
38  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia 21A-113B, cargado  con  6 Kg.  de  polvo  
ABC, sobre soporte metálico. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ..........................................................74.17 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.52 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................77.02 
 
39  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia   34B,   cargado   con  5 Kg.  de CO²,  con  
trompa,  sobre soporte  metálico. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ........................................................127.48 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.52 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................131.40 
   




Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
40  Ud Montaje   e   instalación   de    transformador   de  
seguridad con primario para 220 V. y secundario  
de 24 V, 1000 VA, amortizable  en dos  usos. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................6.38 
                           Materiales  ..........................................................97.85 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................2.09 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................106.63 
 
41  Ud Montaje e instalación de mango aislante  y  cesto  
protector   para   lámpara    portátil   de    mano,  
amortización  del  conjunto en  cinco  usos. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................3.34 
                           Materiales  ............................................................2.59 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.12 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................6.04 
 
42  Ud Toma   de  tierra  para  una resistencia  de  tierra  
R</=80 Ohmios y  una  resistividad  R=150 Ohm. 
formada  por   arqueta   de   ladrillo   macizo   de  
38x38x30 cm., tapa  de  hormigón  armado,  tubo  
de PVC   de   D=75 mm.,    electrodo    de    acero   
cobrizado 14,3 mm.  y  200 cm.,  de  profundidad  
hincado   en   el   terreno,  línea  de  t.t.  de  cobre  
desnudo de 35 mm2., con  abrazadera  a  la  pica,  
totalmente  instalado. MI BT  039. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................8.30 
                           Materiales  ........................................................139.10 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................2.95 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
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Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
43  Ud Cuadro general de mandos y protección de  obra  
para una potencia máxima de 15Kw.  compuesto  
por   armario   metálico   con   revestimiento   de  
poliéster,   de  80x60  cm.,  índice  de   proteccion  
IP 559, con   cerradura,  interruptor  automático  
magnetotérmico      de      4x40  A.,     interruptor  
automático diferencial de  4x40  A. 300  mA.,  un  
interruptor    automático    magnetotérmico    de  
4x30 A.,     y     5     interruptores      automáticos  
magnetotérmicos     de      2x25  A.,     incluyendo  
cableado, rótulos de  identificación  de  circuitos,  
bornas  de  salida  y  p.p.  de  conexión  a  tierra,  
para una resistencia no superior de 80   Ohmios,  
totalmente instalado  (amortizable en 4 obras). 
 
   
     
                           Materiales  .........................................................167.25 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................3.34 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ........................................170.59 
 
44  Ud Costo   mensual   de  limpieza  y  desinfección  de  
casetas    de    obra,    realizada    por    un    peón  
ordinario,  considerando  2 horas  a  la  semana. 
 
   
 
    Mano de obra  .......................................... .........106.92                       
                                                                            Maquinaria  ...........................................................3.20 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  .........................................110.13 
 
45  Ud Costo   mensual   del    Comité   de   Seguridad   e  
Higiene en el Trabajo, considerando una reunión  
al mes de dos   horas  y  formado  por  un  técnico  
cualificado  en  materia  de  seguridad  e  higiene,  
dos  trabajadores  con  categoría  de  oficial  2ª   o  
ayudante   y   un   vigilante    con    categoría     de  
oficial  1ª. 
 
   
 
 
    Mano de obra  ...................................................158.15 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 










Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
46  m Banda de señalización  de  plástico  de  10 cm  de  
ancho   suministrada   en  rollos  de  250  metros,  
colocada. 
 
   
 
    Mano de obra  .......................................................0.06 
                           Materiales  ............................................................0.07 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................0.13 
 
47  H Peón ordinario construcción. 
 
   
 
 
    Mano de obra  .....................................................12.37 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................12.37 
 
48  Ud Señal   de  seguridad  cuadrada,  de  dimensiones  
60x60 cm.,   pintada,   con  poste  galvanizado  de  
sustentación   de  80x40x2 mm  y  2 m  de  altura,  
amortizable en cinco usos, i/p.p.  de  apertura  de  
pozo,   hormigonado    H-100/40,    colocación    y  
desmontaje. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................6.91 
                           Materiales  ..........................................................49.51 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.12 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................57.54 
 
49  Ud Señal de seguridad circular, de diámetro  60 cm.,  
pintada, con  poste  galvanizado de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de  altura , amortizable en  
cinco     usos,     i/p.p.    de    apertura    de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................6.91 
                           Materiales  ..........................................................47.69 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.09 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
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50  Ud Señal de stop, octogonal de  60 cm.,  pintada, con  
poste      galvanizado      de      sustentación      de  
80x40x2 mm   y  2 m  de  altura,  amortizable  en  
Cinco    usos,    i/p.p.    de    apertura     de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................8.30 
                           Materiales  ..........................................................48.82 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.13 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................58.25 
 
51  Ud Señal de peligro  triangular  de  60 cm.  de  lado,  
pintada, con poste  galvanizado  de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de altura,  amortizable  en  
cinco     usos,    i/p.p.    de    apertura    de    pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................5.52 
                           Materiales  ..........................................................41.69 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.94 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................48.15 
 
52  Ud Camilla portátil para  evacuaciones  amortizable  
   en 10 usos. 
 
   
     
                           Materiales  ..........................................................13.25 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................2.65 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ..........................................15.90 
 
53  Ud Botiquín   de   urgencia   equipamiento    mínimo  
obligatorio     según     Ordenanza    General    de  
Seguridad   e   Higiene   del   9-3-71,    totalmente  
colocado,  amortizable  en  10  usos. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ............................................................9.48 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................0.21 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................11.03 
 
54  Ud Reposición   de   los   componentes   propios  del  
contenido  del  botiquín  totalmente  colocados. 
 
   
    Mano de obra  .......................................................1.34 
                           Materiales  ..........................................................69.30 
                                                                            Maquinaria  ...........................................................1.41 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 





A Coruña, junio de 2015 
 






































Nº  Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 
CAPITULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1  Ud         Cinturón de seguridad confeccionado en poliéster   
      de  alta  tenacidad, incluso  cuerda  reforzada, de  
    Acero para soldador  amortizable en quince usos. 
    10 3.59  
                        ______________________ 
    35.91 
   
1.2  Ud Cinturón  antilumbago  normal,  amortizable  en  
   diez usos. 
         10    1.24   
                        ______________________ 
    12.44 
     
1.3  Ud Dispositivo  anticaídas para trabajos en   posición  
vertical, amortizable en veinte usos. 
 
    10 2.52  
                        ______________________ 
    25.23 
   
1.4  Ud Dispositivo     antiácidas     para       trabajos     en 
posición        horizontal,       incluso      polea      de 
seguridad,   amortizable   en   veinte   usos. 
 
    10 1.84  
                        ______________________ 
    18.42 
       
1.5  Ud Canana o cinturón  portaherramientas  fabricada  
en  piel  con esquinas   remachadas  para reforzar 
las zonas de rotura, amortizable en cinco usos. 
 
    10 3.02   
                        ______________________ 
    30.16 
   
1.6  Ud Buzo azulina de tergal, 35%  de algodón, 65%  de  
poliéster, amortizable en un solo uso. 
 
    15 13.12  
                        ______________________ 
    196.78 
   
1.7   Ud Chaleco  con  botones,   acrílico,  amortizable   en  
   dos usos.     
 
    15 4.66  
                        ______________________ 
    69.88 
   
1.8  Ud Mandil   de  cuero   de   dimensiones   90 x 60  cm,  
amortizable en un solo uso. 
 
    10 6.14  
                        ______________________ 
    61.37 
   
 
     
   
Nº  Ud Descripción                                                              Cantidad     Precio Importe 
 
 
1.9   Ud Guantes reforzados con lona  cruda,  amortizable  
en un solo uso.  
 
    10 0.83  
                        ______________________ 
    8.33 
 
1.10  Ud Guantes      de     soldador      acolchados      extra,  
amortizable   en   un   solo   uso.    
 
    10 4.07  
                        ______________________ 
    40.72 
   
1.11  Ud Par   de    guantes   tipo   americano   con    palma  
plastificada y dorso  de  lona,  amortizable  en  un  
solo uso. 
    10 1.27  
                        ______________________ 
    12.67 
    
1.12  Ud Par de semibotas homologadas de  seguridad  con  
pisovulcanizado de goma de  alta  resistencia  a la  
abrasión,    aceites    e    hidrocarburos,    puntera  
metálica   pintada    aislante  y     resistente   a   la  
corrosión, relieve en la planta con  un  coeficiente  
de   adherencia   de    0.24,    pieles    curtidas    de  
2.2-2.4 mm. de grosor tratadas para  resistir  a  la  
penetración de líquidos,   según  la  norma  MT-5,  
amortizable en tres usos. 
 
    10 6.44  
                        ______________________ 
    64.42 
   
1.13  Ud Par  de  botas  de  media  caña   homologadas   de  
seguridad con piso vulcanizado  de  acrilo   nitrilo  
de   alta   resistencia   a   la   abrasión,   aceites   e  
hidrocarburos, puntera metálica pintada aislante  
y resistente a  la  corrosión,  relieve  en  la  planta  
con un coeficiente de  adherencia  de  0.24,  pieles  
curtidas de 2.2-2.4 mm.de  grosor  tratadas  para  
resistir   a  la  penetración  de  líquidos,  según  la  
norma MT-5, amortizable en cinco usos. 
 
    10 9.53  
                        ______________________ 
    95.28 
   
1.14  Ud Par   de   polainas   de  cuero  para  soldadura  de  
dimensiones  25  a  30  cm.  con  cierre  de  velcro,  
amortizable  en  dos  usos. 
 
    10 3.95  
                        ______________________ 
    39.54 
       
     












Nº  Ud Descripción                                                              Cantidad     Precio Importe 
 
 
1.15  Ud Casco de seguridad  completo,  incluso  protector  
de nuca y amortiguador contra caídas de objetos,  
amortizable  en   dos  usos. 
 
    20 3.37  
                        ______________________ 
    67.35 
    
1.16  Ud Visor   de    metacrilato  incoloro  de  dimensiones  
105x23x2 mm. Incluso  recambio,  amortizable en  
cinco  usos. 
 
    10 1.56  
                        ______________________ 
15.61 
 
1.17  Ud Conjunto de pantalla y casco de  enganche rápido  
con   visor   incoloro   de  acetato  de  dimensiones  
230x300 mm, amortizable en cinco usos. 
 
    10 4.32  
                        ______________________ 
    43.18 
   
1.18  Ud Montura     de     cloruro     de      vinilo     flexible  
adaptándose     perfectamente     al    rostro    por  
mediación   de   junta   de   espuma.  Muy amplio  
campo visual. Pantalla carboglás antiempañante.  
Debido a su  hermeticidad  es  aconsejada  en  los  
trabajos   con   mucho    polvo    o    proyecciones  
peligrosas, amortizable en cinco usos. 
 
    15 2.65  
                        ______________________ 
    39.78 
   
1.19  Ud Protector auditivo  tipo  orejera,  compuesto  por  
dos   orejeras   y  un  arnés  armado  de  fibra  de  
vidrio, amortizable en ocho usos. 
    15 1.35 
                        ______________________ 
    20.24 
   
1.20  Ud Mascarilla  homologada  de  caucho  natural  con 
doble  Filtro  químico,  amortizable  en  dos  usos. 
 
    15 7.44  
                        ______________________ 
    111.59 
   
1.21  Ud Par de botas de agua en PVC, con forro interior y  
relive antideslizante en el talón, con una altura de  
30 cm, amortizable en dos usos. 
 
    10 2.72  
                        ______________________ 
    27.22 
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CAPITULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.1  M Alquiler m/mes de valla metálica prefabricada de  
2 m. de altura y 1 mm de espesor, con soporte del  
mismo       material,      separados    cada        2 m,  
considerando un tiempo  máximo de  12 meses de  
alquiler, incluso  parte proporcional de  apertura  
de   pozos,   hormigón    HM-10/40,    montaje    y  
desmontaje. 
 
    150 20.72  
                        ______________________ 
    3108.39 
   
 



























































































Nº  Ud Descripción                                                              Cantidad     Precio Importe 
 
 
CAPÍTULO C03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE 
 
3.1  M  Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro  general    formada  por  
manguera   flexible   de   4x4   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra 
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios  cada  2,50 m.  instalada. 
 
    5 3.84  
                        ______________________ 
    19.19 
   
3.2  M Acometida provisional de electricidad a caseta de  
obra,   desde   el   cuadro   general   formada  por  
manguera   flexible   de   4x6   mm2.   de   tensión  
nominal 750 V.,incorporando conductor de tierra  
color   verde   y   amarillo,   fijada   sobre  apoyos  
intermedios cada 2,50 m. instalada. 
    5 4.88  
                        ______________________ 
    24.41 
       
3.3  Ud Acometida provisional de  fontanería  para  obra  
de   la   red  general  municipal  de  agua  potable  
hasta  una  longitud  máxima  de  8 m.,  realizada  
con tubo depolietileno de 25 mm. de diámetro, de  
altadensidad  y  para  10   atmósferas  de  presión  
máxima con collarín de toma  de   fundición,  p.p.  
de   piezas   especiales   de   polietileno    y   tapón  
roscado,   incluso  derechos  y  permisos   para  la  
conexión, terminada y funcionando, y   sin incluir  
la rotura del pavimento. 
 
    1 131.61  
                        ______________________ 
    131.61 
   
3.4  Ud Acometida provisional de saneamiento  de  caseta  
de obra  a  la  red  general  municipal,  hasta  una  
distancia máxima de  8 m.,  formada  por:  rotura  
del     pavimento    con    compresor,    excavación  
manual  de  zanjas de saneamiento en terrenos de  
consistencia    dura,   colocación   de   tubería   de  
hormigón en masa de  enchufe  de  campana, con  
junta de  goma  de  20 cm.  de  diámetro  interior,  
tapado  posterior  de  la  acometida  y  reposición  
del  pavimento con hormigón  en masa H-150, sin  
incluir   formación   del   pozo   en   el   punto   de 
acometida y  con p.p. de  medios  auxiliares. 
 
     1 632.68  
                        ______________________ 
    632.68 
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3.5  Ud Acometida  provisional  de  teléfono  a  caseta  de  
obra, segun normas de la C.T.N.E. 
 
    1 183.31  
                        ______________________ 
183.31 
 
3.6  Ms Mes   de   alquiler   (min.   12   meses)   de   caseta  
prefabricada   para  aseos  y  oficina  de  obra  de  
4,00x2,05x2,30 m.  Estructura  y  cerramiento  de  
chapa    galvanizada    pintada,    aislamiento    de  
poliestireno expandido. Ventana  de  0,84x0,80 m.  
dealuminio anodizado, corredera, con reja y luna  
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  dos  duchas de  
fibra   de   vidrio   con  terminación   de   gel-coat  
blanco y pintura  antideslizante,  dos inodoros   y  
dos   lavabos   de   porcelana   vitrificada,    suelo  
contrachapado   hidrófugo   con   capa  fenolítica  
antideslizante   y    resistente  al  desgaste, puerta  
madera en aseos,  cortina en duchas.  Tubería  de  
polibutilenoaislante y resistente a  incrustaciones,  
hielo     y     corrosiones,     instalación     eléctrica  
monofásica  220 V.    con     automático.    Incluso  
transporte a 200 km.(ida), entrega y recogida del  
módulo  con  camión  grúa.  Según R.D. 486/97. 
 
    5 418.90  
                        ______________________ 
    2094.50 
   
3.7  Ud Cubo   para   baño   de   7 litros    de    capacidad  
   totalmente colocado.                   
  
    5 2.97  
                        ______________________ 
    14.84 
       
3.8  Ud Espejo   rectangular   con   luz   para    baño,    de  
dimensiones   70x50 cm.,  totalmente  instalado  y  
colocado. 
 
    3 10.01  
                        ______________________ 
    30.03 
   
3.9  Ud Portarrollos  en  color  blanco  o  gris  totalmente  
instalado con una amortización en dos usos. 
 
    2 2.70  
                        ______________________ 
    5.40 
   
3.10  Ud Jabonera  en  color  blanco  totalmente  instalada,  
amortizable en un solo uso. 
    2 3.67  
                        ______________________ 
    7.35 
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3.11  Ud Montaje   e   instalación   de    taquilla    metálica  
   individual,  amortizable  en tres  usos. 
  
    10 9.34  
                        ______________________ 
    93.40 
   
3.12  Ud Percha para ducha o aseo 
 
    10 6.38  
                        ______________________ 
    63.83 
 
3.13  Ud Secamanos eléctrico 
 
    3 40.73  
                        ______________________ 
    122.19 
   
3.14  Ud Convector  eléctrico  mural  de  1500  Watios  de  
   potencia. 
 
    5 5.96  
                        ______________________ 
    29.80 
       
3.15  Ms Caseta sanitaria de  obra  de  6.00x1.90x2.30 m  y  
Superficie  aproximada  14 m2,  con  aislamiento, 
con   calentador  eléctrico  de  50 litros,  realizada  
con estructura,  cerramiento  y  cubierta  en  arco  
(con aislamiento de manta de  fibra  de  vidrio  de  
60 mm de espesor) de chapa de acero galvanizado  
pintado   al   horno   color  marrón,  con  acabado  
interior de tablero aglomerado de madera  lacado  
en color blanco, instalación de agua fría y caliente  
con   tuberías   de   polibutileno   resistente   a  las  
incrustaciones   para   tres   placas    turcas,    dos  
duchas, dos urinarios y dos lavabos   individuales   
de fibra de vidrio de color blanco   antideslizante,  
instalación   eléctrica  monofásica   con   toma  de  
tierra,   pavimento  de   contrachapado    fenólico  
antideslizante  y  resistente  al  desgaste  de  color  
marrón, ventana corredera  con  reja  de alumnio  
anodizado de 0.84x0.70 m,  puertas  interiores  de  
madera en los compartimentos de placas turcas y  
cortinas    en   las   duchas,   i/pp   de   montaje   y  
desmontaje. 
 
    5 363.21  
                        ______________________ 
    1816.04 
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CAPÍTULO C04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD 
 
4.1  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia 21A-113B, cargado  con  6 Kg.  de  polvo  
ABC, sobre soporte metálico. 
 
    2 77.02  
                        ______________________ 
    154.05 
   
4.2  Ud Distribución y colocación de extintor  manual  de  
eficacia   34B,   cargado   con  5 Kg.  de CO²,  con  
trompa,  sobre soporte  metálico. 
 
    2 131.40  
                        ______________________ 
    262.80 
  
4.3  Ud Montaje   e   instalación   de    transformador   de  
seguridad con primario para 220 V. y secundario  
de 24 V, 1000 VA, amortizable  en dos  usos. 
 
    2 106.63  
                        ______________________ 
    213.26 
   
4.4  Ud Montaje e instalación de mango aislante  y  cesto  
protector   para   lámpara    portátil   de    mano,  
amortización  del  conjunto en  cinco  usos. 
 
    5 6.04  
                        ______________________ 
    60.22 
 
4.5  Ud Toma   de  tierra  para  una resistencia  de  tierra  
R</=80 Ohmios y  una  resistividad  R=150 Ohm. 
formada  por   arqueta   de   ladrillo   macizo   de  
38x38x30 cm., tapa  de  hormigón  armado,  tubo  
de PVC   de   D=75 mm.,   e lectrodo    de    acero   
cobrizado 14,3 mm.  y  200 cm.,  de  profundidad  
hincado   en   el   terreno,  línea  de  t.t.  de  cobre  
desnudo de 35 mm2., con  abrazadera  a  la  pica,  
totalmente  instalado. MI BT  039. 
 
    1 150.35  
                        ______________________ 
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4.6  Ud Cuadro general de mandos y protección de  obra  
para una potencia máxima de 15Kw.  compuesto  
por   armario   metálico   con   revestimiento   de  
poliéster,   de  80x60  cm.,  índice  de   proteccion  
IP 559, con   cerradura,  interruptor  automático  
magnetotérmico      de      4x40  A.,     interruptor  
automático diferencial de  4x40  A. 300  mA.,  un  
interruptor    automático    magnetotérmico    de  
4x30 A.,     y     5     interruptores      automáticos  
magnetotérmicos     de      2x25  A.,     incluyendo  
cableado, rótulos de  identificación  de  circuitos,  
bornas  de  salida  y  p.p.  de  conexión  a  tierra,  
para una resistencia no superior de 80   Ohmios,  
totalmente instalado  (amortizable en 4 obras). 
 
    1 170.59  
                        ______________________ 
    170.59 
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CAPÍTULO C05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 
5.1  Ud Costo   mensual   de  limpieza  y  desinfección  de  
casetas    de    obra,    realizada    por    un    peón  
ordinario,  considerando  2 horas  a  la  semana. 
 
    5 110.13  
                        ______________________ 
    550.63 
 
5.2  Ud Costo   mensual   del    Comité   de   Seguridad   e  
Higiene en el Trabajo, considerando una reunión  
al mes de dos   horas  y  formado  por  un  técnico  
cualificado  en  materia  de  seguridad  e  higiene,  
dos  trabajadores  con  categoría  de  oficial  2ª   o  
ayudante   y   un   vigilante    con    categoría     de  
oficial  1ª. 
 
    5 158.15  
                        ______________________ 
    790.77 
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CAPÍTULO C06: SEÑALIZACIÓN 
 
6.1  m Banda de señalización  de  plástico  de  10 cm  de  
ancho   suministrada   en  rollos  de  250  metros,  
colocada. 
 
    50 0.13  
                        ______________________ 
    6.45 
 
6.2  H Peón ordinario construcción. 
 
    5 13.37  
                        ______________________ 
    66.83 
 
6.3  Ud Señal   de  seguridad  cuadrada,  de  dimensiones  
60x60 cm.,   pintada,   con  poste  galvanizado  de  
sustentación   de  80x40x2 mm  y  2 m  de  altura,  
amortizable en cinco usos, i/p.p.  de  apertura  de  
pozo,   hormigonado    H-100/40,    colocación    y  
desmontaje. 
 
    2 57.54  
                        ______________________ 
    115.09 
     
6.4  Ud Señal de seguridad circular, de diámetro  60 cm.,  
pintada, con  poste  galvanizado de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de  altura , amortizable en  
cinco     usos,     i/p.p.    de    apertura    de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
    2 55.69  
                        ______________________ 
    111.38 
 
6.5  Ud Señal de stop, octogonal de  60 cm.,  pintada, con  
poste      galvanizado      de      sustentación      de  
80x40x2 mm   y  2 m  de  altura,  amortizable  en  
Cinco    usos,    i/p.p.    de    apertura     de   pozo,  
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
    2 58.25  
                        ______________________ 
    116.50 
   
6.6  Ud Señal de peligro  triangular  de  60 cm.  de  lado,  
pintada, con poste  galvanizado  de  sustentación  
de 80x40x2 mm y 2 m de altura,  amortizable  en  
cinco     usos,    i/p.p.    de    apertura    de    pozo, 
hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. 
 
 
    2 48.15  
                        ______________________ 
    96.29 
 
 






































































Nº  Ud Descripción                                                              Cantidad     Precio Importe 
 
 
CAPÍTULO C07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
7.1  Ud Camilla portátil para  evacuaciones  amortizable  
   en 10 usos. 
    3 15.90 
                        ______________________ 
    47.70 
   
7.2  Ud Botiquín   de   urgencia   equipamiento    mínimo  
obligatorio     según     Ordenanza    General    de  
Seguridad   e   Higiene   del   9-3-71,    totalmente  
colocado,  amortizable  en  10  usos. 
 
    3 11.03  
                        ______________________ 
    33.09 
   
7.3  Ud Reposición   de   los   componentes   propios  del  
contenido  del  botiquín  totalmente  colocados. 
 
    3 72.05  
                        ______________________ 
    216.14 
 
   











Presupuesto de ejecución material 
Presupuesto de ejecución material 
 
Capítulo                                                                                                                     Importe 
 
CAPITULO C01: PROTECCIONES INDIVIDUALES                                                                       1036.13 
 
CAPITULO C02: PROTECCIONES COLECTIVAS                                                                          3108.39 
 
CAPÍTULO C03: SERVICIOS E INSTALACIONES DE HIGIENE                                                  5268.59 
 
CAPÍTULO C04: INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                                                      981.26 
 
CAPÍTULO C05: MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                                                     1341.40 
 
CAPÍTULO C06: SEÑALIZACIÓN                          512.54 
 
CAPÍTULO C07: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                                         296.93 
 
Presupuesto de ejecución material                                                                      12545.23 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de DOCE 






A Coruña, junio de 2015 
 






















ANEJO Nº 16: 





















E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 16: EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 









Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Página 1 de 2 
 
 
ANEJO Nº 16: EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
 
1. OBJETO  ........................................................................................................................................2 
 
 





































































E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE A CORUÑA 
PROYECTO FIN DE GRADO 
 
Pasarela peatonal en celosía metálica sobre el río Condomiñas en Cedeira 
                                                                                                     
                                                                         ANEJO Nº 16: EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 















Este anejo tiene por objeto definir los terrenos afectados por la construcción de la pasarela, 
de forma que se determine su carácter público o privado, estudiando el coste de las expropiaciones e 
indemnizaciones en el último caso. 
 
Dado que el proceso constructivo propuesto no es obligatorio, será el contratista de la obra el 
que defina el proceso constructivo y en consecuencia la superficie de terreno a ocupar con sus 
consiguientes repercusiones económicas. Será el contratista el encargado de valorar dichos costes 
según la legislación vigente. 
 
 
2. EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos públicos. 
 
Por lo tanto, no será necesario efectuar ningún tipo de expropiación o indemnización. 
 
Como consecuencia de ello, el Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
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La finalidad de este anejo es describir y valorar los servicios que se verán afectados por las 
obras y su reposición una vez acabados los trabajos. 
 
Dado que el procedimiento constructivo propuesto no es obligatorio, será el contratista quien defina 
el mismo y por tanto será él quien resuelva las alteraciones que se deriven de dicho procedimiento. 
 
 
2. REPOSICIÓN DE PASEOS FLUVIALES 
 
Como consecuencia de la ejecución de las obras y del procedimiento constructivo se afectará 
a los paseos fluviales de ambas márgenes. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario realizar unas excavaciones que afectarán a los paseos 
fluviales de ambas márgenes y a parte de la calzada de la margen izquierda. El pavimento de loseta 
de la margen izquierda y el pavimento de hormigón de la margen derecha se repondrán una vez 
colocados los materiales de relleno de ambos estribos. Se colocará el tipo de pavimento original. 
También se repondrá la parte de la calzada afectada en la margen izquierda por las excavaciones. 
 
En la operación de montaje de la estructura será necesario retirar algunos árboles que se 
volverán a colocar una vez terminada la obra. 
 
 
3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 
Dado el carácter académico del presente proyecto, no se realiza un estudio exhaustivo de 
servicios afectados y su reposición posterior que habría que realizar en un proyecto real. Para 
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Este anejo tiene por finalidad determinar cómo afecta el proceso de construcción al tráfico 
rodado, peatonal y de embarcaciones. 
 
El proceso constructivo no es obligatorio y por tanto será el contratista el que defina las 
afecciones al tráfico que éste provoca. 
 
 
2. AFECCIONES AL TRÁFICO 
 
En la zona de proyecto existen 3 tipos de tráficos: 
 
• Tráfico peatonal: 
 
El tráfico peatonal no se ve afectado de forma importante. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario ocupar una parte del paseo fluvial 
de la margen derecha y todo el paseo fluvial de la margen izquierda. En la 
margen derecha, al ocupar solamente parte del paseo y no todo el ancho, se 
permite el paso de peatones. Sin embargo, en la margen izquierda es necesario, 
para realizar las excavaciones de los estribos, ocupar todo el ancho de la acera, 
pero el tráfico peatonal puede circular por la acera del otro lado de la calle. 
   
La grúa autopropulsada, el carretón de ejes autopropulsados y pasarela 
procedente del taller se ubicará en la margen derecha un corto intervalo de 
tiempo previo a su colocación en su posición definitiva con objeto de minimizar 
al máximo su afección sobre el tráfico peatonal. Lo mismo se realizará con la 
grúa autopropulsada que se ubicará en la margen izquierda. 
 
• Tráfico de vehículos: 
 
Para ejecutar el estribo de la margen izquierda es necesario ocupar parte 
de la calzada de la calle. Sin embargo, se trata de una calle son poco tráfico y la 
parte de la calzada ocupada es la correspondiente al aparcamiento en línea y no la 
de circulación de vehículos. 
 
Sin embargo durante el desarrollo de las obras es posible que se ocupe la 
calzada en su totalidad por lo que se tendrán que realizar cortes intermitentes del 
tráfico en unas ocasiones y desvío del tráfico por vías alternativas en otras. En 
particular, esto ocurrirá durante la fase de colocación de la pasarela en la posición 
definitiva puesto que la grúa autopropulsada de la margen izquierda ocupará la 
totalidad de la calzada. 
 
• Tráfico de embarcaciones: 
 
El río Condomiñas tiene un escaso tráfico de embarcaciones. 
 
Solamente será necesario, por motivos de seguridad, cortar el tráfico de 
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En cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio) y 
posterior modificación por la Orden Ministerial de 21 de mayo (BOE de 28 de mayo) se lleva a 
cabo el presente anejo, en el que se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los 
cuadros de precios. 
 
El presente anejo carece de carácter contractual, según se fija en el artículo 2 de la Orden del 
12 de junio de 1968. 
 
 
2. COSTES DIRECTOS 
 
Se consideran costes directos: 
 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente 
en la ejecución de la unidad de obra. 
 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
 
2.1. Mano de obra 
 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa que interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado 
utilizando como referencia diversas bases de datos y el Convenio de la Construcción en la provincia 
de A Coruña. 
 
El coste de hora trabajada se calcula con la siguiente expresión: 
 
Coste hora trabajada = Coste empresarial anual / Horas trabajadas al año 
 
En donde el coste empresarial anual es el coste total anual para la empresa de cada categoría 
laboral incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, 
sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra 
directa, que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluado siguiendo 
lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 
 
C = 1.40*A + B 
 
C: Coste horario del personal en €/h 
 
A: Base de cotización al régimen de la Seguridad Social y Formación Profesional vigentes. 
 
B: Cantidad que complementa el coste horario y recoge los pluses de Convenios Colectivos, 
Ordenanza Laboral, normas de obligado cumplimiento y pluses y ratificaciones voluntarias 
en €/h, que no están sujetas a cotización. 
 
Los costes horarios de las distintas categorías de la mano de obra se recogen en la tabla 
siguiente utilizando como referencia diversas bases de datos y el Convenio de la Construcción en la 
provincia de A Coruña. 
 
 
CATEGORÍAS COSTE POR HORA 

















Oficial 1ª construcción 
Oficial 1ª metal 
Oficial 1ª electricidad 
Oficial 1ª carpintero 





Peón especializado construcción 
Peón especialista electricidad 
Peón ordinario construcción 
Peón ordinario electricidad 
Peón ordinario jardinero 
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El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 




El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
 
 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Se denominan costes indirectos a todos aquellos gastos no imputables directamente a 
unidades de obra concretas, sino al conjunto de la obra, tales como instalaciones de oficina a pie de 
obra, almacenes, talleres, pabellones, etc, así como los derivados del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución 
de unidades concretas (ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc). 
 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, 
en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento 
General, calculándose como la suma de dos partes, una como la relación entre costes indirectos y 














P: Precios de ejecución material en €. 
 





%12 ≤− SIMPREVISTOK   Para obras terrestres 
CD: Costes directos 
 
CI: Costes indirectos 
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Cuadro de mano de obra 


































3 Oficial 1ª construcción 
4 Oficial 1ª metal 
5 
6 
Oficial 1ª electricidad 
Oficial 1ª carpintero 
7 Oficial 2ª construcción 





11 Ayudante jardinero 
12 Peón especializado construcción 
13 Peón especialista electricidad 
14 Peón ordinario construcción 
15 Peón ordinario electricidad 
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Cuadro de maquinaria 











2 Camión grúa 
3 Camión dumper de 3 ejes, con capacidad de 14 m3 
4 Dumper convencional 
5 Retroexcavadora sobre ruedas, potencia 145 C.V. y 























7 Hormigonera con motor eléctrico 
8 Pisón a gasolina 
9 Rodillo sencillo 
10 Equipo mecánico pilotes entub. 
11 Compresor 2 m3/min 1 martillo 
12 Compresor 2 martillos neumáticos 
13 Camión basculante 4x4 14 t 
14 Canon de escombros a vertedero 
15 Martillo rompedor hidráulico 600 kg 
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Cuadro de materiales 
Nº Ud Descripción Precio 
1 Ud 
M3 
Armr1286x135 ints 25A 1288.30 





Tablón de pino gallego de dimensiones 76x205 mm. 93.81 
48.75 4 Apoyo elastomérico de neopreno de dimensiones 
200x300x60 mm. 
5 M Perfil de caucho polipropeno de 80x50 mm. para 
juntas de dilatación, suministrado en cajas de 10 m. 
78.77 
6 M3 Hormigón preparado HA-30 de resistencia 
característica 30 N/mm2, con cemento CEM II/A-S 
32,5-R ó CEM II/A-V 32,5-R, consistencia blanda y 
tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una 
distancia máxima de 10 km, contados desde la 
central suministradora. Se consideran cargas 
completas de 6 m3 y un tiempo máximo de descarga 
en obra de 5 minutos por m3. 
82.99 
7  Pica de acero cobrizado de 14.3 mm. de diámetro y 
2.00 m. de longitud para toma de tierra. 
16.14 
8 Kg Adhesivo tixotrópico, de dos componentes a base de 
resinas epoxi, de 1,7 kg/l de densidad y tipo normal, 
con un rendimiento de 1,70 kg/m² y mm. de espesor. 












10 Mano intermedia 
11 Grava garbancillo 10/20, silícea rodada. 
12 Chorreado e imprimación 
13 Alambre recocido de 1,3 mm. de diámetro. 









15 Arena 0/6 mm.  
16 Mortero especial de alta resistencia, sin retracción.  









Tablero de madera de ripio de pino Insignis clase C-
24. 




0.35 20 Tubo de PVC flexible corrugado normal estanco de 
diámetro 70 mm. 
21 Ud 
Ud 
Repercusión de soldadura por Kg de estructura. 0.06 
341.19 22 Contador de energía activa, trifásica con 4 hilos, de 
tarifa doble, sin maxímetro, para una intensidad de 
múltiplos de 5 A. 
 
23 Ud Contador de energía reactiva, trifásica con 4 hilos, de 
tarifa doble, sin maxímetro, para una intensidad de 





Proyector 60W 139.73 
128.14 
110.48 
25 Caja de acometida de 40 A 
26 Relé diferencial electrónico de 30 mA. de 
sensibilidad, para una intensidad de 25 A., voltaje de 
8-240 VCA. ó 48-300 VCC., con 24 escalas, sin 
retardo. 
27 Ud Centralización de contadores trifásicos<15 Kw, 
incluso parte proporcional de interruptor, para un 
número máximo de 4 contadores. Válido para H.E. 
89.56 
28 Ud Interruptor diferencial bipolar 220V de intensidad  




Contador horario de 220 V. y 50 Hz. de frecuencia. 32.96 
0.99 30 Conductor unipolar de cobre rígido, con aislamiento 
700 V. y una sección de 1x6 mm², según la norma 
UNE 21123. 
31 M Conductor bipolar de cobre flexible, con aislamiento 
0.6/1 KV. y una sección de 2x2.5 mm², según la 





70.80 33 Hormigón en  masa  de  15 N/mm²  de  resistencia  
característica, cemento CEM II/A.P 32,5R, árido      
rodado tamaño máximo 20 mm., consistencia blanda, 
elaborado en central, vertido y colocación en obra 







Placa de apoyo del proyector de 45 mm de espesor y 
dimensiones 200*400 mm. 














37 Baldosa de cemento reliev. 30x30x5 cm 
38 Punta plana 20/100 
39 Desencofrante líquido universal 









ANEXO Nº 4: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS AUXILIARES 
 
  




Justificación de precios auxiliares 
 
 









1  M3 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N  y  arena  
de  dosificación 1/6   (M-40),   confeccionado   con  
hormigonera de motor eléctrico, s/RC-97. 
 
 1.700  H  Peón ordinario  12.61 21.43  
1.100  M3  Arena 0/6 mm.  18.74 1820.61 
0.255  M3  Agua  0.41 0.10 
0.400  H  Hormigonera de motor eléctico 1.28 0.51 
0.250  T  Cemento CEM II/A-S42,5 R/MR Granel 90.03 22.51 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................65.16 
 
2  H Cuadrilla A 
 
 0.500  H  Peón ordinario constucción 12.61 6.31  
1.000  H  Oficial primera constucción 13.47 13.47 
 1.000  H  Ayudante constucción 12.89 12.89 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................32.67 
 
3  H Cuadrilla E 
 
 1.000  H  Peón ordinario constucción 12.61 12.61   
1.000  H  Oficial primera constucción 13.47 13.47   
 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
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.CAPÍTULO C01: ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 
 
1.1  Ud Arranque de árbol con medios mecánicos, incluso  
destoconado. 
  
0,250 H Retroexcavadora sobre ruedas 37.69 9.42   
 0,250 H Camión grua 34.59 8.65  
 0,250 H Ayudante jardinero 13.28 3.32 
 0,500 H Peón ordinario jardinero                                         10.85   5.42   
 2,000 % Medios auxiliares 26.81 0.53 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 27.34 
                         Costes indirectos  6%  ............................................1.65 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................28.99 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
 
1.2  M Demolición  de  balaustrada  existente en longitud  
   necesaria  para  ejecución de trabajos, con medios 
   mecánicos  y  carga  sobre  camión,  i/transporte a  
   vertedero. 
  
0,500 H Peón especialista construcción 12.81 6.41 
 0,250 H Compresor 2 martillos neumáticos 15.94 3.99 
 0,040 H Retroexcavadora sobre ruedas 37.69 1.51 
 0,040 H Peón ordinario construcción 12.61 0.51 
 2,000 % Medios auxiliares 12.41 0.24 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 12.65 
                          Costes indirectos  6%  ............................................0.76 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................13.41 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 
1.3  M2 Demolición y levantado de  aceras,  incluso  carga    
y transporte de material resultante a vertedero. 
 
 0.008  H  Capataz  13.72 0.11 
0.024   H  Peón ordinario  12.61 0.30 
0.032  H  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV  35.71 1.14 
0.024  H  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.  12.21 0.29 
0.016  H  Camión basculante 4x 4 14 t. 42.07 0.68 
0.200  M3  Canon de escombros a vertedero 0.66 0.13 
2,000 % Medios auxiliares 2.65 0.06 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 2.70 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.16 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.86 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
1.4  M Demolición  y  levantado  de bordillo de cualquier  
tipo  y cimientos de hormigón en masa, de espesor  
variable,  incluso  carga  y transporte del material  
resultante a vertedero. 
 
 0.005  H  Capataz  13.72 0.07 
0.015  H  Peón ordinario  12.61 0.19 
0.020  H  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV  35.71 0.72 
0.015  H  Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.  12.21 0.19 
0.010  H  Camión basculante 4x 4 14 t.  42.07 0.42 
0.100  M3  Canon de escombros a vertedero 0.66 0.07 
2,000 % Medios auxiliares 1.65 0.03  
 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.68 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.10 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.78 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 
1.5  M3 Demolición  de  muro de hormigón, incluso carga 
y   transporte   de   los   productos   resultantes  a  
vertedero o lugar de empleo. 
 
 0.060  H  Capataz  13.72 0.82 
0.120  H  Oficial segunda  13.23 1.58 
0.120  H  Peón ordinario  12.61 1.52 
0.120  H  Excav .hidráulica neumáticos 100 CV  35.71 4.28 
0.080  H Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.  12.21 0.97 
0.080  H  Camión basculante 4x 4 14 t.  42.07 3.37 
1.000  M3  Canon de escombros a v ertedero 0.66 0.66 
2,000 % Medios auxiliares 13.21 0.27 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 13.47 
                         Costes indirectos  6%  ............................................0.81 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................14.28 
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CAPÍTULO C02: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
SUBCAPÍTULO C021: MARGEN DERECHA 
 
2.1.1  M3 Relleno,   extendido   y  compactado  por  medios  
mecánicos, realizado por tongadas de  30 cm.  de  
espesor, con tierras propias, hasta  conseguir  un 
grado   de  compactación   del  95%  del  proctor  
normal, incluso  regado  de  las  mismas. 
 
 0,100 H Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 0,090 H Dumper convencional 25.77 2.32 
 0,080 H Rodillo sencillo 7.30 0.59 
 2,000 % Medios auxiliares 4.17 0.09 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 4.26 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.26 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.52 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
 
2.1.2  M3 Desmonte de tierras,  cualquier terreno, realizado  
con    retroexcavadora,     incluso     carga    sobre  
camión   (no   incluye  transporte  a  vertedero)  y  
parte proporcional de medios  auxiliares  para  la  
realización de los  trabajos.  Medido  en  volumen  
teórico del mismo. 
 
 0,018 H  Retroexcavadora sobre ruedas 37.69 0.68 
 0,018 H Camión dumper 3 ejes 14 m3 37.53 0.68 
 0,030 H Peón ordinario construcción 12.61 0.38 
 2,000 % Medios auxiliares 1.73 0.03 
               _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.76 
                           Costes indirectos  6%  .......................................... 0.11 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.87 
 















SUBCAPÍTULO C022: MARGEN IZQUIERDA 
 
2.2.2  M3 Relleno,   extendido   y   compactado  por  medios  
mecánicos, realizado por tongadas  de  30 cm.  de  
espesor, con tierras propias,  hasta  conseguir  un  
grado   de   compactación   del  95%  del  proctor  
normal,  incluso  regado  de  las  mismas. 
 
 0,100 H Peón ordinario construcción 12.61 1.26 
 0,090 H Dumper convencional 25.77 2.32 
 0,080 H Rodillo sencillo 7.30 0.59 
 2,000 % Medios auxiliares 4.17 0.09 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 4.26 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.26 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.52 
 




2.2.3  M3 Desmonte de tierras,  en  terreno  flojo,  realizado  
con retroexcavadora, incluso carga  sobre camión  
(no   incluye   transporte   a   vertedero)   y  parte 
proporcional   de   medios    auxiliares    para    la  
realización de los  trabajos.  Medido  en  volumen  
teórico  del  mismo. 
 
 0,018 H  Retroexcavadora sobre ruedas 37.69 0.68 
 0,018 H Camión dumper 3 ejes 14 m3 37.53 0.68 
 0,030 H Peón ordinario construcción 12.61 0.38 
 2,000 % Medios auxiliares 1.73 0.03 
               _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.76 
                           Costes indirectos  6%  .......................................... 0.11 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.87 
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CAPÍTULO C03: ESTRIBOS 
 
SUBCAPÍTULO C031: ESTRIBO DERECHO 
 
3.1.1  M2 Encofrado  visto  plano  vertical,  construido  con  
tabloncillo de pino  de  50 mm  de  espesor,  parte  
proporcional de  tirantes  de  acero  corrugado  y  
tensores     para     arriostramiento    del    mismo,  
material   de  clavazón,  limpieza  del  material  y  
tratamiento  con  líquido  desencofrante. 
 
 0,016 M3 Tabloncillo pino 52x200 mm 187.58 3.00 
 0,016 M3 Tablón pino 76x205 mm 93.81 1.51 
 0,500 Kg Punta plana 20/100 1.42 0.71 
 0,020 L Desencofrante líquido universal 0.64 0.01 
 0,600 H Oficial 1ª construcción 13.47 8.08 
 0,600 H Peón ordinario construcción 12.61 7.56 
 2,000 % Medios auxiliares 20.87 0.42 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 21.29 
                         Costes indirectos  6%  ............................................1.28 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................22.56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
 
3.1.2  M3 Hormigón  para  armar  HA-30,   elaborado   en  
central,    cemento    CEM II/A-P 32,5-R,   árido  
rodado,   t.m.a.   20 mm.,   consistencia    blanda,  
vertido con bomba de  hormigonado,  vibrado  y  
curado en muros  de  contención.  Según  norma  
EHE. 
  
 1,100 M3 Horm.prepa. H-30,Tmax=20mm,C/B 82.99 91.29 
 0,085 H Bomba para hormigonado 23.96 2.04 
 0,085 H Oficial 1ª construcción 13.47 1.14 
 0,170 H Peón especializado construcción 12.81 2.18 
 2,000 % Medios auxiliares 96.65 1.94 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 98.59 
                         Costes indirectos  6%  ............................................ 5.92 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................104.50 
 










3.1.3  Kg Acero    corrugado    B-500S,    incluso    cortado,  
doblado,  armado   y   montado   en  obra.  Según   
norma  EHE. 
 
 1,070 Kg Acero corrugado B500S 0.80 0.85  
 0,006 Kg Alambre recocido ø=1,3 mm 1.84 0.01 
 0,017 H Oficial 1ª metal 13.47 0.23 
 0,020 H Ayudante metal 12.89 0.25 
 2,000 % Medios auxiliares 1.35 0.02 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.37 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.08 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.46 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EURO con CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
3.1.4  M3 Hormigón en  masa  de  15 N/mm²  de  resistencia  
característica,    cemento      CEM II/A.  P 32,5 R,  
árido      rodado       tamaño     máximo     20 mm.,  
consistencia blanda, elaborado en central, vertido  
y colocación en obra directamente  del camión, en  
limpieza    y    nivelado   de   fondos  de  encepado.  
Medición   según   dimensión   de  documentación  
gráfica. 
 
 0,700 H Peón ordinario construcción 12.61 8.82 
 1,100 M3 H-15 C/blanda Tmax=20mm 70.80 77.89   
 2,000 % Medios auxiliares 86.71 1.74 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 88.45 
                         Costes indirectos  6%  ............................................5.30 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................93.75 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con 
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3.1.5  M Pilote fabricado "in situ" de 500 mm de diámetro,  
ejecutado      por       desplazamiento      mediante  
extracción   con    entubación    recuperable   con  
"azuche" en la punta del tubo de hormigón, para  
profundidades  menores   de   15m,   en   terrenos  
granulares,   incluso   hormigón   HA-30 B/20   de  
central y acero B 500 S,  incluído el transporte de  
equipo    mecánico,    descabezado,    limpieza    y  
retirada de sobrantes. 
 
 12.000  Kg  Acero corrug. B 500 S 0.80 9.56 
0.450  H  Equipo mecánico pilotes entub.  417.77 188.00 
0.020  H  Compresor 2 m3/min 1 martillo  3.51 0.07  
0.010  H  Retroexcavadora sobre ruedas  37.69 0.38 
0.010  H  Camión dumper 14 m3 37.53 0.38 
0.695 H Peón especializado construcción 12.81 8.90 
0.362 H Peón ordinario construcción 12.61 4.56 
0.216  M3  Hormigón HA-30/B/20 central 82.99 17.92  
3,000 % Medios auxiliares 113.72 3.41 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 233.17 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................14.00 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................247.17 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 
SUBCAPÍTULO C032: ESTRIBO IZQUIERDO 
 
3.2.1  M2 Encofrado  visto  plano  vertical,  construido  con  
tabloncillo de  pino  de  50 mm de  espesor,  parte  
proporcional de  tirantes  de  acero  corrugado  y  
tensores     para     arriostramiento    del   mismo,  
material   de  clavazón,  limpieza  del  material  y  
tratamiento  con  líquido  desencofrante. 
 
 0,016 M3 Tabloncillo pino 52x200 mm 187.58 3.00 
 0,016 M3 Tablón pino 76x205 mm 93.81 1.51 
 0,500 Kg Punta plana 20/100 1.42 0.71 
 0,020 L Desencofrante líquido universal 0.64 0.01 
 0,600 H Oficial 1ª construcción 13.47 8.08 
 0,600 H Peón ordinario construcción 12.61 7.56 
 2,000 % Medios auxiliares 20.87 0.42 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 21.29 
                         Costes indirectos  6%  ............................................1.28 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................22.56 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA 





3.2.2  M3 Hormigón  para  armar   HA-30,    elaborado   en  
central,    cemento    CEM II/A-P 32,  5-R,   árido  
rodado,   t.m.a.   20  mm.,    consistencia    blanda,  
vertido con  bomba  de  hormigonado,  vibrado  y  
curado  en  muros  de  contención.  Según  norma  
EHE. 
 
 1,100 M3 Horm.prepa. H-30,Tmax=20mm, C/B 82.99 91.29 
 0,085 H Bomba para hormigonado 23.96 2.04 
 0,085 H Oficial 1ª construcción 13.47 1.14 
 0,170 H Peón especializado construcción 12.81 2.18 
 2,000 % Medios auxiliares 96.65 1.94 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 98.59 
                         Costes indirectos  6%  ............................................ 5.92 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................104.50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
3.2.3  Kg Acero    corrugado    B-500S,    incluso    cortado,  
doblado,  armado   y   montado   en  obra.  Según   
norma  EHE. 
 
 1,070 Kg Acero corrugado B500S 0.80 0.85  
 0,006 Kg Alambre recocido ø=1,3 mm 1.84 0.01 
 0,017 H Oficial 1ª metal 13.47 0.23 
 0,020 H Ayudante metal 12.89 0.25 
 2,000 % Medios auxiliares 1.35 0.02 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 1.37 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.08 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................1.46 
 
























Justificación de precios 
 






Javier Serafín Frade Fernández                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Página 5 de 12 
 
 
3.2.4  M3 Hormigón en  masa  de  15 N/mm²  de  resistencia  
característica, cemento CEM II/A.P 32,5 R, árido  
rodado   tamaño   máximo   20 mm.,  consistencia  
blanda,     elaborado     en     central,    vertido    y  
colocación en obra  directamente  del  camión,  en  
limpieza   y    nivelado   de   fondos   de  encepado.  
Medición   según   dimensión   de  documentación  
gráfica. 
 
 0,700 H Peón ordinario construcción 12.61 8.82 
 1,100 M3 H-15 C/blanda Tmax=20mm 70.80 77.89   
 2,000 % Medios auxiliares 86.71 1.74 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 88.45 
                         Costes indirectos  6%  ............................................5.30 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................93.75 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con 
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
3.2.5  M Pilote fabricado "in situ" de 500 mm de diámetro,  
ejecutado      por       desplazamiento      mediante  
extracción   con    entubación    recuperable   con  
"azuche" en la punta del tubo de hormigón, para  
profundidades  menores   de   15m,   en   terrenos  
granulares,   incluso   hormigón   HA-30/B/20   de  
central y acero B 500 S,  incluído el transporte de  
equipo    mecánico,    descabezado,    limpieza    y  
retirada de sobrantes. 
 
 12.000  Kg  Acero corrug. B 500 S 0.80 9.56 
0.450  H  Equipo mecánico pilotes entub.  417.77 188.00 
0.020  H  Compresor 2 m3/min 1 martillo  3.51 0.07  
0.010  H  Retroexcavadora sobre ruedas  37.69 0.38 
0.010  H  Camión dumper 14 m3 37.53 0.38 
0.695 H Peón especializado construcción 12.81 8.90 
0.362 H Peón ordinario construcción 12.61 4.56 
0.216  M3  Hormigón HA-30/B/20 central 82.99 17.92  
3,000 % Medios auxiliares 113.72 3.41 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 233.17 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................14.00 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................247.17 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
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CAPÍTULO C04: ESTRUCTURA METÁLICA 
 
4.1  Kg Acero    laminado    S275JR,     unido      mediante  
soldadura a  tope  y  dos  manos  de   imprimación  
con      pintura     según    pliego,    incluso     parte  
proporcional de exceso de laminación y despuntes,  
medios de elevación, herramientas  y   maquinaria  
necesaria  para  su  ejecución.   Según  Instrucción  
EAE. 
 
 0,020 M2 Mano intermedia 7.86 0.15 
 0,025 M2 Chorreado e imprimación 4.87 0.12 
 0,020 M2 Mano de acabado 10.10 0.20 
 1,000 Ud Repercusión soldadura/kg 0.06 0.06 
 1,070 Kg Acero laminado S275JR 1.33 1.42 
 1,000 kg Sobreprecio por procedimiento constructivo 0.21 0.21 
 0,015 H Ayudante metal 12.89 0.19 
 0,015 H Oficial 1ª metal 13.47 0.20 
 0,005 H Capataz 13.72 0.07 
 0,001 H Encargado de obra 14.28 0.01 
 0,001 H  Autogrúa 25 T. 105.62 0.11 
 2,000  % Medios auxiliares 2.68 0.06 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 2.79 
         Costes indirectos  6%  ..........................................0.17 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2.96 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 
4.2   M2  Tablero   de   madera   de   ripia  de pino Insignis  
de   clase   resistente  C-24,   con   un   espesor  de  
50   mm,   incluso     tornillería    galvanizada   en  
caliente. Según CTE-SE-M. 
 
 
 0,300  H Oficial 1ª carpintero 13.47 4.04 
0,300 H  Ayudante carpintero 12.89 3.87 
0,142 m3 Tabero de madera de ripia de pino Insignis clase C-24 137.69 19.55 
10,000  ud  Tornillo pasante d=10 mm  1.15 11.50 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 38.96 
                       Costes indirectos  6%.......................................... ..... 2.34 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................41.30 
 









4.3   M  Junta   de   dilatación   de   tablero    de    caucho  
cloropropeno, según planos, totalmente colocada. 
 
 2,000 H  Peón especializado construcción 12.81 25.62 
1,000  H  Capataz 13.72 13.72 
1,500  H  Peón ordinario construcción 12.61 18.92 
1,000  M  Perfil caucho cloropropeno 78.77 78.77 
4,000  Kg Adh.tixotrópico res.epoxi normal 11.58 46.32 
2,000  % Medios auxiliares 183.34 3.66 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 187.01 
                         Costes indirectos  6%  ............................................11.22 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................198.23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 
com VENTITRES CÉNTIMOS 
 
4.4   Ud  Conjunto   de   apoyo  elastomérico  de  neopreno  
armado       unidireccional,       de      dimensiones  
200x300x60    mm,       incluyendo        transporte,  
elementos  auxiliares, pernos, tuercas,  arandelas,  
mortero  y  colocación. 
 
 1,000 Ud  Apoyo neopreno 200x300x60 mm 48.75 48.75 
1,000  Kg  Mortero alta resistencia 2.47 2.47 
0,700 H  Peón ordinario construcción 12.61 8.82 
0,700  H  Oficial 1ª construcción 13.47 9.43 
2,000  % Medios auxiliares 69.48 1.39 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 70.87 
                                    Costes indirectos  6%  .......................................... . 4.25 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................75.12 
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CAPÍTULO C05: ALUMBRADO 
 
5.1   Ud  Centro    de    mando    completo    hasta    15  kw,  
totalmente   instalado  con  armario  de 1286x135  
instalado,  contadores  de  activa  y  reactiva,  dos 
contadores   trifásicos,    diferencial,  automáticos,  
módulo programado  con  el  reloj  discriminador  
horario y célula fotoeléctrica y pequeño  material. 
 
1,500  H  Oficial 1ª electricidad  13.47 20.21 
1,500 H  Peón especialista electricidad 12.81 19.22 
1,000  Ud  Armr1286x135 ints 25A  1288.30 1288.30 
1,000  Ud  Pica acero cobrizado ø 14.3 mm 16.14 16.14 
1,000  Ud  Centraliz contador trif <15 Kw  89.56 89.56 
1,000 Ud  Contador horario 220 V, 50 Hz 32.96 32.96 
1,000  Ud  Contad energ act trafos I X/5A  341.19 341.19 
1,000  Ud  Contad energ react trafos I X/5ª 338.81 338.81 
1,000  Ud  Interr dif bip 220V 36mm 39.97 39.97 
2,000  %  Medios auxiliares 2186.36 43.73 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 2230.08 
                         Costes indirectos  6%  ............................................133.81 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................2363.89 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
5.2  M  Línea repartidora formada por cable de cobre de  
4x6 mm2, con aislamiento de 0.6/kºC,  bajo  caja  
de     PVC     totalmente     impermeabilizada    de  
dimensiones   80x35 mm.   Totalmente   instalado,  
incluyendo  conexionado. 
 
 0,200  H  Oficial 1ª electricidad 13.47 2.69 
0,200  H  Peón especialista electricidad 12.81 2.56 
4,000  M  Conduc uni Cu ríg 700V 6mm² 0.899 3.94 
2,000  M  Tubo de PVC flexible corrugado diámetro 70 mm. 0.35 0.71 
2,000  %  Medios auxiliares 9.90 0.20 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 10.10 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.61 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................10.70 
 












5.3   Ud  Luminaria fluorescente estanca  con   lámpara  de  
60W  de   potencia,   con    reflector   de  chapa  de  
aluminio, carcasa de poliester reforzado con fibra 
de vidrio y cierre  de  policarbonato  de  2 mm  de  
espesor con superficie lisa.  Totalmente  instalado,  
incluso  transporte,  montaje  y  conexionado 
 
 1,000  UD  Proyector 60W 139.73 139.73 
1,000 Ud Relé dif electr 30mA 25A 24 esc 110.48 110.48 
5,000  M  Conduct bipolar Cu flex 2.5 mm² 0.44 2.21 
1.000 Ud Placa de apoyo 45 mm espesor y dimensiones 200*400 mm. 37.54 37.54 
1,500  H  Peón especialista electricidad 12.81 19.22 
1,500  H  Oficial 1ª electricidad 13.47 20.21 
2,000  % Medios auxiliares 329.39 6.59 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 335.97 
                         Costes indirectos  6%  ............................................20.16 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................356.13 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 
5.4   M3  Relleno, extendido y compactado  en  zanjas,  por  
medios    mecánicos   con   pisón,   realizado   por  
tongadas  de   30 cm. de    espesor,    con    tierras  
propias,     hasta     conseguir     un      grado     de  
compactación   del   95%   del   proctor    normal,  
incluso   regado   de  las  mismas. 
 
 0,090  H  Pisón a gasolina 1.83 0.17 
0,090  H  Dumper comvemcional 25.77 2.32 
0,100  H  Peón ordinario construcción  12.61 1.26 
2,000  %  Medios auxiliares  3.75 0.08 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 3.83 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.23 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................4.06 
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5.5   M3  Excavación   en   zanjas,   en   terreno   compacto,  
realizado     con     retroexcavadora,    para    una  
profundidad   menor   o  igual  de  1,5 m.  Incluso  
carga   sobre   camión   (no  incluye  transporte  a  
vertedero)   y   parte   proporcional    de    medios  
auxiliares   para  la   realización  de  los  trabajos.  
Medido  en  volumen  teórico  del  mismo. 
 
 0,080 H  Retroexcavadora sobre ruedas  37.69 3.01 
0,100 H  Camión dumper 3 ejes 14 m3  37.53 3.75 
0,080  H  Peón ordinario construcción  12.61 1.01 
2,000  %  Medios auxiliares 7.77 0.15 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 7.93 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.48 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................8.40 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA 
CÉNTIMOS 
 
5.6   Ud  Acometida a la red eléctrica exterior, incluyendo  
                                           caja de acometida de  poliéster  con cartucho de  
fusibles  de  40 A,  totalmente  instalada. 
 
 5,110  H  Oficial 1ª electricidad  13.47 0.13  
5,100 H  Peón ordinario electricidad  12.61 1.26 
1,000  Ud  Caja de acometida de 40 A  128.14 128.14 
2,000  % Medios auxiliares 129.53 2.59 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 262.74 
                       Costes indirectos  6%  ..............................................15.76 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................278.50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
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CAPÍTULO C06: REPOSICIÓN DE AFECCIONES 
 
6.1  M2 Pavimento    de    baldosa   de   cemento   acabado  
superficial   en   relieve,   de   30x30x5 cm.,   sobre  
solera   de   hormigón  HM-15/B/20  de  10 cm.  de  
espesor,  sentada  con  mortero  1/6   de   cemento,  
i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 
 
 0.250  H  Cuadrilla A  32.67 8.17 
0.100  M3  Hormigón HM-15/B/20 central  70.80 3.76 
0.030  M3  Mortero de cemento 1/6 M-40  65.16 1.96 
1.000  M2  Baldosa cemen. reliev .30x 30x 5cm  28.00 28.00 
2.000 %  Medios auxiliares 41.89 0.84 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 42.73 
                                   Costes indirectos  6%  .......................................... .. 2.56 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................45.29 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con 
VENTINUEVE CÉNTIMOS 
 
6.2  M Bordillo prefabricado de hormigón,  de 10x20 cm.  
colocado  sobre  solera  de hormigón HM-15/B/20,  
de   20 cm.   de  espesor,   i/excavación   necesaria,  
rejuntado y limpieza. 
 
 0.300  H  Cuadrilla E  26.08 7.83 
0.001  M3  Mortero de cemento 1/6 M-40  65.16 0.07 
1.000  M.  Bord.prefabr. hormigón 10x 20 cm 24.71 24.71 
0.027  M3  Hormigón HM-15/P/35 central 70.80 1.92 
2.000 %  Medios auxiliares 34.52 0.69 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 35.20 
       Costes indirectos  6%  ............................................2.12 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................37.32 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con 
















6.3  M2 Pavimento peatonal  de hormigón armado HA-30,  
de  20 cm  de  espesor;  ejecución sobre explanada  
nivelada  y  compactada,  i/formación  de  juntas y  
reglado. 
 
 0.220  M3  HA-30 central blanda TM 20 mm  82.99 18.25 
0.078  H  Peón especializado  12.81 1.00 
0.078  H  Peón ordinario  12.61 0.99 
3.000  %  Medios auxiliares 20.24 0.61 
                          _____________________ 
    Suma partida  .......................................................20.84 
    Costes indirectos  6%  ............................................1.25 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................22.10 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 
 
6.4  M3 Muro   de   hormigón    HA-30,      elaborado    en  
central,    cemento    CEM II/A-P 32,  5-R,   árido  
rodado,   t.m.a.   20  mm.,    consistencia    blanda,  
vertido con  bomba  de  hormigonado,  vibrado  y  
curado  en  muros  de  contención.  Según  norma  
EHE. 
 
 1,100 M3 Horm.prepa. H-30,Tmax=20mm,C/B 82.99 91.29 
 0,085 H Bomba para hormigonado 23.96 2.04 
 0,085 H Oficial 1ª construcción 13.47 1.14 
 0,170 H Peón especializado construcción 12.81 2.18 
 2,000 % Medios auxiliares 96.65 1.94 
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 98.59 
                         Costes indirectos  6%  ............................................ 5.92 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................104.50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
6.5  Ud Árbol  Aesculus  hippocastanum,   i/excavación  y  
                                           relleno necesario. 
  
0,250 H Retroexcavadora sobre ruedas 37.69 9.42   
 0,250 H Camión grua 34.59 8.65  
 0,250 H Ayudante jardinero 13.28 3.32 
 0,500 H Peón ordinario jardinero                                         10.85   5.42  
 1,000 Ud Árbol Aesculus hippocastanum                                         38.23 38.23 
 2,000 % Medios auxiliares 26.81 0.53 
                          _____________________ 
     Suma partida ........................................................ 65.57 
                         Costes indirectos  6%  ............................................3.93 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................69.50 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO C07: PRUEBA DE CARGA 
 
7.1   Ud  Partida alzada de  abono íntegro  en  concepto  de  
prueba de carga, según lo establecido en el  pliego  
de   condiciones,   incluidos   elementos   de  carga,  
colocación   y   retirada   de   estos  y  aparatos  de  
medida. 
 
   Sin descomposición    6204.38   
                          _____________________ 
    Suma partida ......................................................... 6204.38 
                                    Costes indirectos  6%  .......................................... . 372.26 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................6576.64 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
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CAPÍTULO C08: SEGURIDAD Y SALUD 
 
8.1   Ud Partida alzada de  abono  íntegro  para  medidas  
para   la   prevención   de  riesgos  de  accidentes  
durante   la   ejecución   de   las   obras  según  lo  
recogido   en   el  estudio de  Seguridad  y  Salud  
incluido en  los  anejos  a  la  memoria. 
 
   Sin descomposición 12545.23                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                          ________________________________
 
    TOTAL PARTIDA  ...........................................12545.23 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL QUINIENTOS 
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CAPÍTULO C09: GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
9.1   Ud Partida alzada  de   abono  íntegro   para gestión  
de residuos de la construcción y demolición. 
 
   Sin descomposición 1797.61                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                          ________________________________
 
    TOTAL PARTIDA  ...........................................1797.61 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 
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El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Real Decreto 
1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-
tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Esta expresión tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
Se aplicará la fórmula Nº 341 del Real Decreto 1359/2011, correspondiente a “Obras de 






Kt = Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
 
Co = Índice de coste del cemento en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad. 
 
Ct = Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
 
Eo = Índice de coste de la energía en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
Et = Índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
 
Fo = Índice de coste de focos y luminarias en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
Ft = Índice de coste de focos y luminarias en el momento de la ejecución t. 
 
Mo = Índice de coste de la madera en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
Mt = Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
 
Qo = Índice de coste de productos químicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
Qt = Índice de coste de productos químicos en el momento de la ejecución t. 
 
Ro = Índice de coste de áridos y rocas en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
Rt = Índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
 
So = Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que 
la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
 
St = Índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
 
To = Índice de coste de materiales electrónicos en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que 
la adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación 
de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se 
produce con posterioridad.  
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Uo = Índice de coste del cobre en la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación 
se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o 
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación se produce con 
posterioridad.  
 





En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la revisión de precios tendrá lugar 
cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por ciento de su importe y haya transcurrido una 
año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de 
ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión. 
 
Teniendo en cuenta que el tiempo estimado de ejecución de las obras es inferior a un año, no 
procede la revisión de precios. 
 
De todas formas, lo aquí expuesto tiene carácter indicativo, siendo válido lo que al respecto se 
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El presente anejo tiene como objeto establecer la clasificación exigible al contratista de la 
obra, con la finalidad de garantizar su adecuada calificación para el correcto desarrollo de la misma. 
 
Esta clasificación es obligada, dado que el presente proyecto cuenta con un presupuesto 
superior a 120.202,42 euros. No obstante, la clasificación exigida en el presente anejo tiene sólo 
carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la que se defina en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas. 
 
La clasificación que se estime oportuno exigir se basará en el Reglamento General de la Ley 





La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga 
más de un veinte por ciento del presupuesto total (excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 
 
De los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el único que supera el 20% del 
P.E.M. en el presente proyecto es: 
 
• Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 
• Subgrupo 4: Metálicos. 
 
• Categoría d: Anualidad comprendida entre 360,607.26 y 841,416.95 €. 
 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme al apartado anterior, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 
 
• GRUPO B 
 
• SUBGRUPO 4 
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Se redacta el presente anejo para dar cumplimiento al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. El artículo 123.1 letra e) de la TRLCSP establece que los proyectos de obras deberán 
comprender un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con 
previsión, en su caso, de tiempo y coste.  
 
De acuerdo con el artículo 132 del Reglamento general de la citada ley, dicho programa 
debe contener los plazos de ejecución de las distintas partes fundamentales de la obra, 
determinándose los importes que corresponda abonar durante cada uno de ellos. 
 
Este programa es, por tanto, de carácter meramente indicativo y no tiene carácter vinculante 
para el contratista. 
 
Para su elaboración, se ha tenido en cuenta el orden en que se desarrollarán los trabajos y los 
importes obtenidos de la realización del presupuesto. Se han consultado también proyectos 
similares para estimar el tiempo de duración de cada trabajo. 
 
 
2. DIAGRAMA DE GANTT 
  
En el Diagrama de Gantt que se adjunta, se indican los plazos en que, a juicio del 
Proyectista, deberán ejecutarse cada una de las partes consideradas, indicando además el importe en 
euros referido al Presupuesto de Ejecución Material de cada partida de obra. 
 
De dicho diagrama se deduce que el plazo de ejecución de la obra será de 3 meses. 
 
Este plazo es orientativo, ya que existen circunstancias que podrían hacer necesaria su 
modificación. El plazo definitivo se fijará en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
Al elaborar el plan de obra del Proyecto, es necesario tener en cuenta que en la zona de 
proyecto existen 3 tipos de tráficos: 
 
• Tráfico peatonal: 
 
El tráfico peatonal no se ve afectado de forma importante. 
 
Para ejecutar los estribos es necesario ocupar una parte del paseo fluvial 
de la margen derecha y todo el paseo fluvial de la margen izquierda. En la 
margen derecha, al ocupar solamente parte del paseo y no todo el ancho, se 
permite el paso de peatones. Sin embargo, en la margen izquierda es necesario, 
para realizar las excavaciones de los estribos, ocupar todo el ancho de la acera, 
pero el tráfico peatonal puede circular por la acera del otro lado de la calle. 
   
La grúa autopropulsada, el carretón de ejes autopropulsados y pasarela 
procedente del taller se ubicará en la margen derecha un corto intervalo de 
tiempo previo a su colocación en su posición definitiva con objeto de minimizar 
al máximo su afección sobre el tráfico peatonal. Lo mismo se realizará con la 
grúa autopropulsada que se ubicará en la margen izquierda. 
 
• Tráfico de vehículos: 
 
Para ejecutar el estribo de la margen izquierda es necesario ocupar parte 
de la calzada de la calle. Sin embargo, se trata de una calle son poco tráfico y la 
parte de la calzada ocupada es la correspondiente al aparcamiento en línea y no la 
de circulación de vehículos. 
 
Sin embargo durante el desarrollo de las obras es posible que se ocupe la 
calzada en su totalidad por lo que se tendrán que realizar cortes intermitentes del 
tráfico en unas ocasiones y desvío del tráfico por vías alternativas en otras. En 
particular, esto ocurrirá durante la fase de colocación de la pasarela en la posición 
definitiva puesto que la grúa autopropulsada de la margen izquierda ocupará la 
totalidad de la calzada. 
 
• Tráfico de embarcaciones: 
 
El río Condomiñas tiene un escaso tráfico de embarcaciones. 
 
Solamente será necesario, por motivos de seguridad, cortar el tráfico de 
embarcaciones durante la fase de colocación de pasarela en su posición 
definitiva. 
 
Para minimizar las afecciones que se producen durante las obras, se va a tratar de acortar el 
plazo de ejecución de las mismas. 
 
Para ello, se identifica en el diagrama de Gantt con las relaciones de precedencia y sucesión 
entre las distintas actividades qué actividades forman para del camino crítico (están marcada en 
color rojo en el diagrama de Gantt). 
 
Por lo tanto, para reducir el plazo de las obras, habrá que actuar sobre las actividades del 
camino crítico. La forma más habitual de realizarlo es mediante la  compresión del cronograma.  
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Entre las distintas técnicas que se pueden emplear para comprimir el cronograma, se 
empleará la técnica de ejecución rápida en la que las actividades o fases que normalmente se 
realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su duración. La 
ejecución rápida sólo funciona si las actividades pueden solaparse para acortar la duración del 
proyecto. 
 
Fundamentalmente, se ha empleado esta técnica para realizar en paralelo por un lado las 
demoliciones, movimientos de tierras, ejecución de estribos y reposición del muro y, por otro lado, 
la fabricación en taller de la estructura metálica de la pasarela. 
 
Esto permite acortar mucho el plazo de las obras, puesto que se realiza actividad de mayor 
duración (fabricación en taller) simultáneamente con las citadas actividades. 
 
 Cualquier variación en la duración de las actividades del camino crítico va a tener un 
impacto en el plazo de las obras, es decir, en la fecha de terminación de las mismas. 
 
 Para el resto de actividades que no forman parte del camino crítico, se establecen colchones 
de tiempo para tener en cuenta los recursos limitados y las incertidumbres del proyecto.  
 
 A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la obra, en donde las flechas indican 
las relaciones de presencia y sucesión entre las distintas actividades y en el que el camino 















































Id Nombre de tarea
1 PASARELA PEATONAL EN CELOSÍA 
METÁLICA SOBRE EL RÍO CONDOMIÑAS 
EN CEDEIRA2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y
DEMOLICIONES
3 Arranque de árbol
4 Demolición y levantado de bordillo
5 Demolición y levantado de aceras
6 Demolición de balaustrada
7 Demolición de muro de hormigón
8 MOVIMIENTO DE TIERRAS
9 MARGEN DERECHA
10 Desmonte de tierras
11 Relleno, extendido y compactado
12 MARGEN IZQUIERDA
13 Desmonte de tierras
14 Relleno, extendido y compactado
15 ESTRIBOS
16 ESTRIBO DERECHO
17 Pilote fabricado in situ
18 Hormigón en masa
19 Encofrado
20 Acero corrugado B-500S
21 Hormigón para armar HA-30
22 ESTRIBO IZQUIERDO
23 Pilote fabricado in situ
24 Hormigón en masa
25 Encofrado
26 Acero corrugado B-500S
27 Hormigón para armar HA-30
28 ESTRUCTURA METÁLICA
29 Conjunto de apoyo elastomérico de 
neopreno
30 Acero laminado S275JR





36 Tablero de madera
37 Junta de dilatación
38 ALUMBRADO
39 Excavación en zanjas
40 Línea repartidora
41 Relleno, extendido y compactado
42 Luminaria fluorescente estanca
43 Caja de acometida
44 Centro de mando
45 REPOSICIÓN DE AFECCIONES
46 Muro de hormigón HA-30
47 Pavimento de baldosa
48 Bordillo prefabricado de hormigón
49 Pavimento peatonal de hormigón 
armado HA-30
50 Árbol Aesculus hippocastanum
51 PRUEBA DE CARGA
52 SEGURIDAD Y SALUD
53 GESTIÓN DE RESIDUOS
S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X























Proyecto: Pasarela peatonal sob
Fecha: mar 04/02/14
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Por otra parte, se ha realizado un cronograma en forma de tabla en el que se especifica, para 
cada actividad, su duración, actividades predecesora y sucesoras, coste total y coste semanal. Así 
mismo, se detalla el porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material ejecutado en cada semana así 

















































































ACTIVIDAD Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13
1 PASARELA PEATONAL EN CELOSÍA METÁLICA SOBRE EL RÍO CONDOMIÑAS EN CEDEIRA 66 días 194.214,00 € 17.590,56 € 17.388,22 € 21.160,81 € 23.605,62 € 22.757,52 € 20.940,40 € 18.630,72 € 14.493,15 € 12.014,47 € 8.699,59 € 5.601,96 € 6.081,13 € 5.249,88 €
2
   ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 8 días 872,77 € 615,16 € 257,61 €
3       Arranque de árbol 1 día 4 318,89 € 318,89 €
4       Demolición y levantado de bordillo 1 día 3 5 12,74 € 12,74 €
5       Demolición y levantado de aceras 2 días 4 6 91,35 € 91,35 €
6       Demolición de balaustrada 1 día 5 7 192,18 € 192,18 €
7       Demolición de muro de hormigón 3 días 6 10;13 257,61 € 257,61 €
8
   MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días 443,36 € 155,21 € 288,15 €
9       MARGEN DERECHA 27 días 233,20 € 80,97 € 152,23 €
10          Desmonte de tierras 2 días 7 17 80,97 € 80,97 €
11          Relleno, extendido y compactado 2 días 46 152,23 € 152,23 €
12       MARGEN IZQUIERDA 27 días 210,16 € 74,24 € 135,92 €
13          Desmonte de tierras 2 días 7 74,24 € 74,24 €
14          Relleno, extendido y compactado 2 días 46 135,92 € 135,92 €
15
   ESTRIBOS 19 días 20.207,19 € 4.185,41 € 6.630,22 € 5.782,12 € 3.609,44 €
16       ESTRIBO DERECHO 13 días 10.089,29 € 4.185,41 € 3.084,15 € 2.819,72 €
17          Pilote fabricado in situ 6 días 10 18;23 5.022,49 € 4.185,41 € 837,08 €
18          Hormigón en masa 1 día 17 19 96,56 € 96,56 €
19          Encofrado 2 días 18 20 1.164,77 € 1.164,77 €
20          Acero corrugado B-500S 2 días 19 21 1.971,48 € 985,74 € 985,74 €
21          Hormigón para armar HA-30 2 días 20 46 1.833,98 € 1.833,98 €
22       ESTRIBO IZQUIERDO 13 días 10.117,90 € 3.546,07 € 2.962,40 € 3.609,44 €
23          Pilote fabricado in situ 6 días 17 24 5.319,10 € 3.546,07 € 1.773,03 €
24          Hormigón en masa 1 día 23 25 96,56 € 96,56 €
25          Encofrado 2 días 24 26 1.092,81 € 1.092,81 €
26          Acero corrugado B-500S 2 días 25 27 1.893,55 € 1.893,55 €
27          Hormigón para armar HA-30 2 días 26 46 1.715,89 € 1.715,89 €
28
   ESTRUCTURA METÁLICA 50 días 141.535,93 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 16.189,30 € 13.406,57 € 10.791,89 € 5.815,26 €
29       Conjunto de apoyo elastomérico de neopreno 2 días 46 34 300,48 € 300,48 €
30       Acero laminado S275JR 48 días 134.409,46 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 13.406,57 € 9.443,93 € 337,23 €
31          Fabricación en taller 39 días 32 123.932,78 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 15.888,82 € 12.711,05 €
32          Transporte 1 día 31 33 695,52 € 695,52 €
33          Montaje 2 días 32 34 281,03 € 281,03 €
34          Colocación estructura 1 día 33;29 39;35;37 8.938,08 € 8.938,08 €
35          Colocación barandilla 5 días 34 562,05 € 224,82 € 337,23 €
36       Tablero de madera 4 días 40 42 5.478,03 € 5.478,03 €
37       Junta de dilatación 1 día 34 1.347,96 € 1.347,96 €
38
   ALUMBRADO 13 días 6.705,09 € 136,00 € 721,53 € 3.483,67 € 2.363,89 €
39       Excavación en zanjas 2 días 34 40 136,00 € 136,00 €
40       Línea repartidora 1 día 39 41;36 655,80 € 655,80 €
41       Relleno, extendido y compactado 2 días 40 47;49 65,73 € 65,73 €
42       Luminaria fluorescente estanca 4 días 36 43 3.205,17 € 3.205,17 €
43       Caja de acometida 1 día 42 44 278,50 € 278,50 €
44       Centro de mando 1 día 43 51 2.363,89 € 2.363,89 €
45
   REPOSICIÓN DE AFECCIONES 24 días 3.530,18 € 355,56 € 1.066,69 € 1.076,22 € 1.031,71 €
46       Muro de hormigón HA-30 4 días 21;27 14;11;29 1.422,25 € 355,56 € 1.066,69 €
47       Pavimento de baldosa 2 días 41 48 723,28 € 723,28 €
48       Bordillo prefabricado de hormigón 1 día 47 50 267,21 € 267,21 €
49       Pavimento peatonal de hormigón armado HA-30 2 días 41 50 352,94 € 352,94 €
50       Árbol Aesculus hippocastanum 2 días 48;49 764,50 € 764,50 €
51
   PRUEBA DE CARGA 10 días 44 6.576,64 € 2.630,66 € 3.945,98 €
52
   SEGURIDAD Y SALUD 66 días 12.545,23 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 950,40 € 1.140,48 €
53
   GESTIÓN DE RESIDUOS 66 días 1.797,61 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 136,18 € 163,42 €
PEM 194.214,00 € 17.590,56 € 17.388,22 € 21.160,81 € 23.605,62 € 22.757,52 € 20.940,40 € 18.630,72 € 14.493,15 € 12.014,47 € 8.699,59 € 5.601,96 € 6.081,13 € 5.249,88 €
% PEM 100% 9,06% 8,95% 10,90% 12,15% 11,72% 10,78% 9,59% 7,46% 6,19% 4,48% 2,88% 3,13% 2,70%
PEM acumulado 17.590,56 € 34.978,78 € 56.139,59 € 79.745,21 € 102.502,73 € 123.443,13 € 142.073,85 € 156.567,00 € 168.581,47 € 177.281,06 € 182.883,02 € 188.964,15 € 194.214,00 €
% PEM acumulado 9,06% 18,01% 28,91% 41,06% 52,78% 63,56% 73,15% 80,62% 86,80% 91,28% 94,17% 97,30% 100,00%
COSTE DISTRIBUIDO
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A continuación se pueden ver 2 gráficos, uno de ellos representa el coste en cada semana y 
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Por último, se ha realizado un cronograma en forma de tabla en el que se especifica, para 
cada actividad, su duración, actividades predecesora y sucesoras, coste total y coste mensual. Así 
mismo, se detalla el porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material ejecutado en cada mes así 













































ACTIVIDAD Mes 1 Mes 2 Mes 3
1 PASARELA PEATONAL EN CELOSÍA METÁLICA SOBRE EL RÍO CONDOMIÑAS EN CEDEIRA 66 días 194.214,00 € 94.619,74 € 73.961,70 € 25.632,55 €
2    ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y DEMOLICIONES 8 días 872,77 € 872,77 €
3       Arranque de árbol 1 día 4 318,89 € 318,89 €
4       Demolición y levantado de bordillo 1 día 3 5 12,74 € 12,74 €
5       Demolición y levantado de aceras 2 días 4 6 91,35 € 91,35 €
6       Demolición de balaustrada 1 día 5 7 192,18 € 192,18 €
7       Demolición de muro de hormigón 3 días 6 10;13 257,61 € 257,61 €
8    MOVIMIENTO DE TIERRAS 27 días 443,36 € 155,21 € 288,15 €
9       MARGEN DERECHA 27 días 233,20 € 80,97 € 152,23 €
10          Desmonte de tierras 2 días 7 17 80,97 € 80,97 €
11          Relleno, extendido y compactado 2 días 46 152,23 € 152,23 €
12       MARGEN IZQUIERDA 27 días 210,16 € 74,24 € 135,92 €
13          Desmonte de tierras 2 días 7 74,24 € 74,24 €
14          Relleno, extendido y compactado 2 días 46 135,92 € 135,92 €
15    ESTRIBOS 19 días 20.207,19 € 15.504,94 € 4.702,25 €
16       ESTRIBO DERECHO 13 días 10.089,29 € 10.089,29 €
17          Pilote fabricado in situ 6 días 10 18;23 5.022,49 € 5.022,49 €
18          Hormigón en masa 1 día 17 19 96,56 € 96,56 €
19          Encofrado 2 días 18 20 1.164,77 € 1.164,77 €
20          Acero corrugado B-500S 2 días 19 21 1.971,48 € 1.971,48 €
21          Hormigón para armar HA-30 2 días 20 46 1.833,98 € 1.833,98 €
22       ESTRIBO IZQUIERDO 13 días 10.117,90 € 5.415,65 € 4.702,25 €
23          Pilote fabricado in situ 6 días 17 24 5.319,10 € 5.319,10 €
24          Hormigón en masa 1 día 23 25 96,56 € 96,56 €
25          Encofrado 2 días 24 26 1.092,81 € 1.092,81 €
26          Acero corrugado B-500S 2 días 25 27 1.893,55 € 1.893,55 €
27          Hormigón para armar HA-30 2 días 26 46 1.715,89 € 1.715,89 €
28    ESTRUCTURA METÁLICA 50 días 141.535,93 € 73.088,56 € 62.632,11 € 5.815,26 €
29       Conjunto de apoyo elastomérico de neopreno 2 días 46 34 300,48 € 300,48 €
30       Acero laminado S275JR 48 días 134.409,46 € 73.088,56 € 60.983,67 € 337,23 €
31          Fabricación en taller 39 días 32 123.932,78 € 73.088,56 € 50.844,22 €
32          Transporte 1 día 31 33 695,52 € 695,52 €
33          Montaje 2 días 32 34 281,03 € 281,03 €
34          Colocación estructura 1 día 33;29 39;35;37 8.938,08 € 8.938,08 €
35          Colocación barandilla 5 días 34 562,05 € 224,82 € 337,23 €
36       Tablero de madera 4 días 40 42 5.478,03 € 5.478,03 €
37       Junta de dilatación 1 día 34 1.347,96 € 1.347,96 €
38    ALUMBRADO 13 días 6.705,09 € 136,00 € 6.569,09 €
39       Excavación en zanjas 2 días 34 40 136,00 € 136,00 €
40       Línea repartidora 1 día 39 41;36 655,80 € 655,80 €
41       Relleno, extendido y compactado 2 días 40 47;49 65,73 € 65,73 €
42       Luminaria fluorescente estanca 4 días 36 43 3.205,17 € 3.205,17 €
43       Caja de acometida 1 día 42 44 278,50 € 278,50 €
44       Centro de mando 1 día 43 51 2.363,89 € 2.363,89 €
45    REPOSICIÓN DE AFECCIONES 24 días 3.530,18 € 1.422,25 € 2.107,93 €
46       Muro de hormigón HA-30 4 días 21;27 14;11;29 1.422,25 € 1.422,25 €
47       Pavimento de baldosa 2 días 41 48 723,28 € 723,28 €
48       Bordillo prefabricado de hormigón 1 día 47 50 267,21 € 267,21 €
49       Pavimento peatonal de hormigón armado HA-30 2 días 41 50 352,94 € 352,94 €
50       Árbol Aesculus hippocastanum 2 días 48;49 764,50 € 764,50 €
51    PRUEBA DE CARGA 10 días 44 6.576,64 € 6.576,64 €
52    SEGURIDAD Y SALUD 66 días 12.545,23 € 4.371,82 € 4.181,74 € 3.991,66 €
53    GESTIÓN DE RESIDUOS 66 días 1.797,61 € 626,44 € 599,20 € 571,97 €
PEM 194.214,00 € 94.619,74 € 73.961,70 € 25.632,55 €
% PEM 100% 48,72% 38,08% 13,20%
PEM acumulado 94.619,74 € 168.581,44 € 194.214,00 €
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Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCDs). En él, se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las 
operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones 
de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras 
de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su 
legislación específica. 
 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención 
que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, unas 
prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los costes derivados 
de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto. 
 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR EN OBRA 
 
2.1. Clasificación y descripción de los residuos 
 
Según el R.D. 105/2008, se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD): 
 
• RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los 
excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de 
dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, 
procedentes de obras de excavación. 
• RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni 
de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 
que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 
perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
 
Los residuos así generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea 
establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los 
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Tabla 1: Clasificación de los residuos generados en obra 
2.2. Cantidad de residuo generado 
 
La estimación de residuos que se generarán en la obra se muestra a continuación codificada 
de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002 (Lista europea de residuos, LER). Se 
muestran también su densidad y cantidad expresada en metros cúbicos y toneladas, indicando a qué 
actividades corresponde dicho residuo. 
 
 
 T d V 
Evaluación teórica 
del peso por tipología 
de RCD 
Toneladas de cada 
tipo de RCD 
Densidad del tipo 
(entre 0.5 y 1.5) 
Volumen de residuos 
(m3) 
A.1: RDCs Nivel I 
TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
Tierras y pétreos 
procedentes de la 
excavación estimados 
desde los datos 
de proyecto 
26.94 1.4 19.24 
A.2: RDCs Nivel II 




8.38 0.97 8.64 
RCD: Naturaleza pétrea 
Arena, grava, 
hormigón, piedra 47.88 1.5 31.92 





barnices o pinturas 
1.75 0.7 2.50 
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3. MEDIDAS Y PREVENCIÓN 
 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de 
residuos: 
 
• Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición 
de contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
 
• Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé también la 
disposición de contenedores en obra. 
 
• Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
 
• Aligeramiento de envases. 
 
• Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
 
• Suministro a granel de productos. 
 
• Concentración de productos. 
 
• Empleo de materiales con mayor vida útil 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 
 
Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación 
posterior. 
 
De este modo, se prevén las siguientes medidas: 
 
• Para la separación de los residuos peligrosos que se generen dispondrá de un contenedor 
adecuado. 
 
• La recogida y tratamiento será objeto del Plan de Gestión de Residuos. 
 
• En relación los restantes residuos previstos, no se superan las cantidades establecidas en 
la normativa para requerir tratamiento separado. 
 
• Para toda la recogida de residuos se contará con la participación de un Gestor de 
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestión de 
Residuos. 
No obstante, lo anterior en el Plan de gestión de Residuos habrá de preverse la posibilidad 
de que sean necesarios más contenedores en función de las condiciones de suministro, embalajes y 
ejecución de los trabajos. 
 
 
5. REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 
 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación). 
 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la 
obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización 
eliminación autorizada. 
 
En general, los residuos que se generarán son de forma esporádica y espaciada en el tiempo. 
 
No obstante, se tendrá en cuenta que las demoliciones que se realizarán en la fase inicial de 
las obras, serán las tareas que más residuos generarán. La periodicidad de las entregas se fijará en el 
plan de Gestión de Residuos en función del ritmo de trabajos previsto. 
 
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste 
de ejecución material que asciende a la cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE 
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Nº Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal                                Importe 
 
 
CAPITULO C01: RCDs NIVEL I 
 
1.1  m3         Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
      1 m3             Gestión de tierras y pétreos de la excavación 8.58 8.58  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... .8.58 
    Costes indirectos  6%  .......................................... 0.51 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................ 9.09 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
CAPITULO C02: RCDs NIVEL II 
 
2.1  m3 Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea 
      1  m3     Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea                                           20.18      20.18 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 20.18 
                         Costes indirectos  6%  .......................................... .. 1.21 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................ 21.39 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
2.2  m3 Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
    1  m3 Gestión de RCD de naturaleza pétrea 36.78 36.78 
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 36.78 
    Costes indirectos  6%  ............................................2.21 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................ 38.99 
 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
2.3  m3 Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros 
        1  m3  Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros                             72.96    72.96  
                          ____________________________________ 
    Suma partida ......................................................... 72.96 
                                                                                                                  Costes indirectos  6%  ............................................4.38 
                                                                                                                                 
   _______________________________________________________ 
    TOTAL PARTIDA  ............................................ 77.34 
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• Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, es generada en una obra de 
construcción o demolición. 
 
• Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es 
biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en contacto de 
forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. 
La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la toxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la 
calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
 
2. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN 
CON LOS RCDs 
 
2.1. Gestión de residuos en general 
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición. 
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa. 
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme 
a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
 
2.2. Retirada de residuos en obra 
 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la 
salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 
 
2.3. Separación de residuos en obra 
 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos. 
 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. Los restos del 
lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, asgo como la contaminación de los acopios por estos. 
 
2.4. Almacenamiento de residuos en obra 
 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, 
evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. 
 
Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente etiquetados, para así 
poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno. 
 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo. 
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2.5. Carga y transporte de residuos 
 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará 
la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto 
control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado. 
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias 
para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados 
para ello. 
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la 
zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. En 
todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
 
2.6. Destino final de los residuos 
 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
 
Para los RCDs que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 




A Coruña, junio de 2015 
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Nº Ud Descripción Cantidad 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAPITULO C01: RCDs NIVEL I 
 
1.1 m3 Gestión de tierras y pétreos de la excavación                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                ______________________ 
    19.24 
 
CAPITULO C02: RCDs NIVEL II 
 
2.1 m3 Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea 
 
                                                                                                                                ______________________ 
    8.64 
 
2.2 m3 Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
 
                                                                                                                                ______________________ 
    31.92 
 
2.3 m3 Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros 
 
                                                                                                                                ______________________ 
























1 m3  Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
 
9.09 NUEVE EUROS con NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
2 m3  Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea 
 
21.39 VEINTIUN EUROS con 
TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
 
3 m3  Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
 
38.99 TREINTA Y OCHO EUROS 
con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
 
4 m3  Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros  77.34 SETENTA Y SIETE EUROS 






A Coruña, junio de 2015 
 


















Nº  Ud Descripción                                 Precio 
 
 
1  m3         Gestión de tierras y pétreos de la excavación 
   
 
 
                           Sin descomposición  .............................................9.09 
                                                                                                                                 
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................9.09 
 
2  m3 Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea 
 
 
                           Sin descomposición  .............................................21.39 
                                                                                                                                                               
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................21.39 
 
3  m3 Gestión de RCD de naturaleza pétrea 
   
 
 
                           Sin descomposición  .............................................38.99 
                                                                                                                                                               
   ________________________________ 
     TOTAL PARTIDA  ............................................38.99 
 
4  m3 Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros 
   
 
 
                           Sin descomposición  .............................................77.34 
                                                                                                                                 
                                                 ________________________________ 





A Coruña, junio de 2015 
 

































Nº  Ud Descripción Cantidad Precio Importe 
 
 
CAPITULO C01: RCDs NIVEL I 
 
1.1  m3         Gestión de tierras y pétreos de la excavación     
 
        19.24    9.09   
                        ______________________ 
    174.89 
  
 




CAPITULO C02: RCDs NIVEL II 
 
2.1  m3         Gestión de RCD de  naturaleza no pétrea     
 
        8.64    21.39  
                        ______________________ 
    184.81 
 
2.2  m3         Gestión de RCD de naturaleza pétrea     
 
        31.92    38.99  
                        ______________________ 
    1244.56 
 
2.3  m3         Gestión de RCD potencialmente peligrosos y otros    
 
         2.50    77.34   
                        ______________________ 
    193.35 
 
 








Presupuesto de ejecución material 
 
Capítulo                                                                                                                     Importe 
 
CAPITULO C01: RCDs NIVEL I                                                                                                          174.89 
 
CAPITULO C02: RCDs NIVEL II                                                                                                       1622.72 
 
Presupuesto de ejecución material                                                                        1797.61 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de MIL 





A Coruña, junio de 2015 
 






















ANEJO Nº 24: 
PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO  
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1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El importe del Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CERO 
CÉNTIMOS (194.214,00 €). 
 
 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% 
de Beneficio Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base 
de Licitación que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 




3. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Todo el proyecto se ubica en terrenos públicos. Por lo tanto, no será necesario efectuar 
ningún tipo de expropiación o indemnización. Como consecuencia de ello, el Presupuesto para 
Conocimiento de la Administración coincide con el Presupuesto Base de Licitación, ascendiendo a 
la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (279.648,73 €). 
 
 
